

**TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E

dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka: **Cyklo Zbraslav – Jarov, 1. etapa, č. akce 2950080/1, vícepráce a méněpráce (dále jen „veřejná zakázka“)**

Zadávací řízení: Jednací řízení bez uveřejnění

Č.j. TSK/28461/14/8300/sch

1. Identifikační údaje zadavatele (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy,
 příspěvková organizace hlavního města Prahy
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197

2. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná v dodatku ke smlouvě

Předmětem plnění je provedení víceprací a méněprací na předmětné stavbě. Méněpráce jsou menší plocha opěrné gabionové zdi, neprovedení odvozu zeminy na skládku. Vícepráce jsou doprava zeminy na místo krátkodobé deponace, doprava zpět a vysvahování za opěrnou zeď.

Smluvní cena:

Vícepráce:	239 750,00 Kč	bez DPH
	50 347,50 Kč	DPH
	290 097,50 Kč	vč. DPH

Méněpráce:	- 1 410 691,00 Kč	bez DPH
	- 296 245,11 Kč	DPH
	- 1 706 936,11 Kč	vč. DPH

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma: **Sdružení CH & T Ltm + BB a.s. - Cyklo Zbraslav**

Vedoucí účastník: Chládek & Tintěra, a.s.

Sídlo: Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Právní forma: akciová společnost

IČ: 62743881

Další účastník sdružení: Berger Bohemia, a.s.

Sídlo: Klatovská 410, 320 64 Plzeň město

Právní forma: akciová společnost
IČ: 45357269

4. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Na základě ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona byl vyzván k jednání jeden dodavatel Sdružení CH & T Ltm + BB a.s. - Cyklo Zbraslav, vedoucí účastník Chládek & Tintěra, a.s.

5. Údaj o tom, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Uchazeč v dodatku ke smlouvě neuvádí subdodavatele.

6. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Po předchozí kontrole svahu bylo provedeno přetrasování a odsunutí cyklostezky, neboť bylo zjištěno, že pokud by se zářez svahu provedl dle projektu, hrozilo by, že následný sklon bude tak prudký, že by nebylo možné jej vysvahovat a hrozilo by sesutí svahu.

Z výše uvedeného důvodu došlo ke zmenšení rozsahu provedných prací, ale zároveň musely být provedeny práce, které nebyly obsaženy v původním soupisu prací, zadavatel proto rozhodl o zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona, neboť byly splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení:

a) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací přičemž:

b) dodatečné stavební práce jsou zadány dodavateli, s nímž již byla uzavřena Smlouva o dílo,

c) dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky,

d) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

V Praze dne - 3 -09- 2014

Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace

