

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 2. 2017,
č. sml. objednatele: 3/17/6200/005, č. sml. zhotovitele: 1217690126
(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany a účel Dodatku

1.1. Objednatel:

Název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
Filip Neusser, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva
Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku spec. staveb
Ing. Josef Kotlík, ved. odd. tunelů
Tel./E-mail (kontaktní osoba ve věcech technických): +420 220 514 898 / josef.kotlik@tsk-praha.cz.

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: ELTODO, a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku*: Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 1573, den zápisu 6. 5. 1992.
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva
Ing. Libor Povejšil, člen představenstva
Bankovní spojení – banka: Československá obchodní banka, a.s.
Bankovní spojení – číslo účtu: 115017363/0300
Kontaktní osoba ve věcech technických: Tomáš Stibor, manažer úseku Dálnice
Tel.: 261 341 115
E-mail: stibort@eltodo.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“)

- 1.3. Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2017 Smlouvu o dílo, č. sml. Objednatele: 3/17/6200/005, č. sml. Zhotovitele: 1217690126 (dále jen „**Smlouva**“); Zhotovitel byl k uzavření smlouvy vybrán Objednatelem na základě užšího řízení ve smyslu § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Moderního požárního odvětrání Strahovského automobilového tunelu“.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení změn předmětu Smlouvy spočívajících ve vícepracích a méněpracích v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Modifikace požárního odvětrání Strahovského automobilového tunelu“ z měsíce května 2017, zpracovanou obchodní společností SATRA, spol. s r.o., IČ: 18584209, se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3014 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**Projektová dokumentace**“). Seznam víceprací a méněprací je obsažen v Rozdílovém protokolu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.2. V souvislosti se změnou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny za provedení předmětu Smlouvy, která se mění takto:
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| Původní celková cena bez DPH: | 49 579 543,00 Kč |
| DPH 21 %: | 10 411 704,03 Kč |
| Původní celková cena vč. DPH: | 59 991 247,03 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku bez DPH: | 1 793 130,93 Kč |
| DPH 21%: | 376 557,50 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH: | 2 169 688,43 Kč |
| Cena méněprací dle Dodatku bez DPH: | -1 792 315,17 Kč |
| DPH 21%: | -376 386,19 Kč |
| Cena méněprací dle Dodatku vč. DPH: | -2 168 701,36 Kč |
| Celková cena dle Dodatku bez DPH: | 49 580 358,77 Kč |
| DPH 21/% | 10 411 875,34 Kč |
| Celková cena dle Dodatku vč. DPH: | 59 992 234,11 Kč |
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy – Výkaz výměr, se ruší a v celém rozsahu se nahrazuje se Výkazem výměr dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

- 3. Ostatní a závěrečná ustanovení**
- 3.1. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že v ostatních částech, tímto Dodatkem nedotčených, zůstává Smlouva nezměněna.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr
Příloha č. 2 - Rozdílový protokol
- 3.3 Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 společně s údaji o identifikaci smluvních stran, jeho předmětu, jeho ceně či hodnotě a datu jeho uzavření bude uveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“) zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
- 3.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
- 3.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku souhlasí s uveřejněním všech údajů a skutečností obsažených v tomto Dodatku v Registru smluv, a to bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6 Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 3.7 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Praze, dne:2017

13. 09. 2017

Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s. Objednatel

.....

V Praze, dne: 2017

ELTODO, a.s.
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva

Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s. Objednatel

.....

ELTODO, a.s.
Ing. Libor Povejšil
člen představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAT
Stavba: Požární větrání 1.etapa DPP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 10. 2016

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 580 358,77

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	49 580 358,77	10 411 875,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 59 992 234,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAT

Stavba: Požární větrání 1.etapa DPP

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

27. 10. 2016

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
D.1	Stavební část	49 580 358,77	59 992 234,11	
D.1.1	Konstrukční řešení	3 173 017,37	3 839 351,02	STA
D.1.2	Dopravní řešení	2 658 944,64	3 217 323,01	Soupis
D.2	Technologická část	514 072,73	622 028,00	Soupis
D.2.1	Vzduchotechnika	44 372 341,40	53 690 533,09	STA
D.2.2	Elektrosilnoproud	9 993 890,94	12 092 608,04	Soupis
D.2.3	Řídící systém	29 872 522,85	36 145 752,65	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 505 927,61	5 452 172,41	Soupis
		2 035 000,00	2 462 350,00	STA