

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo na akci
„Ocelkova, Praha 14, č. akce 999“

10000 144 667

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/52
číslo smlouvy zhotovitele: 10000127740

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

1. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ 26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 15904

Bankovní spojení: ING Bankk N.V., pobočka Praha,

Číslo účtu: 10000564927/3500

zastoupena: Ing. Michalem Pfaf, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy a

Ing. Janem Lintnerem, vedoucím střediska, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Michal Pfaf, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska

- ve věcech technických:

Ing. Lukáš Radil, hlavní stavbyvedoucí

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. **3/17/2400/52** ze dne 20.06.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucí je upravena cena díla. Textový popis provedených změn je přílohou č. 1 Dodatku. Soupis změn víceprací a méněprací dle dodatku č. 4 tvoří přílohu č. 2 Dodatku.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 se mění takto

Původní cena bez DPH:	84.497.534,86 Kč
DPH 21 %:	17.744.482,32 Kč
Původní cena vč. DPH:	102.242.017,18 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	89.359.140,28 Kč
DPH 21%:	18.765.419,46 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	108.124.559,74 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	100.235.511,40 Kč
DPH 21%:	21.049.457,39 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	121.284.968,79 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 bez DPH:	4.366.271,47 Kč
DPH 21%:	916.917,01 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 vč. DPH:	5.283.188,48 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH:	-2.898.204,99 Kč
DPH 21%:	-608.623,05 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 vč. DPH:	-3.506.828,04 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 4 bez DPH:	101.703.577,88 Kč
DPH 21%:	21.357.751,35 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 4 vč. DPH:	123.061.329,23 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 4 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Textový popis provedených změn
 - b) Příloha č. 2 - Soupis provedených víceprací dle dodatku č. 4
 - c) Příloha č. 3 - Soupis provedených méněprací dle dodatku č. 4
 - d) Příloha č. 4 - Plná moc pro Michala Pfafa a Ing. Jana Lintnera
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne **28. 11. 2019**

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Jozef Sinčák

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


.....
Michal Pfaf
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy
Skanska a.s.
na základě plné moci


Filip Hájek

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


.....
Ing. Jan Lintner
vedoucí střediska
Skanska a.s.
na základě plné moci

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

SKANSKA Skanska a.s.

SKANSKA
Praha 5
IČ: 28271003

0370

Soupis rozdílů více a méně prací

Stavba „Ocelkova, Praha 14, č. akce 999“

ZBV SO 01.1 – Vozovky a chodníky (DC)

Na základě výměr skutečně realizovaných prací po provedení geodetického zaměření na objektu SO 01.1 – Vozovky a chodníky (DC) nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši - 65 430,40 Kč bez DPH a dále byly navíc provedeny práce (vícepráce) spojené především s provedením většího rozsahu sanace trhlin ve výši 722 624,12 Kč bez DPH.

ZBV SO 01.2 – Vozovky a chodníky (ZC)

Na základě výměr skutečně realizovaných prací po provedení geodetického zaměření na objektu SO 01.2 – Vozovky a chodníky (ZC) nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši - 62 907,46 Kč bez DPH a dále byly navíc provedeny práce (vícepráce) spojené především s provedením většího rozsahu sanace trhlin ve výši 1 578 690,18 Kč bez DPH.

ZBV SO 02.3 – Přípojky uličních vpustí (ZC)

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu SO 02.3 – Přípojky uličních vpustí (ZC) nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši -83 028,00 Kč bez DPH.

ZBV SO 03.1 – Dopravní značení (DC)

Z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy při stavbě po etapách bylo nutné na objektu SO 03.1 – Dopravní značení (DC) upravit rozsah prací. Méněpráce spojené s touto úpravou jsou ve výši -231 556,50 Kč bez DPH a jsou vyčísleny na základě provedeného zaměření.

ZBV SO 03.2 – Dopravní značení (ZC)

Z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy při stavbě po etapách bylo nutné na objektu SO 03.2 – Dopravní značení (DC) upravit rozsah prací. Méněpráce spojené s touto úpravou jsou ve výši -582 375,60 Kč bez DPH a jsou vyčísleny na základě provedeného zaměření.

ZBV DOD 2-04 Obrubníky

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 2-04 Obrubníky nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši -980 079,37 Kč bez DPH a dále byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 5 355,63 Kč bez DPH.

ZBV DOD 3-23 změna VDZ

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 3-23 změna VDZ nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši -452 639,24 Kč bez DPH a dále byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 347 227,20 Kč bez DPH. Důvodem těchto změn je zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy při stavbě po etapách.

ZBV DOD 3-25 chodník Broumarská - Pospíchalova

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 3-25 chodník Broumarská - Pospíchalova nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši -35 295,94 Kč bez DPH a dále byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 33 382,72 Kč bez DPH.

ZBV DOD 3-26 chodník Pospíchalova - Generála Janouška

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 3-26 chodník Pospíchalova - Generála Janouška nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši -27 526,20 Kč bez DPH a dále byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 190 773,38 Kč bez DPH.

ZBV DOD 3-27 chodník Broumarská - Dobrovolného

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 3-27 chodník Broumarská - Dobrovolného nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši -232 534,70 Kč bez DPH a dále byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 322 643,97 Kč bez DPH.

ZBV DOD 3-28 zastávka bus Generála Janouška

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 3-28 zastávka bus Generála Janouška nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši -8 178,80 Kč bez DPH a dále byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 21 701,75 Kč bez DPH.

ZBV DOD 3-29 zastávka bus Doležalova

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 3-29 zastávka bus Doležalova nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši -96 008,95 Kč bez DPH a dále byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 20 117,75 Kč bez DPH.

ZBV DOD 3-30 zastávka bus Kapitána Stránského

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 3-30 zastávka bus Kapitána Stránského nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši -12 612,69 Kč bez DPH a dále byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 43 574,28 Kč bez DPH.

ZBV DOD 4-31 chodník před buňkovištěm (Broumarská - Dobrovolného)

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 4-31 chodník před buňkovištěm (Broumarská - Dobrovolného) nebyly provedeny práce (méněpráce) ve výši - 22 675,51 Kč bez DPH.

ZBV DOD 4-32 Kaverna

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 4-32 Kaverna byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 615 232,86 Kč bez DPH.

ZBV DOD 4-33 UV 25, 28, 29

Na základě místního šetření byla změněna technologie opravy tří uličních vpustí. Vícepráce spojené s touto změnou jsou ve výši 90 788,12 bez DPH.

ZBV DOD 4-34 Dopravní značení (DC) barva

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 4-34 Dopravní značení (DC) barva byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 31 205,54 Kč bez DPH. Důvodem těchto změn je zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy při stavbě po etapách.

ZBV DOD 4-35 Dopravní značení (ZC) barva

Na základě výměr skutečně realizovaných prací na objektu DOD 4-34 Dopravní značení (DC) barva byly navíc provedeny práce (vícepráce) ve výši 108 133,93 Kč bez DPH. Důvodem těchto změn je zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy při stavbě po etapách.

ZBV DOD 4-36 UV Albert

V rámci napojení na stávající stav bylo nutné v prostoru křižovatky Ocelkova x Breicetlova provést posun stávající uliční vpusti, tak aby prostor křižovatky mohl být řádně odvodněn. Vícepráce spojené s touto úpravou jsou ve výši 234 820,59 Kč bez DPH

26.07.2019

REKAPITULACE STAVBY - vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Kód:
Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 366 271,47
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 366 271,47	916 917,10
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			5 283 188,57
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 366 271,47	5 283 188,57
DOD4	Dodatek č. 4	4 366 271,47	5 283 188,57
SO 01.1	Vozovky a chodníky (DC)	722 624,12	874 375,22
SO 01.2	Vozovky a chodníky (ZC)	1 578 690,18	1 910 215,18
DOD 2 - 04	Obrubníky	5 355,63	6 480,33
DOD 3 - 23	změna VDZ	347 227,20	420 145,00
DOD 3 - 25	chodník Broumarská - Pospíchalova	33 382,72	40 393,12
DOD 3 - 26	chodník Pospíchalova - Generála Janouška	190 773,38	230 835,88
DOD 3 - 27	chodník Broumarská - Dobrovolného	322 643,97	390 399,27
DOD 3 - 28	zastávka bus Generála Janouška	21 701,75	26 259,15
DOD 3 - 29	zastávka bus Doležalova	20 117,20	24 341,90
DOD 3 - 30	zastávka bus Kapitána Stránského	43 574,28	52 724,88
DOD 4 - 32	Kaverna	615 232,86	744 431,86
DOD 4 - 33	UV 25, 28, 29	90 788,12	109 853,72
DOD 4 - 34	Dopravní značení (DC) barva	31 205,54	37 758,74
DOD 4 - 35	Dopravní značení (ZC) barva	108 133,93	130 842,13
DOD 4 - 36	UV Albert	234 820,59	284 132,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

SO 01.1 - Vozovky a chodníky (DC)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

722 624,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	722 624,12	21,00%	151 751,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

874 375,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **SO 01.1 - Vozovky a chodníky (DC)**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	722 624,12
5 - Komunikace	126 738,50
9 - Ostatní konstrukce a práce	591 965,00
99 - Přesun hmot HSV	3 920,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

SO 01.2 - Vozovky a chodníky (ZC)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				1 578 690,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 578 690,18	21,00%	331 524,94	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			1 910 215,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **SO 01.2 - Vozovky a chodníky (ZC)**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	1 578 690,18
1 - Zemní práce	68 382,00
5 - Komunikace	670 110,20
9 - Ostatní konstrukce a práce	634 865,00
99 - Přesun hmot HSV	205 332,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 2 - 04 - Obrubníky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			5 355,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 355,63	21,00%	1 124,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		6 480,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 2 - 04 - Obrubníky**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 355,63

998 - Přesun hmot

5 355,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 23 - změna VDZ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

347 227,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	347 227,20	21,00%	72 917,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

420 144,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 3 - 23 - změna VDZ**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

347 227,20

HSV - Práce a dodávky HSV

347 227,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

347 227,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 25 - chodník Broumarská - Pospíchalova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 382,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 382,72	21,00%	7 010,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 393,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 3 - 25 - chodník Broumarská - Pospíchalova**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	33 382,72
1 - Zemní práce	8 715,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 787,50
99 - Přesun hmot HSV	22 880,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 26 - chodník Pospíchalova - Generála Janouška

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

190 773,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 773,38	21,00%	40 062,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

230 835,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 3 - 26 - chodník Pospíchalova - Generála Janouška**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dflu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	190 773,38
1 - Zemní práce	31 783,00
5 - Komunikace	56 910,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 315,00
99 - Přesun hmot HSV	72 764,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 27 - chodník Broumarská - Dobrovolného

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			322 643,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 643,97	21,00%	67 755,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		390 399,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis: **DOD 3 - 27 - chodník Broumarská - Dobrovolného**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

322 643,97

1 - Zemní práce

21 548,00

5 - Komunikace

257 634,00

99 - Přesun hmot HSV

43 461,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 28 - zastávka bus Generála Janouška

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 701,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 701,75	21,00%	4 557,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 259,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 28 - zastávka bus Generála Janouška

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 701,75

1 - Zemní práce

2 349,80

5 - Komunikace

16 171,00

99 - Přesun hmot HSV

3 180,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 29 - zastávka bus Doležalova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 117,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 117,20	21,00%	4 224,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 341,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 3 - 29 - zastávka bus Doležalova**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 117,20

5 - Komunikace

20 117,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 30 - zastávka bus Kapitána Stránského

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 574,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 574,28	21,00%	9 150,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 724,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 3 - 30 - zastávka bus Kapitána Stránského**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 574,28
1 - Zemní práce	691,20
5 - Komunikace	32 618,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 316,00
99 - Přesun hmot HSV	1 948,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 4 - 32 - Kaverna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				615 232,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	615 232,86	21,00%	129 198,91	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			744 431,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis: **DOD 4 - 32 - Kaverna**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

615 232,86

HSV - Práce a dodávky HSV

615 232,86

1 - Zemní práce

253 047,06

5 - Komunikace

53 893,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

232 506,00

997 - Přesun sutě

75 786,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 4 - 33 - UV 25, 28, 29

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			90 788,12
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 788,12	21,00%	19 065,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		109 853,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 4 - 33 - UV 25, 28, 29**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 788,12

HSV - Práce a dodávky HSV

90 788,12

1 - Zemní práce

37 070,94

4 - Vodorovné konstrukce

3 260,04

8 - Trubní vedení

37 061,06

997 - Přesun sutě

12 949,92

998 - Přesun hmot

446,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 4 - 34 - Dopravní značení (DC) barva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 205,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 205,54	21,00%	6 553,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 758,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 4 - 34 - Dopravní značení (DC) barva**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

31 205,54

31 205,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 205,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 4 - 35 - Dopravní značení (ZC) barva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

108 133,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 133,93	21,00%	22 708,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 842,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 4 - 35 - Dopravní značení (ZC) barva

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 133,93

HSV - Práce a dodávky HSV

108 133,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

108 133,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 4 - 36 - UV Albert

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

234 820,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	234 820,59	21,00%	49 312,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

284 132,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 4 - 36 - UV Albert**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	234 820,59
HSV - Práce a dodávky HSV	209 820,59
1 - Zemní práce	73 069,42
4 - Vodorovné konstrukce	7 905,60
5 - Komunikace pozemní	13 246,32
8 - Trubní vedení	55 294,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 365,50
997 - Přesun sutě	10 352,63
998 - Přesun hmot	41 586,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00

REKAPITULACE STAVBY - méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Kód:
Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-2 898 204,99
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	-2 898 204,99	-608 623,10
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-3 506 828,09
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 898 204,99	-3 506 828,09
DOD4	Dodatek č. 4	-2 898 204,99	-3 506 828,09
SO 01.1	Vozovky a chodníky (DC)	-65 430,40	-79 170,80
SO 01.2	Vozovky a chodníky (ZC)	-62 907,46	-76 118,06
SO 02.3	Přípojky uličních vpustí (ZC)	-83 028,00	-100 463,90
SO 03.1	Dopravní značení (DC)	-231 556,50	-280 183,40
SO 03.2	Dopravní značení (ZC)	-582 375,60	-704 674,50
DOD 2 - 04	Obrubníky	-985 435,00	-1 192 378,40
DOD 3 - 23	změna VDZ	-452 639,24	-547 693,54
DOD 3 - 25	chodník Broumarská - Pospíchalova	-35 295,94	-42 708,14
DOD 3 - 26	chodník Pospíchalova - Generála Janouška	-27 526,20	-33 306,80
DOD 3 - 27	chodník Broumarská - Dobrovolného	-232 534,70	-281 367,00
DOD 3 - 28	zastávka bus Generála Janouška	-8 178,80	-9 896,40
DOD 3 - 29	zastávka bus Doležalova	-96 008,95	-116 170,85
DOD 3 - 30	zastávka bus Kapitána Stránského	-12 612,69	-15 261,39
DOD 4 - 31	chodník před buňkovištěm (Broumarská - Dobrovolného)	-22 675,51	-27 437,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

SO 01.1 - Vozovky a chodníky (DC)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-65 430,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-65 430,40	21,00%	-13 740,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-79 170,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **SO 01.1 - Vozovky a chodníky (DC)**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-65 430,40

5 - Komunikace

-65 430,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

SO 01.2 - Vozovky a chodníky (ZC)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-62 907,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-62 907,46	21,00%	-13 210,57	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-76 118,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **SO 01.2 - Vozovky a chodníky (ZC)**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-62 907,46
5 - Komunikace	-52 216,90
99 - Přesun hmot HSV	-10 690,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

SO 02.3 - Přípojky uličních vpustí (ZC)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-83 028,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-83 028,00	21,00%	-17 435,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-100 463,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

SO 02.3 - Přípojky uličních vpustí (ZC)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-83 028,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-83 028,00

8 - Trubní vedení

-83 028,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

SO 03.1 - Dopravní značení (DC)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-231 556,50
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-231 556,50	21,00%	-48 626,87	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-280 183,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis: **SO 03.1 - Dopravní značení (DC)**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-231 556,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-231 556,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-231 556,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

SO 03.2 - Dopravní značení (ZC)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-582 375,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-582 375,60	21,00%	-122 298,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-704 674,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **SO 03.2 - Dopravní značení (ZC)**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-582 375,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-582 375,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-582 375,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 2 - 04 - Obrubníky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-985 435,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-985 435,00	21,00%	-206 941,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 192 376,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis: **DOD 2 - 04 - Obrubníky**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-985 435,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

-985 435,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 23 - změna VDZ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-452 639,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-452 639,24	21,00%	-95 054,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-547 693,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 3 - 23 - změna VDZ**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-452 639,24

HSV - Práce a dodávky HSV

-452 639,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-452 639,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 25 - chodník Broumarská - Pospíchalova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-35 295,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 295,94	21,00%	-7 412,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 708,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4
Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4
Soupis: **DOD 3 - 25 - chodník Broumarská - Pospíchalova**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-35 295,94
5 - Komunikace	-25 615,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9 240,00
99 - Přesun hmot HSV	-440,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 26 - chodník Pospíchalova - Generála Janouška

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-27 526,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-27 526,20	21,00%	-5 780,51	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-33 306,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 26 - chodník Pospíchalova - Generála Janouška

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-27 526,20

1 - Zemní práce

-512,00

5 - Komunikace

-26 289,00

99 - Přesun hmot HSV

-725,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 27 - chodník Broumarská - Dobrovolného

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-232 534,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-232 534,70	21,00%	-48 832,29
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-281 366,99
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis: **DOD 3 - 27 - chodník Broumarská - Dobrovolného**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-232 534,70
1 - Zemní práce	-55 045,90
5 - Komunikace	-76 822,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-100 666,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 28 - zastávka bus Generála Janouška

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 178,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 178,80	21,00%	-1 717,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 896,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis: **DOD 3 - 28 - zastávka bus Generála Janouška**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 178,80

5 - Komunikace

-8 178,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 29 - zastávka bus Doležalova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-96 008,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-96 008,95	21,00%	-20 161,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-116 170,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt: DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis: **DOD 3 - 29 - zastávka bus Doležalova**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-96 008,95

1 - Zemní práce

-7 176,00

5 - Komunikace

-46 886,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-30 992,50

99 - Přesun hmot HSV

-10 654,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 30 - zastávka bus Kapitána Stránského

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-12 612,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 612,69	21,00%	-2 648,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 261,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 3 - 30 - zastávka bus Kapitána Stránského

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 612,69

1 - Zemní práce

-3 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 150,00

99 - Přesun hmot HSV

-2 162,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 4 - 31 - chodník před buňkovištěm (Broumarská - Dobrovolného)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-22 675,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 675,51	21,00%	-4 761,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 437,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 DODATEK Č. 4

Objekt:

DOD4 - Dodatek č. 4

Soupis:

DOD 4 - 31 - chodník před buňkovištěm (Broumarská - Dobrovolného)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-22 675,51

1 - Zemní práce

-1 484,80

5 - Komunikace

-16 941,80

99 - Přesun hmot HSV

-4 248,91

PLNÁ MOC

PM/6574/2018

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Michala Pfafa,

bytem: Ctěnická 330, Přezletice, 250 73

rodné číslo: 761105/0381

funkce: ředitel závodu

a

Ing. Jana Lintnera,

bytem: Firkušného 1/1540, Praha 10, 104 00

rodné číslo: 551122/0264

funkce: vedoucí střediska


- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavatelem směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavatelem směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.


Platnost této plné moci je do 31.12.2019.

V Olomouci dne 20. 12. 2018


Ing. Aleš Krupka - prokurista

Plnou moc přijímám: 21. 12. 2018


Michal Pfaf - ředitel závodu


Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska