

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

„Modifikace požárního odvětrání Strahovského automobilového tunelu“.

č. sml. objednatele: 3/17/6200/005, č. sml. zhotovitele: 1217690126

1. Smluvní strany a účel Dodatku

1.1. Objednatel:

Název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00, Praha 1
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
Filip Neusser, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva
Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku spec. staveb
Ing. Josef Kotlík, ved. odd. tunelů

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: ELTODO, a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 452 74 517
DIČ: CZ45274517
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 1573, den zápisu 6. 5. 1992.
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva
Ing. Libor Povejšil, člen představenstva
Bankovní spojení – banka: Československá obchodní banka, a.s.
Komerční banka, a.s.,
Česká spořitelna, a.s.
Bankovní spojení – číslo účtu: 115017363/0300
0002100021/0100
500034872/0800
Kontaktní osoba ve věcech technických: Tomáš Stibor, manažer úseku Dálnice

(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“)

- 1.3. Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2017 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 13. 9. 2017 (dále jen „**Smlouva**“).

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy na provedení změn předmětu Smlouvy spočívajících v původně nepředvídatelných vícepracích neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s dodatkem k projektové dokumentaci pro provádění stavby „Modifikace požárního odvětrání Strahovského automobilového tunelu“ z měsíce října 2017, zpracovanou obchodní společností SATRA, spol. s r.o., IČO: 18584209, se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3014 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**Projektová dokumentace**“). Seznam víceprací je obsažen v Rozdílovém protokolu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dále dohodly na změně čl. 5 Smlouvy (Termíny provádění díla) a čl. 6 Smlouvy (Cena a platební podmínky).
- 2.4. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 23 Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

3. Změna čl. 5 Smlouvy (Termíny provádění díla)

- 3.1. Čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy, věta první, se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v plném rozsahu, tedy jej dokončit a předat Objednateli, do 6 měsíců od doručení výzvy Objednatele k realizaci díla (dále jen „**Termín realizace**“).

4. Změna čl. 6 Smlouvy (Cena a platební podmínky)

- 4.1. Čl. 6 odst. 6.1 smlouvy se ve znění dodatku č. 2 mění takto:

Původní celková cena bez DPH:	49 579 543,00 Kč
DPH 21 %:	10 411 704,03 Kč
Původní celková cena vč. DPH:	59 991 247,03 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH:	555 930,46 Kč
DPH 21%:	116 745,40 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 vč. DPH:	672 675,86 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 3 bez DPH:	50 136 289,23 Kč
DPH 21%:	10 528 620,74 Kč
Celková cena dle Dodatku vč. 3 DPH:	60 664 909,97 Kč

- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku nepřekročí 15 % celkové hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy dle dodatku č. 2 – Výkaz výměr, se ruší a v celém rozsahu se nahrazuje Výkazem výměr dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

5. Změna čl. 23 Smlouvy

- 5.1 Čl. 23 Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 23.8 následujícího znění:

23.8 Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

6. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 6.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 3 společně s údaji o identifikaci smluvních stran, jeho předmětu, jeho ceně či hodnotě a datu jeho uzavření bude uveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv (dále jen „Registr smluv“) zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
- 6.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
- 6.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku souhlasí s uveřejněním všech údajů a skutečností obsažených v tomto Dodatku v Registru smluv, a to bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 6.4 Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

6.5 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- a) Příloha č. 1 - Výkaz výměr
- b) Příloha č. 2 - Rozdílový protokol

V Praze dne: 27. 12. 2017

Objednatel

Zhotovitel



Ing. Jan Travnicek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



ELTODO, a.s.

Hariclia Mona Sandescu
předsedkyně představenstva



Ing. Jiří Tumpach, MBA.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



ELTODO, a.s.

Ladislav Beran
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 102 00 Praha 4
IČ: 45274617, DIČ: C245274617
-188-

64. Hruška

a) Příloha č. 1 - Výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAT
Stavba: Požární větrání 1.etapa DPP

KSO: CC-CZ: 27. 10. 2016
Misto: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazec: Vypln' údaj
Vypln' údaj
DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 136 289,23

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	50 136 289,23	10 528 620,74
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 60 664 909,97

V CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAT

Stavba: Požární větrání 1.etapa DPP

Místo:

Datum:

27. 10. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
D.1	Stavební část	50 136 289,23	60 664 909,97	
D.1.1	Konstruktční řešení	3 424 202,52	4 143 285,05	STA
D.1.2	Dopravní řešení	2 910 129,79	3 521 257,05	Soupis
D.2	Technologická část	514 072,73	622 028,00	Soupis
D.2.1	Vzduchotechnika	44 677 086,71	54 059 274,92	STA
D.2.2	Elektrosilnoproud	9 993 890,94	12 092 608,04	Soupis
D.2.3	Řídicí systém	30 177 268,16	36 514 494,47	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 505 927,61	5 452 172,41	Soupis
		2 035 000,00	2 462 350,00	STA