

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/010

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS190016

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Martina Linhartová, technik oddělení přípravy a realizace investic

Zhotovitel: **SMP CZ, a.s.**

Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

Bankovní spojení: Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.

č. ú.: 148831003/2700

zastoupena: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva SMP CZ, a.s.

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva | SMP CZ, a.s.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ,

a.s. a Ing. Jindřich Tautman, člen představenstva SMP CZ, a.s.

- ve věcech technických: Ing. Petr Popsimov, ředitel Divize 1 Dopravní stavby

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Sommer, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a v oboru mosty a inženýrské konstrukce, stavbyvedoucí Divize Dopravní stavby

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke

škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Perucká 5, 120 00 Praha 2.

Dílo je vymezeno následovně:

Potřeba novostaveb protihlukových stěn podél ulice Strakonická je dána nevyhovujícím stavem hlukové zátěže chráněných venkovních ploch obytných budov v katastru obce Praha – Velká Chuchle. Rozsah navrhovaných protihlukových stěn vychází ze zpracované hlukové studie zpracované společností EKOLA group, s.r.o. v 04/2017 a z Akustického posouzení protihlukových opatření Dostihová – Strakonická.

Předmětem stavby jsou protihlukové stěny PHS 01 a PHS 02 umístěné v záplavovém území určeném k ochraně a PHS 03 umístěná v aktivní zóně záplavového území.

Stavba řeší návrh protihlukových stěn v celkové délce 292 m. Protihlukové stěny jsou umístěny podél ulic Strakonická vpravo ve směru Zbraslav a v prostoru křižovatky ulice Dostihová – Strakonická. Protihlukové stěny v prostoru křižovatky Dostihová – Strakonická jsou navrženy jako mobilní, ostatní protihlukové stěny jsou stacionární.

Součástí předmětu plnění je:

- zajištění DIR,
- projekt a realizace DIO,
- měření hladiny hluku před a po stavbě dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.
(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: ul. Dostihová a Strakonická, Praha 5.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 2017 s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatel a hlavním městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako „HLMP“), když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „Smlouva HLMP“) a ve stanovené době předat dílo objednateli.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením

stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení: po uveřejnění této smlouvy v registru smluv a po vydání DIR odborem dopravy Magistrátu hl.m. Prahy, který zajišťuje zhotovitel a ve smyslu odst. 5 tohoto článku, nestanoví-li objednatel pozdější termín.
2. Termín dokončení: dle podrobného harmonogramu prací, který tvoří přílohu této smlouvy

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 232 kalendářních dnů

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

3. Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu, s ohledem na platné zákony a předpisy, zejména pak týkající se BOZP, hygienických předpisů, apod.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.
5. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce odpovídá i přiložený harmonogram provádění prací.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

2. **Celkem cena za dílo bez DPH :** 34 491 526,65 Kč

DPH: 7 243 220,60 Kč

Cena celkem včetně DPH : 41 734 747,25 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojnásobném vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splátnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.
7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace IIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v KČ s DPH.

VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatelů a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatelů, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitelů)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není

oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

4. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umísťování těchto informačních tabulí.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstranění vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK).
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - geometrické plány
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případně další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení.
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelům v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně (mj. jde i o neefektivní využívání možné pracovní doby při provádění díla) v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz

Dále zhotovitel umístí 2 ks informační DZ s textem předepsaným TSK a termíny stavby.

Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nepochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačně příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.
14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Zhotovitel zajistí dopracování projektové realizační dokumentace a zábor veřejného prostranství.
17. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektů.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy,
20. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby.

21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce.
22. V případě hlukového měření zajišťovaného zhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko od HSHMP.
23. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
24. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

XII.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **30 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Položkový rozpočet
- Seznam poddodavatelů
- Hospodaření s vybouraným materiálem
- Tabulka aktivace HIM

V Praze dne 23. 08. 2019

objednatel

.....
Mgr. Jozef Šinčák

.....
Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

zhotovitel

.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

09-20

SMP CZ, a.s.
hl.m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
IČ: 271914710, IČDIK: 271914710

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-NO-04-006

Stavba: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

KSO: CC-CZ: 15.01.2019
Místo: Praha Datum:

Zadavatel: IČ: 271 95 147
TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY DIČ: CZ 271 95 147
Uchazeč: IČ: 271 95 147
SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ 271 95 147

Projektant:
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	34 491 526,65
Sazba daně	Základ daně
21,00%	7 243 220,60
15,00%	0,00
Cena s DPH	41 734 747,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-NO-04-006

Stavba: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

Místo: Praha Datum: 15.01.2019

Zadavatel: TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
 Uchazeč: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	2 321 230,73	2 808 689,18	VON
SO 101	Stavební úpravy ulice Strakonická a Dostihová	8 601 384,97	10 407 675,81	STA
SO 172	Dopravně inženýrské opatření	930 800,00	1 126 268,00	STA
SO 201	Stavební úpravy mostu ev. č.p. 003.3 a opěrné zdi	6 526 272,89	7 896 790,20	STA
SO 301	Odvodnění komunikace	3 134 298,29	3 792 500,93	STA
SO 701	Protihlukové zdi	12 977 539,77	15 702 823,12	STA
SO 701.1	Protihluková stěna v km 0,000000-0,114861	3 700 682,08	4 477 825,32	Soupis
SO 701.2	Protihluková stěna v km 0,096170-0,168170	4 809 532,00	5 819 533,72	Soupis
SO 701.3	Protihluková stěna v km 0,204488-0,302500	4 467 325,69	5 405 464,08	Soupis
		34 491 526,65	41 734 747,25	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření
Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Praha
Místo: Praha
Zadavatel: TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY
Uchazeč: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15.01.2019
Datum: 15.01.2019
IČ: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147
IČ: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 321 230,73
DPH základní snížená	Základ daně 2 321 230,73 0,00	Výše daně 487 458,45 0,00
Cena s DPH	v CZK	2 808 689,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Praha

Datum: 15.01.2019

Zadavatel:

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Projektant: NOVÁK & PARTNER,

s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 321 230,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 321 230,73

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 227 460,00

VRN3 - Zařízení staveniště

968 320,73

VRN4 - Inženýrská činnost

47 450,00

VRN9 - Ostatní náklady

78 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření
Objekt: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

SO 101 - Stavební úpravy ulice Strakonická a Dostihová

KSO: Praha
Místo: Praha
Zadavatel: TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY
Uchazeč: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15.01.2019
Datum: 15.01.2019
IČ: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147
IČ: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147
IČ: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147

Cena bez DPH	8 601 384,97		
DPH základní snížená	Základ daně 8 601 384,97 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 806 290,84 0,00
Cena s DPH		v CZK	10 407 675,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

Objekt:

SO 101 - Stavební úpravy ulice Strakonická a Dostihová

Místo:

Praha

Datum: 15.01.2019

Zadavatel:

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY

Uchazeč:

SMP CZ,a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Projektant: NOVÁK & PARTNER,

s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 601 384,97

HSV - Práce a dodávky HSV

8 601 384,97

1 - Zemní práce

2 120 803,37

2 - Zakládání

158 085,97

5 - Komunikace pozemní

4 815 548,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 183 776,40

997 - Přesun sutě

300 037,31

998 - Přesun hmot

23 133,21

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření
Objekt:

SO 172 - Dopravně inženýrské opatření

KSO: Praha
Místo: Praha
Zadavatel: TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY
Uchazeč: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15.01.2019
Datum: 15.01.2019
IČ: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147
IČ: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147
IČ: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147

Cena bez DPH

930 800,00

DPH základní
snížená

Základ daně
930 800,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
195 468,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 126 268,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

Objekt: SO 172 - Dopravně inženýrské opatření

Místo: Praha

Datum: 15.01.2019

Zadavatel: TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY
Uchazeč: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Projektant: NOVÁK & PARTNER,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

930 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

930 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

930 800,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření
Objekt: SO 201 - Stavební úpravy mostu ev. č.p. 003.3 a opěrné zdi

KSO: CC-CZ: 15.01.2019
Místo: Praha Datum: 15.01.2019
Zadavatel: IČ: 271 95 147
TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY DIČ: CZ 271 95 147
Uchazeč: IČ: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ 271 95 147
Projektant: IČ: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. DIČ:
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH

6 526 272,89

DPH základní
snížená

Základ daně
6 526 272,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 370 517,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 896 790,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

Objekt:

SO 201 - Stavební úpravy mostu ev. č.p. 003.3 a opěrné zdi

Místo:

Praha

Zadavatel:

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Datum:

15.01.2019

Projektant:

NOVÁK & PARTNER,
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

6 526 272,89

Náklady soupisu celkem

6 414 678,94

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	219 574,90
2 - Zakládání	2 400 957,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 889 958,88
4 - Vodorovné konstrukce	130 334,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 783,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 595 598,98
997 - Přesun sutě	68 976,64
998 - Přesun hmot	59 495,20
PSV - Práce a dodávky PSV	111 593,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	53 914,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	57 679,87

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření
Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikace

KSO: CC-CZ: 15.01.2019
Místo: Praha
Zadavatel: TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY
Uchazeč: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Poznámka:

Cena bez DPH	3 134 298,29		
DPH základní snížená	Základ daně 3 134 298,29	Sazba daně 21,00%	Výše daně 658 202,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	3 792 500,93	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikace

Místo:

Praha

Zadavatel:

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Datum: 15.01.2019

Projektant: NOVÁK & PARTNER,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 134 298,29

HSV - Práce a dodávky HSV

3 134 298,29

1 - Zemní práce

1 319 764,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 072,15

4 - Vodorovné konstrukce

20 006,00

8 - Trubní vedení

1 026 358,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

647 955,10

997 - Přesun sutě

6 993,89

998 - Přesun hmot

74 148,41

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření
Objekt: SO 701 - Protihlukové zdi
Soupis:

SO 701.1 - Protihluková stěna v km 0,000000-0,114861

KSO: CC-CZ: 15.01.2019
Místo: Praha Datum: 15.01.2019
Zadavatel: IČ: 271 95 147
TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY DIČ: CZ 271 95 147
Uchazeč: IČ: 271 95 147
SMP CZ,a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ 271 95 147
Projektant: IČ: 271 95 147
NOVÁK & PARTNER, s.r.o. DIČ: CZ 271 95 147
Poznámka: DIČ: CZ 271 95 147

Cena bez DPH

3 700 682,08

DPH základní snížená Základ daně 3 700 682,08
Sazba daně 21,00%
0,00 15,00%

Výše daně 777 143,24
0,00

Cena s DPH

4 477 825,32

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

Objekt: SO 701 - Protihlukové zdi

Soupis: **SO 701.1 - Protihluková stěna v km 0,000000-0,114861**

Místo: Praha

Zadavatel: TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY
Uchazeč: SMP CZ,a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Datum: 15.01.2019

Projektant: NOVÁK & PARTNER,
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

3 700 682,08

3 700 682,08

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	23 131,92
1 - Zemní práce	736 761,03
2 - Zakládání	2 895 912,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 877,07
998 - Přesun hmot	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření
Objekt:
SO 701 - Protihlukové zdi
Soupis:

SO 701.2 - Protihluková stěna v km 0,096170-0,168170

KSO: CC-CZ: 15.01.2019
Místo: Praha Datum:
Zadavatel: IČ: 271 95 147
TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY DIČ: CZ 271 95 147
Uchazeč: IČ: 271 95 147
SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ 271 95 147
Projektant: IČ:
NOVÁK & PARTNER, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 809 532,00		
DPH základní snížená	Základ daně 4 809 532,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 010 001,72 0,00
Cena s DPH	5 819 533,72	v	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

Objekt:

SO 701 - Protihlukové zdi

Soupis:

SO 701.2 - Protihluková stěna v km 0,096170-0,168170

Místo:

Praha

Zadavatel:

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Datum: 15.01.2019

Projektant: NOVÁK & PARTNER,

s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 809 532,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 809 532,00

4 809 532,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

Objekt:

SO 701 - Protihlukové zdi

Soupis:

SO 701.3 - Protihluková stěna v km 0,204488-0,302500

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Praha

Datum: 15.01.2019

Zadavatel:

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Projektant:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

4 467 325,69

DPH základní
snížená

Základ daně
4 467 325,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
938 138,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 405 464,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostihová - Strakonická - Protihluková opatření

Objekt: SO 701 - Protihlukové zdi

Soupis: SO 701.3 - Protihluková stěna v km 0,204488-0,302500

Místo: Praha

Zadavatel: TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY
Uchazeč: SMP CZ,a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Datum: 15.01.2019

Projektant: NOVÁK & PARTNER,
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

4 467 325,69

Náklady soupisu celkem

4 467 325,69

HSV - Práce a dodávky HSV

4 456 838,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 487,27

998 - Přesun hmot

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH I	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ID	Název úkolu	Doba trvání	Předchůdci	čtvrtletí 1 I II III	čtvrtletí 2 IV V VI	čtvrtletí 3 VII VIII IX
1	Dostihová x Strakonická - protihluková optření, Praha 5, č. akce 999423	232 dny?				
2	Přípravné práce	60 dny?				
3	zajištění DIO a průběh DIR	60 dny?				
4	předání místa realizace díla	1 den?				
5	vypracování projektu DIO	7 dny				
6	žádost o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR), kterým se stanovuje DIO	1 den?				
7	úřední lhůta pro DIR	30 dny				
8	provedení prací stanovených DIRem před zahájením DIO	21 dny				
9	projektová a výrobní příprava	59 dny?				
10	informování přímo dotčených fyzických a právnických osob minimálně 7 dní před zahájením prací	7 dny				
11	zajištění záboru veřejného prostranství (viz SoD)	51 dny				
12	zajištění umístění informačních tabulí	7 dny				
13	pasportizace přilehlých objektů před zahájením prací	49 dny				
14	měření hladiny hluku před zahájením prací	49 dny				
15	dendrologický průzkum - požadovaná součást RDS (viz Průvodní zpráva)	21 dny				
16	žádost o kácení mimolesní zeleně	1 den?				
17	úřední průběh žádosti o kácení mimolesní zeleně	30 dny				
18	kácení mimolesní zeleně	7 dny				
19	vytyčení inženýrských sítí	14 dny				
20	vypracování RDS a její odsouhlasení investorem	51 dny				
21	Práce během dopravní uzavírky	147 dny				
22	zřízení DIO	2 dny				
23	1. úsek PHS (SO 701.1)	91 dny				
24	odstranění chodníků a vozovek v nutném rozsahu pro založení PHS	5 dny				
25	založení PHS	14 dny				
26	montáž PHS	14 dny				
27	2. úsek PHS (SO 701.2)	14 dny				
28	doprava a montáž mobilní PHS	14 dny				
29	3. úsek PHS (SO 701.3)	133 dny				
30	odstranění chodníků a vozovek v rozsahu výkopů pro demolicí ŽB konstrukcí (SO 201) a v rozsahu výkopů pro ukládku nových	14 dny				

31	výkopové práce k odkrytí původních demolovaných ŽB konstrukcí (SO 201)	21 dny	30SS+7 dny	
32	demolice ŽB opěrných zdí a části mostu včetně vybavení (SO 201)	21 dny	31SS+7 dny	
33	26ks: vrtání, injektáže, zrání mikropilot vrtaných skrz stávající opěrné zdi (SO 201)	21 dny	32SS+7 dny	
34	začištění pracovních spár mezi původní a novou ŽB konstrukcí, kotvicí výztuž (SO 201)	28 dny	32SS+7 dny	
35	rekonstrukce koruny opěrné zdi a římsy mostu včetně izolací - 62,2 m (SO 201)	56 dny	34SS+7 dny	
36	sanace ponechaných ŽB konstrukcí (SO 201)	28 dny	35FF	
37	11 ks: piloty pod novým kotevním prahem včetně zrání (SO 201)	14 dny	32SS+7 dny	
38	nový kotevní práh pro upevnění protihlukové stěny včetně izolací - 43,5 m (SO 201)	49 dny	37SS+14 dny	
39	zpětné zásypy ŽB konstrukcí (SO 201)	14 dny	38FF+7 dny;35FF+7 dny;42	
40	montáž PHS před zhotovením SO 101	21 dny	38;35	
41	dokončení montáže PHS	14 dny	43	
42	SO 301 - výkopové práce, pokládka nových kanalizačních řadů, zpětný zásyp	28 dny	33SS+14 dny	
43	SO 101 včetně dopravního značení	28 dny	26;39	
44	úpravy ploch	14 dny	43	
45	vyklizení stavby, repasportizace přilehlých objektů po ukončení prací	12 dny	28;41	
46	geodetické práce pro zhotovení geometrických plánů a skutečného provedení stavby	17 dny	28FS-5 dny;41FS-5 dny	
47	Dokončovací práce	37 dny?		
48	zrušení dopravního opatření a uzavírky, dohoda o předčasném užívání - ukončení DIO	2 dny	45;46	
49	zhotovení geometrických plánů	21 dny	28;41	
50	zaměření skutečného provedení v digitální formě včetně potvrzení o jejím předání na IPR Praha	28 dny	28;41	
51	měření hladiny hluku po ukončení prací	16 dny	48	
52	dokumentace skutečného provedení	28 dny	51FF+7 dny	
53	výzva zhotovitele objednateli k předání a převzetí dokončeného díla	1 den?	52FF-10 dny	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Seznam poddodavatelů

Společnost: SMP CZ, a.s.,
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4,
IČO: 27195147,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **Z2018-041347** (dále jen „uchazeč“), tímto

čestně prohlašuje, že:

na realizaci výše uvedené zakázky se budou podílet následující významní poddodavatelé.

Obchodní jméno, sídlo subdodavatele a právní forma	IČ	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
AZ SANACE a.s. Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem Akciová společnost	25033514	Zvláštní zakládání (piloty, mikropiloty)	6,40 %
Liadur s.r.o. č.p. 176, 357 35 Vintřřov Společnost s ručením omezeným	25239317	PHS – dodávka panelů	9,07 %
PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 1 Akciová společnost	43005560	Práce na SO 101 Komunikace	9,81 %
MC VELOX Praha, s.r.o. Praha 9 - Miškovice, U Strouhy 282/1, PSČ 19600 Společnost s ručením omezeným	25655728	Mobilní PHS (bez montáže)	8,58 %

Dále čestně prohlašujeme, že:

- jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem
- předmět plnění veřejné zakázky spočívající v realizaci montáže protihlukové stěny bude uchazeč realizovat vlastními kapacitami

V Praze, dne 18.3.2019

.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva SMP CZ, a.s.

19

Hospodaření s vybouraným materiálem
- základní podmínky postupu dodavatele

- 1) Dodavatel a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokyny jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
 - po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
 - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90 % výtěžnosti, tj. 10 % ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz. bod 1),
 - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním čísle 241 471 148 – sklad a 257 015 748.

PŘÍLOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění podle čísel objektů:

Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně. Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku – (předat kopii znaleckého posudku)

b) Hodnota komunikace

- b.1.) vozovka
 - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
 - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
 - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/
 - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m2 a dopravněbezpečnostní zařízení
- b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
- b.3.) demolice
- b.4.) chráničky
- b.5.) komunikační zeleň
- b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
- b.7.) schodiště
- b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***

c) Tunely (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)

d) Mosty (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)

**e) Speciální objekty (pítka, nadzemní garáže,..),
P+R,
odtahy a vážení,
zařízení pro zimní službu,
zařízení pro přenosy dat**

f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/

g) Zdi

h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ

i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic

j) Objekty pro telematiku

*** tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.

