

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo A/3/19/4220/84/1
„Novovysočanská, Praha 9, č. akce 13372“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
Právní forma: akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.
Číslo účtu: 2023100003/6000
Zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem investičního úseku
Milanem Zachem, vedoucím oddělení přípravy a realizace oprav
Petrou Pavlasovou, technikem oddělení přípravy a realizace oprav

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Právní forma: akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, č.ú.: 7408201/0100
Email: colas@colas.cz
Telefon: 286 003 511
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

Ve věcech technických: Pavlem Lněničkou, manažerem regionu Praha
Petrem Krejčím, Dis., hlavním stavbyvedoucím, tel. 733 780 802,
e-mail: petr.krejci@colas.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 15.10.2019, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Novovysočanská, Praha 9, č. akce 13372“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Odůvodnění víceprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Z důvodu velkého poškození obrub, bylo třeba jejich vyrovnání a přeskládání a vzhledem k místnímu poškození a propadům v chodníku bylo třeba chodník opravit. Dále po odfrézování asfaltového krytu po trase překopu plynu bylo zjištěno větší množství širokých trhlin, které bylo třeba vyspárovat. Vzhledem k požadavku MHMP ohledně integrace cyklistů nastaly změny v dopravním značení. Projektová dokumentace byla dokončena již v 03/2019, proto bylo opotřebení povrchu v čase opravy ještě větší.

Odůvodnění méněprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Po odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tl. 120 mm a provedení kontroly stávajících podkladních vrstev vozovky bylo zjištěno, že sanace není třeba provádět v takové míře, jak byla naplánovaná.

2. Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	33 719 567,84 Kč
DPH 21%:	7 081 109,25 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	40 800 677,09 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	3 058 634,25 Kč
DPH 21%:	642 313,19 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	3 700 947,44 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 5 042 526,21 Kč
DPH 21%:	- 1 058 930,50 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 6 101 456,71 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	31 735 675,88 Kč
DPH 21%:	6 664 491,93 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	38 400 167,81 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po 3 a Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací včetně rekapitulace ceny
Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Pavla Kellera
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

27. 10. 2020

V Praze, dne

V Praze, dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za COLAS CZ, a.s.



Karel Pospíšil



Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti



COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

COLAS

COLAS CZ

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1912131491 - Novovysočanská, Praha 9, č.a.13372

Objekt: 990 - ZBV0 - méněpráce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
1 - Zemní práce						
006	113107162	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	-2 015,759550	109,00	-219 717,79
007	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	-2 015,759550	253,00	-509 987,17
019	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-2 879,656500	67,00	-192 936,99
1 - Zemní práce						-922 641,94

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
5 - Komunikace pozemní						
022	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-2 879,656500	269,00	-774 627,60
026	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	-2 939,235600	392,00	-1 152 180,36
5 - Komunikace pozemní						-1 926 807,95

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
076	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	-1 234,138500	99,00	-122 179,71
077	919721223	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 k	m2	-1 645,518000	130,00	-213 917,34
080	919731121	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	-1 648,220000	21,00	-34 612,62
084	919733111	Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm	m2	-1 234,138500	134,00	-165 374,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						-536 084,23

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
997 - Přesun sutě						
092	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	-6 192,584780	40,00	-247 703,39
093	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	-55 733,263015	13,00	-724 532,42
094	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-6 222,367575	24,00	-149 336,82
095	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-29,782795	226,00	-6 730,91
097	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	-960,802153	199,00	-191 199,63
098	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-852,378324	382,00	-325 608,52
997 - Přesun sutě						-1 645 111,69

COLAS

COLAS CZ

POLOŽKY ROZPOČTU

998 - Přesun hmot		COLAS CZ					
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
100	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	-27,926600	102,00	-2 848,51	
101	998229111	Přesun hmot tučnů pro pozemní komunikace s krytem z kamene, betonu, živice na vzdálek	t	-38,109200	237,00	-9 031,88	
998 - Přesun hmot						-11 880,39	

Celkem za Objekt: 990 - ZBV0 - méněpráce

-5 042 526,21

COLAS

COLAS CZ

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1912131491 - Novovysočanská, Praha 9, č.a.13372

Objekt: 991 - ZBV1

Etapa: 01 - Profižnutí třílin po překopu plynu

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	919112243R	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 25 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	1 893,000000	60,00	113 580,00
002	919121243R	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 25 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	1 893,000000	72,00	136 296,00
Etapa: 01 - Profižnutí třílin po překopu plynu						249 876,00

Etapa: 02 - Přeskládání obrub

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	47,000000	300,00	14 100,00
002	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	28,200000	177,00	4 991,40
003	113201112	Výrthání obrub silničních ležatých	m	94,000000	130,00	12 220,00
004	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	65,800000	392,00	25 793,60
005	916241113	Osazení obrubníku karmenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	94,000000	644,00	60 536,00
006	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,870000	2 880,00	28 425,60
007	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	94,000000	36,40	3 421,60
008	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním	t	22,560000	40,00	902,40
009	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	203,040000	13,00	2 639,52
010	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	22,560000	24,00	541,44
011	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	15,510000	199,00	3 086,49
012	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 1	t	7,050000	99,00	697,95
Etapa: 02 - Přeskládání obrub						157 356,00

Etapa: 03 - Výměna betonových žlabovek za obruby

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	21,500000	300,00	6 450,00
002	113201112	Výrthání obrub silničních ležatých	m	43,000000	130,00	5 590,00
003	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	21,500000	392,00	8 428,00
004	592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	43,000000	174,00	7 482,00
005	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prosté	m	43,000000	319,00	13 717,00
006	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním	t	7,095000	40,00	283,80
007	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	63,855000	13,00	830,12
Etapa: 03 - Výměna betonových žlabovek za obruby						63 977,92

COLAS

COLAS CZ

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	8,625000	24,00	207,00
009	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,530000	226,00	345,78
010	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	21,440000	31,00	664,64
011	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	7,095000	199,00	1 411,91
Etapa: 03 - Výměna betonových žlabovek za obruby						45 410,24

Etapa: 04 - Vyrovnání stávajících obrub

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005	R01	Vyrovnání stávajících obrub (přizdvžení, podsyp, porovnání)	m	527,000000	160,00	84 320,00
Etapa: 04 - Vyrovnání stávajících obrub						84 320,00

Etapa: 05 - Oprava UV a kanal. šachet

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107121R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm ručně	m2	30,000000	203,00	6 090,00
002	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	30,000000	300,00	9 000,00
003	567153115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 300 mm	m2	30,000000	597,00	17 910,00
004	890111812	Bourání šachet ze zdíva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	1,000000	1 570,00	1 570,00
005	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	6,000000	902,00	5 412,00
006	592238250	vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm	KUS	3,000000	431,00	1 293,00
007	592238260	vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm	KUS	3,000000	684,00	2 052,00
008	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámtů v do 100 mm	KUS	10,000000	142,00	1 420,00
009	M59224176	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	KUS	10,000000	320,00	3 200,00
010	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení a urovnání	t	19,750000	40,00	790,00
011	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	177,750000	13,00	2 310,75
012	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	19,750000	24,00	474,00
013	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17	t	1,300000	630,00	819,00
014	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	9,900000	199,00	1 970,10
015	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	8,550000	382,00	3 266,10
Etapa: 05 - Oprava UV a kanal. šachet						57 576,95

Etapa: 06 - Oprava poškozených chodníků

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
---------	---------	------	----	-------	---------	--------

COLAS

COLAS CZ

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	132,000000	177,00	23 364,00
002	567925143R	Podkladní vrstva z impregnovaného papíru - dodávka a montáž	m2	132,000000	70,00	9 240,00
003	578142115R	Litý asfalt MA IV tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ručně	m2	132,000000	1 662,00	219 384,00
004	578901111	Zdrstřovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	132,000000	50,00	6 600,00
005	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	163,000000	28,00	4 564,00
006	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	163,000000	71,00	11 573,00
007	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení a urovnání	t	33,000000	40,00	1 320,00
008	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	297,000000	13,00	3 861,00
009	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	33,000000	24,00	792,00
010	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 1	t	33,000000	99,00	3 267,00
Etapa: 06 - Oprava poškozených chodníků						283 965,00

Celkem za Objekt: 991 - ZBV1

Celkem za Objekt: 991 - ZBV1

COLAS

COLAS CZ

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1912131491 - Novovysočanská, Praha 9, č.a.13372

Objekt: 992 - ZBV2

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
Etapa: 01 - Přeskládání žulových krajníků						
001	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	12,000000	300,00	3 600,00
002	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	7,200000	177,00	1 274,40
003	113201112	Výhraní obrub silničních ležatých	m	48,000000	130,00	6 240,00
004	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	16,800000	392,00	6 585,60
005	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000000	644,00	30 912,00
006	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,520000	2 880,00	7 257,60
007	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	48,000000	36,40	1 747,20
008	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním	t	5,760000	40,00	230,40
009	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	51,840000	13,00	673,92
010	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,760000	24,00	138,24
011	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	3,960000	199,00	788,04
012	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 1	t	1,800000	99,00	178,20
Etapa: 01 - Přeskládání žulových krajníků						59 625,60

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
Etapa: 02 - Přeskládání obrub						
001	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	114,500000	300,00	34 350,00
002	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	68,700000	177,00	12 159,90
003	113201112	Výhraní obrub silničních ležatých	m	229,000000	130,00	29 770,00
004	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	160,300000	392,00	62 837,60
005	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	229,000000	644,00	147 476,00
006	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	24,045000	2 880,00	69 249,60
007	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	229,000000	36,40	8 335,60
008	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním	t	54,960000	40,00	2 198,40
009	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	494,640000	13,00	6 430,32
010	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	54,960000	24,00	1 319,04
011	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	37,785000	199,00	7 519,22
012	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 1	t	17,175000	99,00	1 700,33

COLAS

COLAS CZ

POLOŽKY ROZPOČTU

383 346,00

Etapa: 02 - Přeskládání obrub

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	12,000000	300,00	3 600,00
002	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	24,000000	130,00	3 120,00
003	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 150 mm	m2	12,000000	392,00	4 704,00
004	592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	24,000000	174,00	4 176,00
005	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prosté	m	24,000000	319,00	7 656,00
006	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	3,960000	40,00	158,40
007	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	35,640000	13,00	463,32
008	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	4,820000	24,00	115,68
009	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,860000	226,00	194,36
010	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	11,960000	31,00	370,76
011	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	3,960000	199,00	788,04
Etapa: 03 - Výměna betonových žlabovek za obruby						25 346,56

Etapa: 04 - Vyrovnání stávajících obrub

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005	R01	Vyrovnání stávajících obrub (přzdvižení, podsyp, porovnání)	m	169,000000	160,00	27 040,00
Etapa: 04 - Vyrovnání stávajících obrub						27 040,00

Etapa: 05 - Oprava UV a kanal. šachet

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107121R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm ručně	m2	60,000000	203,00	12 180,00
002	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	60,000000	300,00	18 000,00
003	567153115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 300 mm	m2	60,000000	597,00	35 820,00
004	890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	2,000000	1 570,00	3 140,00
005	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dliců pro šachty skruží rovných	KUS	12,000000	902,00	10 824,00
006	592238250	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	KUS	6,000000	431,00	2 586,00
007	592238260	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	KUS	6,000000	684,00	4 104,00
008	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	KUS	20,000000	142,00	2 840,00
009	M59224176	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	KUS	20,000000	320,00	6 400,00
Etapa: 05 - Oprava UV a kanal. šachet						121 824,00

COLAS

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	39,500000	40,00	1 580,00
011	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	355,500000	13,00	4 621,50
012	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	39,500000	24,00	948,00
013	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17	t	2,600000	630,00	1 638,00
014	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	19,800000	199,00	3 940,20
015	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	17,100000	382,00	6 532,20
Etapa: 05 - Oprava UV a kanál. šachet						115 153,90

Etapa: 06 - Oprava poškozených chodníků

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	144,000000	177,00	25 488,00
002	567925143R	Podkladní vrstva z impregnovaného papíru - dodávka a montáž	m2	144,000000	70,00	10 080,00
003	578142115R	Lehký asfalt MA IV tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ručně	m2	144,000000	1 662,00	239 328,00
004	578901111	Zdrňovací posyp lehkého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	144,000000	50,00	7 200,00
005	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	180,000000	28,00	5 040,00
006	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	180,000000	71,00	12 780,00
007	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	36,000000	40,00	1 440,00
008	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	324,000000	13,00	4 212,00
009	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	36,000000	24,00	864,00
010	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 1	t	36,000000	99,00	3 564,00
Etapa: 06 - Oprava poškozených chodníků						309 996,00

Celkem za Objekt: 992 - ZBVZ

920 508,06



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1912131491 - Novovysočanská, Praha 9, č.a.13372

Objekt: 993 - ZBV3

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	J. cena	Celkem
005	05	Broušení obrub	m	10,000000	1 150,00	11 500,00
006	06	Zabezpečení DIO pro provedení VDZ	kpl	1,000000	92 000,00	92 000,00
Objekt: 993 - ZBV3						103 500,00

Etapa: 01 - Svislé dopravní značení						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	912211131	Montáž smětového sloupku plastového pružného (balisey) příšroubováním k podkladu	KUS	47,000000	322,00	15 134,00
002	562880000	sloupek plastový baliseta	KUS	47,000000	2 200,00	103 400,00
003	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	16,000000	830,00	13 280,00
004	404456500	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	KUS	1,000000	1 020,00	1 020,00
005	404456200	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	KUS	1,000000	1 260,00	1 260,00
006	404456250	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	KUS	7,000000	1 190,00	8 330,00
007	404456120	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	KUS	1,000000	1 020,00	1 020,00
008	404456190	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	KUS	4,000000	1 088,00	4 352,00
009	404456010	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	KUS	1,000000	1 245,00	1 245,00
010	404456490	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	KUS	1,000000	525,00	525,00
011	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	3,000000	1 256,00	3 768,00
012	404456270	informační značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	KUS	3,000000	4 166,00	12 558,00
013	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	22,000000	1 090,00	23 980,00
014	404452300	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	KUS	22,000000	736,00	16 192,00
015	914531111R	Montáž nástavce na sloupky pro uchycení dopravních značek včetně nástavce	KUS	6,000000	523,00	3 138,00
016	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	18,000000	540,00	9 720,00
017	915R1	Dodávka a osazení dopravně bezpečnostní BOCH 2360x1000x600 včetně bezpečnostních	KUS	4,000000	39 134,00	156 536,00
018	915R2	Dodávka a osazení patkových dorazů	KUS	21,000000	3 310,00	69 510,00
Etapa: 01 - Svislé dopravní značení						444 968,00

Etapa: 02 - Vododoravné dopravní značení						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	915111121R	Vododoravné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m2	142,000000	75,00	10 650,00
002	915121121R	Vododoravné dopravní značení vodičí čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m2	38,000000	75,00	2 850,00
003	915131111R	Vododoravné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	KUS	161,000000	430,00	69 230,00
004	915211121R	Vododoravné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m2	142,000000	423,00	60 066,00
Etapa: 02 - Vododoravné dopravní značení						142 796,00

COLAS

COLAS CZ

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005	915221121R	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přeušované š 250 mm bílý plast	m2	38,000000	423,00	16 074,00
006	915231111R	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	KUS	212,000000	1 037,00	219 844,00
007	R1	Varovné, signální a hmatné pásy	m	140,000000	1 380,00	193 200,00
008	R2	Broušení	m2	110,000000	345,00	37 950,00
009	R3	Regenerace vozovky	m2	176,000000	265,00	46 640,00
Etapa: 02 - Vodorovné dopravní značení						656 504,00

Etapa: 03 - Betonový základ pro označnik

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	R01	Vybourání podkladu, osazení základny pro označnik	m2	1,000000	9 200,00	9 200,00
002	R02	Základna pro zastávkový označnik vč. dopravy	KUS	1,000000	1 900,00	1 900,00
Etapa: 03 - Betonový základ pro označnik						11 100,00

Etapa: 04 - Oprava chodníku

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113107142	Odstranění podkladu živčitého tl 100 mm ručně	m2	20,000000	177,00	3 540,00
002	567925143R	Podkladní vrstva z impregnovaného papíru - dodávka a montáž	m2	20,000000	70,00	1 400,00
003	578142115R	Litý asfalt MA IV tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ručně	m2	20,000000	1 662,00	33 240,00
004	578901111	Zdršťovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	20,000000	50,00	1 000,00
005	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčitého tl do 100 mm	m	30,000000	28,00	840,00
006	919735112	Řezání stávajícího živčitého krytu tl do 100 mm	m	30,000000	71,00	2 130,00
007	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	5,000000	40,00	200,00
008	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	45,000000	13,00	585,00
009	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,000000	24,00	120,00
010	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 1	t	5,000000	99,00	495,00
Etapa: 04 - Oprava chodníku						43 550,00

1 259 622,00

Celkem za Objekt: 993 - ZBV3

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl, Ph.D.,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Kellerovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Sever
Datum narození: 5. 1. 1964
bytem Pod ZDŠ 364, Brodce nad Jizerou, PSČ: 294 73
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 35 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 5 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz


IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

COLAS CZ

- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2020


V Praze dne 15.12.2019


COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva


COLAS CZ, a.s.
Ing. Martin Stengl
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15.12.2019


Ing. Pavel Keller

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556