

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Praha bez bariér – Komunardů, úprava zastávek, Praha 7 č. akce 999412/18

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/050

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.8041024JHA

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí odd. přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci ze dne 19.12.2017)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení
(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
Jiří Hájek, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Praha bez bariér – Komunardů, úprava zastávek, Praha 7 č. akce 999412/18** ze dne 18.6.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

Jedná se o následující změny:

A) Obnova zábradlí

Při provádění zadní obruby jižního chodníku bylo nutné obnovit stávající nevyhovující zábradlí. Po dohodě s majitelem zábradlí bylo zábradlí odstraněno a následně obnoveno ve stejném rozsahu, aby mohla být provedena obruba.

B) Změna dopravního značení

V průběhu výstavby bylo nutno z důvodu požadavku příslušných správních úřadů a Policie ČR změnit definitivní dopravní značení, které zohledňuje sloučení autobusových a tramvajových zastávek. Vodorovné značení bylo provedeno dle aktualizované situace. Původní rušené značení o výměře 148 m² bylo vybroušeno a vybroušené plochy ošetřeny sanační hmotou.

C) Změna rozsahu dlažby v chodnících

Při úpravě nároží v ul. V Háji bylo nutné rozšířit plochu úprav v chodníku o 12 m². Důvodem bylo plynulé napojení ploch a jednotného příčného a podélného spádu chodníku. Původní betonová zámková dlažba byla nahrazena pražskou kamennou mozaikou.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	26 441 290,81 Kč
DPH 21 %:	5 552 671,07 Kč
Původní cena vč. DPH:	31 993 961,88 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	29 438 877,31 Kč
DPH 21 %:	6 182 164,23 Kč
Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH:	35 621 041,54 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	323 257,48 Kč
DPH 21%:	67 884,07 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	391 141,55 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH: 29 762 134,79 Kč
DPH 21/% 6 250 048,30 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH: 36 012 183,09 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 – plná moc pro Ing. Petra Tesaře
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 30. 01. 2019
za Objednatele:


PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Ing. Jiří Tumpach, MBA
.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne
za Zhotovitele


.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

SEZNAM VÍCEPRACÍ OBSAŽENÝCH V DODATKU SO D Č.2 (KE DNI 27.11.2018)

PŮVODNÍ CENA DÍLA DLE SOD SNIŽENÍ NAVÝŠENÍ ROZDÍL ROZDÍL V % CENA DÍLA PO DODATKU Č.2

Praha bez bariér - Komunardů,
 úprava zastávek, Praha 7, č.akce 99942/18
 1511.8041024JHA

SoD č. A/3/18/4220/050 ze dne 18.06.2018


Původní cena díla 26 441 290,81


Vícepráce 1-13 (Dodatek SoD č.1 ze dne 31.10.2018) 2 997 586,50 7 285 594,88 2 997 586,50 11,34%
 Vícepráce 14-16 (Návrh Dodatku SoD č.2) 323 257,48 323 257,48 323 257,48 1,22%
 Vícepráce celkem 3 320 843,98 7 608 852,36 3 320 843,98 12,56%

Celková cena díla po Dodatku SoD č.2 29 762 134,79

ČÍSLO	SO	ZMĚNA	SNIŽENÍ	NAVÝŠENÍ	ROZDÍL
14	SO 100	obnova zábradlí podél jižního chodníku	0,00	91 970,44	91 970,44
15	SO 100	úprava VDZ	0,00	193 955,68	193 955,68
16	SO 100	sjednocení povrchu v nároží V Háji	0,00	37 331,36	37 331,36

Pozn.: Ceny nových položek vycházejí z ceníku cenové soustavy ÚRS (hodnoty v něm uvedené nejsou překročeny) nebo jsou nově kalkulovány (viz příloha).

zástupce zhotovitele: Jiří Hájek, hlavní stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.	 technický dozor investora: Ing. Milan Závada PENS s.r.o.	zástupce investora: Ing. Lenka Zach TSK hl.m.Prahy, a.s.
razítko, datum, podpis:		razítko, datum, podpis:





PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Praha západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,

panu **Ing. Petru Tesařovi**,
rodné číslo 7812052743
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Praha západ**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účasti na otevírání obálek.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2019**.

V Praze dne **18-12-2017**

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Luboš Trojánek
místopředseda představenstva

Zmocnění přijímám.

V **18.12.2017** dne **19.12.2017**

Ing. Petr Tesař