



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,
kteří jsou zadavateli známi
prostřednictvím el. nástroje NEN

Naše značka
TSK/27020/20/1215/honz

Vyřizuje
Ing. Honzátková/ 257015225

V Praze dne
23. 06. 2020

Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**X029 K Austisu oprava mostu č. akce 1000017, Praha 5**“

Zjednodušené podlimitní řízení: č.j. TSK/24396/20/1215/honz

Systémové číslo v NEN: N006/20/V00015082
(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Je k této akci vydané stavební povolení?

Odpověď:

Stavení povolení bylo vydáno v pátek 19.6.2020 a čeká na nabytí právní moci (30 dnů).

Dotaz č. 2:

Bude nutná koordinace s probíhající stavbou mostu D0 201.1 ? Zejména DIO?

Odpověď:

Nebude, z dostupného Rozhodnutí MD ČR č.j. 49/2020-120-SSU/14 je patrné, že uzavírka dálnice D0 v souvislosti s akcí „Dálnice D0, MÚK 16 Slivenec – rekonstrukce mostu ev. č. D0-201.1“ skončí 7.7.2020.

Dotaz č. 3:


S ohledem na to, že doba realizace je hodnotící kritérium, považujeme za zásadní informaci o datu zahájení stavby. V zimním období nelze provádět opravy PKO ocelové konstrukce, nelze provádět sanace betonů, nelze provádět izolace. Plánovat zahájení stavby před zimním obdobím znamená značné prodloužení doby výstavby, zvýšení nákladů na DIO, zimní údržbu, zimní opatření, ostrahu atp. Je zahájení stavby 9/2020 nutné, nebo bude možné stavbu zahájit po zimním období tj. 3/2021?

Odpověď:

Stavbu není nutné zahájit v 09/2020, je možné ji zahájit po zimním období tj. 03/2021, bude záležet i na podmínkách získání DIR.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozesílán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, kteří jsou zadavateli známi a bude uveřejněn na profilu zadavatele.



Mgr. Jiří Šimon
Vedoucí zakázkového oddělení

