

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„X037 – Líšnická – Jeremiášova, oprava mostu, Praha 13, č. akce 1000004“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4210/004/1
číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200252

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, PhD, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta – vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Alena Kašparová - technik oddělení strategických investic

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Brno, Veverčí, Burešova 938/17, 602 00

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 8010- 503087443/0300

zastoupena: Petrem Zbraněkem, ředitelem divize Dopravní stavby na základě
pověření

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby

- ve věcech technických: Petr Zbraněk

Ing. Ondřej Doubek, Ing. Pavel Baštan

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Doubek

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), neboť se
smluvní strany dohodly na zkrácení lhůty výstavby díla, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se v části „termín dokončení“ a „lhůta výstavby“ mění takto:
 2. Termín dokončení:
Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 300 dnů
Doba uzavření mostu pro dopravu: 7 měsíců
2. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Plná moc pro Petra Zbraňka
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 20. 03. 2019
objednatel

V Brně dne
zhotovitel OHL ŽS, a.s.

.....
 Petr Smolka

.....


Petr Zbraněk
ředitel divize Dopravní stavby,
na základě pověření

.....
 Filip Hájek



233

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 790, DIČ: CZ46342796