

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„Modernizace dopravního značení, Praha 5, č. akce 999177”

uzavřený podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/025

číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vl. 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č.ú.: 2023100003/6000
zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden
musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic
Ing. Pavla Malá, technik oddělení strategických investic

Zhotovitel: Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov
IČO: 26487985
DIČ: CZ26487985
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vl. 85377
Bankovní spojení: KB Benešov
č.ú. 303 645 121/0100
zastoupena: Ing. Miroslavem Borkovcem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Borkovec, jednatel
- ve věcech technických: Jiří Pejša, vedoucí střediska
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Roman Tichovský

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla) s ohledem na práce, které nebyly provedeny při plnění realizace orientačního dopravního značení na komunikaci Rozvadovská spojka v úseku Pražský okruh D 0 — komunikace Bucharova. Při demontáži dopravního značení na Rozvadovské spojce bylo zjištěno, že není možné odstranit stávající portál se značkami IS6e + IS6g na Rozvadovské spojce ve směru od Plzně před křižovatkou s Jeremiášovou ulicí - na portálu je zavěšeno neznámé kabelové vedení.

III. Změna článku IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena celkem bez DPH :	12 741 977,90 Kč
DPH:	2 675 815,36 Kč
Původní cena celkem s DPH :	15 417 793,26 Kč
Cena méněprací dle dod. č.1:	-97 000,00 Kč
DPH:	20 370,00 Kč
Cena méněprací dle dod. č.1 s DPH:	-117 370,00 Kč
Cena celkem včetně dod. č. 1:	12 644 977,90 Kč
DPH:	2 655 445,36 Kč
Cena celkem včetně dod. č. 1 s DPH:	15 300 423,26 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.


IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – Soupis méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 18. 04. 2019

objednatel



Ing. Petr Smolka



Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

zhotovitel



Ing. Miroslav Borkovec
jednatel společnosti Quo s.r.o.



Quo s.r.o.

Dopravní značení

Křižkova 2158, CZ-256 01 Benešov
Tel.: 317 728 851, Fax: 317 728 852, DIČ: CZ26487985



Rekapitulace dodatek č.1

Modernizace dopravního značení, Praha 5, č. akce 999177

	Cena dle SOD	dodatek č.1	Cena celkem včetně dodatku č.1
Cena bez DPH	12 741 977,90 Kč	-97 000,00 Kč	12 644 977,90 Kč
DPH 21%	2 675 815,36 Kč	-20 370,00 Kč	2 655 445,36 Kč
Cena včetně DPH	15 417 793,26 Kč	-117 370,00 Kč	15 300 423,26 Kč

**ZMĚNY: Neprovedení demontáže dopravního značení na Rozvadovské spoje
ve směru od Plzně před křižovatkou s Jeremiášovou ulicí**

Objekt:

Místo: Praha 5

Datum:

Zadavatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: Quo s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady CELKEM bez DPH : -97 000,00 Kč							
14	K	9660065R1	demontáž portálu dopravního značení do 40 m2 bez obslužné lávky a elektrického vybavení	ks	1,00	97 000,00	-97 000,00
Celkem MĚNĚPRÁCE :							
Náklady CELKEM bez DPH :							
							-97 000,00
							-97 000,00