

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

Prosecká (U Pekařky – Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/039/1

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.0041160JRA

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení

(mimo podpisu SOD)

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Raichard

email pro účely fakturace: bohupil.hurych@eurovia.cz

(dále též jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5900/039 ze dne 21. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Soupis těchto změn je zahrnut v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací) která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Změny dle § 222 odst. 4

Vícepráce

1) Zábradlí

Na požadavek příslušného dotčeného orgánu (Silniční správní úřad Magistrátu hl.m. Prahy odd. Pozemních komunikací a drah) pro zajištění bezpečnosti chodců doplněno zábradlí v délce 4m

2) Nátěr přístřešku na autobusové zastávce

Z důvodu nutnosti zachování stávajícího přístřešku, který vykazoval značné známky rzi, byl u tohoto přístřešku obnoven nátěr.

Méněpráce

3) Zrušení VO

Při přípravě projektové dokumentace bylo předpokládáno, že dojde v rámci stavby k rekonstrukci a přeložce VO. Tato položka byla realizována ze strany jiného zhotovitele a je tedy zahrnuta mezi méněpráce.

Změny dle § 222 odst. 6

1) Změna skladby vozovky

Cílem úpravy konstrukce vozovky je optimální technické a ekonomické řešení náhradou podkladní vrstvy SC C8/10 podkladní vrstvou RS C3/4 s kombinací kameniva recyklovaného a přírodního stmelěných cementem tak, aby byla zachována třída dopravního zatížení dle projektové dokumentace.

Při použití podkladní vrstvy RS C3/4 nedochází v takovém rozsahu k nežádoucím jevům projevujících se ve vývoji reflexních trhlin v krytu vozovky. Je zde předpoklad kvalitativně vyšší užitkové hodnoty realizovaného stavebního díla.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	123 131 757,48 Kč
DPH 21%:	25 857 669,07 Kč
Původní cena vč. DPH:	148 989 426,55 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	4 042 843,70 Kč
DPH 21%:	848 997,18 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	4 891 840,88 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 5 322 522,72 Kč
DPH 21%:	1 117 729,77 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 6 440 252,49 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	121 852 078,46 Kč
DPH 21%:	25 588 936,48 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	147 441 014,94 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.“
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 4 Smlouvy se mění takto:
4. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou

fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Petra Tesaře
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 03. 2021

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Mgr. Jozef Sinčák


Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/3, 110 00 PRAHA 1

V Praze dne

Za EUROVIA CS, a.s.


Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ

 **EUROVIA** [®]
EUROVIA CS, a.s.
odšedlý závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájiům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ KE DNI 30.11.2020

PŮVODNÍ CENA DLE
SOD

123 131 757,48

ROZDÍL

-1 279 679,02

ROZDÍL V %

-1,04%

CENA PO DODATKU

121 852 078,46

Prosecká (U Pekařky – Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

1511.0041160JRA

SoD č. 3/20/5900/039 ze dne 21.07.2020

ČÍSLO	SO	ZMĚNA	SNÍŽENÍ	NAVÝŠENÍ	ROZDÍL
1	102	Podklad ze směsi srtmelené cementem SO C 8/10 (KSC) tl 150 mm	-4 015 198,56	3 993 040,00	-22 158,56
2	102	Zrušení VO	-1 307 324,16	0,00	-1 307 324,16
3	102	Zábradlí	0,00	13 803,70	13 803,70
4	102	Nálet stávajícího přístešku na zastávce U Kundratky	0,00	36 000,00	36 000,00

Pozn.: Ceny nových položek vycházejí z ceníku cenové soustavy ÚRS (hodnoty v něm uvedené nejsou překročeny) nebo jsou nově kalkulovány (viz přílohy).

zástupce zhotovitele:
Ing. Jan RAICHARD
hlavní stavbyvedoucí
EUROVIA CS, a.s.

technický dozor investora:
Ivan VOŘECHOVSKÝ
TOL
PENS s.r.o.

zástupce investora:
Ing. Lenka ZACH
investiční technik
TSK h.m.,Praha, a.s.

razítko, datum, podpis:

razítko, datum, podpis:

razítko, datum, podpis:

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupená Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva a
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva
(dále jen „Společnost“)
uděluje plnou moc svému zaměstnanci,

Ing. Petrovi Tesařovi

rodné číslo 7812052743

(dále jen „Zmocněnec“)


k tomu, aby zastupoval Společnost při jednání v rámci její účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a při realizaci veřejné zakázky „**Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049**“, jejímž zadavatelem je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 03447286.

Zmocněnec je oprávněn za Společnost podepsat žádost o účast, prokázání splnění kvalifikace, a dále zejména nabídku do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, návrh smlouvy o dílo včetně příloh, jakož i činit další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutné či potřebné, vč. přebírání písemností.


Zmocněnec je rovněž oprávněn podepsat i smlouvu o dílo vč. následných dodatků a dále činit úkony spojené s realizací veřejné zakázky.

V Praze dne 30 -03- 2020

EUROVIA CS, a.s.



Ing. Luboš Trojánek
místopředseda představenstva
a finanční ředitel



Ing. Erika Kohoutová
členka představenstva
a personální ředitelka