

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo  
„Zhořelecká, II. etapa parkoviště NN3254, Praha 8, č. akce 42/2“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/48

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.8041048DKO

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního seku

Milan Zach, vedoucí oddělení 4230

Pavla Chaurová - TDI

**2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

Zastoupená: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)

- ve věcech technických:

Ing. Daniel Kováč, hlavní stavbyvedoucí

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Zhořelecká, II. etapa parkoviště NN3254, Praha 8, č. akce 42/2“ ze dne 27. 08. 2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Z důvodu zastižení nekvalitního podloží bylo nutno provést zlepšení zemní pláň výměnou materiálu a úpravou podélného profilu a v souladu s aktuálním technologickým předpisem výrobce vsakovacích boxů bylo nezbytné provést odvětrání a užít jiný obsypový materiál než předpokládala projektová dokumentace.

Z důvodu napojení díla na stávající komunikace a zlepšení výhledového stavu (nevyhovující technický stav) také bylo nutno přistoupit ke zvětšení rozsahu rekonstruovaných přístupových cest na parkoviště.

V rámci realizace díla nebyl proveden autorský a technický dozor objednatele, neboť ten byl zajištěn jeho vlastními kapacitami.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	10 590 174,30	Kč
DPH 21 %:	2 223 936,60	Kč
Původní cena vč. DPH:	12 814 110,90	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 350 573,45	Kč
DPH 21%:	283 620,42	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 634 193,87	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 44 827,20	Kč
DPH 21%:	- 9 413,71	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 54 240,91	Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>11 895 920,55</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>2 498 143,31</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>14 394 063,86</b>	<b>Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 5.1. se nemění.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
  - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 19.12.2017 pro Ing. Petra Tesaře
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 11. 2018


za Objednatele:

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Tumpach, MBA



za Zhotovitele:

Ing. Petr Tesař  
ředitel závodu Praha západ  
EUROVIA CS, a.s.



*Handwritten signature/initials in the bottom left corner.*

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17005

**Stavba:** Zhořelecká II.etapa

KSO: Praha  
Místo: Praha

Zadavatel:  
TSK a.s.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 4. 7. 2017

IČ:  
DIČ:  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**


**1 350 573,45**

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 350 573,45 0,00	Výše daně 283 620,42 0,00
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**V CZK**

**1 634 193,87**



**EUROVIA** CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Praha západ, K Hájem 946  
155 00 Praha 5 - Stodůlky

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 17005

**Stavba:** Zhořelecká II.etapa

Místo: Praha

Datum: 4. 7. 2017

Zadavatel: TSK a.s.

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
01	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	STA
02	Parkoviště	1 350 573,45	1 634 193,87	STA
03	Ostatní	0,00	0,00	STA
		<b>1 350 573,45</b>	<b>1 634 193,87</b>	



## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a.s.**, IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a  
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva  
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,  
který zastává funkci ředitele pobočky závod Praha západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,

panu **Ing. Petru Tesařovi**,  
rodné číslo 7812052743  
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Praha západ**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účasti na otevírání obálek.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2019**.

V Praze dne 18 -12- 2017

**Ing. Martin Borovka**  
předseda představenstva

EUROVIA CS, a.s.

**Ing. Luboš Trojánek**  
místopředseda představenstva

Zmocnění přijímám,

V 9064E dne 19.12.2017

**Ing. Petr Tesař**