

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Cafourkova – U Skalky, Praha 8, č. akce 999034.“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/007

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 1298A/18

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva,

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva,

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová- TDS

Zhotovitel: PORR a.s.

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
1006

zastoupena Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci), a Petrem
Janulíkem, vedoucím provozu Střed úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 1091107720/5500

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, Petr Janulík

- ve věcech technických: Petr Janulík, Ing. Václav Leitermann

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Václav Leitermann

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 20.3.2019, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Cafourkova – U Skalky, Praha 8, č. akce 999034.**“ (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla (vícepráce), a neprovedení části prací, které byly původně součástí sjednaného předmětu díla (méněpráce).

Méněpráce a vícepráce

Konkrétní vymezení méněprací a víceprací je obsaženo v příloze č. 1 (Soupis víceprací a méněprací – I. etapa) a příloze č. 2 (Soupis víceprací a méněprací – II. etapa) tohoto Dodatku.

Bližší popis změn v rozsahu předmětu díla a důvodů pro jejich provedení je obsažen v příloze č. 3 (Vícepráce a méněpráce – I. etapa) a příloze č. 4. (Vícepráce a méněpráce – II. etapa) tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se na základě tohoto Dodatku mění takto:

Původní cena bez DPH:	10 393 179,84 Kč
DPH 21 %:	2 182 567,77 Kč
Původní cena vč. DPH:	12 575 747,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 336 252,57 Kč
DPH 21%:	280 613,04 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 616 865,61 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 242 665,00 Kč
DPH 21%:	- 50 959,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 293 624,65 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	11 486 767,41 Kč
DPH 21%:	2 412 221,16 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	13 898 988,57 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací – I. etapa
 - b) Příloha č. 2 - Soupis víceprací a méněprací – II. etapa
 - c) Příloha č. 3 – Vícepráce a méněpráce – I. etapa (zdůvodnění změn)
 - d) Příloha č. 4 - Vícepráce a méněpráce – II. etapa (zdůvodnění změn)
 - e) Příloha č. 5 - Plná moc pro Ing. Pavla Hirsche a Petra Janulíka
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne
Objednatel: 04. 12. 2019


V Praze dne
Zhotovitel:




Mgr. Jozef Šinčák



Filip Hájek



Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb, Oblast Čechy - Střed
PORR a.s.
(na základě plné moci)



Petr Janulík
vedoucí provozu Střed úseku Dopravních a
inženýrských staveb, Oblast Čechy - Střed
PORR a.s.
(na základě plné moci)

PORR a.s.

-198-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



PŘÍLOHA č. 3

VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Stavba : Cafourkova , U Skalky, Praha 8, č. akce 999034, PD

1. Vzhledem k samostatné investici nové VO v ulici Cafourkova a U Skalky se nebude provádět posunutí 2ks sloupů VO – položka č. 27 rozpočtu – jedná se o méněpráci
2. Při odstraňování vrstev stávajícího chodníku v úseku staničení 0,025 – 0,080 úseku „B“ byly zjištěny železobetonové patky – 8ks , které je nutno jako vícepráci odstranit.
3. Po odstranění stávající vozovky ve staničení „A“ 0,030- 0,090 bylo zjištěno , že část komunikace , kde má být ponechána stávající konstrukce komunikace je v nevyhovujícím stavu a je nutné provést novou kompletní konstrukci komunikace v ploše 70m2. Jedná se o vícepráci. (viz zápis z KD č. 1).
4. Při odstraňování silničních obrubníků v úseku km 0,025 – 0,120 bylo zjištěno , že obrubníky jsou uloženy bo velkých betonových bloků, které je nutno vybourat (viz fotodokumentace). Jedná se o vybourání betonu celkem 23,4m3 - vícepráce
5. V úseku staničení km 0,000 – 0,085 ulice Cafourkova v části vozovky s navrženou obnovou živичného krytu byla po odfrézování stanovené tloušťky živичných vrstev zastížena jako podklad respektive podsyp vrstva štěrkopísku o nedostatečné únosnosti a mocnosti. Je nutné v nezbytné míře provést lokální výměnu nevyhovujícího podkladu a provedení vyrovnávky asfaltovou vrstvou v úrovni stávající vrstvy KSC. - vícepráce
6. Z důvodu výškového uložení stávajících přívodních kabelů k trafostanici nelze provést opěrnou zídku v celém rozsahu. Provede se pouze zídka v délce 30bm a dále bude zídka nahrazena sadovou obrubou – viz zápis z KD č. 2. Jedná se o méněpráci 22bm zídky včetně nopové fólie a vícepráci 22bm sadových obrub
7. V napojení komunikace U Skalky je nutné jako vícepráci provést osazení žulové obruby OP7 v délce 19bm vzhledem k stávajícímu sklonu komunikace ke hřbitovu.
8. Vzhledem k popraskané stávající vrstvě KSC bylo dohodnuto , že je nutné jako vícepráci provést úpravu těchto prasklin vyčištěním, prořiznutím a provedením záhlívky .Celkem se jedná o 136bm těchto prasklin – viz fotodokumentace



VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE – 2. ETAPA

PŘÍLOHA č. 4

Stavba : Cafourkova , U Skalky, Praha 8, č. akce 999034, PD

- A) Vzhledem k nájezdům vozidel s nízkým podvozkem a vzhledem k přerušení prací budou ve vjezdech místo žulové dvojlinky provedeny žulové obruby provedeny na tzv. kolébku – jedná se o méněpráci a vícepráci
- B) Opěrná zeď ze ztraceného bednění bude z urbanistického a estetického důvodu opatřena natažením stěrky a provedením fasádního nátěru. Jedná se o vícepráci
- C) Z bezpečnostního důvodu budou ostré rohy v žulové dlažbě kamenicky opracovány tak , aby nebyl ostrý roh. Jedná se o vícepráci
- D) Vzhledem k nestabilnímu podloží a trhlinám ve stávající vrstvě KSC bude provedena kamerová zkouška 4 uličních vpustí včetně přípojek k nim. Jedná se o vícepráci
- E) Vzhledem k přerušení prací na komunikaci vlivem nestabilního podloží a nutnosti dokončit chodník na pravé straně při nezapatkované obrubě ze strany komunikace, byla provedena změna skladby chodníku a to odpočet měněpráce recyklátu , postřiku a vrstvy ACO tl. 40mm a bylo to nahrazeno jako vícepráce vrstva KSC v tl. 60mm a vrstvou LA tl. 40mm s vložkou. Celkem se jedná o plochu 447m².
- F) Vzhledem k zastavení prací a zprovoznění na zimní období je nutné jako vícepráce provést :
- 1) Výkres DIO a jeho projednání
 - 2) Provést zfrézování začátku a konce komunikace pro zimní provoz
 - 3) Dodat a osadit 18ks lávek na přechody
 - 4) Dodat a osadit 28ks zábran
 - 5) Zabezpečit osazení a pronájem dopravního značení na zimní období
 - 6) Zabezpečit zimní údržbu komunikace
 - 7) Provést betonové nájezdy u přechodů a u vjezdů do garáží – celkem 8m²
 - 8) Provést úpravu přístupových cest od vchodů z panelového domu a to mlatový povrch 60m²
 - 9) Provést zakrytí pruhu levého chodníku štěrkodrtí v ploše 200m²
 - 10) Po obnovení prací provést odbourání betonových nájezdů plocha 8m²
- G) Vzhledem k přerušení prací a zimnímu provozu je nutné odvést do skladu a po obnovení prací dovézt žulové obruby zpět na stavbu. Jedná se o vícepráci



PORR a.s.

OPIS

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-198-

příloha e.5

PLNÁ MOC
ev.č.61/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Pavlu Hirschovi, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, dat. nar. 29. března 1969, bytem Nad Koupalištěm 200, 251 63 Kunice,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 5.4.2019


.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


.....
Ing. Pavel Hirsch



PORR a.s.

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-198-

OPIS

PLNÁ MOC ev.č.62/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Petru Janulíkoví, vedoucímu provozu Střed úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, dat. nar. 30.01.1960, bytem Oblouková 197, 25245 Ohrobec,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a
k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 5.4.2019


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Petr Janulík