

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Březiněves PID, Praha 8, č. akce 2960099“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/160

číslo smlouvy zhotovitele: 219007

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

#### 2. Zhotovitel: **INPROS PRAHA a.s.**

Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4 - Krč

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

## II.

### Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Březiněves PID, Praha 8, č. akce 2960099**“ ze dne 14.1.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné

stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

Jedná se o následující vícepráce:

**1. Sanace pláňe**

Po odkrytí pláňe závliv v obou směrech včetně chodníku byl zjištěn nevyhovující stav podloží. Jedná se o spraše, které jsou namrzavé a neúnosné. Na základě posouzení geologem bylo rozhodnuto o výměně podloží.

**2. Plynovod - chráničky**

Po odkrytí plynovodu bylo zjištěno, že skutečný profil chráničky neodpovídá projektové dokumentaci a je excentricky uložen ve stávající chráničce včetně nepřípustného vodivého spojení chráničky a plynovodu. Bylo nutno provést výměnu chrániček profilů DN 500 a 700 za 600 a 800 mm a následně vycentrování plynovodu.

**3. Provizorní SSZ**

Z důvodu vybudování uliční dvojpusti napojené na kanalizační řad v ul. Na Hlavní bylo nutné provést dopravní opatření kyvadlového provozu za pomoci semaforů.

**4. Provizorní pěší cesta**

Po celou dobu výstavby obou zastávek bylo nutné zřídit obchodní trasu pro pěší podél východní hrany stavby směr ZC.

**5. Vedlejší rozpočtové náklady**

S uvedenými vícepracemi byly zvýšené náklady na zařízení staveniště, územní a provozní vlivy.

V rámci díla nebyly provedeny následující práce (méněpráce):

**1. Prodloužení chráničky plynovodu DN 500 a 700 - kompletní provedení**

Na základě skutečného provedení byly provedeny odpočty u položek, které nebyly realizovány.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méně prací tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

**III.**

**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	8 456 210,11 Kč
DPH dle SoD 21 %	1 775 804,12 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	10 232 014,23 Kč
Cena víceprací bez DPH	1 791 456,09 Kč
DPH víceprací 21%	376 205,78 Kč
Cena víceprací vč. DPH	2 167 661,87 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 269 925,42 Kč
DPH méněprací 21%	- 56 684,34 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 326 609,76 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	9 977 740,78 Kč
DPH Dodatku č.1 21%	2 095 325,56 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	12 073 066,34 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
  - b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
  - c) Příloha č. 3 - Plná moc Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 07. 2020

**Za Technická správa komunikací:  
hl. m. Prahy, a.s.**

  
Mgr. Jozef Sinčák

  
Filip Hájek

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
70

V Praze dne

**Za INPROS PRAHA a.s.:**

  
Ing. Tomáš Přitasil  
zmocněnec

 INPROS PRAHA a.s.  
IČ: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4  
-12-

# REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 296

**Stavba:** PID Březiněves, Praha 8

Místo: Praha 8

Zhotovitel:


Uchazeč:

Kód

## VÍCEPRÁCE celkem

**1 791 456,09**

1 - Sanace pláň	156 086,95
2 - Prodloužení chrániček - zemní práce + chráničky DN 800 a DN 600	1 315 859,75
3 - Provizorní SSZ	124 611,00
4 - Provizorní pěší trasa	46 980,00
5 - VRN	147 918,39

  
INTECOS  
IČ: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4  
PRAHA  
-12-

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Silnice č. 150, Praha 8

## 1 - Sanace pláně

Místo: Praha 8

7. číslo listu:

001/0001

Číslo listu:

001/0001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**156 086,95**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

**156 086,95**

##### D 1 Zemní práce

	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	85,000	152,00	12 920,00	CS ÚRS 2019 01
	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m <sup>3</sup>	85,000	26,60	2 261,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 19 000 m	m <sup>3</sup>	85,000	230,00	19 550,00	SoD
26	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	85,000	169,00	14 365,00	SoD
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	85,000	15,10	1 283,50	SoD
28	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	153,000	195,00	29 835,00	SoD
			85,0*1,8		153,000			
30	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m <sup>2</sup>	152,000	21,60	3 283,20	SoD

\*úprava pláně zhutněná

##### D 5 Komunikace pozemní

	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m <sup>2</sup>	170,000	185,00	31 450,00	CS ÚRS 2019 01
	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m <sup>2</sup>	170,000	185,00	31 450,00	CS ÚRS 2019 01

##### D 998 Přesun hmot

120	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	160,684	60,30	9 689,25	SoD
			170,0*0,47260*2		160,684			

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

## 2 - Prodloužení chrániček - zemní práce + chráničky DN 800 a DN 600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
							<b>1 315 859,75</b>		
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 315 859,75</b>		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						1 315 859,75	
D	I	Zemní práce							
21	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm 8,2*8*0,15 "pruh šířky 8m 29,2*8*0,15 "pruh šířky 8m 12,1*8*0,15 "pruh šířky 8m	m3	59,400	273,00	16 216,20	SoD	
						9,840			
						35,040			
						14,520			
124	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornlách tř. 3 nesoudržných (8,2*3,0*3,2) "100% strojního výkopu hl. 3,0 š. 3,2 (29,2*3,0*3,6) "100% strojního výkopu hl. 3,0 š. 3,6 (12,1*3,2*3,8) "100% strojního výkopu hl. 3,2 š. 3,8	m3	541,216	783,00	423 772,13	SoD	
						78,720			
						315,360			
						147,136			
24	K	13221109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm v hornlách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	541,216	24,70	13 368,04	SoD	
	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 4 m (8,2*3,0*3,2) "100% strojního výkopu hl. 3,0 š. 3,2 (29,2*3,0*3,6) "100% strojního výkopu hl. 3,0 š. 3,6 (12,1*3,2*3,8) "100% strojního výkopu hl. 3,2 š. 3,8	m3	541,216	150,00	81 182,40	CS ÚRS 2019 01	
						78,720			
						315,360			
						147,136			
		151811133	Osazení pažického boxu hl. výkopu do 4 m š. do 5 m 2*2*3,0*2,4 2*7*3,0*2,4 2*3*3,0*2,4	m2	172,800	187,00	32 313,60	CS ÚRS 2019 01	
						28,800			
						100,800			
						43,200			
		151811233	Odstavení pažického boxu hl. výkopu do 4 m š. do 5 m 2*2*3,0*2,4 2*7*3,0*2,4 2*3*3,0*2,4	m2	172,800	120,00	20 736,00	CS ÚRS 2019 01	
						28,800			
						100,800			
						43,200			
	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 celý objem na meziskládku (8,2*3,0*3,2) "100% strojního výkopu hl. 3,0 š. 3,2 (29,2*3,0*3,6) "100% strojního výkopu hl. 3,0 š. 3,6 (12,1*3,2*3,8) "100% strojního výkopu hl. 3,2 š. 3,8 ornice	m3	600,616	80,60	48 409,65	CS ÚRS 2019 01	
						78,720			
						315,360			
						147,136			
						56,400			
	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 z meziskládky do zásepů 600,616-55,534	m3	545,082	80,60	43 933,61	CS ÚRS 2019 01	
						78,720			
						315,360			
						147,136			
						56,400			
25	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 19 000 m přebytkový objem z meziskládky na skládku	m3	55,534	230,00	12 772,82	SoD	
26	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornln tř. 1 až 4	m3	600,616	169,00	101 504,10	SoD	
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	600,616	15,10	9 069,30	SoD	
28	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zemlna a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 nevyhovující materiál na obsyp potrubí 55,534*1,8	t	99,961	195,00	19 492,43	SoD	
						99,961			
	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 541,216-55,534	m3	545,082	105,00	57 233,61	CS ÚRS 2019 01	
						545,082			
		175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítěm, uloženou do 3 m 1,5*0,8*6,2-3,14*0,25*0,25*8,2 "obsyp bez trubky 29,2*1,7*0,8-3,14*0,35*0,35*29,2 "obsyp bez trubky 12,1*1,7*0,8-3,14*0,35*0,35*12,1 "obsyp bez trubky	m3	55,534	454,00	25 212,44	CS ÚRS 2019 01	
						8,231			
						33,444			
						13,859			
		58317303	Štěrko-písek frakce 0/8 6,231*2 "Přepočtené koeficientem množství 33,444*2 "Přepočtené koeficientem množství 13,859*2 "Přepočtené koeficientem množství	t	111,068	268,00	29 766,22		
						16,462			
						66,888			
						27,718			
31	K	181301102	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 8,2*8 12,1*8 29,2*8	m2	396,000	40,30	15 958,80	SoD	
						65,600			
						96,800			
						233,600			
34	M	10364101	zemlna pro terénní úpravu - ornice - doplnění	t	15,000	560,00	8 400,00	SoD	
	K	9965689R	Prodloužení chráničky plynovodu DN 800 - kompletní provedení	bm	7,870	33 150,00	260 890,50		
	K	9965699R	Prodloužení chráničky plynovodu DN 600 - kompletní provedení	bm	5,300	18 043,00	95 627,90		

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

## 3 - Provizorní SSZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**124 611,00**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**124 611,00**

montáž

R-položka 1			montáž sloupu chodeckého vč. zátěže	ks	4,000	3 890,00	15 560,00	
R-položka 2			demontáž sloupu chodeckého vč. zátěže	ks	4,000	2 364,00	9 456,00	
R-položka 3			montáž návěstidel na stožár	ks	2,000	1 068,00	2 136,00	
R-položka 4			demontáž návěstidel na stožár	ks	2,000	664,00	1 328,00	
R-položka 5			montáž stožárové výbroje	ks	2,000	1 209,00	2 418,00	
R-položka 6			demontáž stožárové výbroje	ks	2,000	603,00	1 206,00	
R-položka 7			montáž kamery videodetekce TraffCam	ks	2,000	1 766,00	3 532,00	
R-položka 8			demontáž kamery videodetekce TraffCam	ks	2,000	883,00	1 766,00	
R-položka 9			nastavení a konfigurace videosmyčky	ks	2,000	1 558,00	3 116,00	
R-položka 10			montáž nástavce pro SDZ	ks	4,000	409,00	1 636,00	
R-položka 11			demontáž nástavce pro SDZ	ks	4,000	223,00	892,00	
R-položka 12			montáž řadiče vč. základu	ks	1,000	4 960,00	4 960,00	
R-položka 13			demontáž řadiče vč. základu	ks	1,000	3 087,00	3 087,00	
R-položka 14			drátová forma do 10 vodičů	ks	4,000	356,00	1 424,00	
R-položka 15			komplexní zkouška SSZ	ks	1,000	3 809,00	3 809,00	
R-položka 16			demontáž řadiče vč. základu	ks	4,000	188,00	752,00	
R-položka 17			montáž kabelového převěsu	m	145,000	44,00	6 380,00	
R-položka 18			demontáž kabelového převěsu	m	145,000	21,00	3 045,00	
R-položka 19			montážní plošina	hod	5,000	738,00	3 690,00	
R-položka 20			HZS - práce technika DIO úpravy	hod	4,000	455,00	1 820,00	
R-položka 21			kabel CMSM 7x1,5 mm	m	265,000	35,00	9 275,00	
R-položka 22			trubka ohebná HD-PE50	m	10,000	23,00	230,00	
R-položka 23			pokládka probek DN 50	m	10,000	21,00	210,00	
R-položka 24			spojový a podružný materiál	kpl	1,000	813,00	813,00	
R-položka 25			kabel CGSG 3x2,5 mm	m	10,000	37,00	370,00	
ostatní								
R-položka 26			SW řadiče	kpl	1,000	13 475,00	13 475,00	
R-položka 27			pronájem provizorní výstroje	den	5,000	270,00	1 350,00	
R-položka 28			údržba SSZ	den	5,000	375,00	1 875,00	
R-položka 29			Dokumentace dynamického provizorního SSZ, projednání DIR	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Objekt: ...  
Místo: ...

## 4 - Provizorní pěší trasa

Místo: Praha 8

...

...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 980,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					46 980,00	
	R-položka	OSB desky, dodávka, pokládka, rozebrání, odvoz na skládku, skládkovné	mb	81,000	580,00	46 980,00		



# SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

PII Budžiněvč. Praha 8

Objekt:

**5 - VRN**

Město:

Praha 8

Okres:

Zadavatel:

Firmo ústředí

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**147 918,39**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 147 918,39

D VRN3 Zařízení staveniště 49 306,13

7	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,030	1 643 537,70	49 306,13	SoD
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------------	-----------	-----

D VRN6 Územní vlivy 49 306,13

10	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	%	0,030	1 643 537,70	49 306,13	SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------------	-----------	-----

D VRN7 Provozní vlivy 49 306,13

11	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	%	0,030	1 643 537,70	49 306,13	SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------------	-----------	-----

# SOUPIS MĚNĚPRACÍ

## Prodloužení chrániček - DN 700 a DN 500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-269 925,42**

D		HSV	Práce a dodávky HSV						-247 638,00
109	K	9965688R	Prodloužení chráničky plynovodu DN 700 - kompletní provedení	bm	-7,870	19 600,00	-154 252,00	SoD	
						7,870			
						7,870			
110	K	9965698R	Prodloužení chráničky plynovodu DN 500 - kompletní provedení	bm	-5,300	17 620,00	-93 386,00	SoD	
						5,300			
						5,300			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						-22 287,42
D		VRN3	Zařízení staveníště						-7 429,14
7	K	030001000	Zařízení staveníště	%	0,030	-247 638,00	-7 429,14	SoD	
D		VRN6	Územní vlivy						-7 429,14
10	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	%	0,030	-247 638,00	-7 429,14	SoD	
D		VRN7	Provozní vlivy						-7 429,14
11	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	%	0,030	-247 638,00	-7 429,14	SoD	

  
**INPROS PRAHA z.s.**  
 IČ: 47114414  
 Ke Krči 735/28  
 147 00 Praha 4  
 -12-

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Firma: **INPROS PRAHA a.s.**  
se sídlem: **Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00**  
IČ: **47114444**  
zapsaná v OR **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074**

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,

### z m o c ň u j i

Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Přitasil**  
datum narození: **7. října 1972**  
bytem: **Štětkova 1624/1, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00**  
**člen správní rady INPROS PRAHA a.s.,**

aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré zmocnění je bez omezení a nevztahuje se ke konkrétnímu právnímu jednání.

V Praze dne 20. října 2014

  
INPROS PRAHA a.s.  
Josef Přitasil, statutární ředitel

Zmocnění přijímám:

  
Ing. Tomáš Přitasil

#### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4  
poř.č. legalizace VIII/2741/2014  
vlastnoručně podepsal/a

**Josef Přitasil, 14.12.1949, Praha**  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
**Praha 4, Nusle, Štětkova 1624/1**  
adresa místa trvalého pobytu  
**Občanský průkaz 203123101**

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a  
Boris Polášek



#### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4  
poř.č. legalizace VIII/2751/2014  
vlastnoručně podepsal/a

**Tomáš Přitasil, 7.10.1972, Praha**  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
**Praha 4, Nusle, Štětkova 1624/1**  
adresa místa trvalého pobytu  
**Občanský průkaz 201306632**

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a  
Boris Polášek

