

**Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo: „Veselská II., Praha 9, č. akce 13531“**

č. smlouvy objednatele: 3/20/6000/022 /1

**I. Smluvní strany**

**Název:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.  
**Sídlo:** Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1  
**IČO:** 03447286  
**DIČ:** CZ03447286  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Zápis v OR:** OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B20059  
**Bankovní spojení:** PPF Banka, a. s.  
**Číslo účtu:** 2023100003/6000  
**Zastoupená:**

Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a  
předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou  
představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem investičního úseku  
Milanem Zachem, vedoucím oddělení přípravy a realizace  
oprav  
Bc. Petrou Pavlasovou, technikem oddělení přípravy a realizace  
oprav

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(„objednatel“)

a

**Název:** PORR a.s.  
**Sídlo:** Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
**IČO:** 43005560  
**DIČ:** CZ43005560  
**Právní forma:** Akciová společnost  
**Zápis v OR:** OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006  
**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.  
**Číslo účtu:** 1091107720/5500

č. Dodatku	Č. ZBV	Objekt, druh práce	Cena méněprací	Cena víceprací	Poznámka
Celkem za dodatek č. 1:		01 – Komunikace	- 688 134,00 Kč	+ 2 585 798,63 Kč	Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Celkem za dodatek č. 1:		01 – Komunikace	-1 151 186,50 Kč	0,00 Kč	Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ (v procentech).

ROZDĚLENÍ nepodstatných změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Změny absolutní	Procento změny	
Dodatek č.1	14,98 %	Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Dodatek č.1	5,27%	Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zastoupen Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed, a Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím technického úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed, oba společně na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních Ing. Pavel Hirsch, Ing. František Buršík

ve věcech technických: Václav Marhan, hlavní stavbyvedoucí  
Jan Hanibal, stavbyvedoucí

(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. **3/20/6000/022** ze dne 9. 6. 2020 dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Cena díla).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Změny dle § 222 odst. odst. 4:

Vícepráce se týkají odsouhlaseného provedení dopravního značení a to jak SDZ tak i VDZ v barvě i v plastu a dodatečné úpravy křížovatky s ulicí Beranových spočívající v dopravním značení, aby nedocházelo ke koliznímu průjezdu autobusů.(vícepráce + méněpráce).

V rámci provádění díla bylo dále nutné provést výměnu 5ks kanalizačních poklopů, které byly v nevyhovujícím stavu (vícepráce).

Celková cena víceprací dle § 222 odst. 4 :	2 585 798,63 Kč bez DPH
Celková cena méněprací dle § 222 odst. 4 :	- 688 134,00 Kč bez DPH
Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 :	3 273 932,63 Kč bez DPH

Změny dle § 222 odst. odst. 6:

1. Na základě dodatečného kamerového průzkumu oprav napojení uličních vpustí bylo vyhodnoceno, že je nutné z hlediska časového i provozního provést opravu bezvýkopovou technologií, která je šetrnější, jednodušší a rychlejší. – méněpráce.
2. Na základě zaměření skutečně provedených prací byla zjištěna odchylka celkového rozsahu rekonstruované komunikace - celkový rozsah plochy komunikace je o 757,5 m2 menší a také množství sanací trhlin je dle skutečnosti menší – méněpráce.

Celková cena víceprací dle § 222 odst. 6 :	0 Kč bez DPH
Celková cena méněprací dle § 222 odst. 6 :	-1 151 186,50 Kč bez DPH
Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 6 :	-1 151 186,50 Kč bez DPH

Podrobný rozpis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

### III. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

Cena dle smlouvy bez DPH:	21 849 600,00 Kč
DPH:	4 588 416,00 Kč
Cena dle smlouvy včetně DPH:	26 438 016,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2 585 798,63 Kč
DPH:	543 017,71 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	3 128 816,34 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-1 839 320,50 Kč
DPH:	-386 257,31 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	-2 225 577,81 Kč
Cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	22 596 078,13 Kč
DPH:	4 745 176,41 Kč
Cena včetně Dodatku č. 1 včetně DPH:	27 341 254,54 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku a zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny víceprací a méněprací
  - b) Příloha č. 2 - rekapitulace
  - c) Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Pavla Hirsche a Ing. Františka Buršíka
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

18. 11. 2020

V Praze dne \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 2020

V Praze dne Praze \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 2020


Za objednatele



prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D,  
místopředseda představenstva



PhDr. Filip Hájek,  
člen představenstva



Za zhotovitele

PORR a.s.

-27-

Dobrušská 3236/36  
110 00 Praha 10, Strašnice  
IČ: 43005560



Ing. Pavel Hirsch  
ředitel úseku Dopravních a inženýrských  
staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed,  
na základě plné moci



Ing. František Buršík  
vedoucí technického úseku Dopravních a  
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast  
Čechy – Střed,  
na základě plné moci

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 13514  
 Stavba: Veselská SÚ Etapa 2

KSO:  
 Místo: Praha 18

Zadavatel:  
 TSK

Uchazeč:  
 PORR a.s.

Projektant:  
 AVS Projekt

Zpracovatel:

Poznámka:

**PŘÍLOHA č. 1**

**PORR a.s.**

-27-

Dubečské 3238/36  
 100 00 Praha 10, Strašnice  
 IČO: 43005560

CC-CZ:  
 Datum: 1. 11. 2019

IČ:  
 DIČ:

IČ: 43005560  
 DIČ: CZ43005560

IČ:  
 DIČ:

IČ:  
 DIČ:

**Cena bez DPH** **746 478,13**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>746 478,13</b>	<b>156 760,41</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **903 238,54**  
 v **CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13514

Stavba: Veselská SÚ Etapa 2

Místo: Praha 18

Zadavatel: TSK

Uchazeč: PORR a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PORR a.s.

Další informace  
MÍSTO PRÁCE (KAPITOLKA)  
KČ: 252450

1. 11. 2019

AVS Projekt

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>746 478,13</b>	<b>903 238,54</b>
00	Vícepráce	2 585 798,63	3 128 816,34
01	Méněpráce	-1 839 320,50	-2 225 577,81

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

PORR a.s.

-27-

Stavba:  
Veselská SÚ Etapa 2  
Objekt:  
00 - Vícepráce

Duplikát ká: 0239/36  
100 00 Praha 10 Strašnice  
ICO: 43005560

KSO:  
Místo: Praha 18

CC-CZ:  
Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:  
TSK

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PORR a.s.

IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

Projektant:  
AVS Projekt

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 585 798,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 585 798,63	21,00%	543 017,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 128 816,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselská SÚ Etapa 2  
Objekt: **00 - Vícepráce**  
Místo: Praha 18  
Zadavatel: TSK  
Uchazeč: PORR a.s.

PORR a.s. -27-  
DIK č. B 1295/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Datum: 1. 11. 2019  
Projektant: AVS Projekt  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 585 798,63**

### Dopravní značení

**2 585 798,63**

Svislé DZ	278 079,20
Svislé DZ - doplnění dle požadavků Policie ČR	47 966,50
Dopravně bezpečnostní zařízení	265 260,70
Zpomalovací prahy a dopravně bezpečnostní prvky BALISETA	158 995,55
A/ 1.část ul.Veselská po V7 před vjezdem do ACTIVIA - plastem	624 811,10
B/ 2.část ul.Veselská od areálu ACTIVIA po ul. Beranových - barvou	132 708,16
B/ 2.část ul.Veselská od areálu ACTIVIA po ul. Beranových - plastem	210 530,50
Doplnění VZ dle požadavků PČR z 30.6.2020 - Barva	10 879,00
Doplnění VZ dle požadavků PČR z 30.6.2020 - Plast	22 540,00
8 - Trubní vedení	834 027,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselská SÚ Etapa 2  
 Objekt: 00 - Vícepráce

Místo: Praha 18  
 Zadavatel: TSK  
 Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 1. 11. 2019  
 Projektant: AVS Projekt  
 Zpracovatel:

PORR a.s.  
 IČO: 235606  
 100 00 Praha 10, Sítná  
 IČO: 43006550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 585 798,63**

D		Dopravní značení							2 585 798,63
D		Svislé DZ							278 079,20
1		IP 18a	ks	4,000	4 186,00	16 744,00		§ 222 odst. 4	
2		IP 18b	ks	2,000	4 186,00	8 372,00		§ 222 odst. 4	
3		IP 22	ks	1,000	4 186,00	4 186,00		§ 222 odst. 4	
4		C 7a; C 7b	ks	18,000	1 087,90	19 582,20		§ 222 odst. 4	
5		E 12a; E 12b	ks	18,000	736,00	13 248,00		§ 222 odst. 4	
6		IJ 4c	ks	4,000	1 190,25	4 761,00		§ 222 odst. 4	
7		IP 11c	ks	6,000	1 190,25	7 141,50		§ 222 odst. 4	
8		E5	ks	6,000	524,40	3 146,40		§ 222 odst. 4	
9		IP 6	ks	6,000	1 018,90	6 113,40		§ 222 odst. 4	
10		IP 7	ks	2,000	1 018,90	2 037,80		§ 222 odst. 4	
11		IS 20c	ks	1,000	2 179,25	2 179,25		§ 222 odst. 4	
12		IP 19 1500x1500	ks	2,000	6 491,75	12 983,50		§ 222 odst. 4	
13		Sloupek pozinkovaný	ks	61,000	736,00	44 896,00		§ 222 odst. 4	
14		Nástavec sloupku	ks	27,000	368,00	9 936,00		§ 222 odst. 4	
15		Víčko sloupku	ks	61,000	27,60	1 683,60		§ 222 odst. 4	
16		Betonový základ sloupku	ks	61,000	526,70	32 128,70		§ 222 odst. 4	
17		Objímka Al	ks	176,000	138,00	24 288,00		§ 222 odst. 4	
18		Spojovací materiál	ks	22,000	46,00	1 012,00		§ 222 odst. 4	
19		Vyrovnávací klínek	ks	56,000	19,55	1 094,80		§ 222 odst. 4	
20		Osazení sloupku	ks	61,000	534,75	32 619,75		§ 222 odst. 4	
21		Montáž nástavce sloupku	ks	27,000	155,25	4 191,75		§ 222 odst. 4	
22		Montáž značky základní velikosti	ks	61,000	251,85	15 362,85		§ 222 odst. 4	
19		Montáž značky 1000; 1500x1500	ks	9,000	678,50	6 106,50		§ 222 odst. 4	
20		Demontáž značky	ks	12,000	113,85	1 366,20		§ 222 odst. 4	
21		Demontáž sloupku	ks	8,000	362,25	2 898,00		§ 222 odst. 4	
D		Svislé DZ - doplnění dle požadavků Policie ČR							47 966,50
22		P 4 fluorescenční	ks	1,000	3 781,20	3 781,20		§ 222 odst. 4	
23		P 6 fluorescenční	ks	1,000	4 459,70	4 459,70		§ 222 odst. 4	
24		IP 22	ks	2,000	4 186,00	8 372,00		§ 222 odst. 4	
25		P 4	ks	1,000	1 247,75	1 247,75		§ 222 odst. 4	
26		E 2b	ks	1,000	1 190,25	1 190,25		§ 222 odst. 4	
27		B 20a	ks	1,000	1 260,40	1 260,40		§ 222 odst. 4	
28		Sloupek pozinkovaný	ks	8,000	736,00	5 888,00		§ 222 odst. 4	
29		Nástavec sloupku	ks	5,000	368,00	1 840,00		§ 222 odst. 4	
30		Víčko sloupku	ks	8,000	27,60	220,80		§ 222 odst. 4	
31		Betonový základ sloupku	ks	8,000	526,70	4 213,60		§ 222 odst. 4	
32		Objímka Al	ks	24,000	138,00	3 312,00		§ 222 odst. 4	
33		Spojovací materiál	ks	12,000	46,00	552,00		§ 222 odst. 4	
34		Vyrovnávací klínek	ks	32,000	19,55	625,60		§ 222 odst. 4	
35		Osazení sloupku	ks	8,000	534,75	4 278,00		§ 222 odst. 4	
36		Montáž nástavce sloupku	ks	5,000	155,25	776,25		§ 222 odst. 4	
37		Montáž značky základní velikosti	ks	5,000	251,85	1 259,25		§ 222 odst. 4	
38		Montáž značky 1000; 1500x1500	ks	2,000	678,50	1 357,00		§ 222 odst. 4	
39		Demontáž značky	ks	7,000	113,85	796,95		§ 222 odst. 4	
40		Demontáž sloupku	ks	7,000	362,25	2 535,75		§ 222 odst. 4	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Dopravně bezpečnostní zařízení</b>							<b>265 260,70</b>	
41			Maják neprosvětlený se značkou C4	ks	4,000	19 708,70	78 834,80	§ 222 odst. 4
42			Dopravní ostrůvek skládaný díl 800x800 roh	ks	16,000	3 533,95	56 543,20	§ 222 odst. 4
43			Dopravní ostrůvek skládaný díl 800x400 kraj	ks	16,000	2 098,75	33 580,00	§ 222 odst. 4
44			Dopravní ostrůvek skládaný díl 800x800 vnitřek	ks	4,000	1 417,95	5 671,80	§ 222 odst. 4
45			Kotva dopravního ostrůvku	ks	234,000	56,35	13 185,90	§ 222 odst. 4
46			Osazení majáku	ks	9,000	448,50	4 036,50	§ 222 odst. 4
47			Osazení dílu ostrůvku	ks	81,000	333,50	27 013,50	§ 222 odst. 4
48			Demontáž neprosvětleného majáku	ks	5,000	448,50	2 242,50	§ 222 odst. 4
48			Demontáž dílu ostrůvku	ks	45,000	218,50	9 832,50	§ 222 odst. 4
49			Zpomalovací práh MP5	m	12,000	2 860,00	34 320,00	§ 222 odst. 4
<b>Zpomalovací prahy a dopravně bezpečnostní prvky BALISETA</b>							<b>158 995,55</b>	
50			Demontáž zpomalovacího prahu	m	27,000	333,50	9 004,50	§ 222 odst. 4
51			Zpětná montáž zpomalovacího prahu	m	27,000	454,25	12 264,75	§ 222 odst. 4
52			Kotva retardéru	ks	216,000	56,35	12 171,60	§ 222 odst. 4
53			Dodávka a montáž nové balisety	ks	30,000	2 507,00	75 210,00	§ 222 odst. 4
54			Demontáž a montáž	ks	59,000	853,30	50 344,70	§ 222 odst. 4
<b>A/ 1.část ul.Veselská po V7 před vjezdem do ACTIVIA - plastem</b>							<b>624 811,10</b>	
55			liniové š.12,5cm	m2	138,000	319,70	44 118,60	§ 222 odst. 4
56			liniové š. 25cm	m2	295,000	319,70	94 311,50	§ 222 odst. 4
57			V13 stíny	m2	335,000	437,00	146 395,00	§ 222 odst. 4
58			zastávka	m2	60,000	437,00	26 220,00	§ 222 odst. 4
59			V 12a žlutá	m2	9,000	471,50	4 243,50	§ 222 odst. 4
60			nápis BUS	kpl	8,000	1 380,00	11 040,00	§ 222 odst. 4
61			V 5	m2	5,000	437,00	2 185,00	§ 222 odst. 4
62			V9a	ks	9,000	920,00	8 280,00	§ 222 odst. 4
63			vdz A 11 - KOLO v. 2,5 m	ks	1,000	8 280,00	8 280,00	§ 222 odst. 4
64			V 18	m2	13,000	437,00	5 681,00	§ 222 odst. 4
65			nápis "vozidla zprava"	kpl	4,000	1 667,50	6 670,00	§ 222 odst. 4
66			V7	m2	82,000	437,00	35 834,00	§ 222 odst. 4
67			vodící pás pro slabozraké	m	14,000	483,00	6 762,00	§ 222 odst. 4
68			červená /pásy/	m2	50,000	471,50	23 575,00	§ 222 odst. 4
69			kolo v červ.čtverci	ks	43,000	2 415,00	103 845,00	§ 222 odst. 4
70			kolo 0,85x1m	ks	26,000	943,00	24 518,00	§ 222 odst. 4
71			cyklotrojůh.dej přednost	ks	7,000	517,50	3 622,50	§ 222 odst. 4
72			cyklopietokoridor	ks	4,000	1 035,00	4 140,00	§ 222 odst. 4
73			KOLO + BUS	kpl	4,000	9 085,00	36 340,00	§ 222 odst. 4
74			DIO pro zabezpečení prací	kpl	1,000	28 750,00	28 750,00	§ 222 odst. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
B/ 2.část ul.Veselská od areálu ACTIVIA po ul. Beranových - barvou							132 708,16		
75			MEDIALINE	ks	104,000	1 276,04	132 708,16		§ 222 odst. 4
B/ 2.část ul.Veselská od areálu ACTIVIA po ul. Beranových - plastem							210 530,50		
76			liniové š. 25cm	m2	160,000	319,70	51 152,00		§ 222 odst. 4
77			V13 stíny	m2	130,000	437,00	56 810,00		§ 222 odst. 4
78			zastávka	m2	20,000	437,00	8 740,00		§ 222 odst. 4
79			V 12a žlutá	m2	5,000	184,00	920,00		§ 222 odst. 4
80			nápis BUS 1m	kpl	4,000	1 380,00	5 520,00		§ 222 odst. 4
81			V9a	ks	5,000	920,00	4 600,00		§ 222 odst. 4
82			V7 přechod	m2	48,000	471,50	22 632,00		§ 222 odst. 4
83			kolo v červ.čtverci	ks	9,000	2 415,00	21 735,00		§ 222 odst. 4
84			kolo 0,85x1m	ks	3,000	943,00	2 829,00		§ 222 odst. 4
85			kolo + šipka	ks	5,000	1 483,50	7 417,50		§ 222 odst. 4
86			cyklopiktokoridor	ks	5,000	1 035,00	5 175,00		§ 222 odst. 4
87			DiO pro zabezpečení prací	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00		§ 222 odst. 4
Doplnění VZ dle požadavků PČR z 30.6.2020 - Barva							10 879,00		
88			V 18 optická brzda	m2	20,000	112,70	2 254,00		§ 222 odst. 4
89			B 28 do vel.2,5m	ks	1,000	2 875,00	2 875,00		§ 222 odst. 4
90			STOP do vel. 2,5m	ks	2,000	2 875,00	5 750,00		§ 222 odst. 4
Doplnění VZ dle požadavků PČR z 30.6.2020 - Plast							22 540,00		§ 222 odst. 4
91			V 18 optická brzda	m2	20,000	437,00	8 740,00		§ 222 odst. 4
92			B 28 do vel.2,5m	ks	1,000	4 600,00	4 600,00		§ 222 odst. 4
93			STOP do vel. 2,5m	ks	2,000	4 600,00	9 200,00		§ 222 odst. 4
8 - Trubní vedení							834 027,92		
94			Vyčištění před sanací <i>UV 153, 154, 155, 157, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 227, 229</i>	ks	23,000	1 840,00	42 320,00		§ 222 odst. 4
95			Vlepení KRV DN 150-200/700 <i>UV 153, 154, 155, 157, 191, 193, 195, 196, 198, 200, 204, 206, 207, 208, 229</i>	ks	29,000	7 820,00	226 780,00		§ 222 odst. 4
96			Fréza řetězová + tlaková <i>UV 157, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 204, 206, 208, 229</i>	hod	14,000	5 520,00	77 280,00		§ 222 odst. 4
97			Vlepení rukávce DN 150-200 <i>UV 197, 199, 205</i>	m	28,200	6 900,00	194 580,00		§ 222 odst. 4
98			Vlepení rukávce DN 150-200 <i>UV 192, 201, 227</i>	m	23,200	7 820,00	181 424,00		§ 222 odst. 4
99			Vlepení rukávce DN 150-200 <i>UV 192, 194, 199, 201, 205, 227</i>	m	5,500	8 280,00	45 540,00		§ 222 odst. 4
100			Kamerová prohlídka <i>UV 197, 204</i>	m	14,400	184,00	2 649,60		§ 222 odst. 4
101			Přístavění techniky <i>UV 192, 201, 227</i>	ks	11,000	2 990,00	32 890,00		§ 222 odst. 4
102	M	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	m	5,000	452,00	2 260,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
103	M	899211112	Osazení mříží s rámem hmotností nad 50 do 100 kg	ks	5,000	556,00	2 780,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
104	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	3,000	229,00	687,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
105	M	28655317	poklop šachtový litinový D400	kus	5,000	4 610,00	23 050,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
106	M	59223874	koš pozinkovaný A4 v 600 pro uliční vpust	kus	2,000	556,16	1 112,32	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
107	M	56230633	poklop uliční šoupátkový litinový	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**POBR a.s.**

-27-

**Stavba:**  
Veselská SÚ Etapa 2  
**Objekt:**  
01 - Méněpráce

Dubeňská 3238/36  
103 04 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

**KSO:**  
**Místo:** Praha 18

**CC-CZ:**  
**Datum:** 1. 11. 2019

**Zadavatel:**  
TSK

**IČ:**  
**DIČ:**

**Uchazeč:**  
POBR a.s.

**IČ:** 43005560  
**DIČ:** CZ43005560

**Projektant:**  
AVS Projekt

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

**Cena bez DPH**

**-1 839 320,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 839 320,50	21,00%	-386 257,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-2 225 577,81**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

PORR a.s.

-27-

Stavba: Veselská SÚ Etapa 2

IČO: 42005500  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 42005500

Objekt: **01 - Měněpráce**

Místo: Praha 18

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel: TSK

Projektant: AVS Projekt

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-1 839 320,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-1 839 320,50**

1 - Zemní práce

-41 662,50

5 - Komunikace

-851 139,10

8 - Trubní vedení

-688 134,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-11 491,10

997 - Přesun sutě

-246 893,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselská SÚ Etapa 2

Objekt: 01 - Méněpráce

Místo: Praha 18

Zadavatel: TSK

Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 1. 11. 2019

Projektant: AVS Projekt

Zpracovatel:

PORR a.s.

Diels Gasse 11  
1000 Wien, Austria  
Tel: +43 1 477 10 100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
39	K	8959413RR	Odstranění vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	-16,000	2 274,00	-36 384,00		§ 222 odst. 4
40	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	-16,000	5 703,00	-91 248,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
41	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové	kus	-16,000	888,00	-14 208,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
42	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový	kus	-16,000	358,00	-5 728,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
43	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová	kus	-16,000	441,00	-7 056,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
47	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	-16,000	562,00	-8 992,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
48	M	59223866	skruž pro uliční vpust' přechodová betonová 450-270x295x50m	kus	-16,000	905,00	-14 480,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
49	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-16,000	1 453,00	-23 248,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
50	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	-16,000	3 432,00	-54 912,00	CS ÚRS 2020 01	§ 222 odst. 4
12	K	899231111/1	Výšková úprava horní části vpustí a její vyčištění do hl. cca 0,5 m vč. dodávky	kus	-9,000	4 290,00	-38 610,00		§ 222 odst. 4
13	K	899231111/2	Oprava uliční vpustí do hl. 0,5m vč. stavebních prací a dodávky materiálu	kus	-2,000	4 484,00	-8 968,00		§ 222 odst. 4
16	K	R-100	Oprava kanalizační přípojky - lokální sanace	m	-100,000	3 843,00	-384 300,00		§ 222 odst. 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMI

Název a evidenční číslo Stavby: Veselská SÚ Etapa 2, č. akce 13531

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 849 600,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	22 596 078,13
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	27 341 264,54
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,42%
=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Sk. 1)	0,00%
=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Sk. 2)	0,00%
=(19/1)*100	Sledování limitu 16 % pro podstatnou změnu dle § 14, odst. (6), písm. b)	-8,42%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 151 186,50
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-5,27%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 564 880,00

SO	ZB V č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítání)		
						Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+23+26+29+32	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27
-	-		-1 839 320,50	2 585 798,63	746 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	Komunikace / Změny dle skutečného provedení - upřesnění výměr, změna technologie opravy UV, změna a doplnění DZ	-1 839 320,50	0,00	-1 839 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	Odvodnění + DZ / Změny dle skutečného provedení - provedení sanace kanalizace bezvýkopovou technologií / Doplnění DZ dle	0,00	2 585 798,63	2 585 798,63						



## SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

2A/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Skupinu 3 (suma abs. hodnot)	5,27%
6A/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Skupinu 4 (suma abs. hodnot)	0,00%
32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 151 186,50
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 924 800,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 % Skupiny 5 (suma abs. hodnot)	14,98%
13=37	Sledování limitu 140 224 000 Kč	3 273 832,63
14=142688000-37	Zbýv. do limitu	146 560 067,37

- 3 -					- 4 -					- 5 -		
Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis		
změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(39/1)*100
1 186,50	0,00	0,00%	-1 151 186,50	1 151 186,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-688 134,00	2 585 798,63	14,98%
1 186,50	0,00	0,00%	-1 151 186,50	1 151 186,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-688 134,00	0,00	3,15%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2 585 798,63	11,83%



PORR a.s.

PŘÍLOHA č. 3

PORR a.s.

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

**PLNÁ MOC**  
ev.č.16/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Pavlu Hirschovi, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, dat. nar. 29. března 1969, bytem Nad Koupalištěm 200, 251 63 Kunice,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020

  
.....  
Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO 43005560

-20-

  
.....  
Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

  
.....  
Ing. Pavel Hirsch



PORR a.s.

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

## PLNÁ MOC ev.č.18/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Františku Buršikovi, vedoucímu technického úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, dat. nar. 27.12.1980, bytem Sokolská 308, Mnichovice 251 64,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020

Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva

PORR a.s. -26-  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocněn v plném rozsahu přijímám:

Ing. František Buršik