

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9 č. akce 999085/2

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/103/01

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2145-841/TC/21/20/01

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Strabag a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. ú.: 112071233/0300

zastoupená: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

(dále též jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4220/103 ze dne 17.1.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Vícepráce

1. Oprava uličních vpustí

Po odstranění konstrukce vozovky byly nalezeny 3 uliční vpusti, které bylo nutno opravit

2. Výměna stávajícího zábradlí

Z důvodu velmi špatného technického stavu zábradlí bylo nutné bezpečnostní zábradlí vyměnit za nové.

Více a méněpráce

3. Změna a sjednocení povrchů chodníků

Z důvodu sjednocení a návaznosti povrchů chodníku, po opravách správců inženýrských sítí, které byly provedeny po zpracování PD, byl upraven rozsah povrchu chodníku ze zámkové dlažby a asfaltového chodníku.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	30 950 611,43 Kč
DPH 21%:	6 499 628,40 Kč
Původní cena vč. DPH:	37 450 239,83 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	928 668,57 Kč
DPH 21%:	195 020,40 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	1 123 688,97 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 153 200,50 Kč
DPH 21%:	32 172,11 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 185 372,61 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	31 726 079,50 Kč
DPH 21%:	6 662 476,69 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	38 388 556,19 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 27. 11. 2020

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Strabag a.s.




Karel Pospíšil



Ing. Michael Procházka
na základě plné moci



Filip Hájek



Ing. Jan Černý
na základě plné moci

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(134)



Soupis více-méně prací

Název stavby: Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2

Označení dílčí změny	Kapitola více-méně prací	Cena celkem vícepráce [Kč]	Cena celkem méněpráce [Kč]
A	Oprava nalezených UV 2x v km 0,295 a 1x v km 0,005	87 789,66	0,00
B	Upřesnění rozsahu povrchu chodníků - zámková dlažba x LA	706 371,27	153 200,50
C	Oprava zábradlí v křižovatkách	134 507,64	0,00

CELKEM MÉNĚ NEBO VÍCE PRÁCE BEZ DPH

928 668,57

153 200,50

CELKOVÝ NÁRUST BEZ DPH

775 468,07

3%

CELKOVÁ ZMĚNA ZÁVAZKU BEZ DPH

1 081 869,07

3%

CENA ZA DÍLO DLE SoD BEZ DPH

30 950 611,43

Název stavby: Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2
 B) Upřesnění rozsahu povrchu chodníků - zámková dlažba x LA

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství vícepráci	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem vícepráce	Cena celkem méněpráce	Číslo položky v nabídkovém rozpočtu	JC převzata z SO
1	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozproštěním a zhuštěním	m2	347.000	443,00	153 721,00		50	SO 101
2	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	347.000	13,12	4 552,64		54	SO 101
3	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozproštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm	m2	347.000	468,66	162 625,02		57	SO 101
4	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceně	m2	-347.000	441,50		153 200,50	58	SO 101
5	59245297	dlažba zámková tvaru I kraj 200x140x80mm přírodní	m2	260.400	440,45	114 693,18		61	SO 101
6	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zaitřením spár cementovou maltou	m	561.000	382,13	214 374,93		109	SO 101
7	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	168.300	126,15	21 231,05		110	SO 101
8	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 k	t	107.449	61,13	6 568,36		132	SO 101
9	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Přípla	t	967.042	5,43	5 251,04		133	SO 101
10	997221855.R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	107.449	217,35	23 354,05		60	SO 101
					Celkem	706 371,27	153 200,50		
					Celkový nárůst	553 170,77			

Název stavby: Vysočanská, rekonstrukce ulice, Praha 9, č. akce 999085/2
C) Oprava zábradlí v křižovatkách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství vícepráce	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem vícepráce	Cena celkem méněpráce	Číslo položky v nabídkovém rozpočtu	JC převzata z SO
1	91111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	35,000	1 290,520	45 168,20		81	SO 101
2	14011026	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	60,462	916,950	55 440,53		82	SO 101
3	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	36,697	923,740	33 898,91		83	SO 101
Celkem						134 507,64			
Celkový nárust						134 507,64	0,00		

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Plzeň - technický vedoucí oblasti**Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti****Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 8.12.2020




Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.




Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti



Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti



Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti