

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## „Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. akce 999118/2, II. etapa novostavba - II“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský  
zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/026/1

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200449

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B  
20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

kteou zastupují: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva  
PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva  
Ing. Martin Pípa, člen představenstva

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Ilja Döllinger, technik odd. přípravy a realizace investic

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat  
Objednatel dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být  
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále též jako „Objednatel“)

##### Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 695

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 8010 – 503087443/0300

zastoupena: Petrem Zbraněkem, ředitelem divize Dopravní stavby na základě  
pověření

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Petr Zbraněk, ředitel divize – R – dopravní stavby

- ve věcech technických: Ing. Ondřej Doubek, manažer výrobní

- hlavní stavbyvedoucí: Petr Novotný, vedoucí projektu

email pro účely fakturace: [odoubek@ohizs.cz](mailto:odoubek@ohizs.cz)

(dále též jako „Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Most Zbraslav (demolice + nový/provizorní), č. akce 999188/2, II. etapa novostavba - II**“ ze dne 4.6.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

### Vícepráce:

Jedná se o změnu předmětu díla spočívající v obnově komunikace na předpolí mostu, změně rozsahu výkopů a zásypů způsobené změnou polohy konstrukce pažení a tvaru stavební jámy, zkrácení délky pilot na úroveň skalního podloží, realizace kotevních pilot k zajištění záporového pažení, zlepšení ulehlosti základové spáry, změně bednění říms k zajištění bezpečnosti prováděných prací a zamezení pádu zavěšených břemen na provozovanou komunikaci R4 pod mostem, navýšení objemu prací při bourání a likvidaci stávajících konstrukcí původního mostu, provedení změny DIO pro zajištění bezpečnosti silničního provozu během bourání spodní stavby a požadavcích třetích stran (ochrana inženýrských sítí a náhradní výsadba v k.ú. Praha – Zbraslav).

O vícepráce z této změny plynoucí je upraven předmět díla a cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla bez DPH:	33 529 299,86 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	6 011 676,70 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 830 309,59 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	38 710 666,97 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

#### IV. Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 4 Smlouvy se mění takto:
  4. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní po doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [fakturace@tsk-praha.cz](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřena alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Konečná faktura bude předložena společně se Soupisem provedených prací a protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

#### V. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Přílohy:  
Příloha č. 1 – soupis víceprací  
Příloha č. 2 – Pověření pro Petra Zbraňka k podpisu dodatku
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 21. 04. 2021

V Brně dne 11-03-2021

Za Objednatele

Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.

.....  
Mgr. Jozef Sinčák

.....  
Petr Zbraněk  
Ředitel divize Dopravní stavby  
na základě pověření

.....  
Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Rásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

**OHL ŽS**

145

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796











		Poznamka k položce: Betonová vyzuž B900 B - ochad 110 kg/m <sup>3</sup> (4.300*9.100+4.300*9.100+1.200*0.110				ad 5): Navýšení die skutečného provedení.			
76	317383121	Soubel	10,33						
		Budovní moshní flmsy žlčzení všech vrst	55,05	1 810,34	88 642,78	140,00	195,05	1 810,34	225 447,80
		4*9,1*0,220*2-0,420 m <sup>2</sup> -2+4*9,1*0,130*0,220*2-4*9,1*0,202*2	55,05			ad 6): (2*3*2)			
		Soubel	55,05			140,00	195,05	133,80	18 770,40
		Budovní moshní flmsy odstřaním všech vrst	55,05			ad 6): (2*3*2)			
		4*9,1*0,220*2-0,420 m <sup>2</sup> -2+4*9,1*0,130*0,220*2-4*9,1*0,202*2	55,05						
		Soubel	55,05			440,34	605,08	890,72	303 174,37
		Výpočtové sílky za optnu z kameniva hrdlného do vrstvěch těženého	294,71						
		Poznamka k položce: Zásyp za optku hutněný po vrstvěch max 300 mm - kompletní dodávka a provedení							
		O1	128,55						
		O1	17,140*0,2*7,500						
		O2	136,10						
		O2	18,155*0,2*7,500						
		Soubel	294,71						
150	565140121	Soubel	81,41	264,70	21 550,02	244,14	325,55	264,70	54 023,80
		Astlařový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrdozrnité - OKH) s rozprostřením a zhutněním v grubu sílky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm							
		Poznamka k položce: Přechodová oblast obalované kamenivo ACP 22 + 60 mm							
		O1	40,30						
		O1	6,200*6,500						
		O2	41,11						
		O2	6,325*6,500						
		Soubel	81,41						
		Astlařový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrdozrnité - OKH) s rozprostřením a zhutněním v grubu sílky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm							
		Poznamka k položce: Přechodová oblast směs zpevněná cementem SC C/6/10 180 mm							
		O1	40,30						
		O1	6,200*6,500						
		O2	41,11						
		O2	6,325*6,500						
		Soubel	81,41						
152	507192113	Soubel	6,506	346,24	28 189,44	244,14	325,55	346,24	84 531,03
		Podklad za směs stmelene cementem SC bez dilatčních spřř s rozprostřením a zhutněním SC C/8/10 (KSC) tl. po zhutnění tl. 180 mm							
		Poznamka k položce: Přechodová oblast směs zpevněná cementem SC C/6/10 180 mm							
		O1	40,30						
		O1	6,200*6,500						
		O2	41,11						
		O2	6,325*6,500						
		Soubel	81,41						
153	573111113	Soubel	81,41	22,85	1 880,29	244,14	325,55	22,85	5 678,60
		Postřik infiltrační P1 z astlařu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m <sup>2</sup>							
		Poznamka k položce: Přechodová oblast							
		O1	40,30						
		O1	6,200*6,500						
		O2	41,11						
		O2	6,325*6,500						
		Soubel	81,41						
156	573231106	Soubel	162,89	5,67	923,22	489,28	651,11	5,67	2 709,55
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>							
		Poznamka k položce: Přechodová oblast							
		(6,2*6,5-6,325*6,5)*2	162,89						
		Soubel	162,89						
		Astlařový beton vrstva objemná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z rozdílného vrstev astlařu v grubu sílky přes 3 m tl. 40 mm							
		Poznamka k položce: Přechodová oblast							
		(6,2*6,5-6,325*6,5)*2	162,89						
		Soubel	162,89						
158	577134141	Soubel	81,41	280,67	21 221,93	244,14	325,55	280,67	41 636,57
		Astlařový beton vrstva objemná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z rozdílného vrstev astlařu v grubu sílky přes 3 m tl. 40 mm							
		Poznamka k položce: Přechodová oblast astlařový beton středně zrný ACO 11 + PMB 40 mm							
		O1	40,30						
		O1	6,200*6,500						
		O2	41,11						
		O2	6,325*6,500						
		Soubel	81,41						

ad 1): Navýšení die skutečného provedení, doloženo PDPS a geodetickým zaměřením. : 621,00 (geodetické zaměřen) - 81,41 (pol. č. 158) - 48,10 (pol. č. 159) - 246,35 (pol. č. 164) = 244,14

ad 1): Navýšení die skutečného provedení, doloženo PDPS a geodetickým zaměřením.

ad 1): Navýšení die skutečného provedení, doloženo PDPS a geodetickým zaměřením.

ad 1): Navýšení die skutečného provedení, doloženo PDPS a geodetickým zaměřením.

ad 1): Navýšení die skutečného provedení, doloženo PDPS a geodetickým zaměřením.

ad 1): Navýšení die skutečného provedení, doloženo PDPS a geodetickým zaměřením.

ad 2): Navýšení die skutečného provedení na základě geodetického zaměřením.



161	577 068,41	Poznamka k položce: Přechodová odhad asfaltový beton (hydroizolní) AQL 22 + 70 mm O1 6,200*8,500 O2 6,325*8,500 Součet	m <sup>2</sup>	81,41	377,42	30 726,69		244,14	325,55	377,42	62 143,32	122 670,21	ad 1
233	967051111	Bourání mosazních konstrukcí základů ze železobetonu Poznamka k položce: Dobourání základů opěr die podřeb stávk - odhad O1 1,300*1,100*8,280+3,000*1,100*8,220 O2 1,300*1,100*8,280+3,000*1,100*8,220 Součet	m <sup>3</sup>	77,03	4 378,23	341 234,22		50,87	177,60	4 378,23	438 306,43	777 673,65	ad 7
234	962051111	Bourání mosazních konstrukcí zářiva a čiliň ze železobetonu Poznamka k položce: Dobourání opěr die podřeb stávk - odhad O1 0,600*2,000*8,280+3,14*(0,400*0,400*0,780 O2 0,300*2,000*8,280+3,14*(0,400*0,400*0,780 Součet	m <sup>3</sup>	30,58	6 044,57	212 378,64		66,38	93,90	6 044,57	63 605,42	685 994,26	ad 7
242	967013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládková) z armovaného betonu zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 Poznamka k položce: Pro dobourání opěr a základů stávk - odhad (1,3*1,8,28+1,3*1,8,28+0,9*2,0*8,28+0,9*2,0*8,28+3,14*(0,4*0,4)*0,78+3,14*(0,4*0,4)* 0,76+3,0*1,8,22+3,0*1,8,22)*2,5 Součet	†	271,29	654,20	177 475,30		412,47	683,76	654,20	398 634,62	447 309,90	ad 7
243	967211211	Svislá doprava sutí nebo vybourání hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyčistěním dopravního zařízení na množství nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšce do 3,5 m Poznamka k položce: Pro dobourání opěr a základů stávk - odhad (1,3*1,8,28+1,3*1,8,28+0,9*2,0*8,28+0,9*2,0*8,28+3,14*(0,4*0,4)*0,78+3,14*(0,4*0,4)* 0,76+3,0*1,8,22+3,0*1,8,22)*2,5 Součet	†	271,29	301,94	81 912,08		412,47	683,76	301,94	124 641,16	206 453,28	ad 7
244	967211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým upravením nebo s plešováním na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km Poznamka k položce: Pro dobourání opěr a základů stávk - odhad (1,3*1,8,28+1,3*1,8,28+0,9*2,0*8,28+0,9*2,0*8,28+3,14*(0,4*0,4)*0,78+3,14*(0,4*0,4)* 0,76+3,0*1,8,22+3,0*1,8,22)*2,5 Součet	†	271,29	394,47	104 301,33		412,47	683,76	394,47	156 643,34	282 963,67	ad 7
245	967211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým upravením nebo s plešováním na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Připravení k ceně za každý kilometr závažnosti 1 km přes 1 km Poznamka k položce: Pro dobourání opěr a základů stávk - odhad (1,3*1,8,28+1,3*1,8,28+0,9*2,0*8,28+0,9*2,0*8,28+3,14*(0,4*0,4)*0,78+3,14*(0,4*0,4)* 0,76+3,0*1,8,22+3,0*1,8,22)*2,5 Součet	†	5 154,43	28,27	135 406,98		120,63	12 991,38	28,27	205 930,45	341 283,13	ad 7
246	967211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Poznamka k položce: Pro dobourání opěr a základů stávk - odhad (1,3*1,8,28+1,3*1,8,28+0,9*2,0*8,28+0,9*2,0*8,28+3,14*(0,4*0,4)*0,78+3,14*(0,4*0,4)* 0,76+3,0*1,8,22+3,0*1,8,22)*2,5 Součet	†	271,29	405,60	110 033,60		412,47	683,76	405,60	167 207,63	277 331,43	ad 7



247	911381115	Soudní	Sítniční svodidla betonová jednostranně průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m	m	0,00	7 035,16	0,00	71,00	7 035,16	450 450,30	499 450,36	ad 8
ad 8), (položka ze stavby SO 901,0 pol. č. 2)												
<b>NOVÉ POLOŽKY</b>												
1 001	113360A0		ZEMNÍ PRÁCE	m3	0,00	2 170,00	0,00	70,20	2 170,00	152 334,00	152 334,00	ad 9
odstranění podkladu zpevněných ploch ze sítničních dílců (panelů)												
1 002	583020A0		KOMUNIKACE	m2	0,00	2 110,00	0,00	390,00	2 110,00	632 900,00	632 900,00	ad 9
kryt ze sítničních dílců (panelů) tl 180mm												
1 003			NÁHRADNÍ VÝSADBA	kpl	0,00	54 280,00	0,00	1,00	54 280,00	54 280,00	54 280,00	ad 10
ad 10), cenová nabídka + 15% (5% výrobní režie, 5% správní režie, 5% zisk)												
<b>CELKEM</b>												
-830 300,50												
+ 011 476,70												



## POVĚŘENÍ

ev. číslo: P - 010/18

obchodní společnost

**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem - 1. místopředsdou představenstva

a Mgr. Danielou Musilovou - členem představenstva

(dále jen „OHL ŽS“)

**pověřuje**

**tímto**

v souladu s řídicí normou OHL ŽS: N0 – ORG – 02 Kompetenční řád

ředitele divize - Divize R – Dopravní stavby

**pana Petra Zbraňka**

datum narození 15.4.1970 bytem Trebišovská 605, PSČ: 284 01 Kutná Hora

(dále jen „Zaměstnanec“)

**k zastupování OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících záležitostech:**

➤ **Úkony týkající se majetku**

- **smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:**
  - smlouvy na pořízení či zřízení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč
  - smlouvy na pořízení či zřízení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační jednotky
  - smlouvy na pořízení či zřízení kancelářských prostředků do 5 tis. Kč/1 nákup
- **smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací: na dobu realizace stavební zakázky**
  - movitých věcí - výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
  - nemovitostí, nebytových prostor a bytů výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
  - smlouvy o ubytování - výše úplaty do 10 tis. Kč měsíčně

➤ **Smlouvy, nabídky – různé**

- **smlouvy s objednatelem do 150 mil. Kč**
- **smlouvy s dodavatelem do 50 mil. Kč**
- **právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách: do 150 mil. Kč**
  - podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického podávání nabídek
  - smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společnosti)
- **dohody o: u stavebních zakázek spadajících do jeho podpisových pravomocí, max. však 25 mil Kč**
  - započtení pohledávek
  - vzdání se práv, včetně dohod o nepenalizování, uznání závazků, dohody o narovnání

*Emu*

➤ **Písomnosti obecné**

- **podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:**
  - účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otvírání nabídky
  - nahlížení do protokolů
  - vyzvednutí jistot
  - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky bez DPH.


Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. Smlouvou s dodavatelem se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. Smlouvou s objednatelem se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Zaměstnanec nemůže pověřit dalšího zástupce.

V Brně, dne 01.04. 2018



Ing. Roman Kocúrek  
1 místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.



Mgr. Daniela Musilová  
člen představenstva  
OHL ŽS, a.s.