



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 3/20/6100/070/1

číslo smlouvy zhotovitele: S21-053-0059

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka - vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS. - technik odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, spis. zn. C 8032

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. ú.: 169818406/0600

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. A 73882

zastoupen: Ing. Rastislavem Súľovským, vedoucím odštěpného závodu

e-mail pro účely fakturace: p.hartig@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí odštěpného závodu

- ve věcech technických: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Dvořák

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I tohoto Dodatku je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Hviezdoslavova, zast. Mikulova a Hněvkovského, Praha 11, č. akce 2960112 – PID**“ ze dne 24.08.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce a méněpráce:

- Změna specifikace živičné směsi dle požadavků nového znění normy, a to směsí ACO 11S 50/70 FORTA FI (méněpráce) na ACO 11S PmB 45/80-65 FORTA FI (vícepráce) a ACL 16S 50/70 FORTA FI (méněpráce) na ACL 16S 25/55-65 FORTA FI (vícepráce)
- Změna obrusné vrstvy v průjezdném pruhu z ACO 11S 50/70 (méněpráce) na ACO 11S PmB 45/80-65 FORTA FI (vícepráce)

Vícepráce:

- Zvýšený objem odstraňovaných živičných a betonových vrstev, větší tloušťka vrstev oproti předpokladu
- Zvýšení výměry prováděných povrchů chodníků z ACO 8 na zastávce Mikulova a Hněvkovského směr z centra
- Doplnění palisád a obrub podél objektu garáží sousedících s nástupní plochou zastávky Mikulova směrem z centra
- Osazení odvodňovacího žlabu ACODrain do zastávky Mikulova směr z centra, včetně propojení do stávající kanalizační přípojky
- Svedení vyústění okapových svodů do nové přípojky navazující na stávající kanalizační přípojku

Všechny změny jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části kalkulace mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	26 202 078,99 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH	3 908 815,94 Kč

Cena méněprací dle Dodatku bez DPH

- 2 387 994,39 Kč

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:

27 722 900,54 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o odst. 8 následujícího znění:

8. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. Je-li Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány elektronické podpisy zástupců obou smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – REKAPITULACE ZBV č. 1 - 5 (méněpráce a vícepráce)
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

21. 06. 2021

Za Objednatele

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.



.....
Filip Hájek


.....
Mgr. Jozef Sinčák

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

Za Zhotovitele

SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED


.....
Ing. Rastislav Súľovský
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** 
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

"Hviezdoslavova, zast. Mikulova a Hněvkovského, Praha 11, č. akce 2960112 - PID"

REKAPITULACE - ZBV 1 - 5

ZBV č. 1 – ZMĚNA SPECIFIKACE ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ S PŘÍMĚSÍ ARAMIDOVÝCH VLÁKEN FORTA FI		
SO 100 Hněvkovského		
	méněpráce	-1 010 143,35
	vícepráce	1 096 519,75
	celkem SO 100	86 376,40
SO 200 Mikulova		
	méněpráce	-1 097 305,07
	vícepráce	1 239 178,71
	celkem SO 200	141 873,64
Méněpráce CELKEM		-2 107 448,42
Vícepráce CELKEM		2 335 698,46
CELKEM ZBV č.1 bez DPH		228 250,04
ZBV č. 2 – ZMĚNA OBJEMU ODSTRANĚNÝCH ŽIVIČNÝCH A BETONOVÝCH VRSTEV		
SO 100 Hněvkovského		
	méněpráce	-129 773,51
	vícepráce	661 803,71
	celkem SO 100	532 030,20
SO 200 Mikulova		
	méněpráce	-150 772,46
	vícepráce	791 145,38
	celkem SO 200	640 372,92
Méněpráce CELKEM		-280 545,97
Vícepráce CELKEM		1 452 949,09
CELKEM ZBV č.2 bez DPH		1 172 403,12
ZBV č. 3 – Navýšení výměry krytu chodníků z ACO 8 nad rámec PD a VV		
SO 100 Hněvkovského		
	méněpráce	0,00
	vícepráce	30 336,60
	celkem SO 100	30 336,60
SO 200 Mikulova		
	méněpráce	0,00
	vícepráce	8 968,14
	celkem SO 200	8 968,14
Méněpráce CELKEM		0,00
Vícepráce CELKEM		39 304,74
CELKEM ZBV č.3 bez DPH		39 304,74
ZBV č. 4 – Zastávka Mikulova (ZC) - palisády a obruby		
SO 100 Hněvkovského		
	méněpráce	0,00
	vícepráce	0,00
	celkem SO 100	0,00
SO 200 Mikulova		
	méněpráce	0,00
	vícepráce	19 867,15
	celkem SO 200	19 867,15
Méněpráce CELKEM		0,00
Vícepráce CELKEM		19 867,15
CELKEM ZBV č.4 bez DPH		19 867,15
ZBV č. 5 – Zastávka Mikulova - odvodnění nástupiště		
SO 100 Hněvkovského		
	méněpráce	0,00
	vícepráce	0,00
	celkem SO 100	0,00
SO 200 Mikulova		
	méněpráce	0,00
	vícepráce	60 996,50
	celkem SO 200	60 996,50
Méněpráce CELKEM		0,00
Vícepráce CELKEM		60 996,50
CELKEM ZBV č. 5 bez DPH		60 996,50
Celkem méně práce ZBV č. 1 - 5:		-2 387 994,39
Celkem vícepráce ZBV č. 1 -5:		3 908 815,94
CELKEM ZBV č. 1-5:		1 520 821,55