

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5 května PHS, Praha 4, č. akce 999429/2
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/017

číslo smlouvy zhotovitele: S19-053-0058

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou
představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

2. Zhotovitel:

Společník č. 1/správce společnosti:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vl. 73882

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. ú.: 169818406/0600

zastoupený: Ing. Rastislavem Súl'ovským, vedoucím odštěpného závodu DS STŘED

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súl'ovský
- ve věcech technických: Ing. Richard Franc

a

Společník č. 2:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno
zastoupený: Petrem Zbraňkem, ředitelem divize – R – Dopravní stavby, jednající na základě pověření číslo P - 010/18
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010-503087443/0300

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve „Společnost SWIETELSKY - OHL ŽS“ se správcem společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED (společníkem 1) a společníkem OHL ŽS, a.s. (společník 2).

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato změna nastala z důvodu provedení nezbytných dodatečných stavebních prací (a také neprovedení předpokládaných prací – tj. méněpráce), které nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

Jedná se o následující změny během výstavby:

ZBV č. 11: Pohledová úprava SO 200

ZBV č. 12: Ošetřování zeleně

ZBV č. 13: Doplnění hydrantů, výluka vodovodu

ZBV č. 14: Prodloužení DIO

ZBV, obsahující podrobnější zdůvodnění, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	46 697 510,00 Kč
DPH 21%	9 806 477,10 Kč
Původní cena vč. DPH	56 503 987,10 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	52 364 199,06 Kč
DPH 21%	10 996 481,80 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH	63 360 680,86 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH	691 368,06 Kč
DPH 21%	145 187,29 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH	836 555,35 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH	- 97 075,17 Kč
DPH 21%	- 20 385,79 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH	- 117 460,96 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH	52 958 491,95 Kč
DPH 21%	11 121 283,31 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 vč. DPH	64 079 775,26 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 3 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jejího podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Změna během výstavby č. 11
Příloha č. 2 – Změna během výstavby č. 12
Příloha č. 3 – Změna během výstavby č. 13
Příloha č. 4 – Změna během výstavby č. 14
Příloha č. 5 – Pověření pro Petra Zbraňka
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a

srozumitelný a že jsou jim známy skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne 12. 03. 2020

objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


.....
Mgr. Jozef Sinčák



.....
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103


zhotovitel


Společník č. 1:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
správce společnosti „Společnost
SWIETELSKY – OHL ŽS“

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599


.....
Ing. Rastislav Súl'ovský
vedoucí odštěpného závodu DS STŘED

Společník č. 2:
OHL ŽS, a.s.


.....
Petr Zbraněk
ředitel divize – R – Dopravní stavby
na základě pověření P – 010/18


OHL ŽS, a.s.
Burečova 938/17, CZ - 602 00 Jihlava - Vlnoc
IČO: 42 796, DIČ: CZ 42 796

REKAPITULACE

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY č.11 - č.14


č. ZBV	Popis	Méněpráce	Vícepráce	CELKEM
11	Pohledová úprava SO 200	0,00	372 619,94	372 619,94
12	Ošetřování zeleně	-97 075,17	0,00	-97 075,17
13	Doplnění Hydrantu, výluka vodovodu	0,00	252 588,12	252 588,12
14	Prodloužení DIO	0,00	66 160,00	66 160,00
CELKEM ZBV č.11 - č.14 bez DPH		-97 075,17	691 368,06	594 292,89

Cena díla dle SOD bez DPH	46 697 510,00
----------------------------------	----------------------

ZBV č.1 - č.10 bez DPH	-6 176 120,11	11 842 809,17	5 666 689,06
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

CENA CELKEM bez DPH	52 958 491,95
----------------------------	----------------------

V Praze dne 8.11.2019








Ing. Rastislav Súlovský
 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
 Dopravní stavby STŘED



SWIETELSKY
 stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
 Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS, Praha 4, č. akce 999429/2		FO 1
ZBV č. 11 – Pohledová úprava SO 200		
Komu: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.		Datum: 8.11.2019
Odesláno / předáno:		osobně
Týká se: Úprava pohledových ploch objektu SO 200	smlouva o dílo č.: objednatele: A/3/18/4210/017	
Odkazy: na specifikaci:	Zápis z KD č. 21 ze dne 11.10. 2019 Zápis ze stavebního deníku – list č. 86301	
	na výkresy:	D.1.2.1 Úprava pohledových ploch SO 200.1
	na rozp. podklady:	
ZMĚNA:		
<ul style="list-style-type: none"> Došlo k úpravě pohledového řešení stěny, původně uvažován stříkaný beton, nově navržen monolitická betonová konstrukce 		
Počet připojených listů specifikací: 2		Počet výkresů: 1
Odůvodnění:		
<ul style="list-style-type: none"> Po odtěžení hotových pilot SO 200 bylo shledáno projektové řešení vizuálně nedostatečné a byla konstatována potřeba pohledové úpravy zdi oproti řešení v PD a SOD. A to nejvhodněji přibetonováním vyztužené krycí zdi s rozšířením plánované římsy. 		
Zpracoval:  <hr/> Ing. Ingrid Jarošová SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED	Vyjádření TDI:  <hr/> Ing. Petr Smékal SV REAL s.r.o.	
Datum:  SWIETELSKY ¹⁹ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	Datum: Vyjádření AD:  <hr/> Ing. Adéla Bartošová SUDOP Praha a.s.	
	Datum: Vyjádření zástupce TSK:  <hr/> Jiří Žeman Technik inženýringu staveb	
Datum:		
Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.		

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS,
Praha 4, č. akce 999429/2

FO 2

ZBV č. 11 – Pohledová úprava SO 200

NOZ zpracoval:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby STŘED

Datum:

8.11.2019

**Odesláno /
předáno:**

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

- příloha č. 1 výkaz výměr

Cena dodatečných stavebních prací:

více práce 372 619,94 Kč bez DPH

méně práce 0,00 Kč bez DPH

CELKEM 372 619,94 Kč bez DPH

Počet listů příloh: 2


**Navrhovaná změna ceny díla
(slovy):**

Třístasedmdesátvatisícšestsetdevatenáct
korun českých a devadesátčtyři haléřů (bez
DPH)


**Navrhované prodloužení lhůty dokončení
díla:**

0 kalendářních dnů


Zpracoval:


Ing. Ingrid Jarošová
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum: 8.11.2019



odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Čokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Vyjádření TDI:


Ing. Petr Smékal
SV REAL s.r.o.

Datum:

Vyjádření AD:







Ing. Adéla Bartošová
SUDOP Praha a.s.






Datum:

Vyjádření zástupce:


TSCH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1
Jiří Zeman
Technik inženýringu staveb

Datum:

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS, Praha 4, č. akce 999429/2		FO 1
ZBV č. 12 – Ošetřování zeleně		
Komu: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.		Datum: 8.11.2019
Odesláno / předáno:		osobně
Týká se: Vyjmutí následné péče o zeleň	smlouva o dílo č.: objednatele: A/3/18/4210/017	
Odkazy:	na specifikaci:	Zápis z KD č. 22 ze dne 25.10. 2019
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
ZMĚNA:		
- Vyjmutí položek zahrnující následnou péči o zeleň		
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet výkresů: 0
Odůvodnění:		
- Požadavek TSK		
Zpracoval:  Ing./Ingrid Jarošová SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Datum: 8.11.2019	Vyjádření TDI:  Ing. Petr Směkal SV REAL s.r.o.	
	Datum:	
	Vyjádření AD:  Ing. Adéla Bartošová SUDOP Praha a.s.	
	Datum:	
 SWIETELSKY (19) stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	Vyjádření zástupce TSK:  TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl.m. PRAHY, a.s. Řásovyka 770/8, 110 00 PRAHA 1 Jiří Zeman 30 Technik inženýringu staveb	
	Datum:	
Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.		

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS, Praha 4, č. akce 999429/2		FO 2
ZBV č. 12 – Ošetřování zeleně		
NOZ zpracoval: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED		Datum: 8.11.2019
Odesláno / předáno:	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy <div style="text-align: center;"> (a) dohodnuté ceny <input type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> </div> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: - příloha č. 1 výkaz výměr Cena dodatečných stavebních prací: méně práce - 97 075,17 Kč bez DPH <u>více práce 0,00 Kč bez DPH</u> CELKEM - 97 075,17 Kč bez DPH		
Počet listů příloh: 2		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): mínusdevadesátsedmtisícšedesát pět korun českých a sedmnáct haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů
Zpracoval:  Ing. Ingrid Jarošová SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Datum: 8.11.2019  SWIETELSKY [®] stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Sokolovská 102/70, 100 00 Praha 8 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599		Vyjádření TDI:  Ing. Petr Smékal SV REAL s.r.o. Datum: Vyjádření AD:  Ing. Adéla Bartošová SUDOP Praha a.s. Datum: Vyjádření zástupce TSK:  Technik inženýringu staveb

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	15-519.230
Zakázka	Jižní spojka -akustika, 2 .etapa - ZBV 12_OŠETŘOVÁNÍ ZELENĚ
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Firmy






Typ Firmy	Název
Projektant	SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Plzeň






Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel: rozpočet a soupis pr	Ing. Romana Visingerová

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	-97 075,17
DPH 21 % ze základny: -97 075	-20 385,78
Celkem (včetně DPH)	-117 460,95

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS, Praha 4, č. akce 999429/2		FO 1
ZBV č. 13 – Doplnění Hydrantu, výlučka vodovodu		
Komu: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.		Datum: 8.11.2019
Odesláno / předáno:		osobně
Týká se: Vyjmutí následné péče o zeleň	smlouva o dílo č.: objednatele: A/3/18/4210/017	
Odkazy: na specifikaci:	Záznam o plánované výluce č- PV0146/2019 ze dne 27.6.2019 Zápis ze stavebního deníku list č. 86204	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
ZMĚNA:		
- Doplnění 2 ks hydrantů a výlučka vodovodu z důvodu napojení nového vodovodního řadu DN 300 v ulici v Podzámčí/Rosecká		
Počet připojených listů specifikací: 6		Počet výkresů: 0
Odůvodnění:		
- Požadavek PVK		
Zpracoval:  /Ing. Ingrid Jarošová SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Datum: 8.11.2019	Vyjádření TDI:  Ing. Petr Smékal SV REAL s.r.o. Datum:	
	Vyjádření AD:  Ing. Adéla Bartošová SUDOP Praha a.s. Datum:	
 SWIETELSKY [®] stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	Vyjádření zástupce TSK:  Jiří Zeman Technik inženýringu staveb Datum:	TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl.m. PRAHY, a.s. Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 30
Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.		

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS, Praha 4, č. akce 999429/2		FO 2
ZBV č. 13 – Doplnění Hydrantu, výluka vodovodu		
NOZ zpracoval: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED		Datum: 8.11.2019
Odesláno / předáno:	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy <p style="text-align: center;"> (a) dohodnuté ceny <input type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> </p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: - příloha č. 1 výkaz výměr Cena dodatečných stavebních prací: více práce 252 588,12 Kč bez DPH méně práce 0,00 Kč bez DPH CELKEM 252 588,12 Kč bez DPH		
Počet listů příloh: 2		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): dvěstěpadesátdvatisícpětsetosmdesátosm korun českých a dvanáct haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů
Zpracoval:  Ing. Ingrid Jarošová SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Datum: 8.11.2019  SWIETELSKY [®] stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Sokolovská 102/70, 190 00 Praha 8 IČO: 490 85 509, DIČ: CZ49095599		Vyjádření TDI:  Ing. Petr Smékal SV REAL s.r.o. Datum: Vyjádření AD:  Ing. Adéla Bartošová SUDOP Praha a.s. Datum: Vyjádření zástupce TSK:  Jiří Zeman 30 Technik inženýringu staveb Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jižní spojka -akustika, 2 .etapa úsek Na strážli - 5. května, P4, č. akce 999429/12 PD a IČ	JKSO	
Název objektu	SO 300 Vodohospodářské objekty - přeložka vodovodu - DOPLNĚNÍ HYDRANTU	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.11.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	116 487,92	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	136 100,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		252 588,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				252 588,12
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	252 588,12	53 043,51	
Cena s DPH			305 631,63	

E Přípočty a odpočty	
Dodávatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jižní spojka_akustika_VODA

Objekt: SO 300 Vodohospodářské objekty - přeložka vodovodu - DOPLNĚNÍ HYDRANTU

Objednatel:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PŮVODNÍ POLOŽKY VV - VÍCEPRÁCE

103 632,19

23	552	552522230-R	Trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 L=0,2 m	kus	2,000	1 332,66	2 665,32
25	552	552522280-R	Trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 L=0,5 m	kus	3,000	2 069,92	6 209,76
26	552	552518200-R	Koleno přírubové s patkou 90st. pro připojení hydrantu DN 80 mm	kus	3,000	1 067,09	3 201,27
34	552	552425380-R	Spojka univerzální pro potrubí LT DN 300	kus	1,000	46 980,40	46 980,40
49	422	422212030-R	Šoupátko uzavírací pitné voda PN10/16 DN 80	kus	3,000	3 547,20	10 641,60
50	422	422910730-R	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m	kus	3,000	4 510,90	13 532,70
71	422	562306350-R	Poklop uliční hydrantový s litinovým víkem	kus	6,000	1 649,99	9 899,94
69	422	562306330-R	Poklop uliční šoupátkový s litinovým víkem	kus	10,000	693,61	6 936,10
11	562	56230638	Deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2.17 pod hydrantový	kus	10,000	272,84	2 728,40
12	562	56230636	Deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2.10 univerzální	kus	6,000	139,45	836,70






NOVÉ POLOŽKY VV - VÍCEPRÁCE

148 955,93

N1	552	55259417	Koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 300-11,25°	kus	1,000	10 524,13	10 524,13
N2	552	55252226	Trouba přírubová TT PN 10/16/25/40 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	2 331,60	2 331,60
N3	R	OST1	Výluka vodovodu - práce PVK	kpl	1,000	113 292,25	113 292,25
N4	R	OST2	Vzorky vody - práce PVK	kpl	1,000	10 092,40	10 092,40
N5	R	OST3	Kompletační činnost	kpl	1,000	12 715,55	12 715,55

Celkem

252 588,12

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS, Praha 4, č. akce 999429/2		FO 1
ZBV č. 14 – Prodloužení DIO		
Komu: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.		Datum: 8.11.2019
Odesláno / předáno:		osobně
Týká se: Vyjmutí následné péče o zeleň	smlouva o dílo č.: objednatele: A/3/18/4210/017	
Odkazy: na specifikaci:	Zápis z KD č. 20 ze dne 27.9.2019 Rozhodnutí č.j. MHMP-2194222/2019/04 Da ze dne 25.10.2019 (ul. Jižní spojka) Rozhodnutí č.j. P4/472173/19/OŽPAD/KUB/DIR-005/19 ze dne 22.10.2019 (ul. V podzámčl)	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
ZMĚNA: - Prodloužení DIO do 15.12.2019		
Počet připojených listů specifikací: 5		Počet výkresů: 6
Odůvodnění: - Neočekávané kolize s nezjištěnými sítěmi		
Zpracoval:  Ing. Ingrid Jarošová SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Datum: 8.11.2019  SWIETELSKY 19 stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	Vyjádření TDI:  Ing. Petr Smékal SV REAL s.r.o. Datum: Vyjádření AD:  Ing. Adéla Bartošová Datum: Vyjádření zástupce TSK:  Jiří Zeman Technik inženýringu staveb Datum:	
Tato Změna během výstavby (ZBV) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.		

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května PHS, Praha 4, č. akce 999429/2		FO 2
ZBV č. 14 – Prodloužení DIO		
NOZ zpracoval: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED		Datum: 8.11.2019
Odesláno / předáno:		osobně
V souladu se Smlouvou o dílo č. A/3/18/4210/017 předkládáme návrh úpravy <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> (a) dohodnuté ceny <input type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla </div> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: - příloha č. 1 výkaz výměr Cena dodatečných stavebních prací: více práce 66 160,00 Kč bez DPH méně práce 0,00 Kč bez DPH CELKEM 66 160,00 Kč bez DPH		
Počet listů příloh: 1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): šedesátšesttisícstošedesát korun českých a (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů
Zpracoval:  Ing. Ingrid Jarošová SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Datum: 8.11.2019  SWIETELSKY ¹⁹ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599		Vyjádření TDI:  Ing. Petr Smékal SV REAL s.r.o. Datum: Vyjádření AD:  Ing. Adéla Bartošová SUDOP Praha a.s. Datum: Vyjádření zástupce TSK:  Jiří Zeman Technik inženýringu staveb Datum: