

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Legerova, U Divadla – oprava chodníků, Praha 1, č. akce 1036“

číslo smlouvy objednatele: A/3/20/6000/0007/1

číslo smlouvy zhotovitele: 220018

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat

Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být

předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš – technik přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: **INPROS PRAHA a.s.**

Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem, na základě plné moci ze dne

20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

e-mail pro účely fakturace: fakturace@inpros.cz

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Legerova, U Divadla – oprava chodníků, Praha 1, č. akce 1036“ ze dne 24.3.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

VÍCEPRÁCE:

1. Žulové obruby na rozhraní staveb Státní opery - Legerova ul.
Vícepráce bylo nutno provést z důvodu koordinace díla s jinou stavební akcí, a to oddělení nově vzniklého výklenku oběma staveními akcemi (nutnost pokračovat na opravě chodníků do rozhodnutí o využití nově vzniklého výklenku).
2. Rektifikace poklopu - vjezd do budovy Státní opery Praha
Po odkrytí konstrukčních vrstev komunikace byl zjištěn havarijní stav revizní šachty. Z tohoto důvodu bylo nutno těleso šachty sanovat.
3. Předlažba napojení na ul. Vinohradská
Z důvodu napojení stávajícího chodníku v ulici Vinohradská a v ulici Legerova bylo nutno provést větší rozebrání dlažby, než bylo předpokládáno v PD.
4. Odstranění podkladních vrstev v ul. U Divadla - zvětšené tloušťky
V průběhu realizace bouracích prací byly zjištěny větší tloušťky stávajících nesourodých podkladních vrstev, než předpokládala PD. S ohledem na prováděnou koordinovanou stavbu se společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, došlo k dalšímu narušení těchto podkladních vrstev a bylo nutné provést jejich celkové odstranění.
5. Zadláždění výklenku v ul. Legerova
Výklenek u budovy Státní opery Praha nebyl řešen v rámci projektové dokumentace. Bylo nutné doplnit chodníkovou konstrukci pro zajištění bezpečného pohybu chodců. Změny vznikly z důvodu skutečného řešení koordinované stavby v rámci opravy budovy Státní opery Praha.
6. Sadové úpravy – doplnění
Na základě aktualizovaného vyjádření Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 12.02.2020 bylo nutné provést změny ve výsadbovém plánu zeleně.

MÉNĚPRÁCE:

Na základě zaměření skutečného provedení stavby byly provedeny odpočty u položek, které nebyly realizovány.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	10 747 192,54 Kč
DPH 21 %	2 256 910,43 Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	13 004 102,97 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	425 995,86 Kč
DPH 21%	89 459,13 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH	515 454,99 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	-	113 806,69 Kč
DPH 21%	-	23 899,40 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH	-	137 706,09 Kč

Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	11 059 381,71 Kč
DPH 21%	2 322 470,16 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH	13 381 851,87 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 4, věta druhá, Smlouvy se mění takto:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitřní ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Nemá-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
 - c) Příloha č. 3 - Plná moc Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


15. 12. 2020

V Praze dne

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**

Za INPROS PRAHA a.s.:



.....
Karel Pospíšil



.....
Ing. Tomáš Přitasil
zmocněnec



.....
Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 18-045-07,10

Stavba: Legerova, U Divadla - oprava chodníků, č. akce 1036

Místo: MČ Praha 1, k.ú. Vinohrady

Datum:

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód		Cena bez DPH [CZK]
VÍCEPRÁCE celkem		425 995,86
1.	Žulové obruby na rozhraní staveb U opery - Legerova ul.	25 861,57
2.	Rektifikace poklopu - vjezd do Opery	5 000,00
3.	Předlažba napojení na ul. Vinohradská	19 363,44
4.	Odstranění podkladních vrstev v ul. U Divadla - zvětšené tlušťky	215 690,91
5.	Zadláždění výklenku v ul. Legerova	43 211,34
6.	Sadové úpravy - doplnění	116 868,60


INPROS PRAHA a.s.
IČ: 4711444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Legerova, U Divadla - oprava chodníků, č. akce 1036

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: MČ Praha 1, k.ú. Vinohrady

Datum:

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

25 861,57

1. Žulové obruby na rozhraní staveb U opery - Legerova ul.

25 861,57

68	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	225,00	4 050,00	SoD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----

PP

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

70	M	58380373	obrubník kamenný žulový přímý 80x200mm	m	18,000	980,00	17 640,00	SoD
----	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	-----

PP

obrubník kamenný žulový přímý 80x200mm

74	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,080	2 970,00	3 207,60	SoD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

PP

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

VV

18,0*0,06

1,080

D 998

Přesun hmot

963,97

87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,969	194,00	963,97	SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Legerova, U Divadla - oprava chodníků, č. akce 1036

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: MČ Praha 1, k.ú. Vinohrady

Datum:

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------

Náklady soupisu celkem

5 000,00

2. **Rektifikace poklopu - vjezd do Opery**

5 000,00

1	K	R-položka	Rektifikace poklopu s použitím překladů a původní armatury	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Legerova, U Divadla - oprava chodníků, č. akce 1000

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: MČ Praha 1, k.ú. Vinohrady

Datum:

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol. s
r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

19 363,44

3. Předlažba napojení na ul. Vinohradská

19 363,44

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	88,00	880,00	SoD
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m2	10,000	203,00	2 030,00	SoD
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	10,000	27,00	270,00	SoD
41	K	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	10,000	357,00	3 570,00	SoD
43	K	59111111R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	10,000	885,00	8 850,00	SoD
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,510	43,00	193,93	SoD
79	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	81,180	10,00	811,80	SoD
82	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,510	164,00	739,64	SoD
86	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1,700	355,00	603,50	SoD
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	7,292	194,00	1 414,57	SoD

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Legrova, U Divadla oprava chodníku, č. akce 1036

Objekt

SO 101 - Komunikace

Místo: **MČ Praha 1, k.ú. Vinohrady**

Datum:

Zadavatel: **TSK hl. m. Prahy a.s.**

Projektant: **DIPRO, spol. s
r.o.**

Uchazeč:

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

215 690,91

4. Odstranění podkladních vrstev v ul. U Divadla - zvětšené tloušťky

215 690,91

8	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	298,000	181,00	53 938,00	SoD
9	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	298,000	158,00	47 084,00	SoD
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	137,974	43,00	5 932,88	SoD
79	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 483,532	10,00	24 835,32	SoD
82	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	137,974	164,00	22 627,74	SoD
84	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	72,414	398,00	28 820,77	SoD
85	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	65,560	495,00	32 452,20	SoD

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Legerova, U Divadla - oprava chodníků, č. akce 1036

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: MČ Praha 1, k.ú. Vinohrady

Datum:

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol. s
r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

43 211,34

5. Zatláždění výklenku v ul. Legerova

43 211,34

40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	18,000	201,00	3 618,00	SoD
50	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	18,000	690,00	12 420,00	SoD
51	M	583810R6	<i>kostka dlažební mozaika vápencová 4/6 tř 1</i>	m2	18,180	1 390,00	25 270,20	SoD
	VV		18*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		18,180			
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	9,810	194,00	1 903,14	SoD

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Legerova, U Divadla - oprava chodníků, č. akce 1030

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: MČ Praha 1, k.ú. Vinohrady

Datum:

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

116 868,60

6. Sadové úpravy - doplnění

116 868,60

1	K	18321-1313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	2 060	9,91	20 414,60	CS ÚRS 2020
2	M	R1	<i>Galantusnivalis</i>	kus	1 500	10,60	15 900,00	
3	M	R2	<i>Crocus "Grose Gelbe"</i>	kus	150	13,40	2 010,00	
4	M	R3	<i>Crossus "Ruby Giant"</i>	kus	150	6,80	1 020,00	
5	M	R4	<i>Allium "Puerple Sensation"</i>	kus	140	11,70	1 638,00	
6	M	R5	<i>Narcisus "Carlton"</i>	kus	120	10,30	1 236,00	
7	K	R6	Následná péče o kořenovou skupinu	rok	5	14 930,00	74 650,00	

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Logerova, U Divadla - oprava chodníků, č. akce 1036

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: MC Praha 1, k.ú. Vinohrady

Datum:

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-113 806,69

Neprovedené práce

-113 806,69

20	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-105,000	47,00	-4 935,00	SoD
21	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	-3,150	112,00	-352,80	SoD
			osivo směs travní parková okrasná					
			105*0,03 Přepočtené koeficientem množství		3,150			
38	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-105,000	4,50	-472,50	SoD
			Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
49	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17-22	m2	-70,700	780,00	-55 146,00	SoD
52	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-4,000	1 890,00	-7 560,00	SoD
53	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz	kus	-5,000	4 560,00	-22 800,00	SoD
55	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupavy osazení do terénu a do vozovky	kus	-3,000	862,00	-2 586,00	SoD
63	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	-130,000	108,00	-14 040,00	SoD
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
64	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	-5,000	64,00	-320,00	SoD
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
65	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	-2,000	430,00	-860,00	SoD
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
66	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-135,000	12,50	-1 687,50	SoD
			130+5		135,000			
67	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-2,000	12,50	-25,00	SoD
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-3 021,89	
88	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	-75,000	14,00	-1 050,00	SoD
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
			Formální a k.souboru cen					
			1. Isolace plochy podlahy do 10 m2: s oceňují s Mod.1 mě cenou příslušné izolace a cenou 711 19 500 51 (tj. šik za plochu do 10 m2)					
89	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	-86,250	22,00	-1 897,50	SoD
			asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A					
			105*1,15 Přepočtené koeficientem množství		120,750			
90	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,077	966,00	-74,39	SoD
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Firma: **INPROS PRAHA a.s.**
se sídlem: **Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00**
IČ: **47114444**
zapsaná v OR: **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074**

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,


z m o c ň u j i

Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Přitasil**
datum narození: **7. října 1972**
bytem: **Štětškova 1624/1, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00**
člen správní rady INPROS PRAHA a.s.,

aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré zmocnění je bez omezení a nevztahuje se ke konkrétnímu právnímu jednání.

V Praze dne 20. října 2014


INPROS PRAHA a.s.
Josef Přitasil, statutární ředitel

Zmocnění přijímám:


Ing. Tomáš Přitasil

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace VIII/2741/2014
vlastnoručně podepsal/a

Josef Přitasil, 14.12.1949, Praha

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 4, Nusle, Štětškova 1624/1

adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 203123101

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a
Boris Poláček



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace VIII/2751/2014
vlastnoručně podepsal/a

Tomáš Přitasil, 7.10.1972, Praha

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 4, Nusle, Štětškova 1624/1

adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 201306632

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a
Boris Poláček

