WA A Technickéa sprava komunikaci hl. r

Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - 8t

Dodavatelé,
ktefi splnili kvalifikaci a byli vyzvani
k podani nabidky

Nase znacka Vyfizuje V Praze dne
TSK/26618/20/1215/chal Ing. Chaloupkova/257015250 22.6.2020
Véc: Vysvétleni Zadavaci dokumentace Il. v souladu s § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb.,

o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*)

Identifikace vefejné zakazky
Nazev veiejné zakazky: ,,Kbelska — PHS, Praha 9 ¢. akce 1000003“
Evidencni &islo zakazky uvedené ve Véstniku verfejnych zakazek: 2Z2020-016720

Systémové €islo v NEN: N006/20/V00011359
(dale jen ,VZ¥)

Zadavatel

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
se sidlem Rasnovka 770/8, PSC 110 00 Praha 1- Staré Mésto

ICO: 03447286
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA,, generalnim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem PosplSilem, Ph.D, mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem pfedstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem pfedstavenstva
(dale jen ,Zadavatel")

Na zakladé pisemné Zzadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace Vas v souladu s § 98 ZZVZ
informujeme o znéni zadosti a o poskytnutém vysvétleni.

Dotaz ¢. 1:

Vykaz vymér obsahuje néasledujici polozku:

| Dil: | 2 Zaklady a zvlastni zakladani
27 | 213151121R00 | Obaleni vsakovacich bloku geotextilif [ m2 180.00
vsakovaci zafez: (1,5*1,5)*8*10 180.00

Vykaz vymér v§ak neobsahuje poloZzku dodévky vsakovacich bloku.
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Chépeme tedy spravné, Ze se jedna o obaleni stavajicich vsakovacich blok(?

Odpovéd:

Jedna se o obaleni $térkového zasypu vsakovaciho bloku nového odvodnéni plochy pred PHS
Odvodnéni je popsano v fezu, ktery je soucédsti uvefejnéné projektové

u akce Kbelska.
dokumentace.

Dotaz é. 2:

Dobry den,

Obracim se na Vas s dotazem na polozku rozpoc&tu

01 Smér Dablice

44 | 914992001R00 Najem dopravni znagky v&etné stojanu - den kus 1820,00
Zagatek provozniho souétu
1 ETAPA;
A15:3 3,00
S7:3 3,00
Z5a: 20 20,00
2 ETAPA:
A153 3,00
b 20a 50: 5 5,00
B 20a 80: 2 2,00
B21a: 2 2,00
IP 18a: 1 1,00
IP 18b: 4 4,00
E 3a 120: 2 2,00
S7:6 6,00
Z 5a: 40 40,00
Konec provozniho souétu 91,00
91*20 1820,00

a polozku
02 Smér Kbely

43 | 914992001R00 Néjem dopravni znacky véetné stojanu - den kus 2 800,00
Zacatek provozniho souétu
1 etapa:
A15:2 2,00
B 20a 50: 4 4,00
B21a:2 2,00
IP 18a: 1 1,00
IP18b: 6 6,00
E 3a 200: 2 2,00
E 3a 400: 2 2,00
§7:3 3,00
Z 5a: 64 64,00
2 etapa:
A15:2 2,00
B 20a 50: 4 4,00
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C4c: 1 1,00
IP19: 3 - 3,00
Z5b:1 1,00
Z4c.: 1 1,00
E 3a 200: 2 2,00
Konec provozniho souétu 100,00

100"28 2 800,00

Prosim o sdéleni, jak je spocitan najem za dopravni znaceni, ktery je v rozporu s dokumentaci,
kde je doba vystavby specifikovana na jinou dobu vystavby viz ¢lanek:

3 PREDPOKLADANY PRUBEH VYSTAVBY

3.1 Smér Dablice

Rekonstrukce stavajicich protihlukovych stén bude provedena za plného provozu na
komunikaci Kbelskd. Z hlediska postupu vystavby je stavba rozdélena na 2 etapy. Postup
vystavby je podrobné popsén v samostatnych ¢&astech ,Dopravni opatieni Dopravné
inZenyrské opatreni pro realizaci vy$e uvedenych praci v délce etapa 1 (Gsek 1-2) - cca 182 bm,
dfevéné cCéast etapa 2 (usek 3-4) cca 196 bm, dievéna éast Celkem cca 378 bm. Je pfedmétem
DIO v ¢asti D.4.

Predpokladana doba realizace ve sméru Déblice je 60 dni.

3.2 Smér Kbely

Rekonstrukce stavajicich protihlukovych stén bude provedena za piného provozu na
komunikaci Kbelska. Z hlediska postupu vystavby je stavba rozdélena na 2 etapy. Postup
vystavby je podrobné popsan v samostatnych castech ,Dopravni opatieni. Dopravné
inZenyrské opatreni pro realizaci vy$e uvedenych praci v déice etapa 1 (isek 1-6) - cca 590 bm,
dfevéna c¢ast etapa 2 (usek 7-9) - cca 326 bm, drevéna c¢ast Celkem cca 916 bm. Je pfedmétem
DIO v ¢asti D.5.

Predpokladané doba realizace ve sméru Kbely je 120 dni.

Kde se piedpokladé doba vystavby pro smér Déblice 60 dni cca pro kazdou etapu cca
30 dni a v rozpoctu je pouze 20 dni a pro smér Kbely je doba vystavby 120 dni
za pledpokladu pfiblizné stejného postupu vystavby prvni etapu lze uvaZovat 77 dni a
2. etapu 43 dni a v rozpoétu je pouze nasazeni na 28 dni.

Odpoved'"

Zadavatel upravil dobu trvani v soupisu praci s VV (viz pfiloha).

Dotaz é. 3:

Jak prosim mame stanovit ndjem, kdyZ kazdy prvek ma jinou cenu najmu.
Odpovéd:
Néajem je stanoven v opraveném soupisu praci s VV (viz pfiloha).

Dotaz é. 4.

V rozpodtu chybi polozky na montaz a demontaz prfechodného znaceni pfipadné demontaz
a montaz s pfesunem.

Odpoveéd:

Zadavatel doplnil do soupisu praci poloZky na osazeni a demontaz pfechodného znaéeni,

strana 3



Dotaz é. 5:

Proc¢ v druhé etapé sméru Kbely nejsou v rozpoétu prvky Z 4a (45 ks), které v technické zpravé i

na vykresu D5 04 jsou zakreslen?

Odpovéd:

Dodavatel oceni kaZdy potfebny typ znacky.
Ostatni podminky zUstavaji nezménény.

Tento dokument

rozesilan prostfednictvim Narodniho elektronického nastroje vSem

dodavatelim, ktefi spinili kvalifikaci a byli vyzvani k podani nabidky a bude uvefejnén na profilu

zadavatele, v€etné dopIinéného soupisu praci s VV.

Ptiloha: dle textu
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/Mgr. Jiti Simon
vedodci zakazkového oddéleni.

. hilm PRAHY o
’Rasnovka 770/8, 110 00

102
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