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SMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
(dále jen „Smlouva“) 

číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/5900/011 

číslo Smlouvy Zhotovitele: 21-048 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město  
IČO: 03447286 
DIČ: CZ03447286 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2023100003/6000 
kterou zastupují: 
 
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva 
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo 
místopředsedou představenstva. 

(dále jen „Objednatel“) 

 

(B) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 

sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno 
IČO: 279 00 096 
DIČ: CZ27900096 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 
číslo účtu: 2106830319/2700 
kterou zastupují: Ing. Jan Tříška, předseda představenstva 
 
a 

ZNAKON, a.s. 

sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice 
IČO: 260 18 055 
DIČ: CZ26018055 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1048 
kterou zastupují:  Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva a Ing. Tomáš Havlík, člen 
představenstva 
 
a 

Froněk, spol. s r.o. 

sídlo: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901 
IČO: 475 34 630 
DIČ: CZ47534630 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879 
kterou zastupují: Ing. Kamil Hrbek, prokurista 
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jako správce, společník 1 a společník 2 společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“. 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)  

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1 Účelem Smlouvy je zajištění stavební činnosti, a to odborníkem v oboru s potřebnými 
širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti. V této souvislosti Objednatel jako zadavatel 
zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,                   
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky                     
s názvem „Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146“, (dále jen „Veřejná 
zakázka“ a „Zadávací řízení“).  

2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést 
dílo: „Provedení stavebních prací pro akci: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 
1000146“ (dále jen „Stavba“), a to tak, aby výsledek těchto prací byl funkční, 
provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu (dále 
jen „Dílo“), a závazek Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě Dílo převzít a 
zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu. 

2.3 Dílo je podrobně vymezeno v Příloze č. 2 a v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že  

(a) v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla dle této Smlouvy 
nezbytné; 

(b) překontroloval veškeré poskytnuté podklady, zejména provedl kontrolu projektové 
dokumentace pro realizaci Díla a Přílohy č. 2, porovnal a ověřil jejich správnost a 
proveditelnost Díla; 

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily 
provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli; 

(d) vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, 
které jsou obsaženy v převzaté projektové dokumentaci; 

(e) uskutečnil veškeré úkony nutné pro zjištění překážek pro provedení Díla, jimiž jsou 
myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověřil tak, že staveniště 
umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem. 

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A POJMY 

3.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky 
pro stavební a projektovou činnost (dále jen „Obchodní podmínky“). Zhotovitel podpisem 
této Smlouvy prohlašuje, že Obchodní podmínky byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi 
seznámil a s jejich použitím bez výhrad souhlasí. 

3.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým 
počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních 
podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v 
Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních 
podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, 
přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě 
přednost. 

3.3 Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a závazky Stran Obchodními 
podmínkami.   

3.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy, Obchodních podmínek a zadávací 
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dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) jsou stanovena tato 
výkladová pravidla: 

(a) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek budou mít 
přednost ustanovení Smlouvy; 

(b) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít 
přednost ustanovení Smlouvy; 

(c) v případě rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a Zadávací dokumentace 
budou mít přednost ustanovení Obchodních podmínek. 

(d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou ustanovení 
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací; 

(e) v případě chybějících ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou použita 
dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace; 

4. MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA  

4.1 Místem plnění Díla je katastrální území Praha 6, ul. Na Hutích (dále jen „Místo plnění“). 
Místo plnění Díla je detailně specifikováno v projektové dokumentaci k Dílu. 

4.2 Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: do 72 kalendářních dní.  

4.3 Termín zahájení provádění Díla: dle dohody s Objednatelem, předpoklad 03/2021. Nebude-li 
Smlouva k uvedenému datu dle tohoto ustanovení Smlouvy uveřejněna v registru smluv, je 
Zhotovitel oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve od okamžiku jejího uveřejnění v registru 
smluv v souladu s článkem 14.2 této Smlouvy. Objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu 
staveniště nejpozději ke dni zahájení Díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo 
ve stavebním deníku nebo bude nedílnou součástí stavebního deníku jako jeho příloha. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu 
č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“). 

4.5 Doba provádění Díla dle Harmonogramu se přiměřeně prodlužuje v následujících případech: 

(a) při zastavení prací státními a kontrolními orgány, z důvodu vyšší moci či z pokynu 
Objednatele, a to za předpokladu, že k zastavení nedošlo z důvodu na straně 
Zhotovitele; 

(b) pokud to dopravní nebo jiné podmínky, stanovené úřadem veřejné správy, budou 
vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, Policie ČR atd.). 
Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na 
charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky. 

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílčí části Díla nebo Dílo jako celek i před termínem 
uvedeným v článku  4.2 této Smlouvy a termíny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termíny 
pro dokončení dílčích částí Díla stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele nejméně 
pět (5) pracovních dní předem o takové skutečnosti písemně informovat. 

4.7 Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude Dílo předáno 
Zhotovitelem Objednateli na základě akceptačního řízení a podpisu akceptačního protokolu, 
přičemž náležitosti akceptačního řízení blíže stanoví Obchodní podmínky. 

4.8 Vyjma dokladů uvedených v Obchodních podmínkách je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve lhůtách tam 
uvedených.  

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla je určena na základě položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou 
součástí této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), přičemž: 
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Cena bez DPH činí: 17 850 674,25 Kč (dále jen „Cena Díla“); 

DPH 21 % činí:     3 748 641,59 Kč; 

Cena s DPH činí:  21 599 315,84 Kč. 

5.2 Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, 
s výjimkami upravenými v Obchodních podmínkách. 

5.3 Objednatel se zavazuje hradit až 100 % Ceny Díla Zhotoviteli průběžně na základě dílčích 
Faktur vystavených Zhotovitelem každý měsíc zpětně, faktury včetně Objednatelem již 
odsouhlaseného Soupisu prací dle článku 5.4. této Smlouvy musí být Objednateli doručeny 
nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce. Doručení Faktury                     
bez Objednatelem předem odsouhlaseného Soupisu prací je vůči Objednateli neúčinné.             
Pro účely této Smlouvy sjednávají strany výhradně elektronickou fakturaci za podmínek níže 
uvedených a blíže specifikovaných v čl. 3.3. (g) Přílohy č. 1 této Smlouvy a s možností 
využití výhradně e-mailových adres k tomuto účelu uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy.   

5.4 Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném 
kalendářním měsíci odsouhlasený Objednatelem („Soupis prací“). Soupis prací je Zhotovitel 
povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele nejpozději do 2. dne 
následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu 
prací do 3  dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen 
odůvodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek Objednatele. 
Každá Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat 
Objednateli Soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls 
programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Členění Soupisu prací přiloženého k Faktuře musí odpovídat Položkovému rozpočtu, pokud 
se Strany nedohodnou jinak. 

5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který se 
Faktura vystavuje. 

5.6 Sjednává se zádržné ve výši 0 % (slovy: nula procent) z každé částky fakturované 
Objednateli Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn použít toto zádržné na úhradu nákladů 
vzniklých Objednateli v případech, kdy Zhotovitel včas nezajistí odstranění Objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad Díla ve sjednané lhůtě.  

5.7 Objednatel vyplatí Zhotoviteli zádržné výhradně na základě písemné výzvy Dodavatele                     
ve formě Faktury po splnění všech následujících podmínek: neužije se.  

 

6. SPECIFICKÉ ZÁVAZKY  

Nad rámec závazků obsažených v Obchodních podmínkách se Zhotovitel při provádění Díla 
zavazuje dodržovat následující povinnosti:  

Poddodavatelé 

6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v čl. 
6.2, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy nebo její části 
poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů tvoří 
Přílohu č. 8. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně) 
on sám, to jest nevyužije k jejich realizaci poddodavatele:  

(a) pokládka asfaltových hutněných vrstev. 

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovídajícím rozsahu tohoto poddodavatele 
využívat pro realizaci Veřejné zakázky, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za 
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Zhotovitele.  

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 8 je možná pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele, jehož vzor je uveden v Příloze č. 9. Objednatel nebude 
tento souhlas bezdůvodně odpírat. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku, je změna přípustná jen z vážných důvodů a za předpokladu, že nahrazující 
poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný 
poddodavatel.   

6.5 Nebudou-li k provedení díla využiti Poddodavatelé, ustanovení vztahující se ze své podstaty 
na Poddodavatele, se neaplikují. 

Klíčové a Kvalifikované osoby 

6.6 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo mimo jiné prostřednictvím osob uvedených v Příloze č. 
10 („Klíčové osoby“). Prostřednictvím Klíčových osob na pozicích „hlavní stavbyvedoucí“ a  
„odborný pracovník“ prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace a odborné způsobilosti 
požadované v Zadávací dokumentaci („Kvalifikované osoby“).  

6.7 Změna kterékoliv Klíčové osoby Zhotovitele uvedené v Příloze č. 10 je možná pouze                    
po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Objednatel nebude tento souhlas 
bezdůvodně odpírat. Pokud by mělo dojít ke změně Kvalifikované osoby, jejímž 
prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace a odborné způsobilosti požadované 
v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen z vážných důvodů a za předpokladu, že  
náhradní kvalifikovaná osoba bude rovněž splňovat kvalifikaci a odbornou způsobilost, 
kterou Zhotovitel prokazoval u dané Kvalifikované osoby. 

Technické vybavení 

6.8 Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu trvání této Smlouvy disponovat pro účely plnění této 
Veřejné zakázky vybavením, nástroji, pomůckami, provozními nebo technickými zařízeními 
uvedenými v Příloze č. 5. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele prokázat užívací právo 
k věcem uvedeným v Příloze č. 5 a to ve lhůtě 4 kalendářních dnů od doručení výzvy. 

7. ZÁRUČNÍ DOBA  

7.1 Záruční doba Díla činí 60 měsíců, vyjma části Díla – vodorovného dopravního značení, kde 
záruční doba činí 36 měsíců.  

8. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1 Doba pojištění dle Obchodních podmínek skončí   3 měsíce po skončení této Smlouvy. 

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní 
činností dle Obchodních podmínek je 10 mil.  Kč (slovy: deset milionů korun českých)                   
na jednu pojistnou událost.   

8.3 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné 
pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě Díla dle Obchodních podmínek je – neužije se 

8.4 V souladu s Obchodními podmínkami je Zhotovitel povinen sjednat jako další pojištění 
Neužije se 

9. ZAJIŠTĚNÍ – NEUŽIJE SE 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 
Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla a jeho předání Objednateli k provedení 
akceptačního řízení stanoveném v článku 4.2 této Smlouvy, a jsou-li sjednány 
v Harmonogramu, tak i v případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčí 
části Díla a jeho předání Objednateli stanoveném v Harmonogramu, a to ve výši 0,3 % ze 
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sjednané Ceny Díla za každý započatý den prodlení; 

10.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele provádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, 
relevantními obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími 
orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý započatý den 
porušení ze strany Zhotovitele, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu či provedení 
nápravy porušení smluvní povinnosti. Nelze-li den zahájení porušení povinnosti Zhotovitele 
dle tohoto bodu jednoznačně určit, počítá se Smluvní pokuta ode dne, kdy Objednatel doručí 
Zhotoviteli příslušnou výzvu k nápravě porušení; 

10.3 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 
Zhotovitele s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci akceptačního řízení nebo (ii) vad 
díla zjištěných Objednatelem při kontrole Díla v průběhu jeho provádění, na které Objednatel 
Zhotovitele písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve výši 0,3 
% z Ceny Díla za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

10.4 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 
Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve 
výši 0,3 % ze sjednané celkové ceny Díla za každou vadu a každý den prodlení; 

10.5 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele využívat pouze schválené poddodavatele, uvedené v článku 6 
Smlouvy, a to ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti; 

10.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že se některé 
z prohlášení Zhotovitele dle článku 11 Obchodních podmínek ukáže jako nepravdivé, a to ve 
výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

10.7 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele týkajícího pojištění nebo Bankovní záruky, a to ve výši 50.000 Kč za 
každý započatý den prodlení. 

10.8 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele obsažené ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není 
zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení s řádným splněním takové povinnosti. 

10.9 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele zachovat důvěrnost informací dle článku 14 Obchodních podmínek, a 
to ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

10.10 Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši v případě 
prodlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to pouze v případě, že Objednatel 
bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury i po uplynutí dodatečné lhůty k její úhradě 
stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7) 
pracovních dnů, přičemž k zaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdříve po 
uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné výzvy k úhradě dlužné 
částky Objednateli. Smluvní pokuta za toto porušení však může činit maximálně 10 % 
z Ceny Díla bez DPH. 

10.11 Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo, ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv 
smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši. 

10.12 Celková výše smluvních pokut Objednatele vůči Zhotoviteli je omezena limitem 100 % výše 
celkové ceny Díla. 

10.13 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).  

10.14 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé 
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Straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v 
souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do doby 
protokolárního převzetí Díla Objednatelem. 

11.2 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé 
součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy 
jsou do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho co 
nastane dříve. Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ rozumí úhrada snížená o případné 
smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této 
Smlouvy. 

12. TRVÁNÍ SMLOUVY 

12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká: 

(a) písemnou dohodou Stran;  

(b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v Obchodních 
podmínkách; nebo  

(c) řádným splněním všech povinností Zhotovitele. 

12.2 Další doby pro ukončení Smlouvy: 

(a) neužije se 

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

13.1 Kontaktní údaje Stran jsou uvedeny v Příloze č. 11 této Smlouvy.  

13.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny 
kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy formou doporučeného dopisu, 
podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu 
uvedenou v Příloze č. 11 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných 
pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací 
adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, že z důvodů 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavazuje se Strana, 
která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou 
Stranou vyzvána. 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.  V případě, že je Smlouva uzavírána 
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení 
Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. 

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 

14.3 Strany potvrzují, že při sjednávání Smlouvy postupovaly čestně a transparentně a současně 
se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zásadami Criminal compliance 
programu Objednatele (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách 
Objednatele [www.tsk-praha.cz záložka: o společnosti, oddíl: o společnosti TSK], zejména s 
CCP a že se bude hodnotami vyjádřenými v CCP řídit a tyto hodnoty respektovat. Každá ze 
Stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření 
na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Stran nemohla být 
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost 
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jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

14.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

(a) Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost 

(b) Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Díla 

(c) Příloha č. 3 – Harmonogram 

(d) Příloha č. 4 – Položkový rozpočet 

(e) Příloha č. 5 – Vybavení a zařízení 

(f) Příloha č. 6 – Tabulka aktivace HIM 

(g) Příloha č. 7 – Hospodaření s vybouraným materiálem 

(h) Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů 

(i) Příloha č. 9 – Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele 

(j) Příloha č. 10 – Klíčové osoby 

(k) Příloha č. 11 –  Kontaktní údaje 
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. smlouvy Objednatele 3/21/5900/011 
č. Smlouvy Zhotovitele 21-048, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,  na důkaz čehož 
připojují níže své podpisy. 
 
 
 

V Praze dne  V Kladně dne  

Za Objednatele: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
a.s. 

Za Zhotovitele: 

společnosti sdružené ve Společnost „Na Hutích 
PKB+ZNAKON+FRONĚK“ 

 

_______________________ 

 

 

 

_______________________ 

 

 

_______________________ 

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 

IČO: 279 00 096 

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva 

jako správce společnosti „Na Hutích 
PKB+ZNAKON+FRONĚK“ 

 

 

__________________________ 

ZNAKON, a.s. 

Bc.Václav Oubrecht, předseda 
představenstva 

 

 

_________________________ 

ZNAKON, a.s. 

 Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva 

 
 
 
 
 
           ----------------------------------------- 
           Froněk, spol. s r.o. 
           Ing. Kamil Hrbek, prokurista 
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ZAHÁJENÍ REALIZACE, PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

DIO, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, GEODETICKÉ PRÁCE - MONTÁŽ, ÚPRAVA BĚHEM ETAPIZACE STABY, DEMONTÁŽ # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

REALIZACE STAVBY - 15 KALENDÁŘNÍCH TÝDNŮ
ETAPA 1 - CHODNÍK KAFKOVA
1 - FRÉZA ŽIVIC, BOURÁNÍ KCÍ, ODKOPY, VÝKOPY, DEMOTÁŽE ZNAČEK, ČIŠTĚNÍ UV, ODVOZY NA SKLÁDKU # # ## ## ## ## ##
1 - UROVNÁNÍ PODLOŽÍ, HTÚ, DRENÁŽE, KABELOVÉ ŽLABY, PODKLADNÍ ŠD + SC APOD. # # # # # # ## ## ## ##
1 - OBRUBNÍKY, DLAŽBY, DOPLNĚNÍ ŽIVICE KOLEM OBRUB # # # ## ## # # # # ##
1 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ # # # ## ## ## # # # ##
1 - KOMUNIKACE - ACL 16 LOŽNÍ + ACO 11 OBRUS, VČ. POSTŘIKŮ A SPAR; ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ # # # 0
1 - VDZ-BARVA - PŘEDZNAČENÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ ZNAČEK # ## # ##
ETAPA 2 - NA HUTÍCH - MEZI KAFKOVA x DEJVICKÁ
2 - FRÉZA ŽIVIC, BOURÁNÍ KCÍ, ODKOPY, VÝKOPY, DEMOTÁŽE ZNAČEK, ČIŠTĚNÍ UV, ODVOZY NA SKLÁDKU # ## ## ## ## ## ## ## ## ##
2 - UROVNÁNÍ PODLOŽÍ, HTÚ, DRENÁŽE, KABELOVÉ ŽLABY, PODKLADNÍ ŠD + SC APOD. # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
2 - OBRUBNÍKY, DLAŽBY, DOPLNĚNÍ ŽIVICE KOLEM OBRUB # ## ## ## # # # # ## ## ## ## # # # ## ## ##
2 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ # ## ## ## ## # # # ## ## ## ## # # # ## ## ##
2 - KOMUNIKACE - ACL 16 LOŽNÍ + ACO 11 OBRUS, VČ. POSTŘIKŮ A SPAR; ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ # ## ## ## # #
2 - VDZ-BARVA - PŘEDZNAČENÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ ZNAČEK # ## ## ## ## #
ETAPA 3 - NA HUTÍCH - MEZI DEJVICKÁ x NÁRODNÍ OBRANY
3 - FRÉZA ŽIVIC, BOURÁNÍ KCÍ, ODKOPY, VÝKOPY, DEMOTÁŽE ZNAČEK, ČIŠTĚNÍ UV, ODVOZY NA SKLÁDKU
3 - UROVNÁNÍ PODLOŽÍ, HTÚ, DRENÁŽE, KABELOVÉ ŽLABY, PODKLADNÍ ŠD + SC APOD.
3 - OBRUBNÍKY, DLAŽBY, DOPLNĚNÍ ŽIVICE KOLEM OBRUB
3 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ
3 - KOMUNIKACE - ACL 16 LOŽNÍ + ACO 11 OBRUS, VČ. POSTŘIKŮ A SPAR; ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
3 - VDZ-BARVA - PŘEDZNAČENÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ ZNAČEK
VDZ-PLAST

902 118,77 Kč 382 896,71 Kč 1 760 961,64 Kč 1 755 896,23 Kč 614 715,95  1 123 297,24 Kč 
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VDZ-PLAST
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NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
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# ## ## # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
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 242 284,55 Kč - Kč - Kč Kč  2 774 146,70 Kč  1 721 968,14 Kč  1 260 301,43 Kč - Kč - Kč - Kč

HARM-FIN
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PŘÍLOHA č. 3



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 236 2020_12_14jk HARM-CAS-PRC TSK-NA-HUTICH PDF 72 dny 29.03. 21 08.06. 21

2 DIO, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, GEODETICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ OPTICKÝCH 
KABELŮ - MONTÁŽ, ÚPRAVA BĚHEM ETAPIZACE STABY, DEMONTÁŽ

72 dny 29.03. 21 08.06. 21

3 REALIZACE STAVBY 72 dny 29.03. 21 08.06. 21

4 ETAPA 1 - CHODNÍK KAFKOVA 16 dny 29.03. 21 13.04. 21

5 1 - FRÉZA ŽIVIC, BOURÁNÍ KCÍ, ODKOPY, VÝKOPY, DEMOTÁŽE 
ZNAČEK, ČIŠTĚNÍ UV, ODVOZY NA SKLÁDKU

8 dny 29.03. 21 05.04. 21

6 1 - UROVNÁNÍ PODLOŽÍ, HTÚ, DRENÁŽE, KABELOVÉ ŽLABY, 
PODKLADNÍ ŠD + SC APOD.

11 dny 30.03. 21 09.04. 21

7 1 - OBRUBNÍKY, DLAŽBY, DOPLNĚNÍ ŽIVICE KOLEM OBRUB 11 dny 31.03. 21 10.04. 21

8 1 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ 11 dny 31.03. 21 10.04. 21

9 1 - ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE PŘED POKLÁDKOU ŽIVIC 1 den 09.04. 21 09.04. 21

10 1 - DOROVNÁNÍ POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ DO OBRUSU 2 dny 10.04. 21 11.04. 21

11 1 - ACO 11, VČ. POSTŘIKŮ - ÚPRAVA U NOVÝCH OBRUB 1 den 12.04. 21 12.04. 21

12 1 - VDZ-BARVA, DODÁVKA A MONTÁŽ ZNAČEK SDZ, SADOVÉ 
ÚPRAVY - DOPLNĚNÍ RAŠELINY APOD.

4 dny 10.04. 21 13.04. 21

13 ETAPA 2 - NA HUTÍCH - MEZI KAFKOVA x DEJVICKÁ 28 dny 14.04. 21 11.05. 21

14 2 - FRÉZA ŽIVIC, BOURÁNÍ KCÍ, ODKOPY, VÝKOPY, DEMOTÁŽE 
ZNAČEK, ČIŠTĚNÍ UV, ODVOZY NA SKLÁDKU

12 dny 14.04. 21 25.04. 21

15 2 - UROVNÁNÍ PODLOŽÍ, HTÚ, DRENÁŽE, KABELOVÉ ŽLABY, 
PODKLADNÍ ŠD + SC APOD.

20 dny 15.04. 21 04.05. 21

16 2 - OBRUBNÍKY, DLAŽBY, DOPLNĚNÍ ŽIVICE KOLEM OBRUB 20 dny 16.04. 21 05.05. 21

17 2 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ 20 dny 16.04. 21 05.05. 21

18 2 - ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE PŘED POKLÁDKOU ŽIVIC 1 den 04.05. 21 04.05. 21

19 2 - ACL 16, VČ. POSTŘIKŮ - VČ. ÚPRAVA U NOVÝCH OBRUB 1 den 05.05. 21 05.05. 21

20 2 - DOROVNÁNÍ POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ DO OBRUSU 3 dny 06.05. 21 08.05. 21

72 dny
236 2020_12_14jk HARM-CAS-PRC TSK-NA-HUTICH PDF

72 dny
DIO, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, GEODETICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ - MONTÁŽ, ÚPRAVA BĚHEM ETAPIZACE STABY, DEMONTÁŽ

72 dny
REALIZACE STAVBY

16 dny
ETAPA 1 - CHODNÍK KAFKOVA

8 dny
1 - FRÉZA ŽIVIC, BOURÁNÍ KCÍ, ODKOPY, VÝKOPY, DEMOTÁŽE ZNAČEK, ČIŠTĚNÍ UV, ODVOZY NA SKLÁDKU

11 dny
1 - UROVNÁNÍ PODLOŽÍ, HTÚ, DRENÁŽE, KABELOVÉ ŽLABY, PODKLADNÍ ŠD + SC APOD.

11 dny
1 - OBRUBNÍKY, DLAŽBY, DOPLNĚNÍ ŽIVICE KOLEM OBRUB

11 dny
1 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ

1 den
1 - ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE PŘED POKLÁDKOU ŽIVIC

2 dny
1 - DOROVNÁNÍ POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ DO OBRUSU

1 den
1 - ACO 11, VČ. POSTŘIKŮ - ÚPRAVA U NOVÝCH OBRUB

4 dny
1 - VDZ-BARVA, DODÁVKA A MONTÁŽ ZNAČEK SDZ, SADOVÉ ÚPRAVY - DOPLNĚNÍ RAŠELINY APOD.

28 dny
ETAPA 2 - NA HUTÍCH - MEZI KAFKOVA x DEJVICKÁ

12 dny
2 - FRÉZA ŽIVIC, BOURÁNÍ KCÍ, ODKOPY, VÝKOPY, DEMOTÁŽE ZNAČEK, ČIŠTĚNÍ UV, ODVOZY NA SKLÁDKU

20 dny
2 - UROVNÁNÍ PODLOŽÍ, HTÚ, DRENÁŽE, KABELOVÉ ŽLABY, PODKLADNÍ ŠD + SC APOD.

20 dny
2 - OBRUBNÍKY, DLAŽBY, DOPLNĚNÍ ŽIVICE KOLEM OBRUB

20 dny
2 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ

1 den
2 - ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE PŘED POKLÁDKOU ŽIVIC

1 den
2 - ACL 16, VČ. POSTŘIKŮ - VČ. ÚPRAVA U NOVÝCH OBRUB

3 dny
2 - DOROVNÁNÍ POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ DO OBRUSU

P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

21 2 - ACO 11, VČ. POSTŘIKŮ - VČ. ÚPRAVA U NOVÝCH OBRUB 1 den 09.05. 21 09.05. 21

22 2 - VDZ-BARVA, DODÁVKA A MONTÁŽ ZNAČEK SDZ, SADOVÉ 
ÚPRAVY - DOPLNĚNÍ RAŠELINY APOD.

6 dny 06.05. 21 11.05. 21

23 ETAPA 3 - NA HUTÍCH - MEZI DEJVICKÁ x NÁRODNÍ OBRANY 28 dny 12.05. 21 08.06. 21

24 3 - FRÉZA ŽIVIC, BOURÁNÍ KCÍ, ODKOPY, VÝKOPY, DEMOTÁŽE 
ZNAČEK, ČIŠTĚNÍ UV, ODVOZY NA SKLÁDKU

12 dny 12.05. 21 23.05. 21

25 3 - UROVNÁNÍ PODLOŽÍ, HTÚ, DRENÁŽE, KABELOVÉ ŽLABY, 
PODKLADNÍ ŠD + SC APOD.

20 dny 13.05. 21 01.06. 21

26 3 - OBRUBNÍKY, DLAŽBY, DOPLNĚNÍ ŽIVICE KOLEM OBRUB 20 dny 14.05. 21 02.06. 21

27 3 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ 20 dny 14.05. 21 02.06. 21

28 3 - ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE PŘED POKLÁDKOU ŽIVIC 1 den 01.06. 21 01.06. 21

29 3 - ACL 16, VČ. POSTŘIKŮ - VČ. ÚPRAVA U NOVÝCH OBRUB 1 den 02.06. 21 02.06. 21

30 3 - DOROVNÁNÍ POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ DO OBRUSU 3 dny 03.06. 21 05.06. 21

31 3 - ACO 11, VČ. POSTŘIKŮ - VČ. ÚPRAVA U NOVÝCH OBRUB 1 den 06.06. 21 06.06. 21

32 3 - VDZ-BARVA, DODÁVKA A MONTÁŽ ZNAČEK SDZ, SADOVÉ 
ÚPRAVY - DOPLNĚNÍ RAŠELINY APOD.

6 dny 03.06. 21 08.06. 21

33 DOKONČENÍ REALIZACE, PŘEDÁNÍ INVESTOROVI 0 dny 08.06. 21 08.06. 21

34  VYKLIZENÍ A ÚKLID STAVENIŠTĚ 7 dny 09.06. 21 15.06. 21

40 VDZ-PLAST 7 dny 12.07. 21 18.07. 21

1 den
2 - ACO 11, VČ. POSTŘIKŮ - VČ. ÚPRAVA U NOVÝCH OBRUB

6 dny
2 - VDZ-BARVA, DODÁVKA A MONTÁŽ ZNAČEK SDZ, SADOVÉ ÚPRAVY - DOPLNĚNÍ RAŠELINY APOD.

28 dny
ETAPA 3 - NA HUTÍCH - MEZI DEJVICKÁ x NÁRODNÍ OBRANY

12 dny
3 - FRÉZA ŽIVIC, BOURÁNÍ KCÍ, ODKOPY, VÝKOPY, DEMOTÁŽE ZNAČEK, ČIŠTĚNÍ UV, ODVOZY NA SKLÁDKU

20 dny
3 - UROVNÁNÍ PODLOŽÍ, HTÚ, DRENÁŽE, KABELOVÉ ŽLABY, PODKLADNÍ ŠD + SC APOD.

20 dny
3 - OBRUBNÍKY, DLAŽBY, DOPLNĚNÍ ŽIVICE KOLEM OBRUB

20 dny
3 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ

1 den
3 - ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE PŘED POKLÁDKOU ŽIVIC

1 den
3 - ACL 16, VČ. POSTŘIKŮ - VČ. ÚPRAVA U NOVÝCH OBRUB

3 dny
3 - DOROVNÁNÍ POKLOPŮ, MŘÍŽÍ, KRYCÍCH HRNKŮ DO OBRUSU

1 den
3 - ACO 11, VČ. POSTŘIKŮ - VČ. ÚPRAVA U NOVÝCH OBRUB

6 dny
3 - VDZ-BARVA, DODÁVKA A MONTÁŽ ZNAČEK SDZ, SADOVÉ ÚPRAVY - DOPLNĚNÍ RAŠELINY APOD.

0 dny
DOKONČENÍ REALIZACE, PŘEDÁNÍ INVESTOROVI

7 dny
VYKLIZENÍ A ÚKLID STAVENIŠTĚ

7 dny
VDZ-PLAST

P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: IČ: 63834197
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. DIČ: CZ63834197

Zhotovitel: IČ: 27900096
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. DIČ: CZ27900096

Projektant: IČ: 24227820
ASTRA projekt, s.r.o. DIČ: CZ24227820

Zpracovatel: IČ: 27900096
 PKB a.s. DIČ: CZ27900096

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

2020-236jk-NAB
TSK-NA-HUTICH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

17 850 674,25

Sazba daně Základ daně Výše daně

21 599 315,84CZK

21,00% 17 850 674,25 3 748 641,59
0,00

236 2020_12_13jk TISK ROZP TSK-NA-HUTICH PDF.xlsx
Rekapitulace zakázky

13.12.2020
Stránkování TISK-ROZP  1/31

Příloha č. 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-236jk-NAB

Zakázka:

Místo: Praha 6 Datum:

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Projektant:
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

TSK-NA-HUTICH

13. 12. 2020

ASTRA projekt, s.r.o.
 PKB a.s.

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

9 649 260,42SO 01 7 974 595,39
Chodníkový program Na Hutích - úsek Kafkova - 
Dejvická

1 168 376,00965 600,00ON - Ostatní nákladySO 04

17 850 674,25 21 599 315,84

Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - 
Národní obrany

SO 02 10 266 219,428 484 478,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 426 000,00SO 03 515 460,00

236 2020_12_13jk TISK ROZP TSK-NA-HUTICH PDF.xlsx
Rekapitulace zakázky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: IČ: 63834197
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. DIČ: CZ63834197

Zhotovitel: IČ: 27900096
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. DIČ: CZ27900096

Projektant: IČ: 24227820
ASTRA projekt, s.r.o. DIČ: CZ24227820

Zpracovatel: IČ: 27900096
 PKB a.s. DIČ: CZ27900096

Poznámka:

Cena bez DPH 7 974 595,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 974 595,39 21,00% 1 674 665,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 649 260,42

TSK-NA-HUTICH

SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kafkova - Dejvická

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

236 2020_12_13jk TISK ROZP TSK-NA-HUTICH PDF.xlsx
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Projektant:
ASTRA projekt, 
s.r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel:  PKB a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 974 595,39

HSV - Práce a dodávky HSV 7 950 455,39

    1 - Zemní práce 1 854 669,09

    2 - Zakládání 42 600,00

    5 - Komunikace pozemní 3 352 236,89

    8 - Trubní vedení 64 610,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 118 504,18

    997 - Přesun sutě 1 175 263,35

    998 - Přesun hmot 342 571,88

PSV - Práce a dodávky PSV 24 140,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 140,00

TSK-NA-HUTICH

SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kafkova - Dejvická

236 2020_12_13jk TISK ROZP TSK-NA-HUTICH PDF.xlsx
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Projektant:
ASTRA projekt, 
s.r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel:  PKB a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 974 595,39

D HSV Práce a dodávky HSV 7 950 455,39

D 1 Zemní práce 1 854 669,09

1 K 113106151
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva m2 66,500 99,40 6 610,10

VV "odstranění velké dlažby, odvoz na mezideponii, dlažba bude očištěna a zpětně použita" 11,5 11,500
VV "odstranění velké dlažby z vozovky, dlažba bude očištěna a zpětně použita" 55 55,000
VV Součet 66,500

2 K 113106161
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z 
kameniva

m2 8,000 71,00 568,00

VV "odstranění drobné dlažby, odvoz na mezideponii, dlažba bude očištěna a zpětně použita" 8 8,000
VV Součet 8,000

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva m2 25,700 113,60 2 919,52

VV "odstranění bet. reliéfní dlažby, odvoz na skládku" 25,7 25,700
VV Součet 25,700

4 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 1 573,000 355,00 558 415,00

VV "odstranění kameniva v tl. 200mm, odvoz na skládku" 940 940,000
VV "odstranění kameniva v tl. 200mm vozovka, odvoz na skládku" 633 633,000
VV Součet 1 573,000

5 K 113107130
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm m2 747,700 568,00 424 693,60

VV "odstranění betonu v tl. 100mm, odvoz na skládku" 747,7 747,700
VV Součet 747,700

TSK-NA-HUTICH
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 113107132
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm m2 585,000 994,00 581 490,00

VV "odstranění betonu v tl. 200mm - vozovka, odvoz na skládku" 585 585,000
VV Součet 585,000

7 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 719,300 99,40 71 498,42

VV "odstranění živice v tl. 50mm, odvoz na skládku" 696,3 696,300
VV "odstranění prožku vozovky živice kolem obrub" 23 23,000
VV Součet 719,300

8 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 570,000 213,00 121 410,00

VV "odstranění živice v tl. 100mm - vozovka, odvoz na skládku" 570 570,000
VV Součet 570,000

9 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 192,000 113,60 21 811,20

VV "odstranění obrubníku OP1, odvoz na mezideponii, obrubníky budou z 80% použity zpět, očištění a zpětně použity" 192 192,000
VV Součet 192,000

10 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z dlažebních kostek m 8,000 71,00 568,00

VV "odstranění dvojlinky velké dlažby, odvoz na mezideponii, dlažba bude očištěna a zpětně použita" 4*2 8,000
VV Součet 8,000

11 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného m3 0,150 3 549,93 532,49

VV "vybourání základových patek" 0,15 0,150
VV Součet 0,150

12 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 22,200 923,00 20 490,60

VV "výkop pro podélnou drenáž" 19,2 19,200
VV "výkop pro rabátko" 3 3,000
VV Součet 22,200

13 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 22,200 28,40 630,48

14 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 22,200 113,60 2 521,92

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 35,520 426,00 15 131,52

VV "skládka" 22,2*1,6 35,520
VV Součet 35,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 22,200 14,20 315,24

17 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 483,000 14,20 21 058,60
VV "úprava pláně vozovka" 633 633,000
VV "úprava pláně chodník" 850 850,000
VV Součet 1 483,000

18 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,000 28,40 170,40
VV "zemina do rabátek v tl. 300mm" 6 6,000
VV Součet 6,000

19 M 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 1,800 2 130,00 3 834,00

VV "zemina do rabátek v tl. 300mm" 6*0,3 1,800
VV Součet 1,800

D 2 Zakládání 42 600,00

20 K 212751134
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 neperforovaná 
DN 100

m 120,000 355,00 42 600,00

VV "podélná drenáž" 120 120,000
VV Součet 120,000

D 5 Komunikace pozemní 3 352 236,89
21 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 755,000 142,00 107 210,00

VV "podklad ze ŠD tl. 100mm chodník" 755 755,000
VV Součet 755,000

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 95,000 184,60 17 537,00
VV "podklad ze ŠD tl. 150mm chodníky" 95 95,000
VV Součet 95,000

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 633,000 241,40 152 806,20
VV "podklad ze ŠD tl. 200mm vozovka" 633 633,000
VV Součet 633,000

24 K 567114112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB 
II), po zhutnění tl. 100 mm m2 850,000 426,00 362 100,00

VV "podklad z SC 16/20 tl. 100mm chodník" 850 850,000
VV Součet 850,000

25 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 120 mm m2 570,000 312,40 178 068,00

VV "podklad z SC 8/10 tl. 120mm vozovka" 570 570,000
VV Součet 570,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 570,000 21,30 12 141,00
27 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 520,000 11,36 5 907,20

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 520,000 298,20 155 064,00

VV "podkládka ACO 11 tl. 40mm vozovka" 520 520,000
VV Součet 520,000

29 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 520,000 340,80 177 216,00

VV "podkládka ACL 16 tl. 50mm vozovka" 520 520,000
VV Součet 520,000

30 K 57814421R Doplnění asfaltové vozovky kolem obrub m2 23,000 710,00 16 330,00
VV "doplnění asfaltové vozovky kolem obrub" 23 23,000
VV Součet 23,000

31 K 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého m2 69,000 497,00 34 293,00

VV "velká dlažba" 28 28,000
VV "velká dlažba doplnění vozovky" 41 41,000
VV Součet 69,000

32 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 29,128 1 562,00 45 497,94

VV 28*1,03 28,840
VV Součet 28,840
VV 28,84*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 29,128

33 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého m2 93,000 639,00 59 427,00

VV "drobná dlažba" 93 93,000
VV Součet 93,000

34 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 97,706 710,00 69 371,26

VV 93*1,03 95,790
VV Součet 95,790
VV 95,79*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 97,706

35 K 591442111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové 
malty

m2 584,000 1 065,00 621 960,00

VV "kladení dlažby z mozaiky do barevných vzorů" 584 584,000
VV Součet 584,000

36 M 5838001R mozaika vápenec m2 601,520 1 988,00 1 195 821,76

VV 584*1,03 601,520
VV Součet 601,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 596811120
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 
0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 57,500 355,00 20 412,50

VV "dlažba COMCON" 32+3,2 35,200
VV "kamenné dlaždice 20/30" 19,8+2,5 22,300
VV Součet 57,500

38 M 5924500R dlažba COMCON v tl.60mm m2 32,960 1 988,00 65 524,48

VV "dlažba COMCON" 32*1,03 32,960
VV Součet 32,960

39 M 5924522R dlažba COMCON tl.80mm m2 3,296 2 556,00 8 424,58

VV "dlažba COMCON" 3,2*1,03 3,296
VV Součet 3,296

40 M 5924523R kamenné dlaždice 20/30 v tl. 60mm m2 20,394 1 988,00 40 543,27

VV "kamenné dlaždice tl. 60mm" 19,8*1,03 20,394
VV Součet 20,394

41 M 5924524R kamenné dlaždice 20/30 v tl.80mm m2 2,575 2 556,00 6 581,70

VV "kamenné dlaždice tl. 80mm" 2,5*1,03 2,575
VV Součet 2,575

D 8 Trubní vedení 64 610,00
42 K 899131113 Výměna šachtového rámu tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu kus 2,000 12 780,00 25 560,00
43 K 89923111R Pročištění stávajících UV kus 5,000 994,00 4 970,00

VV "pročištění stávajících UV" 5 5,000
VV Součet 5,000

44 K 89923211R Výšková úprava plynových uzávěrů kus 4,000 2 130,00 8 520,00
VV "úprava plynových uzávěrů" 4 4,000
VV Součet 4,000

45 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 12,000 2 130,00 25 560,00

VV "výškova úprava šoupat a hydrantů" 12 12,000
VV Součet 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 118 504,18
46 K 912221111 Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního kus 1,000 426,00 426,00

VV "montáž litinového sloupku" 1 1,000
VV Součet 1,000

47 M 4044516R sloupek litinový kus 1,000 8 520,00 8 520,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 10,000 241,40 2 414,00
VV "nové SDZ" 10 10,000
VV Součet 10,000

49 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 4,000 568,00 2 272,00

VV "SDZ E13" 4 4,000
VV Součet 4,000

50 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 4,000 994,00 3 976,00

VV "SDZ IP11f" 2 2,000
VV "SDZ IP12c" 1 1,000
VV "SDZ IP11c" 1 1,000
VV Součet 4,000

51 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 1,000 823,60 823,60

VV "SDZ IP4b" 1 1,000
VV Součet 1,000

52 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 738,40 738,40

VV "SDZ B2" 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 5,000 284,00 1 420,00
VV "sloupek" 5 5,000
VV Součet 5,000

54 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 5,000 880,40 4 402,00

55 K 915111115 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 25,000 11,36 284,00
56 K 91511111R Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá modrá základní m 130,000 21,30 2 769,00
57 K 915111121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 42,000 4,26 178,92
58 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 26,000 99,40 2 584,40
59 K 915211116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 25,000 56,80 1 420,00
60 K 915211122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní m 42,000 14,20 596,40
61 K 91521112R Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá modrá retroreflexní m 130,000 99,40 12 922,00
62 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 26,000 397,60 10 337,60

63 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 197,000 7,10 1 398,70

VV 130+25+42 197,000
VV Součet 197,000

64 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, 
nápisy

m2 26,000 35,50 923,00

65 K 916111113
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 18,500 355,00 6 567,50

VV "osazení 1 řady velké dlažby" 18,5 18,500
VV Součet 18,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 7,500 355,00 2 662,50

VV "osazení 1 řady drobné dlažby" 7,5 7,500
VV Součet 7,500

67 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 271,000 355,00 96 205,00

VV "obrubník OP1, 80% použito ze stavby" 201 201,000
VV "obruba OP6" 70 70,000
VV Součet 271,000

68 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm m 51,000 1 704,00 86 904,00

VV "obrubník OP1" 50*1,02 51,000
VV Součet 51,000

69 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm m 71,400 1 278,00 91 249,20

VV "obrubník OP6" 70*1,02 71,400
VV Součet 71,400

70 M 58380420 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 320x240mm m 4,080 2 840,00 11 587,20

VV 4*1,02 4,080
VV Součet 4,080

71 M 58380430 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 320x240mm m 8,160 2 556,00 20 856,96

VV 8*1,02 8,160
VV Součet 8,160

72 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 22,000 3 550,00 78 100,00
VV "lože bet. pod obrubníky a dlažbu" 22 22,000
VV Součet 22,000

73 K 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 61,000 85,20 5 197,20

74 K 919121132
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 61,000 184,60 11 260,60

75 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 7,500 71,00 532,50
VV "řezání asf.krytu hl. 50mm" 7,5 7,500
VV Součet 7,500

76 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 61,000 85,20 5 197,20
VV "řezání asf.krytu hl. 100mm" 61 61,000
VV Součet 61,000

77 K 92312514R Ochrana sloupu VO kus 1,000 2 840,00 2 840,00

VV
"ochrana sloupu VO kovovým zábradlím ze silnostěnných trubek tl. 3mm, délky 1,2m, základ 20*20*30 z bet. prostého + 
nátěr trubek" 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 K 93511211R
Osazení betonového kabelového žlabu vč. krycí desky s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou do lože 
tl. 100mm ze štěrkopísku, obsyp štěrkopískem m 270,000 1 420,00 383 400,00

VV 270 270,000
VV Součet 270,000

79 M 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm m 270,000 284,00 76 680,00

80 M 59227050 poklop příkopového žlabu tvar U betonový m 270,000 497,00 134 190,00

81 K 938909111
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového m2 7 415,000 4,26 31 587,90

VV 1483*5 7 415,000
VV Součet 7 415,000

82 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou kus 5,000 284,00 1 420,00

VV "odstranění SDZ" 5 5,000
VV Součet 5,000

83 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 7,000 42,60 298,20

84 K 966007123 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného m2 8,000 355,00 2 840,00
VV "zbroušení VDZ" 8 8,000
VV Součet 8,000

85 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 192,000 42,60 8 179,20

VV "očištění kam. obrubníku, 80% bude použito zpět" 192 192,000
VV Součet 192,000

86 K 979071111
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 74,500 28,40 2 115,80

VV "očištění dlažebních kostek velkých" 8+11,5+55 74,500
VV Součet 74,500

87 K 979071121
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 8,000 28,40 227,20

VV "očištění dlažebních kostek malých" 8 8,000
VV Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 1 175 263,35

88 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 616,470 28,40 17 507,75

VV "kamenivo" 1,5+10,5+456,17 468,170
VV "čištění vozovek" 148,3 148,300
VV Součet 616,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 15 411,750 7,10 109 423,43

VV 616,47*25 15 411,750
VV Součet 15 411,750

90 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 565,133 42,60 24 074,67

VV "bet.dlažba" 7,582 7,582
VV "pod. beton" 179,448+365,625 545,073
VV "obruby" 11,14 11,140
VV "šach. rám" 0,9 0,900
VV "značky" 0,41+0,028 0,438
VV Součet 565,133

91 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 14 128,325 7,10 100 311,11

VV 565,133*25 14 128,325
VV Součet 14 128,325

92 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 195,891 568,00 111 266,09

VV "živice" 70,491+125,4 195,891
VV Součet 195,891

93 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 897,275 7,10 34 770,65

VV 195,891*25 4 897,275
VV Součet 4 897,275

94 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 616,470 142,00 87 538,74
VV "kamenivo" 1,5+10,5+456,17 468,170
VV "čištění vozovek" 148,3 148,300
VV Součet 616,470

95 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 760,586 284,00 216 006,42
VV "bet.dlažba" 7,582 7,582
VV "živice" 70,491+125,4 195,891
VV "pod. beton" 179,448+365,625 545,073
VV "obruby" 11,14 11,140
VV "šach. rám" 0,9 0,900
VV Součet 760,586
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 564,695 227,20 128 298,70

VV "bet.dlažba" 7,582 7,582
VV "pod. beton" 179,448+365,625 545,073
VV "obruby" 11,14 11,140
VV "šach. rám" 0,9 0,900
VV Součet 564,695

97 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 616,470 426,00 262 616,22

VV "kamenivo" 1,5+10,5+456,17 468,170
VV "čištění vozovek" 148,3 148,300
VV Součet 616,470

98 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 195,891 426,00 83 449,57

VV "živice" 70,491+125,4 195,891
VV Součet 195,891

D 998 Přesun hmot 342 571,88

99 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 402,373 142,00 57 136,97

100 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m t 10 050,525 28,40 285 434,91

VV 402,021*25 10 050,525
VV Součet 10 050,525

D PSV Práce a dodávky PSV 24 140,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 140,00

101 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 160,000 142,00 22 720,00

102 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 200,000 7,10 1 420,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: IČ: 63834197
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. DIČ: CZ63834197

Zhotovitel: IČ: 27900096
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. DIČ: CZ27900096

Projektant: IČ: 24227820
ASTRA projekt, s.r.o. DIČ: CZ24227820

Zpracovatel: IČ: 27900096
 PKB a.s. DIČ: CZ27900096

Poznámka:

Cena bez DPH 8 484 478,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 484 478,86 21,00% 1 781 740,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 266 219,42

TSK-NA-HUTICH

SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Projektant:
ASTRA projekt, 
s.r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel:  PKB a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 484 478,86

HSV - Práce a dodávky HSV 8 460 338,86

    1 - Zemní práce 2 255 040,93

    2 - Zakládání 56 800,00

    5 - Komunikace pozemní 3 468 787,93

    8 - Trubní vedení 66 740,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 867 845,78

    997 - Přesun sutě 1 409 073,84

    998 - Přesun hmot 336 050,38

PSV - Práce a dodávky PSV 24 140,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 140,00

TSK-NA-HUTICH

SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Projektant:
ASTRA projekt, 
s.r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel:  PKB a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 484 478,86

D HSV Práce a dodávky HSV 8 460 338,86

D 1 Zemní práce 2 255 040,93

1 K 113106151
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva m2 60,000 99,40 5 964,00

VV "odstranění velké dlažby chodník, dlažba bude očištěna a zpětně použita" 4 4,000
VV "odstranění velké dlažby z vozovky, dlažba bude očištěna a zpětně použita" 56 56,000
VV Součet 60,000

2 K 113106161
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z 
kameniva

m2 9,800 71,00 695,80

VV "odstranění drobné dlažby, odvoz na mezideponii, dlažba bude očištěna a zpětně použita" 9,8 9,800
VV Součet 9,800

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva m2 24,800 113,60 2 817,28

VV "odstranění bet. reliéfní dlažby, odvoz na skládku" 24,8 24,800
VV Součet 24,800

TSK-NA-HUTICH

SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 1 861,000 355,00 660 655,00

VV "odstranění kameniva v tl. 200mm, odvoz na skládku" 925 925,000
VV "odstranění kameniva v tl. 200mm vozovka, odvoz na skládku" 936 936,000
VV Součet 1 861,000

5 K 113107130
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm m2 739,200 568,00 419 865,60

VV "odstranění betonu v tl. 100mm, odvoz na skládku" 739,2 739,200
VV Součet 739,200

6 K 113107132
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm m2 800,000 994,00 795 200,00

VV "odstranění betonu v tl. 200mm - vozovka, odvoz na skládku" 800 800,000
VV Součet 800,000

7 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 739,200 99,40 73 476,48

VV "odstranění živice v tl. 50mm, odvoz na skládku" 739,2 739,200
VV Součet 739,200

8 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 780,000 213,00 166 140,00

VV "odstranění živice v tl. 100mm - vozovka, odvoz na skládku" 780 780,000
VV Součet 780,000

9 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek silničních ležatých m 185,000 113,60 21 016,00

VV "odstranění obrubníku OP1, odvoz na mezideponii, obrubníky budou z 80% použity zpět, očištění a zpětně použity" 185 185,000
VV Součet 185,000

10 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného m3 0,100 3 549,90 354,99

VV "vybourání základových patek" 0,10 0,100
VV Součet 0,100

11 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 38,350 923,00 35 397,05

VV "výkop pro podélnou drenáž" 25,6 25,600
VV "výkop pro rabátko" 12,75 12,750
VV Součet 38,350

12 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 38,350 28,40 1 089,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 38,350 113,60 4 356,56

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 61,360 426,00 26 139,36

VV "skládka" 38,35*1,6 61,360
VV Součet 61,360

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 38,350 14,20 544,57

16 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 746,000 14,20 24 793,20
VV "úprava pláně vozovka" 936 936,000
VV "úprava pláně chodník" 810 810,000
VV Součet 1 746,000

17 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 8,500 28,40 241,40
VV "zemina do rabátek v tl. 300mm" 8,5 8,500
VV Součet 8,500

18 M 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 7,650 2 130,00 16 294,50

VV "zemina do rabátek v tl. 300mm" 25,5*0,3 7,650
VV Součet 7,650

D 2 Zakládání 56 800,00

19 K 212751134
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
neperforovaná DN 100

m 160,000 355,00 56 800,00

VV "podélná drenáž" 160 160,000
VV Součet 160,000

D 5 Komunikace pozemní 3 468 787,93
20 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 700,000 142,00 99 400,00

VV "podklad ze ŠD tl. 100mm chodníky" 700 700,000
VV Součet 700,000

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 110,000 184,60 20 306,00
VV "podklad ze ŠD tl. 150mm chodníky" 110 110,000
VV Součet 110,000

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 936,000 241,40 225 950,40
VV "podklad ze ŠD tl. 200mm vozovka" 936 936,000
VV Součet 936,000

23 K 567114112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 
(PB II), po zhutnění tl. 100 mm m2 810,000 426,00 345 060,00

VV "podklad z SC 16/20 tl. 100mm chodník" 810 810,000
VV Součet 810,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 120 mm m2 800,000 312,40 249 920,00

VV "podklad z SC 8/10 tl. 120mm vozovka" 800 800,000
VV Součet 800,000

25 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 726,000 21,30 15 463,80
26 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 726,000 11,36 8 247,36

27 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 726,000 298,20 216 493,20

VV "podkládka ACO 11 tl. 40mm vozovka" 726 726,000
VV Součet 726,000

28 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 726,000 340,80 247 420,80

VV "podkládka ACL 16 tl. 50mm vozovka" 726 726,000
VV Součet 726,000

29 K 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého m2 67,500 497,00 33 547,50

VV "velká dlažba" 11,5 11,500
VV "velká dlažba doplnění vozovky" 56 56,000
VV Součet 67,500

30 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 11,963 1 562,00 18 686,21

VV 11,5*1,03 11,845
VV Součet 11,845
VV 11,845*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 11,963

31 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého m2 83,000 639,00 53 037,00

VV "drobná dlažba" 83 83,000
VV Součet 83,000

32 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 87,200 710,00 61 912,00

VV 83*1,03 85,490
VV Součet 85,490
VV 85,49*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 87,200

33 K 591442111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové 
malty

m2 565,000 1 065,00 601 725,00

VV "kladení dlažby z mozaiky do barevných vzorů" 565 565,000
VV Součet 565,000

34 M 5838001R mozaika vápenec m2 581,950 1 988,00 1 156 916,60

VV 565*1,03 581,950
VV Součet 581,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 596811120
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 47,350 355,00 16 809,25

VV "dlažba COMCON" 25+1,6 26,600
VV "kamenné dlaždice 20/30" 20,75 20,750
VV Součet 47,350

36 M 5924500R dlažba COMCON v tl.60mm m2 25,750 1 988,00 51 191,00

VV "dlažba COMCON" 25*1,03 25,750
VV Součet 25,750

37 M 5924522R dlažba COMCON tl.80mm m2 1,648 2 556,00 4 212,29

VV "dlažba COMCON" 1,6*1,03 1,648
VV Součet 1,648

38 M 5924523R kamenné dlaždice 20/30 v tl. 60mm m2 21,373 1 988,00 42 489,52

VV "kamenné dlaždice tl. 60mm" 20,75*1,03 21,373
VV Součet 21,373

D 8 Trubní vedení 66 740,00
39 K 89913111R Úprava vodovodních šachet a kanalizačních šachet kus 9,000 4 260,00 38 340,00
40 K 89923111R Pročištění stávajících UV kus 5,000 994,00 4 970,00

VV "pročištění stávajících UV" 5 5,000
VV Součet 5,000

41 K 89923211R Výšková úprava plynových uzávěrů kus 4,000 2 130,00 8 520,00
VV "úprava plynových uzávěrů" 4 4,000
VV Součet 4,000

42 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 7,000 2 130,00 14 910,00

VV "výškova úprava šoupat a hydrantů" 7 7,000
VV Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 867 845,78
43 K 912221111 Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního kus 2,000 426,00 852,00

VV "montáž litinového sloupku" 2 2,000
VV Součet 2,000

44 M 4044516R sloupek litinový kus 2,000 8 520,00 17 040,00

45 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 6,000 241,40 1 448,40
VV "nové SDZ" 6 6,000
VV Součet 6,000

46 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 568,00 1 136,00

VV "SDZ E13" 2 2,000
VV Součet 2,000
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47 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 2,000 994,00 1 988,00

VV "SDZ IP11f" 1 1,000
VV "SDZ IP11c" 1 1,000
VV Součet 2,000

48 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 1,000 823,60 823,60

VV "SDZ IP4b" 1 1,000
VV Součet 1,000

49 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 738,40 738,40

VV "SDZ B2" 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 3,000 284,00 852,00
VV "sloupek" 3 3,000
VV Součet 3,000

51 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 3,000 880,40 2 641,20

52 K 915111115 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 11,000 11,36 124,96
53 K 91511111R Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá modrá základní m 145,000 21,30 3 088,50
54 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 14,000 99,40 1 391,60
55 K 915211116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 11,000 56,80 624,80
56 K 91521112R Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá modrá retroreflexní m 145,000 99,40 14 413,00
57 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 14,000 397,60 5 566,40

58 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 156,000 7,10 1 107,60

VV 145+11 156,000
VV Součet 156,000

59 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 14,000 35,50 497,00

VV 14 14,000

60 K 916111113
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 9,000 355,00 3 195,00

VV "osazení 1 řady velké dlažby" 9 9,000
VV Součet 9,000

61 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 10,000 355,00 3 550,00

VV "osazení 1 řady drobné dlažby" 10 10,000
VV Součet 10,000
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62 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 305,000 355,00 108 275,00

VV "obrubník OP1, 80% použito ze stavby" 187 187,000
VV "obruba OP6" 43+75 118,000
VV Součet 305,000

63 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm m 39,780 1 704,00 67 785,12

VV "obrubník OP1" 39*1,02 39,780
VV Součet 39,780

64 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm m 120,360 1 278,00 153 820,08

VV "obrubník OP6" 118*1,02 120,360
VV Součet 120,360

65 M 58380430 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 320x240mm m 10,200 2 556,00 26 071,20

VV (5+5)*1,02 10,200
VV Součet 10,200

66 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 24,000 3 550,00 85 200,00
VV "lože bet. pod obrubníky a dlažbu" 24 24,000
VV Součet 24,000

67 K 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 10,000 85,20 852,00

68 K 919121132
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 10,000 184,60 1 846,00

69 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 10,000 71,00 710,00
VV "řezání asf.krytu hl. 50mm" 10 10,000
VV Součet 10,000

70 K 93511211R
Osazení betonového kabelového žlabu vč. krycí desky s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou do 
lože tl. 100mm ze štěrkopísku, obsyp štěrkopískem m 144,000 1 420,00 204 480,00

VV 144 144,000
VV Součet 144,000

71 M 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm m 144,000 284,00 40 896,00

72 M 59227050 poklop příkopového žlabu tvar U betonový m 144,000 497,00 71 568,00

73 K 938909111
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 
m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového m2 8 050,000 4,26 34 293,00

VV (800+810)*5 8 050,000
VV Součet 8 050,000

74 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou kus 3,000 284,00 852,00

VV "odstranění SDZ" 3 3,000
VV Součet 3,000

75 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 6,000 42,60 255,60

76 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv 
lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 185,000 42,60 7 881,00

VV "očištění kam. obrubníku, 80% bude použito zpět" 185 185,000
VV Součet 185,000
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77 K 979071111
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, 
s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 60,000 28,40 1 704,00

VV "očištění dlažebních kostek velkých" 4+56 60,000
VV Součet 60,000

78 K 979071121
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, 
s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 9,800 28,40 278,32

VV "očištění dlažebních kostek malých" 9,8 9,800
VV Součet 9,800

D 997 Přesun sutě 1 409 073,84

79 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 700,690 28,40 19 899,60

VV "kamenivo" 539,69 539,690
VV "čištění vozovek" 161 161,000
VV Součet 700,690

80 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 17 517,250 7,10 124 372,48

VV 700,69*25 17 517,250
VV Součet 17 517,250

81 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 699,774 42,60 29 810,37

VV "bet.dlažba" 7,316 7,316
VV "pod. beton" 177,408+500 677,408
VV "obruby" 10,73 10,730
VV "šach. rám" 4,05 4,050
VV "značky" 0,246+0,024 0,270
VV Součet 699,774

82 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 17 494,350 7,10 124 209,89

VV 699,774*25 17 494,350
VV Součet 17 494,350

83 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 244,042 568,00 138 615,86

VV "živice" 72,442+171,6 244,042
VV Součet 244,042

84 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 6 101,050 7,10 43 317,46

VV 244,042*25 6 101,050
VV Součet 6 101,050
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85 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 700,690 142,00 99 497,98
VV "kamenivo" 539,69 539,690
VV "čištění vozovek" 161 161,000
VV Součet 700,690

86 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 943,546 284,00 267 967,06
VV "bet.dlažba" 7,316 7,316
VV "živice" 72,442+171,6 244,042
VV "pod. beton" 177,408+500 677,408
VV "obruby" 10,73 10,730
VV "šach. rám" 4,05 4,050
VV Součet 943,546

87 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 699,504 227,20 158 927,31

VV "bet.dlažba" 7,316 7,316
VV "pod. beton" 177,408+500 677,408
VV "obruby" 10,73 10,730
VV "šach. rám" 4,05 4,050
VV Součet 699,504

88 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 700,690 426,00 298 493,94

VV "kamenivo" 539,69 539,690
VV "čištění vozovek" 161 161,000
VV Součet 700,690

89 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 244,042 426,00 103 961,89

VV "živice" 72,442+171,6 244,042
VV Součet 244,042

D 998 Přesun hmot 336 050,38

90 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 394,452 142,00 56 012,18

91 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m t 9 860,500 28,40 280 038,20

VV 394,420*25 9 860,500
VV Součet 9 860,500

D PSV Práce a dodávky PSV 24 140,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 140,00

92 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 160,000 142,00 22 720,00

93 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 200,000 7,10 1 420,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: IČ: 63834197
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. DIČ: CZ63834197

Zhotovitel: IČ: 27900096
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. DIČ: CZ27900096

Projektant: IČ: 24227820
ASTRA projekt, s.r.o. DIČ: CZ24227820

Zpracovatel: IČ: 27900096
 PKB a.s. DIČ: CZ27900096

Poznámka:

Cena bez DPH 426 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 426 000,00 21,00% 89 460,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 515 460,00

TSK-NA-HUTICH

SO 03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Projektant:
ASTRA projekt, 
s.r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel:  PKB a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 426 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 426 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 142 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 142 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 142 000,00

TSK-NA-HUTICH

SO 03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Projektant:
ASTRA projekt, 
s.r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel:  PKB a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 426 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 426 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 142 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 142 000,00 142 000,00

VV "dvě etapy" 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy 142 000,00
2 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 142 000,00 142 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 142 000,00
3 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 142 000,00 142 000,00

TSK-NA-HUTICH

SO 03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: IČ: 63834197
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. DIČ: CZ63834197

Zhotovitel: IČ: 27900096
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. DIČ: CZ27900096

Projektant: IČ: 24227820
ASTRA projekt, s.r.o. DIČ: CZ24227820

Zpracovatel: IČ: 27900096
 PKB a.s. DIČ: CZ27900096

Poznámka:

Cena bez DPH 965 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 965 600,00 21,00% 202 776,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 168 376,00

TSK-NA-HUTICH

SO 04 - ON - Ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

236 2020_12_13jk TISK ROZP TSK-NA-HUTICH PDF.xlsx
SO 04 - ON - Ostatní náklady

13.12.2020
Stránkování TISK-ROZP  29/31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Projektant:
ASTRA projekt, 
s.r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel:  PKB a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 965 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 965 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 482 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 340 800,00

    VRN7 - Provozní vlivy 142 000,00

TSK-NA-HUTICH

SO 04 - ON - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha 6 Datum: 13. 12. 2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Projektant:
ASTRA projekt, 
s.r.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Zpracovatel:  PKB a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 965 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 965 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 482 800,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 2,000 28 400,00 56 800,00
2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 2,000 42 600,00 85 200,00
3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 2,000 28 400,00 56 800,00
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 2,000 99 400,00 198 800,00
5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 2,000 28 400,00 56 800,00
6 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 2,000 14 200,00 28 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 340 800,00
7 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 2,000 14 200,00 28 400,00
8 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 2,000 28 400,00 56 800,00
9 K 04319401R Vytýčení inženýrských sítí kpl 2,000 42 600,00 85 200,00
10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 2,000 42 600,00 85 200,00
11 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl 2,000 42 600,00 85 200,00

VV "DIO - realizace vč. úprav po dobu stavby" 2 2,000
VV Součet 2,000

D VRN7 Provozní vlivy 142 000,00
12 K 072103002 Projednání DIO a zajištění DIR kpl 2,000 71 000,00 142 000,00

VV "dvě etapy" 2 2,000
VV Součet 2,000

TSK-NA-HUTICH

SO 04 - ON - Ostatní náklady
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Příloha č. 5 – Vybavení a zařízení 
 

 

 1 ks fréza  
 1 ks finišer pro pokládku asfaltových směsí 
   2 ks silničních válců nad 3,5 t  

 



1 
 

Příloha č. 6 – Tabulka aktivace HIM 
 
 

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty 
odděleně v následujícím členění podle čísel objektů: 

Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně. Samostatné protokoly pro podpoložky 
(b.1 - b.8) nejsou nutné. 

 

a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku – (předat kopii znaleckého posudku) 

b) Hodnota komunikace  

                  b.1.)  vozovka b.1.1.)   kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce 

b.1.2.)   obruby /včetně výkazu bm/ 

b.1.3.)   svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/ 

b.1.4.)  dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks    

            resp. m2  a dopravněbezpečnostní zařízení                                                   

                  b.2.)  chodník (kryt chodníku  a podkladní vrstvy) 

                  b.3.)  demolice  

                  b.4.)  chráničky 

                  b.5.)  komunikační zeleň 

                  b.6.)  vyvolané přeložky inženýrských  sítí                    

                  b.7.)  schodiště 

                  b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)*** 

c) Tunely (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b) 

d) Mosty (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b) 

e) Speciální objekty (pítka, nadzemní garáže,..), P+R,  odtahy a vážení, zařízení                     
pro zimní službu, zařízení pro přenosy dat 

f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/ 

g) Zdi  

h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ 

i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly 
s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic       

j) Objekty pro telematiku  

 
 

*** tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a 
zhotovitele účelné. 
 
 
 



 

Příloha č. 7 – Hospodaření s vybouraným materiálem - základní podmínky postupu 
Zhotovitele 

 
 
1) Zhotovitel a Objednatel jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření 

s vybouraným materiálem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat 
v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z interního pracovního postupu 
Objednatele – Hospodaření s vybouraným materiálem. 

 

2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze 
staveb do skladu Objednatele, bude předán do oddělení hospodářské správy, BOZP a 
PO odpovědné osobě zajišťující agendu skladu vybouraného dlažebního materiálu 
podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá 
zodpovědnost za materiál zástupce Zhotovitele.  

3) Vedoucí skladu Objednatele je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, 
jejíchž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci zhotovitele, a která mj.: 

- určuje místo uložení očištěných dlažebních kostek, provádí kvalifikovaný odhad 
jejich množství (pokud není provedeno vážení), určuje znečištění, případně 
pomíchání (max. do 5 %) 

- u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, 
příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle 
jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu 
skladu. Práce zajišťují pracovníci Zhotovitele s využitím svých zařízení a 
příslušného nářadí. 

 
4) Sklad Objednatele vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.  
 
5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:  
       - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 

90% výtěžnosti, tj. 10% ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody 
v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz bod 2) a ceníku, který je 
součástí pracovního postupu (viz bod 1),  

       - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí 
stavby“. 

6) Pracovníci Zhotovitele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musejí být 
proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a být vybaveni osobními 
ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se 
seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen 
ho bezpodmínečně dodržovat. 

7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně. 

8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je Zhotovitel povinen sdělit svému 
případnému poddodavateli. 

9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní odpovědná osoba Objednatele 
zajišťující agendu skladu vybouraného dlažebního materiálu na telefonním čísle 
257015748. 

 
 
 
 



1 

 

Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů 

 

 

 

Identifikační údaje osoby, jejímž 
prostřednictvím účastník zadávacího řízení 
prokazuje část kvalifikace (název/obchodní 

firma, sídlo, IČO) 

Specifikace části kvalifikace, kterou 
za účastníka řízení prokazuje jiná 

osoba 

1. 
Belle Bohemia, s.r.o., Prosecká 24, 180 00 

Praha 8, IČO: 02345803 

Technická kvalifikace - §79 odst. 2 
písm. c) a d) ZZVZ 

- odborný pracovník – dlaždič 

a § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ 

- 1x stavba s min. fin. obj. 10 mil. Kč 
bez DPH, jejíž součástí byla 

rekonstrukce chodníků z kamenné 
dlažby s min. fin. obj. 2 mil. Kč bez 

DPH 

2. 

ČESKÁ ŽULA spol. s r.o., Volyňská 39, 
Přední Ptákovice, Strakonice, IČO: 
47238518 

dlaždičské práce - dlaždič 

 



Příloha č. 9 –- Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele 
 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 03447286 
DIČ: CZ03447286 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059 
kterou zastupují: Milan Zach, ředitel investičního úseku 
  
(dále jen „Objednatel“) 
 

tímto uděluje 
 
 
[●] 
se sídlem [●]  
IČO: [●] 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
ve smyslu článku 6.4. Smlouvy o dílo na stavební práce uzavřené dne [●] mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem  
 

s o u h l a s  
 

v tom smyslu, že Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění Díla dle výše uvedené Smlouvy o Dílo 
zadat svému poddodavateli - [●], nar./IČO: [●], bytem/se sídlem [●] práce v následujícím 
rozsahu: 
 
[●] 
 
 
 
V Praze dne [●] 
 
 
 
_________________________ 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
                     Milan Zach 
ředitel investičního úseku 
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Příloha č. 10 – Klíčové osoby 

 
 
Společnost „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“ 

 

 Hlavní stavbyvedoucí: Vladislav Pich, tel.: 725 901 766, e-mail: vladislav.pich@pkb.cz  
 

 Odborný pracovník : Jaroslav Procházka, tel.: 703 142 762, e-mail: info@znakon.cz  
 

mailto:vladislav.pich@pkb.cz
mailto:info@znakon.cz
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   Příloha č. 11 – Kontaktní údaje 

1. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele. 

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další 
komunikace ohledně této Smlouvy jsou: 

• Milan Zach    +420 257 015 736       milan.zach@tsk-praha.cz 

Korespondenční adresa:  Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 

2. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele. 

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další 
komunikace ohledně této Smlouvy je: 

Ing. Jan Tříška   

telefon:   +420 604 555 575  
e-mail:    jan.triska@pkb.cz   
korespondenční adresa: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno  

3. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Objednatele 

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla 
jsou: 

• Petr Kalous            +420 257 015 743       petr.kalous@tsk-praha.cz 
•  Ing. Ilja Döllinger     +420 257 015 729       ilja.dollinger@tsk-praha.cz 

Korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 

4. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele 

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla 
jsou: 

Vladislav Pich 

telefon:   +420 725 901 766  
e-mail:    vladislav.pich@pkb.cz   
korespondenční adresa: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno  

5. Kontaktní údaje na hlavního stavbyvedoucího 

Hlavním stavbyvedoucím je Vladislav Pich, tel.: 725 901 766, e-mail: 
vladislav.pich@pkb.cz  

 

6.     Kontaktní údaje pro elektronickou fakturaci 

        Elektronické faktury mohou být Objednateli zasílány výhradně na adresu: 

        fakturace@tsk-praha.cz 

        Elektronické faktury mohou být Zhotovitelem odesílány výhradně z adresy:                          
faktury@pkb.cz   

 


	236 2020_12_13jk HARM-FIN-PRC TSK-NA-HUTICH PDF  1x A3
	236 2020_12_14jk HARM-CAS-PRC TSK-NA-HUTICH PDF  2x A3
	236 2020_12_13jk TISK ROZP TSK-NA-HUTICH PDF  31x A4
	Rekapitulace zakázky
	SO 01 - Chodníkový progra...
	SO 02 - Chodníkový progra...
	SO 03 - VRN - Vedlejší ro...
	SO 04 - ON - Ostatní náklady


		2021-06-14T12:35:04+0200
	Ing. Kamil Hrbek


		2021-06-14T14:26:32+0200
	Ing. Jan Tříška


		2021-06-15T07:54:47+0200
	Bc. Václav Oubrecht


		2021-06-15T09:54:08+0200
	Ing. Tomáš Havlík


		2021-06-23T14:36:31+0200
	Filip Hájek


		2021-06-29T13:13:25+0200
	Mgr. Jozef Sinčák




