DODATEK ¢. 1
ke smlouvé o dilo

Na Slupi, Jaromirova, Kfesomyslova, 1. etapa, Praha 2, ¢. akce 999066/1

c¢islo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/064
¢islo smlouvy zhotovitele: 841/2131/15/17

L.
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

zastoupena:

Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto

ICO: 03447286

DIC: CZ03447286

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl.
20059

Bankovni spojeni: PPF banka a.s.

¢.0.: 2023100003/6000

Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a pfedsedou piedstavenstva
PhDr. Ing. Mat&jem Fichtnerem, MBA, mistopfedsedou pfedstavenstva
Be. FrantiSkem Addmkem, ¢lenem piedstavenstva

Ing. Jitim Tumpachem, MBA, ¢lenem ptedstavenstva

Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkii jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
¢lenové predstavenstva spole¢né, z nichZ nejméné jeden musi byt predsedou anebo mistopiedsedou

pfedstavenstva.

2. Zhotovitel:

Elektronicky
podepsal(a) Ing.
Katerina
Honzatkova
Datum:
2018.12.10

Osoby zmocnéné k jednani ve v&cech technickych:
Ing. Jifi Mayer, feditel investi¢niho tseku
Petr Kalous vedouci odd. piipravy a realizace investi¢nich staveb
Ing. Zuzana Hronova - TDI

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bélidle 198/21, PSC 150 00
ICO: 60838744
DIC: CZ60838744
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl.
7634
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
¢. u.: 112071233/0300
Zastoupend: Ing. Michaelem Prochazkou, na zaklad€ plné moci
Ing. Janem Cernym, na zakladé plné moci

Osoby zmocnéné k jednéni:

- Ve vécech smluvnich: Ing. Michael Prochézka, obchodni vedouci oblasti
- Ve v&cech technickych: Ing. Jan Cerny, technicky vedouci oblasti

- Hlavni stavbyvedouci: Ing. Martin Pilat
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11.
Predmét dodatku

Smluvni strany dne$niho dne uzaviraji tento dodatek ¢. 1 (déle jen ,,Dodatek*) ke Smlouve o dilo
Na Slupi, Jaromirova, Kifesomyslova, 1. etapa, Praha 2, ¢. akce 999066/1 ze dne 19. 10. 2017
(dale jen ,,Smlouva®).

Pfedmétem tohoto Dodatku je nepodstatnd zména zavazku ve smyslu § 222 odst. 6 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek — nezbytné dodate¢né stavebni prace, které nebyly
zahrnuty v ptivodnim zavazku ze Smlouvy v navaznosti na ¢l. VI., odst. 2, pism. a) Smlouvy a ¢l.
XI., odst. 6 Smlouvy.

Jedna se o nasledujici zmény:

- Provizorni povrchy chodniki a vozovky v roce 2017
Z davodu koordinace stavby se spole¢nosti Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
(dale jen ,,DPP*) a legislativnich omezeni nebylo mozné zrealizovat chodniky v celém rozsahu
stavby v roce 2017 dle ptivodniho pfedpokladu, a proto bylo nutné provést v mistech Gpravy
obrub provizorni povrch kvili zimni drzb& dle pozadavku oblastni spravy objednatele. Ze
stejného divodu bylo nutné provést provizorni povrch kalounu vozovky podél tramvajové trati
véetn€ vodorovného dopravniho znaceni.

- Demolice vozovky — vy¢isleni skute¢né mocnosti
Pii demolici asfaltovych vrstev vozovky SO121 v km 0,000 - 0,145 byla zjiténa vét§i mocnost
asf. vrstvy a cementové stabilizace oproti pfedpokladu v DZS.

- Provizomi SSZ v ramci DIO
Na z4klad& poZadavku MC Praha 2 a Odboru dopravnich agend MHMP byla zprovozn&na
nahradni autobusové doprava v ulici Na Slupi diive, nez pfedpokladal harmonogram
koordinované akce s DPP. Z tohoto diivodu bylo nutné osadit provizorni svételné signalizaéni
zatizeni v Useku stavby pro zaji$té€ni obsluZnosti ndhradni autobusovou dopravou, se kterou PD
nepocitala.

- Oprava mostu — rozsah praci dle skute¢né zjisténého stavu
Po odhaleni nosnych konstrukci bylo zji§téno, Ze jizni chodnikova ¢ast je v hor§im technickém
stavu, neZ ptedpokladal projekt. Na zakladé jednani a pochtizek na stavbé za ucasti projektanta
stavby, spravce mostu (objednatel), technického dozoru investora a zhotovitele stavby byl
navrZen postup a rozsah praci dle skute¢n¢ zatiZeného stavu konstrukei mostu, které projektant
zapracoval do realizaéni dokumentace stavby.

- Kamenicka uprava starych obrub
Na zaklad® vyjadteni NPU &.j. NPU-311/38739/2017 a k jeho poZadavku, ¥e se maji pouit
stavajici Zulové obruby v maximalni mozné mife, se do stavby pouZily stavajici Zulové obruby,
které bylo ale nutné kamenicky upravit. Rozsah tiprav je dan stavajicim stavem obrub.

- Pfedlazdéni stavajicich chodnikd z divodu zimni Gdrzby
Z dtavodu koordinace stavby s DPP a legislativnich omezeni nebylo mozné zrealizovat
chodniky v celém rozsahu stavby v roce 2017 dle pivodniho pfedpokladu, proto bylo nutné ve
stani¢eni km 0,150-0,280 (prava strana), kde dos$lo k Gpravé obrub, provést pfedlazdéni
stavajicich chodnikl z diivodu zaji$téni zimni udrZby na zaklad€ poZadavku oblastni spravy
objednatele.

- ProdlouZeni opravy vozovky do ulice Sekaninova
ProdlouZeni opravy vozovky do Sekaninovy ulice o cca 15bm z diivodu napojeni na stavajici
asfaltové souvrstvi, tak aby neziistal klin z pivodnich kostek ve vozovce a vozovka byla
napojena plynule na stavajici stav dle dodateéného poZadavku objednatele.

- PfeloZka stavajicich tras optickych kabeld km 0,000 - 0,120 prava strana
Po odkryti konstrukei chodniku v km 0,000 - 0,120 (prava strana) byly obnaZeny kabely
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optickych tras, které bylo nutné vyskové a polohové prelozit z ddvodu jejich kolize s nové
budovanymi konstrukcemi dle PD piedevsim v parkovacich stanich.

- Zmeéna skladby konstrukce vozovky km 0,145 - 0,272
Na zéklad€ provéfeni stavajici skladby konstrukce vozovky laboratofi objednatele v km 0,145 -
0,272 doslo k uprave skladby vozovky dle nového névrhu od projektanta.

- ZvySené naklady na etapizaci realizace dle poZadavku organt statni spravy
Z divodu rozdilné etapizace stavby oproti ptivodnimu pfedpokladu dle dokumentace zadani
stavby (dale jen ,,DZS*) bylo nutné stavbu rozdélit do mensich dil¢ich etap, které¢ méli dopad
do zvy$eného poctu dopravniho znadeni, vypracovani a projednavani DIO a koordinaci vice
stavebnikill v rdmci realizace.

- Néhradni autobusova doprava v dob€ pokladky asfaltového souvrstvi podél tramvajové trati
(dale jen ,, TT*)
Z divodu zmény etapizace vystavby je nutné zrealizovat vyluku TT koordinovanou s DPP, tak
aby bylo technicky mozné provést pokladku asfaltového souvrstvi podél TT, kterou bez
vyloudeni provozu neni mozné zrealizovat.

- Rozsah skuteéné€ provedenych praci
Vy¢isleni skute€n€ provedenych ¢i neprovedenych praci dle DZS a VV.

O viceprace a ménéprace z této zmény plynouci je upravena cena dila. Soupis vicepraci a ménépraci
tvofi pfilohu €. 1 tohoto Dodatku.
IIL.
Zména ¢l IV, Smlouvy (Cena dila)

1. CL IV. odst. 2 Smlouvy se méni takto:

Pdivodni cena bez DPH:
DPH 21 %:

32 813 520,70 K¢&
6 890 839,35 K¢

Pavodni cena vé. DPH:

Cena vicepraci dle dodatku &. 1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena vicepraci dle dodatku &. 1 v¢. DPH:

Cena ménépraci dle dodatku €. 1 bez DPH:

DPH 21%:

Cena ménépraci dle dodatku €. 1 v¢. DPH:

Cena celkem vé. dodatku €. 1 bez DPH:
DPH 21/%
Cena celkem v¢, Dodatku &, 1 vé, DPH:

Celkova hodnota zmény zdvazku ze smlouvy dle dodatku €. 1 nepfekro¢i 50% plivodni hodnoty
zdvazku ze smlouvy a zaroveii celkovy cenovy narist nepfesdhne 30% plvodni hodnoty

z4vazku.

39 704 360,05 K¢

5140 054,88 K¢
1079 411,52 K¢
6 219 466,40 K¢

- 954 487,93 K¢
- 200 442,47 K&
- 1154 930,40 K¢

36 999 087,65 K¢&
7 769 808,40 K¢
44 768 896,05 K¢

Ostatni ustanoveni ¢l. IV, odst. 2 zstavaji beze zmény.
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Iv.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tento Dodatek je nedilnou souéasti vySe uvedené Smlouvy. Ostatni ustanoveni této Smlouvy,
ktera nejsou timto Dodatkem vyslovné dotéena, zustavaji beze zmény v platnosti a t¢innosti.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze souhlasi s tim, aby tento Dodatek byl uveden v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl. m. Prahy, a.s., ktera je vefejn& pFistupna, a ktera obsahuje idaje o smluvnich
stranach, pfedmétu Dodatku, ¢iselné oznaceni tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvni
strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v Dodatku nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 obcanského zakoniku a udé€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalsich podminek.

3.  Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uveiejnéni tohoto Dodatku v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zajisti Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsan ve 4 vyhotovenich s platnosti origindlu, pficemZ Objednatel
1 Zhotovitel obdrzi po 2 vyhotovenich.

5. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a UcCinnosti
uvetejnénim v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

6. Soucasti tohoto Dodatku je piiloha:

Piiloha €. 1 - Soupis provedenych vicepraci a ménépraci
Ptiloha &. 2 — PIna moc pro Ing. Michaela Prochazku a Ing. Jana Cerného

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim zndm obsah tohoto Dodatku véetné jeho ptilohy, Ze s jeho
obsahem souhlasi, Ze povazuji obsah tohoto Dodatku za uréity a srozumitelny a Ze jsou jim
znamy vSechny skute¢nosti, jeZ jsou pro uzavieni tohoto Dodatku rozhodujici. Na dikaz
pripojuji své podpisy.

V Praze dne 19, 11. 208 V Praze dne
za Objednatele: za Zhotovitele:

f
Technicka sprég munikaci hl. m. Prahy, a.s. STRABAG a.s.
\| Ing. Michael Prochazka
h na zaklad& plné moci

. Jifi Tumpach, MBA

Technicka spravg komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRAYVA KOMUNIKACI
] hl.m. PRARY, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 (0 PRAHA 1} .
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Zeioha ¢ A

Soupis vice-méné praci
Nazev stavby: Na Slupi, Jaromirova, Kfesomyslova, 1. etapa, Praha 2, ¢. akce 999066/1

Vice prace
[OznaCeni diict
zmény Druh vicepraci Cena celkem [Ké&]
A Provizorni povrchy chodniku a vozovky 317 620,91
B Demolice vozovky - skuteéna mocnost 479 758,35
o] Provizorni SSZ 284 728,00
D Oprava mostu - skuteéné provedené prace 522 438,85
E Kamenicka Uprava starych obrub 124 612,15
F Predlazdéni stavajicich chodnikd z divodu zimni udrzby 15 393,42
G Zabradli na kridle navodni strany mostu 44 666,26
H ProdlouZeni opravy vozovky Sekaninova 275 820,02
| Prelozka stavajicich tras optickych kabelt km 0,000 - 0,120 prava strana 489 155,46
J Zména skladby konstrukce vozovky km 0,145 - 0,272 77 914,50
K ZvySené naklady na etapizaci realizace dle poZzadavku organ( statni spravy 2033 863,05
L Oprava ¢el mostu pod vozovkou a vyrovnavky a primopochozi izolace mostovky chodniku 377 883,91
M Nahradni autobusova doprava v dobé& pokladky asfaltového souvrstvi podél TT 96 200,00
Cena vicepraci [KE] 5 140 054,88
CELKEM ViCE PRACE 5 140 054,88
DPH 1079 411,52
CELKEM S DPH 6 219 466,40
Méné gréce
Znacen T
zmény Druh vicepraci Cena celkem [K&]
B Demolice vozovky - skuteéna mocnost -279 818,32
H Prodlouzeni opravy vozovky Sekaninova -1 280,76
J Zména skladby konstrukce vozovky km 0,145 - 0,272 -337 375,50
N Rozsah skuteéné provedenvch praci -336 013,35
Cena méné praci [K¢] -954 487,93|
CELKEM MENE PRACE -954 487,93
DPH -200 442,47

CELKEM S DPH

CELKEM
DPH
CELKEM S DPH

-1 154 930,40

4 185 566,95
878 969,06
5064 536,01




Froba .2

STRABAG

PLNA MOC
Obchodni firma: STRABAG a.s., IC 608 38 744
se sidlem: Praha 5, Na Bélidle 198/21, PSC 150 00
registrace: obchodni rejstiik vedeny Mé&stskym soudem v Praze, oddil B, viozka 7634

jejim2 jménem jednajl: Ing. Ondfej Novak, piedseda piedstavenstva
Ing. Jifl Dynka, &len predstavenstva

zmochiuje

své zaméstnance
Ing. Jan Cerny, narozeny 14.04.1970, bytem Mikulovské 74, 323 00 Pizeri - technicky vedouci oblasti

Ing. Michael Prochézka, narozeny 10.8.1969, bytem AlZirské 6410, Praha 6 - ekonomicky vedouc/
oblasti

Ing. Pavel Morav, narozeny 07.10.1972, bytem Za Piikopem 789, Dolni BfeZany, vedouci OTU oblastl

k zastupovéani obchodni firmy z titulu vykonu své funkce

- ve viech Ukonech pfi zadavanl vefejnych zakazek s predpokladanou cenou do 75 mil. K& (slovy:
sedmdesatip&ti miliond korun &eskych) bez DPH.

Zmocnénci jsou zejména opravnéni podavat a podepisovat nabldky, podavat namitky proti ukondim
zadavatele, podévat navrhy na ptezkouman! Ukonii zadavatele, uzavirat smiouvy, uplatfiovat
néroky z uzavienych smiuv a potvrzovat pinéni.

- Dale jsou zmocnénci na zakladé této piné moci zmocnéni k zastupovéni obchodni firmy STRABAG
a.s. pfi véech jednanich s obchodnimi partnery, fyzickymi a pravnickymi osobami a pfipadne s
dal&[mi organy a organizacemi statni spréavy, pokud to vy2aduje bezprostiedné vykon jejich &innosti
véetn& projednanl a podepisovani piislugnych smiuv a dohod, popt. dal$ich ukonl v obchodnich
vécech, pokud hodnota jednotlivého Ukonu neptesahne 75 mil. K¢ (slovy: sedmdesétipéti milion
korun ¢eskych) bez DPH.

Zmocnénci jednaji a podepisu)i vidy dva spole¢né.

Tato pina moc se udéluje na dobu uréitou do 31.12.2018.

V Praze dne @Z ZO'(g y
"Ing, Ondrej Novak "ing. Jiti Dynka
piédseda predstavenstva &len predétavenstva
/ STRABAG a.s. STRABAG a.s.
Zmocnéni pfijim m
- i //I -
y Ing. Michael Prochézka Ing. Pavel Morav

technicky vgdouci oblasti ekonomicky vedoucl oblasti vedouci OTU oblasti

Spoletnost je zapsdna v obchodnim rejsi?lku u Méstského soudu v Praze, oddll B, viozka 7634
Sidio: Na Bélidle 198/21, CZ-150 00 Praha 5/ CR, DIC: C260833744
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