Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zédkonik (dale jen ob&ansky

zakonik), v platném znéni

nazev akce: ,,Novodvorska SI’J, 2. etapa Smotlachova — U Druzstva Tempo,

mezi:

Nazev:

Sidlo:

1CO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:
Bankovni spojeni:

Cislo aétu;

Osoby zmocnéné k jednani:

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

¢. akce 13168/2, Praha 12¢

Technicka spriava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.

Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1

03447286

CZ03447286

akciova spole¢nost

OR vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka ¢. 20059
PPF Banka, a. s.

2023100003/6000

Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a predsedou
pfedstavenstva

PhDr. Ing. Matéjem Fichtnerem, MBA, mistopiedsedou
pfedstavenstva

Filipem Neusserem, mistoptedsedou piedstavenstva

Be. FrantiSkem Adamkem, ¢lenem predstavenstva

Ing. Jifim Tumpachem, MBA, ¢lenem pfedstavenstva

Ing. Jiti Mayer, feditel investi¢niho useku
Milan Zach, vedouci oddéleni pfipravy a realizace oprav
Ing. Tomas Toma4s, TDI

Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatk® jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
Clenové predstavenstva spoleéné, z nichZz nejméné jeden musi byt predsedou anebo
mistopfedsedou predstavenstva.

(,,objednatel* nebo ,,TSK, a.s.*)

a

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:

[k doplnéni]
[k doplnéni]
[k doplnéni]
[k doplnéni]
[k doplnéni]
OR vedeny [k doplnéni], oddil [k doplnéni], vloZka [k doplnéni]
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Smlouva o dilo ,,Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U Druzstva Tempo, &. akce 13168/2, Praha 12¢

Bankowvni spojeni: [k doplnéni]
Cislo Gétu: [k doplnéni]
Zastoupen [k doplnéni]

Osoby zmocnéné k jednéni:

ve vécech smluvnich [k doplnéni]

ve vécech technickych: [k doplnéni]

Jméno Pf{jmeni, hlavni stavbyvedouci

(s;zhotovitel«)

.

VYMEZENI ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5,

Objednatelem je zadavatel zadavaciho Fizeni ,Novodvorskd SU, 2. etapa Smotlachova —
U Druzstva Tempo, ¢. akce 13168/2, Praha 12 (,,zadavaci fizeni“) po podpisu této smlouvy o
dilo.

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v rdmci zaddvaciho fizeni, se kterym byla na
zéklade tohoto zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v zadavacim
fizeni.

Prislusnou &i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni pro provedeni
stavby na akci ,,Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U Druzstva Tempo, ¢. akce
13168/2, Praha 12«

Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek, které byly soudasti
nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

PREDMET SMLOUVY _ |

Prfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek specifikovanych
v ¢l 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo v rozsahu, zpisobem a jakosti dle ¢1. 3
této smlouvy na sviij naklad a nebezpei a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

Zhotovitel neni opravnén pievést cely zdvazek provedeni dila na jiného zhotovitele. V piipadg,
Ze tak ucini, je povinen objednateli uhradit $kodu vzniklou zejména tim, Ze mu nebudou
poskytnuty finanéni prostiedky od poskytovatele dotace, jakoz i dalsi finanéni (jmu s timto
souvisejici.

PREDMET DILA o _|

3.1.

3.2,

Pfedmétem dila je zejména, nikoli vSak vyluéng, provedeni stavebnich praci dle projektové
dokumentace, a to zejména stavebnich praci spocivajicich v souvislé Udrzbé komunikace
Novodvorska, v iiseku Smotlachova — U Druzstva Tempo v Praze 12.

Nedilnou souéasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:
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Smlouva o dilo ,,Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U DruZstva Tempo, ¢. akce 13168/2, Praha 12¢

a) dokumentace skute¢ného provedeni, zaméfeni skute¢ného provedeni v digitalni form¢ v¢.
potvrzeni o jejim pieddni na IPR Praha

b) zajisténi véasného vyrozuméni a projednani &as. harmonogramu praci a zplisobu pfip.
omezeni dopravy u vjezdi do objektli, které se nachdzeji na vymezeném useku, a to
nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim praci

¢) uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zaji$téni ochrany vodovodi a kanalizaci pfi realizaci
opravy vozovky. V ptipadé poskozeni vodovodu a kanalizaci je zhotovitel povinen uvést tyto
vodovody a kanalizace na sviij ndklad do pivodniho stavu a provozovateli uhradit vzniklé
Skody. Vymeéna stavajicich kanaliza¢nich poklopl za nové bude provedena pouze pii predani
novych poklopti od PVK, a.s. (dodavatel provede vyskovou Gpravu poklopi). Objednatel
nebude platit vyménu stavajicich poklopti za nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu.

d) tydn¢ aktualizovany popis stavby a jejiho pribéhu umistény na www.tskas.cz

e) zajisténi ukonéeni akce u odd. informaéniho rozvoje a GIS 5140 TSK a.s. pfedanim
geodetického zaméfeni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

f) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni staveni$té veetné napojeni na inZenyrské sit€, odvozu
odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfeZeni a ochrana stavenists;
g) zajisténi a umisténi informaéniho panelu s Gidaji objednatele, dodavatele, a udaji o stavbé, a

to v souladu s manudlem grafickych a konstrukénich standardi pro tvorbu informadnich
panelt hl. m. Prahy doplnéni o QR kéd odkazujici na www.tskas.cz;

h) tydn¢ aktualizovany popis a pritb¢hu realizace stavebnich pro umisténi na www.tskas.cz;

i) fotodokumentace o prib&hu praci v¢. fotodokumentace stavby pied zahdjenim praci po
predani stavenists;

j) zajisténi a provedeni viech opatieni organizaniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila;

k) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

1) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku;

m) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni;

n) uvedeni viech povrchil, které nejsou predmétem plnéni, ale budou stavbou dotéené, do
plivodniho nebo dohodnutého stavu;

0) zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

p) projednéni a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetng
uhrady vymétenych poplatki a nagjemného;

q) aktualizace a realizace DIO; projednani a zajisténi DIR v souladu s harmonogramem plnéni

vefejné zakazky, a to vCetné naplnéni stanovenych podminek, osazeni dopravniho znaceni a
obnova vodorovného dopravniho znaceni;

r) aktualizace, dodrZzeni a naplnéni podminek uvedenych ve vyjadfeni vlastnik(i a spravci

inZenyrskych siti a dotéenych organi statni spravy po dobu celého prib&éhu akce, vie
v souladu s platnym stavebnim povolenim;

s) provedeni piejimky stavby;

t) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpisii platnych v dob& provadéni a piedani dila, kterymi bude
prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a piedepsanych technickych parametrii dila, péce o
nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojiSténi atd.;

u) privodni technickd dokumentace, zkugebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle
zakona ¢&.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky aozméné a doplnéni
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3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.
3.12,

3. 13}

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

nékterych zakont, v platném znéni, prohlageni o shodég, ptedepsané ochranné a bezpecnostni
pomicky ve dvou vyhotovenich.

Misto plnéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zholovitel se zavazuje, Ze si na své naklady zajisti nové PD — DIO dle pfipominek nového
pozadavku od MHMP pro vydani DIRu na zajisténi ,,Novodvorska SU, 2. etapa
Smotlachova — U Druzstva Tempo, &. akce 13168/2, Praha 12“ .Zhotovitel do 14 dnfi od
podepsani SoD podé Zadost o DIR, ktera bude nasledné& pfedana TDI.

Zhotovitel zajisti DIR (dopravné inzenyrské rozhodnuti) od ODA MHMP, dodrZi jeho
podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi jakékoliv sankce za jeho poruseni.

Zhotovitel prokazateln& seznameni piisluiny odbor dopravy MC Praha 12 o rozsahu udrzby a
o dopravnim omezeni.

V piipad¢, Ze oprava komunikace nebude dokonéena v terminu dle DIRu, si zhotovitel sam
zajisti prodlouzeni ( vydani) DIRu k f4dnému dokong&eni opravy vozovky.

Zhotovitel si na vlastni néklady zajisti zafizeni staveni§té, jeho vyty&eni pfip. projednani
zéboru jeho plochy, zakresy stdvajicich inZzenyrskych siti a jejich vyty&eni. PoZadavky
spravcu sité bude zhotovitel respektovat.

Pfed preddnim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute€ného provedeni stavby

(DSPS) a vedkeré doklady potfebné k fadnému dokon€eni stavby: nakladani s odpady,
vysledky pfedepsanych zkousek, prohlageni o shod& na viechny pouzité materialy, protokoly
o materidlu pfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele, ptipadng dal$i zkousky
piedepsané laboratofi objednatele.

Osazeni dopravniho znageni bude provedeno odbornou firmou.
Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace.

Platné technické podminky (TP TSK, a.s.) budou zhotovitelem pfi realizaci opravy vozovky
dodrzeny.

Soucasti predani stavby bude méfeni plochy realizované opravy vozovky, v&etné vyznadeni
bodu za¢4atku a konce komunikace.

V pfipadé¢ hlukového méfeni zajistovaného zhotovitelem bude dolozeno souhlasné
stanovisko od HSHMP.

Zhotovitel si zajisti mistni $etfeni s DP HMP, a.s. - autobusy, Na Bojisti 5, Praha 2. DIR
bude ptfedan na DP minimaln¢ 20 dni pted zahijenim stavby, oznameni na ROPID o zahé4jeni
praci 15 dni pfedem.

Zhotovitel zajisti pfipadné upravy SSZ nutné pro realizaci SU, thradu provede objednatel
primo spole¢nosti ELTODO a.s. v ramci Projektu Praha.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v prab&hu provadéni dila fidit technickymi normami a
piedpisy, které ptedlozil k odsouhlaseni objednateli pfed podpisem smlouvy, a Ze pfi
realizaci budou pouzity asfaltové smési, jejichZ prikazni zkousky piedlozil pfed podpisem
smlouvy ke schvéleni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozi pfi pfedani dila kontrolni zkousky materialt, které byly
na stavbé pouzity, dale ptejimaci zkousky hotové upravy provedené zkusebni laboratofi
akreditovanou pro tento typ zkousSek. Dale zhotovitel pfedlozi naméfené hodnoty parametri
provozni zplsobilosti vozovky, eventudlné dal$i zkousky a méfeni, jak jsou uvedena
v zaddvaci dokumentaci stavby. VSechna méfeni parametrii provozni zplisobilosti vozovky
budou provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi splitujicimi podminky
téchto norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze piedlozi namé&fené hodnoty parametri provozni zplisobilosti
vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocenim
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3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

mezinarodniho indexu nerovnosti IRI. Daéle ptedloZi vysledky mé&feni drsnosti povrchu
vozovky z hlediska soudinitele podélného tteni ( TRT ).

Ukonéeni stavby je podminéno dosaZenim hodnot

o vysledky piejimacich zkousek Ziviéné pravy dle CSN 736121

o vysledky mé&feni podéIné nerovnosti profilometrem dle CSN 736175 &1. 8

e vysledky méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soudinitele podéIného t¥eni
(TRT)

e podle tab. 16 CSN 736121 a tab. 17 CSN 736122

e ubodu 2 ve tfidé 1 nebo 2 — dle piilohy A CSN 736175

o ubodu 3 ve tiidé 1 nebo 2 — dle piilohy A CSN 736177

Dal$i méfeni uvedenych parametrd provozni zpisobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pied koncem zaruéni doby. Pfitom musi byt dosazeny vysledky:

* nejvySe ve tiideé 3

Pokud nebude dosaZeno poZzadovanych hodnot, Zhotovitel je povinen na sviij ndklad provést
Gipravy, které zajisti parametry provozni zplsobilost.

Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu s pFislusnou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadfenimi statni sprdvy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dgl,
ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou vridmeci zaddvaciho fizeni
(,,nabidka*),

Dilo je provedeno fadn¢ v pfipadé Gplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich
amontaznich praci a konstrukci véetn& dodavek potfebnych materidld, stroji a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokondeni dila, dale provedeni v§ech &innosti souvisejicich s doddvkou
stavebnich a montaZnich praci, jejichZ provedeni je pro fadné dokondeni dila nezbytné (napf.
zafizeni stavenidté, bezpecnosti opatieni apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen
projektovou dokumentaci, uréenymi standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu.

Vsechny pouZité materialy musi vyhovovat poZzadavkim kladenym na jejich jakost a musi mit
prohlaseni o shod¢ dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb. Jakost dodavanych materialii a konstrukei bude
dokladéana ptedepsanym zplisobem p¥i kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a pievzeti dila.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech &innosti, praci a dodavek
obsazenych v nabidce (vykazu vymér), nebo které vyplyvaji ze zaddvacich podminek
zadavaciho fizeni (dale téZ ,,vychozi dokumenty*), které tvofi nedilnou soudast této smlouvy,
a to bez ohledu na to, v kterém z t&chto vychozich dokumentd jsou uvedeny, resp. z kterého
znich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovné&z &innosti, prace a dodavky, které nejsou ve
vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych zhotovitel véd&l, nebo podle svych
odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél anebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu
provedeni dila dané povahy tfeba, a to is pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél
podobného charakteru. Toto ustanoveni viak nevyluduje odpovédnost objednatele za
spravnost a Uplnost pfedané pfislu$né dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele
nepfena§i. Prednost vychozich dokumentl je stanovena nasledovné: text této smlouvy,
polozkovy rozpolet, textova Cast zadavaci dokumentace k zaddvacimu fFizeni, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychoz{ dokumenty.

Cena rovnéz zahrnuje cenu za vypracovani vyrobni dokumentace, dokumentace skuteéného
provedeni stavby ve tfech vyhotovenich véetné geodetického zaméfeni, na zafizeni staveni$té,
vodné, sto¢né, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadi, naklady na skladky suté a
vybouranych hmot az do skute¢ného skonéeni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu,
obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materialli, dodavek, naklady na ptipadné dopravni znaeni,
naklady na zfizeni identifika¢ni tabule na stavenisti a jakékoliv dalsi vydaje potfebné pro
realizaci zakazky.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé¢ pisemného dodatku.
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3.26.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele, rozsahem
a povahou dila a ptislusné dokumentace a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
ajiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlauje, Zze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

—

4.1.
4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:
zahéjeni plnéni: Po zvefejnéni SoD v registru smiuv v
zavislosti na vydaném DIRu.

zah4jeni realizace stavebnich praci: v souladu s terminem uvedenym v pravomocném DIR

lhata pro provedeni stavebnich praci: XX kalendainich dni (zhotovitel doplni pocet) od
zah4jeni realizace stavebnich praci.

K ptedani staveni$té¢ objednatel vyzve objednatel nejpozd€ji 5 pracovnich dnii ped datem
piedant stavenisté. Zhotovitel je povinen vykonat veskerou nezbytnou soudinnost. Staveni§té
bude zhotoviteli piedano vrozsahu uréeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel je opravnén predavat zhotoviteli staveni§té po Castech, a to i sohledem na
zachovani svého provozu.

V pfipad¢ omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodl, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele (napt. vy$§i moc &i nepfiznivé podasi),
mulZe byt posunut nejzazii termin dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokondéeni
dila musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné
podminky budou vyZadovat (napt. pozadavek odboru dopravnich agend MHMP, Policie CR,
spravell siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot’ je srozumén s tim, Ze
s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

Zkraceni lhity plnéni pfi dodrzeni veskerych technologickych postupti je mozné.

||
— = _ _ _ |

Stl..

5.2,

5.3.

5.4.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
v€. smluvniho poloZzkového rozpo¢tu (piiloha €. 1 smlouvy), podané v zadavacim fizeni dle
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a &ini:

Cena celkem

Cenabez DPH: ............ [k doplnéni] K&
DPH 21 %: .ccvvvveeanee. [k doplnéni] K&
Cenas DPH ................. [k doplnéni] K&

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li
v prib&hu realizace stavby ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, bude v takovém pfipadé
k cené dila bez DPH ptipotena DPH v aktudlni sazbé platné v dobé vzniku zdanitelného
plnéni.

Cena obsahuje veskeré néaklady zhotovitele nutné kaplné a fadné realizaci dila
a piedpokladdany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéZz obsahuje
i pfedpokladany vyvoj kurzii eské koruny k zahrani¢nim ménam az do konce jeji platnosti.
Cena obsahuje i vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveni$té a také
ostatni naklady souvisejici s pInénim podminek zadavaciho fizeni.

V ptipadg, Ze dojde k prodleni s pfedanim dila z diivodii leZicich na strané zhotovitele, je tato
cena neménna az do doby skute¢ného ukondeni dila.
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5.5.

5.6.

3.7,

5.8.

Cenu lze zménit pouze v piipadé, Ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfirealizaci se zjisti skutenosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy znamy a dodavatel
Jje nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute€nosti odlisné od ptislu§né dokumentace (napf. neodpovidajici
geologické udaje apod.).

Piipadné viceprace musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt uzavien
dodatek. V takovém piipad€ zhotovitel oceni veSkeré &innosti v polozkovém rozpodétu dle
Jjednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoétu, ktery je pfilohou této smlouvy. Tam, kde
nelze pouZzit popsany zplisob ocenéni, zhotovitel doplni jednotkové ceny dle cenové soustavy
vydané spole¢nosti URS PRAHA, as. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace
realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly
predmeétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Cena dila bude snizena o préce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZzadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpoctu, ktery je piilohou této smlouvy. Piipadné ménéprice musi byt
objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.

Veskeré zmény zavazki z této smlouvy jsou podminény dodrZenim nélezitosti danych § 222
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zadkladé¢ faktur (diléich daiovych
dokladti). Dil¢i faktury (dariové doklady) budou vystavovany za kalendaini mésice na zakladé
soupisu skutecn¢ afadné provedenych praci potvrzenych objednatelem a odsouhlasenych
technickym dozorem objednatele (,,TD*). Faktura musi byt vystavena k poslednimu dni
piislusného kalendafniho mésice, ktery je zaroveri dnem uznatelného zdanitelného plnéni.

Zhotovitel s fakturou (dil¢im datiovym dokladem) v&etné soupisu praci (vykazu vymér)
piedlozi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymér). Soubor bude v otevieném
formatu (napt. ve formatu * xlIs programu MS Excel &i jiném otevieném tabulkovém formatu)
ve struktufe dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér Clenéni
soupisu praci (vykazu vymér) ptiloZzeného k faktufe musi odpovidat soupisu praci (vykazu
vymér) z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou
Jjinak.

Zhotovitel musi predlozit dil¢i faktury nejpozdé€ji do 7 dne mésice nasledujictho po mésici
uskute€nitelného zdanitelného plnéni, kone€nou fakturu musi zhotovitel predlozit nejpozdgji
do 15 dnil po ukondeni pfejimaciho fizeni doloZeného protokolem o predani a prevzeti dila
podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je ve vztahu k danému pfedmétu plnéni osobou povinnou k dani ve smyslu
uplatnéni pfenesené datiové povinnosti dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vyse 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve vysi
10 % uvolni objednatel aZ po koneéném pievzeti praci, na zakladé protokolu o predani a
pievzeti dila a po odstranéni vech vad a nedodglki, a to véetné téch, které nebrani fadnému
uzivani dila.

Splatnost datiovych dokladi (faktur) ¢ini 30 dni ode dne dorudeni objednateli.
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6.7.

6.8.

6.9.

Dil¢i dafiovy doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsani piislusné ¢astky z uétu objednatele.
Platba bude provedena na Gcet zhotovitele uvedeny na faktuie.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu (na faktuie zhotovitel
vyslovné uvede: dail odvede zakaznik) a naleZitosti uvedené v této smlouvé, pfipadné i dalsi
naleZitosti, jejichZ pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této smlouvy.
V ptipadé, Ze u0letni doklady nebudou obsahovat poZadované ndleZitosti, je objednatel
opravnén je vratit zp&t k doplnéni, lhita splatnosti pone bézet znovu od dorudeni Fadné
opraveného dokladu.

Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy je mozné
jen na zaklad¢ predchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupeni nebo
zastaveni pohledavky neudinné.

_::. I

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

(22

7.10.
7.11.

el

7.13.

7.14.

Prostor stavenisté je vymezen ptislusnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor v&tsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

VytyCeni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, prib&hu siti apod. zajisti
zhotovitel jako soucast dila.

Zatizeni staveniSt¢ zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Nejpozdéji pii predani staveni$té budou objednatelem piedana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organl stitni spravy. Bez vySe uvedenych dokladid neni zhotovitel povinen
stavenis§té prevzit.

Nejpozdgji pii predani staveni$té predd objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost predané ptisluiné
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, udrzovat na pievzatém stavenisti na svij naklad potfadek a istotu,
odstrafiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislu$nymi ptedpisy.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni piedpisy, tykajici se
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpe€nosti technickych zafizeni, poZarni
ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpisobilé
a fadné proskolené v piedpisech bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpe¢nosti prace a soustavnou kontrolu na
pracovisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZzivat zatizeni objednatele a naopak.

V ptipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele ¢i poddodavatele vySetii a sepiSe zaznam
o pracovnim Urazu pfisluSny zaméstnanec zhotovitele a sezndmi bezpeénostniho technika
objednatele s vysledky Setieni.

PoruSovéni predpisti bezpe€nosti prace a technickych zafizeni a bezpecnosti provozu se
povaZzuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateénym piedstihem o pohybu jinych
osob nez zaméstnancl zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento pohyb omezit
nebo vylougit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky pfipadnych poddodavatelii
a jejich zamé&stnancti a na viechny ostatni fyzické osoby, jejichZ pohyb na stavenisti zhotovitel
vyzaduje.

Zhotovitel vyklidi staveni§té do 5 dni po piedani a prevzeti celého dila objednatelem. Za
vyklizené se povazuje staveniité zbavené vSech odpadi a nelistot a uvedené do stavu
piedpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plivodniho.
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7.15.

7.16.

Zhotovitel se zavazuje, ze v ptipadé, Ze budou stavebni prace na urdité &asti stavenistd
preruSeny, zajisti zhotovitel ochranu dila pfed poskozenim klimatickymi vlivy. V pfipadg, ze
tyto Skody vzniknou, je zhotovitel povinen je v pIném rozsahu odstranit na vlastni néklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti chemické
WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Ode dne pievzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157
zékona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném
znéni, a zapisovat do ného veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denik musi byt pristupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro opravnéné
zastupce objednatele a ptipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy den minimélng
v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavb& nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend. To neplati, pokud TD
provadi objednatel.

Zhotovitel méa povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pf¥ipadn& vykon
¢innosti koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to stanovi
platné a uCinné pravni predpisy. Zaroveil je zhotovitel povinen zajistit pro vykon téchto
¢innosti odpovidajici zazemi v ramci staveniste.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem, smluvnich
podminek a pravnich pfedpisti a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky zjisténé v priibéhu
praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemn& upozornit a stanovit zhotoviteli lhdtu pro
odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen &init neprodlené veskera potiebna opatfeni
k odstranéni vytknutych zdvad. V ptipadg, Ze zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu
neodstrani, pouZzije objednatel sank&ni opatieni uvedené v ¢l. 12.

Piipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemng
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen ptedavat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury a pFipadné
soupisy dodateCnych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podob& ve formatech
pouzitych u jednotlivych vykazi v nabidce.

Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material, ktery vznik] pfi realizaci dila, zlikvidovat
ve smyslu zdkona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v pfipadg, Ze by skutedny
objem takového materidlu ptesahoval objemy uvedené ve vykazu vymér. Pokud bude muset
zhotovitel odstranit odli$né mnoZzstvi materialu, neZ bylo stanoveno v projektové dokumentaci
a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho presny soupis vEetné ocenéni dle jednotkovych
cen pouzitych v poloZzkovém rozpo¢tu, ktery je ptilohou této smlouvy. V piipadé, Zze zhotovitel
muize C&ast materidlu, ktery je dle projektu oznafen jako nepouzitelny a u kterého
v polozkovém rozpoétu, ktery je ptilohou této smlouvy, ocenil jeho vytéZeni, manipulaci
s nim, jeho odvoz a poplatky za uloZeni na skladku a ktery by musel byt zlikvidovan ve
smyslu zédkona o odpadech, vyuZit at’ uz pti stavajici stavebni nebo jiné stavebni akci, provede
v ramci konecné fakturace soupis tohoto materidlu a nasledné tento soupis véetné kalkulace
ptedlozi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéZz v souladu s ustanovenimi
¢l s.

V prib&hu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit objednatel
nebo jim uréena osoba a jichZz se zilastni objednatel, zhotovitel a objednatelem uréeny TD,
pfipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby uréené objednatelem. Zapisy z kontrolnich dni
zajistuje objednatel nebo jim uréend osoba. Soulasti kontrolnich dni bude pribézné
projednavan postup realizace stavebnich praci, véetné jejich dopadu na omezeni vyroby a
jejich pripustnost. Zavéry uskute¢néné na kontrolnich dnech jsou pro ob& strany zivazné,
nemohou vSak ménit ustanoveni smlouvy, mohou vsak slouzit jako podklad pro dodatek ke
smlouvé. Na zadkladé pozadavku objednatele u€inéného nejméné 3 dny pfed koninim
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

kontrolniho dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni piedloZit pisemnou zpravu o postupu
praci v rozsahu uréeném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doasnému zastaveni provadéni dila.
Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na thradu ndklad vzniklych timto dofasnym zastavenim provadéni dila, a pokud nedojde
k jiné dohodg, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zmé&nu terminu dokon&eni stavby o dobu
shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD objednatele doSasné zastaveno,

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukci, které
v dal$im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj. zejména
pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodi a kabeld pied
zahozem ¢&i zakrytim, veSkeré izolace, injektaze, jakoz i dal$im pfedepsanym zkouskam, a to
nejméné 5 pracovnich dnil ptedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupifiovanych praci a
konstrukci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach praci, dikazy o
Jjakosti pouZitych materiald pouZitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. Provedeni
kontroly bude dokladovédno zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem.
Pokud se objednatel nedostavi, pokraduje zhotovitel v pracich na dile a piipadné odkryti
provede na néaklady objednatele. Pokud je pfi dodatetném odkryti ziejmé, Ze prace &i
konstrukce byly provedeny vadng, hradi naklady na dodatetné odkryti zhotovitel. P¥ed
zakrytim ¢i znepfistupnénim potidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozdznam
zakryvanych €asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a piedd je bez zbyte¢ného odkladu
objednateli. Zhotovitel je povinen udastnit se piejimek zakrytych konstrukci a viech zkousek
svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen zastupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen
k provadéni predepsanych zkouSek zajistit pfislu$nou normu nebo technicky predpis, podle
kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé& objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotCenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjisténou skutednost necha potvrdit zapisem
do stavebniho deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméieni, kterd
nejpozdéji pii protokolarnim p¥edani dila pfeda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky branici Fadnému provadéni dila, je
povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v piipadé, Ze tak neudini, nese jako odborna firma veskeré ndklady
spojené s naslednym odstranénim vady dila. V ptipad§, Ze zhotovitel navrhuje zménu
projektového feseni zjakéhokoli diivodu, je povinen udé&lat to pisemnou formou na
samostatném listu, kde bude vidy uvedeno zdivodnéni navrhované zmény podepsané
opravnénym zastupcem zhotovitele. Soulasti navrhované zmény vidy bude i vy&isleni
predpokladaného cenového rozdilu (dalSich, napf. Casovych narokll na realizaci) oproti
smluvnimu feSeni. Povinnou sou¢asti kazdého navrhu zmény je i vyslovné sd&leni zhotovitele,
v ¢em nevhodnost vyZadovaného feseni spociva, zejména jaké konkrétni ustanoveni ptisluiné
technické normy ¢i jiného technického ¢i pravniho piedpisu je projektovym fe$enim poruseno.

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zpisobeni $kody objednateli nebo téetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych &i jinych norem piipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14
dnid od oznameni rozsahu a charakteru $kod tuto $kodu odstranit a neni-li to moZné, Skodu
finan¢né nahradit.

Vznikne-li v prib&hu provadéni dila nutnost plisobeni koordinatora BOZP, podle &asti treti
zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni, resp. podle jeho provad€cich predpisi, aniz by tato skuteénost jiz vyplyvala
ze skuteCnosti znamych objednateli pfed zahajenim dila, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost
bezodkladné sdélit objednateli. Objednatel je povinen vtakovém piipadé¢ jmenovat
koordinatora BOZP.

Objednatel miZe rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé pusobit i tehdy, kdyz
pravni piedpisy jeho plisobeni nevyzaduji.
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8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem uréen, plnou
soucinnost ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich predpisi.

Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zahajenim stavebnich praci uskuteéni veskeré ukony nutné pro
zjisténi skrytych prekazek pro provedeni dila, jimiz jsou mySleny zejména kontrolni prazkumy
daného stavenist¢ a overi tak, ze staveni$té umoziuje provedeni dila dohodnutym zplisobem.
Dale zhotovitel prohlasuje, ze pfed zahajenim stavebnich praci provede kontrolu vypocti pro
navrh nékterych ¢asti dila, ptekontroluje Gidaje uvedené ve vykazu vymér a veskeré poskytnuté
podklady vzajemn¢ porovna a ovéfi jejich spravnost a proveditelnost dila. Piipadny soupis vad
a nedostatkil véetné navrhd na jejich odstranéni a dopadu na predmét a cenu dila zhotovitel
bezodkladn¢ preda objednateli. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost
a uplnost projektové dokumentace.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢i jeho &asti
je organizace, provedeni a dolozeni asp&Snych vysledki potiebnych individudlnich,
komplexnich, garan¢nich zkousek dila a dodrzovéni pozadavki organl statniho stavebniho
dohledu, ptip. jinych organti prisluSnych ke kontrole staveb.

Vsechny povrchy, konstrukce, zafizovaci predméty, soudasti vnitiniho vybaveni, venkovni
plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pied odevzdanim dila
objednateli do ptvodniho stavu, v pripadé jejich zniCeni je zhotovitel povinen nahradit je
novymi.

Stavbyvedoucim je [k doplnéni — dodavatel doplni dle prokazované kvalifikace v nabidce,
kontaktni e-mail a telefon]. Tato osoba musi osobn& pti realizaci dila vykonavat funkci
stavbyvedouciho. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné v osobé stavbyvedouciho,
je zhotovitel povinen tuto skuteCnost oznadmit pisemné objednateli a to pfed zahajenim
pGsobeni nového stavbyvedouciho na stavbé. Novy stavbyvedouci musi splilovat minimalni
kvalifikacni pozadavky kladené na stavbyvedouciho obsazené v zadavaci dokumentaci
k zaddvacimu fizeni. Stavbyvedouci je na pozadani objednatele povinen prokazat svoji
totoznost.

Zhotovitel prohlasuje Ze schopen zajistit dostate€né mnozstvi asfaltovych smési nutnych
k realizaci vefejné zakazky v dobé jejiho plnéni, [zhotovitel vybere a pouzije v textu smlouvy
jednu z nize uvedenych moznosti]:

protoze je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz doklada vyplsem Ze sve ma_]etkove
evidence, poptipadé pojistnou smlouvou, pri¢emz tento doklad prlklada Jjako prllohu k této
smlouve.

nebot’ ma smluyné zajiténou dodavku asfaltovych smési pro realizaci veiejné zakazky, coz
doklada smlouvou o budouci spolupraci, pfiemz tuto smlouvu o budouci spolupraci priklada
jako prilohu k této smlouvé.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném dseku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim po&atku a
konce trvani praci, které omezeni provozu zptsobuji. Tyto Informativni tabule budou mit
schvaleny rozmér dopravni zna¢ky o rozmérech 1500 x 1000 mm se zaoblenymi hranami a
budou umistény na sloupku s reflexnimi erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto
tabule zajistit a po nabyti G¢innosti piislusného opatieni obecné povahy (OOP) je umistit v
souladu s OOP neprodlené, nejpozdéji vsak v den zapoceti stavby, na pfedem uréené vhodné
misto. Pfesné umisténi tabuli bude soucasti dopravné inzenyrského opatieni (DIO), které je
soucasti zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonéeni omezeni provozu,
nejpozd¢ji vSak v den predani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V piipadé
zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udaji, a
to neprodlené od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veSkerou
odpovédnost za dodrzeni veskerych zakonnych postupl pii umistovani téchto informacnich
tabuli.
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9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich dni pted terminem dokon&eni dila objednatele
k pfedani a prevzeti dila. Podminkou pfedani a pfevzeti dila objednatelem je fadné splnéni
pfedmétu dila bez vad a nedod&lkt s vyjimkou vad dle &l. 9.5. Zapis o pfedani a pfevzeti musi
obsahovat soupis pfipadnych vad a nedodé&lki. Zapis o pfedani a ptevzeti dila bude proveden
spole¢né objednatelem se zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou
stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k piedani a pfevzeti dila ptizvat TD, autorsky dozor, veskeré dotéené
organy a jiné osoby, které ur¢i objednatel zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel je oprdvnén, nikoliv vak povinen, pfevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami
a nedodglky, které samy o sob¢& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému a bezpe&nému uZivani
pfedmétu dila. Pokud objednatel v takovém piipad¢ dilo prevezme, je zhotovitel povinen
drobné vady nebo nedodélky odstranit v dohodnutych lhitach.

K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit zejména:
- stavebni denik

- atesty pouZzitych materiali a doklady o provedenych zkouskach

- souhlasy vlastnik &i spravel inzenyrskych siti se zahozem

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby &i jejich &asti ve tfech vyhotovenich v&etng
geodetického zaméfeni . Zhotovitel pfeda 2 paré TDI. Zhotovitel dile dokumentaci pfeda
objednateli, resp. jeho odd. info. rozvoje GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby a
pred findlni ptejimkou objednateli (TDI) pfeda original dokladu kompletné ukon&eného
dokladu “Oznameni o ukondeni praci.

- geodetické zaméreni skute€ného stavu véetné dokladu o pfedani IPR
- prohléseni o shodé

- doklady o likvidaci odpadi

- zménoveé listy

- dokumentaci skutedného provedeni stavby &i jejich &asti ve tfech vyhotovenich a
v digitalni podobg

- dalsi doklady, které bude v souvislosti skolaudanim fizenim (pfip. predSasnym
uzivanim) poZadovat zejména stavebni ufad, Policie CR ¢&i jiny dastnik kolauda&niho
fizeni.

Predavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladové &asti, kterou pfeda zhotovitel v originalech,

s oéislovanim jednotlivych dokladi a jejich Uplnym seznamem. Zhotovitel jako soulast

dokladové casti predlozi i ob&ma stranami podepsané predavaci protokoly z piejimek

Jjednotlivych poddodavek, véetné soupisu vad a nedodélkd ztéchto piejimek. Doba, kterou

poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole Gplnosti dokladové &asti je jeden pracovni den.

V piipadé predloZeni netplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu

doplnéni a vlastni pfedavaci fizeni bude zahajeno v ndhradnim terminu po jejim doplnéni.

Miniméalni doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole pfedavané ¢asti

dila a zpracovani soupisu vad a nedod¢lkd, je 5 pracovnich dntl.

Piejimka je ukoncéena podpisem piedavaciho protokolu zmocnénymi zastupci obou stran.
Podpis pteddvaciho protokolu je datem pfedani ve smyslu ustanoveni ¢l. 4.1. a 12.1. této
smlouvy.

O piedani a ptevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady
a nedodélky dle ¢l. 9.3. této smlouvy a lhity pro odstranéni, datum vyklizeni stavenist€ apod.

V ptipadé dohody stran, je mozné dilo pfedavat v ucelenych, samostatng funk&nich ¢astech.
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9.9.  Zhotovitel je opravnén za Gcelem zajisténi realizace pfedmétu dila v terminech stanovenych
touto smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich poddodavatell, a to vyjma praci
vylou¢enych z poddodavatelského systému v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a specifikovanych v zadavaci
dokumentaci. V pfipad€, Zze by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavateld
pfedloZzeného v nabidce, je povinen o tom pisemné informovat objednatele, ktery je
v odivodnénych ptipadech opravnén nového poddodavatele odmitnout.

9.10. Ke zméné poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni
kvalifikaci, mize dojit jen ve vyjimetnych piipadech se souhlasem objednatele, novy
poddodavatel musi splilovat minimalné ty kvalifikaéni pfedpoklady, jako puvodni
poddodavatel prokazal v ramci zadavaciho fizeni.

9.11.  Ma-li byt ¢ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele prokéazal
uréitou &ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila v tom rozsahu, v jakém
prokézal kvalifikaci.

_ |

10.1.  Zaruéni doba dila je dohodnuta na

Zarueni doba poinad b&Zet dnem pfedanim a pievzetim dila nebo jednotlivé casti dila v
piipadé prevzeti dila po ¢astech.

10.2. Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé o dilo,
prislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

10.3.  Zhotovitel, odpovida za vady, které ma dilo v dob& ptedani nebo které se vyskytly v zaru€ni
dobg. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpisobené
nespravnym provozovanim dila, jeho poSkozenim Zivelnou udélosti nebo tieti osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovnich
dnli ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zda pozaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finanéni ndhradu.

10.5. Zhotovitel zapolne s odstratiovanim reklamované vady do 10 dn@i ode dne doruceni
pisemného oznameni o vad&, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipad¢ havarie
branici plynulému provozu objednatele zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné,
tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu, nejdéle vSak v terminu dohodnutém
s objednatelem. Pokud se jedna o vadu omezujici provoz (vyrobu) objednatele, je zhotovitel
povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaSeni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu
v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sim
nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen umoZznit zhotoviteli odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

10.6. Ozndmeni o ukonleni odstranéni vady a pfedani provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolarng, Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejné
délce jako je uvedena v &l 10.1. této smlouvy, kterd pocind bézet dnem predéani a prevzeti
opravy potvrzenim pieddvaciho protokolu ob&éma smluvnimi stranami a ostatnimi ucastniky
fizeni o predani a pfevzeti opravy.

11.1.  Nebezpedi $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predéni
a pievzeti dila.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Zhotovitel nese odpov&dnost pivodce odpadi a zavazuje se nezplsobit Unik ropnych,
toxickych ¢&i jinych Skodlivych latek na stavbé.

AVEERY]

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi $kodu, ktera vznikla pti realizaci dila
v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazkil zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, tykajici se
pojisténi jeho odpovédnosti za $kody zplisobené jeho &innosti jakoZto zhotovitele véetné
moznych Skod zpisobenych jeho pracovniky ¢&i spolupracujicimi osobami, a to do vyse
minimaln¢ 10 miliond K& Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu stavby takto
pojistén. Zhotovitel predlozi pojistnou smlouvu objednateli na vyzadani.

Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v disledku neproplaceni
dotace objednateli z dlivodu nedodrzeni t€chto smluvnich podminek, a to zejména nedodrzeni
terminu dokonceni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli Skodu rovnajici se vysi
neproplacené dotace z divodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu $kody ¢&i sankce zistavaji nedotéeny.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.
12.12.
12.13.

V ptipadé¢ nedodrZzeni dohodnutého terminu piedani dila se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nedodrZzeni terminu vyklizeni a vy<&i§téni staveniste
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny dila za kazdy ijen zapodaty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé¢ nedodrZzeni terminu k odstranéni vady uvedené
v protokolu o predani a prevzeti zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K& za
kaZzdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocaty den prodleni.

V ptipad€, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit urok
z prodleni ve vy3i 0,1 % z fakturované ¢astky za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vys$i 10.000 K& v piipadé poruseni

povinnosti vyplyvajicich z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci, a to za kazdé jednotlivé
porusent,

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim nahlaSené reklamace ve sjednaném terminu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy zapodaty den prodleni, v ptipadé havarie smluvni pokutu ve
vysi 10.000 K¢& za kazdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele pokraduje ve stavebnich pracich
Vv rozporu se svymi povinnostmi ¢i zaddnim, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy ptipad.

V ptipad€ poruSeni ustanoveni v €l. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdé poruSeni (dolozené napt. fotodokumentaci).

V pripad€ poruseni ustanoveni v ¢l. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smtuvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdé poruseni.

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji naroky na
smluvni pokuty, pokud vznikly dfiveéj$im porusenim povinnosti. Zanik zdvazku jeho pozdnim
plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim ¢&i s plnénim ze
zaruky za odstranéni vad.

Smluvni pokuty se nezapo¢itavaji na nahradu ptipadné vznikl¢ $kody.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele.
Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnti po obdrzeni datiového dokladu (faktury)

s vy¢islenim smluvni pokuty.
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13.1. Za podstatné poruseni smlouvy dle § 2002 a nasl. oblanského zakoniku, pfi kterém je druha
strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vady dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele
vady neodstrani ve stanovené 1huté,

b) prodleni zhotovitele se zahdjenim stavby o vice nez 10 dnt
c) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila o vice nez 30 dnil,

d) Upadek zhotovitele ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zdkona, v platném
znénfi

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) porusovani piedpisi bezpeCnosti prace a technickych zafizeni, v piipadé, Ze byl
zhotovitel na takové nedostatky pisemné upozornén a v pfiméfené lhité nezjednal
napravu,

g) nedodrzovani povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

13.2.  U€inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé stran¢
smlouvy.

AV ENL_ 1

14.1. Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi organy budou probihat
v Ceském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouZitych materidlech a konstrukcich predavané
objednateli budou v &eském jazyce.

14.2.  Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
14.3.  Tuto smlouvu je mozno ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

14.4.  Objednatel miZe smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi s jednomési¢ni vypovédni lhitou,
kterd zadind b&Zet prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho po kalendainim mésici,
v némz byla vypovéd’ doruéena zhotoviteli.

14.5. Pro pfipad zaniku zdvazku pied fadnym ukonlenim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokon&ené dilo v&etn& véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
piipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatiil
a které se staly soudasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzdjemna prava
a povinnosti.

14.6.  Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tieti osobé.

14.7.  P¥ipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane nel¢innym nebo
neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni
novym.

14.8. V ptipad€, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji prevzeti
znemozni, se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena.

14.9. Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Ob& strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy
plynouci z této smlouvy plati p¥islu§na ustanoveni obanského zdkoniku

14.10. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni zastupovat
smluvni stranu.

14.11. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou piednostng feseny dohodou. V piipadg,
ze nedojde k dohod¢ stran, bude spor fe$en mistné a vécné piislusnym soudem.
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14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.
14.20.

14.21.

Zhotovitel je na zakladé § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném znéni
osobou povinnou spolupiisobit p#i vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je v tomto ptipadé
povinen vykonat veskerou sou¢innost s kontrolou.

Smluvni strany prohlasuji, ze zadna informace uvedena v této smlouvé neni pfedmétem
obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany vysloven€ souhlasi s tim, aby tato smlouvy byla uvedena v Centralni evidenci
smluv vedené Technickou spravou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. (CES TSK), ktera obsahuje
udaje o smluvnich stranich, ptedmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni této smlouvy, datum jejiho
uzavieni, dobu Uinnosti od/do a dale vlastni text smlouvy.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zdkona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkich G&innosti n&kterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, zajisti objednatel.

Zhotovitel neposkytne Zadné informace tykajici se provadéného dila dalSim osobam, s
vyjimkou opravnénych zastupci objednatele.

Ob¢ strany smlouvy prohlauji, Ze si smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze byla
sepsana na zaklad¢ jejich pravé a svobodné viile, prosté omyli.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu,
objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tato smlouva nabyva uéinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pti sjednavani této smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a soucasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi pinéni této smlouvy a
veskerych &innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zasadami
Criminal compliance programu TSK (déle jen ,,CCP*), které jsou uvetejnény na webovych
strankach objednatele zejména s Kodexem CCP, a zavazuji se tyto zasady po dobu
trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a
pfijme opatieni tak, aby nevzniklo diivodné podezieni na spachani trestného &inu ¢i k jeho
spachani, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena odpovédnost podle

zak. ¢. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. ¢&.
40/2009.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ptilohy:

- polozkovy rozpodet;

- finanéni a ¢asovy harmonogram;

- seznam subdodavatelil;

- manudl hospodafeni s vybouranym materialem;

- doklad o vlastnictvi obalovny asfaltovych smési, ptipadné doklad o zajisténi dodavky
potfebného mnozstvi asfaltovych smési

V Praze dne . .2018 \Y dne . .2018

Objednatel Zhotovitel
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