DODATEK ¢. 1

ke smlouvé o dilo
Bélohorska — PHS, Praha 6, ¢. akce 999061

¢islo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/019
dislo smlouvy zhotovitele: 136/2018

I
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka spriva komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
1CO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném M&stskym soudem v Praze, spis. zn. B
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.4.: 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢dkem, MBA, generdlnim feditelem a pfedsedou
predstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D. - mistopfedsedou ptedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem — élenem piedstavenstva
pFiem? p¥i podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatki jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
&lenové predstavenstva spoledng, z nich? nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo mistopfedsedou
predstavenstva.
Osoby zmocnéné k jednéni:
- ve vécech technickych: Ing. Jiff Mayer, feditel investiéniho iseku
Ing. Stanislav Sebesta, vedouci odd&leni piipravy a realizace
investic
Jiti Zeman, technik piipravy a realizace investic

2. Zhotovitel: FIRESTA~-Fifer, rekonstrukee, stavby a.s.

Mlynska 68, 602 00 Brno

ICO: 253 17 628

DIC: CZ25317628

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Brné, spis. zn. B

2144

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢. 0.: 250048-621/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, €lenem predstavenstva

Osoby zmocnéné k jednéni:
- ve vécech smluvnich:  Ing. Vlastimil Schovajsa, feditel OZ Cechy
- ve vécech technickych: Ing. Vlastimil Schovajsa, feditel OZ Cechy
- hlavni stavbyvedouci: Jif{ Korec

1I.
Predmét dodatku

Smluvni strany dne$niho dne uzaviraji tento dodatek &. 1 (dale jen ,,Dodatek) ke Smlouve o dilo
Bélohorska — PHS, Praha 6, & akce 999061 ze dne 25.9.2018 (déle jen ,,Smlouva®).
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Predmétem tohoto Dodatku je nepodstatnd zmé&na zdvazku ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 zikona
&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek — nezbytné a nepiedvidatelné dodateCné stavebni
prace, které nebyly zahrnuty v piivodnim zavazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli pted uzavienim
Smlouvy znamy a zaroveil nejsou zavislé na vili zhotovitele.

PYedmét plnéni se méni o provedeni vicepraci a poniZeni o ménéprace dle polozkového rozpoctu,
ktery je nedilnou soudasti tohoto dodatku (p#iloha &. 1 Smlouvy).

Jedna se o nésledujici zmény:

Zmény dle § 222 odst. 4

SO 701: Stavajici zed’ m4 velmi nerovny povrch, proto dolo k rozsifeni oplechovani o 6 cm po celé
délce stény tak, aby byla celd sténa chranéna proti zatékani vody. K navySeni celkového mnoZstvi
doslo dle skutednosti na stavbé. Oplechovani bude provedeno ve stejné povrchové Upravé, jakou maji
nosniky pohltivych panell tak, aby byly povrchy sjednoceny. (viceprace)
- Na zaklad& provedené pasportizace po otryskdni povrchu doslo k upravé tloust€k skutetné
sanovanych ploch PHS. (viceprace + mén€prace)

Celkova hodnota vicepraci dle § 222 odst 4. : 1.223.527,46 K& bez DPH
Celkova hodnota ménépraci dle § 222 odst 4. : - 407.652,19 K¢ bez DPH

Zmény dle § 222 odst. 6
Vicepréace:
- S0 000:
e S ohledem na charakter nepifedpokladanych vicepraci bylo nutné dopracovani projektové

dokumentace.
- SO 101:

e Od doby zah4jeni praci na dokumentaci pro vybér zhotovitele (dale jen DVZ) uplynulo
jedno zimni obdobi, pfi kterém se projevily odli¥nosti oproti zad4vaci dokumentaci.
Konkrétng se jedna o praskliny na vozovce, propadlé kanalizaéni a vtokové armatury a
liniov& narusené Zulové obruby. Dale dle stanoviska spole¢nosti Prazské vodovody a
kanalizace, a.s. a PraZsk4 vodohospodafska spole¢nost a.s. a odd. spravy kanalizanich
staveb objednatele je nutné z dtivodu hezpednosti nahradit stvajici poklopy a miiZe.

e Vramci dpravy nivelety komunikace bylo nutné vybourat a znovu osadit obruby.
Stavajici totiz byly vlivem daldiho provozu velmi nerovné a vy¢nivaly jak po své délce
tak vyskove.

- SO 172:

e Na ziklad dodateéného pozadavku Policie CR a odboru pozemnich komunikaci a drah
MHMP a daldich nepfedvidatelnych skutetnosti nebylo mozné prace na kéceni zahajit
v poZadovaném terminu, atkoliv DIO a DIR jiz byly vydany. Vydané DIO a DIR pozbylo
platnosti a bylo nutné jej nechat vyiidit znovu pro novy termin realizace odstranéni kfovin
a kaceni. DIO bylo osazeno na prostoru stavajiciho parkovisté na rubu stény, kde se
dieviny uréené k pokaceni nachazely.

e Z dtvodu tryskani rubové strany protihlukové stény, bylo nutné vy#idit DIR a DIO pro
uzavieni parkoviste, aby pfi provadéni tryskéni stény nedoslo k poniceni vozidel, kterd

by zde béZné parkovala.
- SO 801:

o Pavodné navrzené popinavé rostliny by mohly zapti€init brzkou degradaci sanovaného
povrchu stény. V tomto pifipad€ by zhotovitel nemohl drzet zaruku za provedené sana¢ni
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prace. Proto bylo piistoupeno ke zmé&né z popinavych rostlin na kefové porosty. Odbor
zivotniho prostiedi MC Prahy 6 se zménou rostlin vydal souhlas.

Ménéprace:
- SO 000:
o Autorsky dozor - zajist'uje investor sam.
- S0 020:
e V PD byl predpoklad odstrandni 11 ks stromd, ale dle situace na stavbé a zvolenému
technologickému postupu praci bylo nutné odstranit pouze 2 ks strom.
- SO 101:
e Stavajici dopravni znalky budou ponechany, ztoho diivodu se nebudou pofizovat a
osazovat nové znalky. Toto bylo projednino s Policii CR a Odborem Pozemnich
komunikaci a drah MHMP (difive MHMP ODA).

Celkova cena vicepraci dle § 222 odst. 6:
Celkova cena ménépraci dle § 222 odst. 6:

1.023.054,66 K& bez DPH
- 86.710,50 K¢ bez DPH

Vsechny zmény jsou zapsany v deniku stavby a jsou odsouhlaseny zastupci zhiastnénych stran.
O viceprice a mén&prace z této zmény plynouci je upravena cena dila.
III.
Zména ¢l IV. Smlouvy (Cena dila)

1. CLIV. odst. 2 Smlouvy se ménf takto:

Phvodni cena bez DPH:
DPH 21%:
Ptvodni cena v¢. DPH:

Cena ménépraci dle dodatku &. 1 bez DPH:

DPH 21%:

Cena ménépraci dle dodatku &. 1 v&. DPH:

Cena vicepraci dle dodatku €. 1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena vicepraci dle dodatku ¢. 1 v&. DPH:

Cena celkem v¢é. dodatku &. 1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem v¢&. Dodatku €. 1 vé. DPH:

15 469 932,95 K¢
3248 685,92 K¢
18 718 618,87 K¢

- 494 362,69 K&
- 103 816,17 K¢&
- 598 178,86 K&

2246 582,12 K¢
471 782,25 K&
2718364,37 K&

17 222 152,38 K¢
3 616 651,99 K¢
20 838 804,37 K¢

w

2. Celkova hodnota zmény zavazku ze smlouvy dle Dodatku &. 1 dle § 222 odst. 4, zdkona
&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, je niz3i neZ 15% plivodni hodnoty zdvazku
a zaroveli celkova hodnota zmény zavazku dle odst. 6 zdkona ¢&.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, nepfekrodi 50% plivodni hodnoty zavazku ze smlouvy a zaroveii nepfekroci
celkovy cenovy nartist 30% pivodni hodnoty zévazku.

3. Ostatni ustanoveni ¢l. IV. odst. 2 Smlouvy zlstavaji beze zmény.
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IV.
Zavéreéna ustanoveni

{. Tento Dodatek je nedilnou soucasti vyse uvedené Smlouvy. Ostatni ustanoveni této Smlouvy,
ktera nejsou timto Dodatkem vyslovné dotéena, zistévaji beze zmény v platnosti a u¢innosti.

9. Zhotovitel prohlaSuje, Ze souhlasi s tim, aby tento Dodatek byl uveden v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl. m. Prahy, a.s., kterd je vefejné pFistupnd, a ktera obsahuje udaje o smluvnich
stran4ch, pfedmétu Dodatku, ¢iselné oznadeni tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvni
strany prohlauji, Ze skute¢nosti uvedené v Dodatku nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoli
dal§ich podminek.

3. Smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze uvefejnéni tohoto Dodatku v registru smluv dle zdkona
&.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv
a o registru smluv (zékon o registru smluv), zajisti Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsan ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, pfi¢emZ Objednatel i Zhotovitel
obdrZzi po 2 vyhotovenich.

5. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a uCinnosti
uvetejnénim v registru smluv dle zékona o registru smiuv.

6. Soucasti tohoto Dodatku je piiloha:

a) Ptiloha €. 1 - Soupis vicepraci a ménépraci

7. Smluvni strany prohladuji, Ze je jim znam obsah tohoto Dodatku vé&etné jeho piilohy, Ze s jeho
obsahem souhlasi, Z¢ povaZuji obsah tohoto Dodatku za urdity a srozumitelny a Ze jsou jim
znamy viechny skutecnosti, jeZ jsou pro uzavieni tohoto Dodatku rozhodujici. Na dtikaz pfipojuji
své podpisy.

V Praze dne V Brné dne
Objednatel -8 1. 209 Zhotovitel

.r{f";”‘}s taj

Fisar, rekonsiri

FIRESTA-

Mar. Jozef Sin¢ak

............................................................

Technick4 sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.  FIRESTA-FiSer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
¢len pfedstavenstva

Filip Hajek

Technicka §prava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
TTECH. SFRAY 1 KO IUNIKACH

hl.m, PRAHY, a.5.
Rasnovka 770/8, 110 00 PRAHA1
103
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