Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik (dale jen ob&ansky
zakonik), v platném znéni

nazev akce: 4yKrymska, Praha 10, ¢. akce 850%

mezi:
Nazev: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.
Sidlo: Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
Pravni forma: akciova spole¢nost
Zapis v OR: OR vedeny Mé&stskym soudem v Praze, oddil B, vloZka €. 20059
Bankovni spojeni: PPF Banka, a. s.
Cislo tgtu: 2023100003/6000
Zastoupena:
Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
PhDr. Ing. Matéjem Fichtnerem, MBA, mistoptedsedou
pfedstavenstva

Filipem Neusserem, mistoptedsedou piedstavenstva
Bec. Frantiskem Adamkem, ¢lenem piedstavenstva
Ing. Jifim Tumpachem, MBA, ¢lenem pfedstavenstva

Osoby opravnéné k jednani  Ing. Jit{ Mayer, feditel investi¢niho useku
ve vécech technickych: Milan Zach, vedouci oddg€leni ptipravy a realizace oprav
Jakub Stransky, technicky dozor objednatele

Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatki jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
Clenové predstavenstva spole¢né, z nichZz nejméné jeden musi byt piedsedou anebo
mistopfedsedou predstavenstva.

(,,objednatel“ nebo ,, TSK, a.s.”)

a
Nazev: [k doplInéni]
Sidlo: [k doplnéni]
1CO: [k doplnéni]
DIC: [k doplnéni]
Pravni forma: [k dopInéni]
Zapis v OR: OR vedeny [k doplnéni], oddil [k doplnéni], vloZka [k doplnéni]
Bankovni spojeni: [k doplnéni]
Elektronicky Cislo uétu: [k doplnéni]
Rotetng o " str. 1215
Honzatkova
Datum:

2018.06.14
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Zastoupen [k doplnéni]

Osoby zmocnéné k jednani:

ve vécech smluvnich [k doplnéni]

ve vécech technickych: [k doplnéni]

Jméno Piijmeni, hlavni stavbyvedouci

(s,zhotovitel*)

. VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU o
1.1, Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni ,,Krymska, Praha 10, &. akce 850 (,,zadavaci

fizeni*) po podpisu této smlouvy o dilo.

1.2.  Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho Fizeni, se kterym byla na
zakladg tohoto zadavaciho ¥izeni uzaviena smlouva.

1.3.  Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v zadavacim
fizeni.
Ptislusnou &i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni pro provedeni
stavby na akci ,,Krymska, Praha 10, ¢. akce 850

Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb,
v némZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek, které byly soucasti
nabidky podané zhotovitelem v zaddvacim fizeni.

3

PREDMET SMLOUVY |
2.1.  Ptedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek specifikovanych
v ¢l. 3 této smlouvy.
2.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo v rozsahu, zplisobem a jakosti dle €1. 3
této smlouvy na sviij naklad a nebezpedi a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.
2.3.  Zhotovitel neni opravnén pievést cely zavazek provedeni dila na jiného zhotovitele. V piipadg,
7e tak ugini, je povinen objednateli uhradit $kodu vzniklou zejména tim, Ze mu nebudou
poskytnuty finanéni prostiedky od poskytovatele dotace, jakoZ i dalsi finan¢ni Gjmu s timto
souvisejici.
3. PREDMET DILA B
3.1.  Pfedmétem plnéni je zavazek zhotoveni dila ,Krymskd, Praha 10, &. akce 850

dle projektové dokumentace ve stupni DSP, kterou zpracovala spoleénost sinpps s.r.0., a dle
platného stavebniho povoleni.

Jedna se o celkovou opravu stivajici komunikace Krymska v délce cca 350 m vetné
chodnika.

Stavebni upravy spolivaji ve vyméné stavajici konstrukce vozovky ze Zulové dlazby
(s vyuzitim stavajici dlazby) a rekonstrukce chodnikii (vyména asfaltového krytu za dlazdény

z mozaikové dlazby).

3.2.  Nedilnou soudasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:
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zpracovani pasportizace komunikaci objizdnych tras a nasledné repasportizace po skonceni
stavby, pfipadné komunikaci pro staveni$tni dopravu;

aktualizace, dodrZeni a napInéni podminek uvedenych ve vyjadieni vlastnikd a spravei
inZzenyrskych siti a dot¢enych organu statni spravy po dobu celého pribehu akce, vie v
souladu s platnym stavebnim povolenim, p¥ipadna aktualizace stanoviska ¢i vyjadfeni;
zFizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sit€, odvozu
odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfeZeni a ochrana staveniste;

tydné aktualizovany popis stavby a jejiho prib&hu umistény na www.tsk-praha.cz;

zajisténi umisténi informaénich tabuli MHMP dle pfiloZzeného manuélu doplnénych o QR kéd
odkazujici na popis stavby na www.tsk-praha.cz.;

zaji$téni informovani ptimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dob¢ trvani stavby
nejpozdé€ji 7 dni pfed zahdjenim realizace stavebnich praci;

fotodokumentace o pribehu praci v¢. fotodokumentace stavby pred zahajenim praci

po predani stavenisté — pfedani fotodokumentace objednateli;

zajisténi a provedeni viech opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru

k fadnému provedeni dila;

uc¢ast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku;
likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v&etn& poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech;

uvedeni v8ech povrchi, které nejsou pfedmétem plnéni, ale budou stavbou dotéené, do
pivodniho nebo dohodnutého stavu;

zajisténi bezpetnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
thrady vyméfenych poplatkl a najemného;

provedeni piejimky stavby;

zajisténi v8ech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a ptipadnych jinych pravnich
nebo technickych ptedpist platnych v dob€ provadéni a predani dila, kterymi bude prokézéno
dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila, péce o nepfedané
objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.;

privodni technickd dokumentace, zku$ebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle
zékona &, 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont, prohlaseni o shodg, pfedepsané ochranné a bezpe¢nostni pomicky ve dvou
vyhotovenich;

zajisténi (vyhotoveni) a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v&etné
geodetického zaméfeni dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutenych provedeni
staveb, pfedani objednateli a na IPR Praha.

zajisténi ukondeni akce u odd. inf. rozvoje a GIS pfedanim geodetického zaméfeni a
projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Misto plnéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze si na své naklady zajisti nové PD — DIO dle pfipominek nového
poZadavku pfislugného silni¢niho spravniho ufadu pro vydani DIRu na ,,Krymska, Praha 10,

W

&. akee 850% .Zhotovitel do 14 dnt od podepsani SoD poda zadost o DIR, kterd bude
nasledné pfedana TDI.

Zhotovitel zajisti DIR (dopravn& inZenyrské rozhodnuti) od piislusného silni¢ntho spravniho
afadu, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi jakékoliv sankce za
jeho poruseni.

V ptipadé, Ze oprava nebude dokonena v terminu dle DIRu, si zhotovitel sam zajisti
prodlouZeni ( vydani) DIRu k fadnému dokonéeni opravy vozovky.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zaFizeni stavenisté, jeho vytyCeni pfip. projednani
zaboru jeho plochy, zdkresy stavajicich inZenyrskych siti a jejich vyty¢eni. PoZzadavky
spravceu sité bude zhotovitel respektovat.

Pred pfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokondeni stavby: nakladani s odpady,
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vysledky predepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materialy, protokoly
o materidlu piedaném &i vyzvednutém ze skladu objednatele, piipadné dal$i zkousky
pfedepsané laboratofi objednatele.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou.
Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace.

Platné technické podminky (TP TSK, a.s.) budou zhotovitelem pfi realizaci opravy vozovky
dodrzeny.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadienimi statni spravy a samospravy, piedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél,
ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou vramci zadavaciho fizeni
(,,nabidka®).

Dilo je provedeno tadné v ptipadé¢ Gplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci vletné dodavek potfebnych materiali, stroji a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokondeni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich a montaznich praci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf.
zafizeni stavenisté, bezpeCnosti opatfeni apod.), a to v celém rozsahu zadéni, ktery je vymezen
projektovou dokumentaci, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

Vgechny pouzité materialy musi vyhovovat pozadavkiim kladenym na jejich jakost a musi mit
prohlaSeni o shod¢ dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. Jakost dodavanych materialii a konstrukei bude
dokladana pfedepsanym zptsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vsech innosti, praci a dodavek
obsazenych v nabidce (vykazu vymér), nebo které vyplyvaji ze zadévacich podminek
zadavaciho Fizeni (dale téZ ,,vychozi dokumenty*), které tvofi nedilnou soucast této smlouvy,
a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenttl jsou uvedeny, resp. z kterého
z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéz &innosti, prace a dodavky, které nejsou ve
vychozich dokumentech obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych
odbornych znalosti a zkuSenosti védé&t mél anebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu
provedeni dila dané povahy tieba, a to i s ptihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél
podobného charakteru. Toto ustanoveni vSak nevylucuje odpovédnost objednatele za
spravnost a Uplnost predané pfislusné dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele
neprenasi. Pfednost vychozich dokumentii je stanovena nasledovné: text této smlouvy,
poloZkovy rozpolet, textova &ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Cena rovnéz zahrnuje cenu za vypracovani vyrobni dokumentace, dokumentace skuteného
provedeni stavby ve tfech vyhotovenich véetné geodetického zaméfeni dle metodického
pokynu pro 2D dokumentaci skuteénych provedeni staveb ktery je pfilohou této smlouvy, na
zafizeni stavenidté, vodné, stolné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadu,
naklady na skladky suté¢ a vybouranych hmot az do skute¢ného skonceni dila, naklady na
zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materialti, dodavek, nadklady na
pkipadné dopravni znadeni, naklady na zfizeni identifikaCni tabule na stavenisti a jakékoliv
dalsi vydaje potiebné pro realizaci zakazky.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

Zhotovitel jako odbornik prohlaguje, Ze se pe¢livé seznamil se zadanim objednatele, rozsahem
a povahou dila a pfisluiné dokumentace a Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni
ajiné podminky nezbytné krealizaci dila. Zhotovitel prohladuje, ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

DOBA PLNENI

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:
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zahdjeni plnéni: Po zvetejnéni SoD v registru smluv v
zavislosti na vydaném DIRu

zahdjeni realizace stavebnich praci: v souladu s terminem uvedenym v pravomocném DIR

lhiita pro provedeni stavebnich praci: XX kalendéafnich dni (zhotovitel doplni pocet) od
zahdjeni realizace stavebnich praci.

K ptedani staveni$té¢ objednatel vyzve objednatel nejpozd€ji 5 pracovnich dnl pred datem
ptedani staveni§té. Zhotovitel je povinen vykonat veskerou nezbytnou soudinnost. Stavenisté
bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel je opravnén pieddvat zhotoviteli staveni$t€é po &astech, a to i sohledem na
zachovani svého provozu.

V pfipad€é omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodi, které nevznikly
jednanim, opomenutim p¥ipadné ne¢innosti zhotovitele (napt. vy$§i moc &i neptiznivé pocasi),
mizZe byt posunut nejzazsi termin dokon&eni dila. V pfipadé prodlouZeni terminu dokon&eni
dila musi byt uzavien dodatek k této smlouvg.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné
podminky budou vyZadovat (nap¥. pozadavek odboru dopravnich agend MHMP, Policie CR,
spravcl siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén s tim, Ze
s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

Zkraceni lhity plnéni pfi dodrZzeni veskerych technologickych postupi je mozné.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zadklad® nabidky zhotovitele
v¢. smluvniho poloZkového rozpodtu (pfiloha €. 1 smlouvy), podané v zadavacim Ffizeni dle
zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni, a &ini:

Cena celkem

Cena bez DPH: ............ {k doplnéni] K&
DPH 21 %: wvvovveciinnnn, [k doplnéni] K&
CenasDPH ................ [k doplnéni] K¢&

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li
v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z ptfidané hodnoty, bude v takovém ptipadé
k ceng dila bez DPH pripoctena DPH v aktualni sazb& platné v dob& vzniku zdanitelného
plnéni.

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné kuplné a fadné realizaci dila
a predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi aZz do konce jeji platnosti, rovnéZz obsahuje
i pfedpokladany vyvoj kurzl ¢eské koruny k zahraniénim ménam az do konce jeji platnosti.
Cena obsahuje i vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveni§té a také
ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek zadavaciho fizeni.

V pripadé, Ze dojde k prodleni s pfedanim dila z divodu lezicich na strané zhotovitele, je tato
cena neménna az do doby skutecného ukonceni dila.

Cenu lze zménit pouze v piipadg, Ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v piedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit n€které prace z predmétu dila,

c) pfirealizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od ptislusné dokumentace (nap¥. neodpovidajici
geologické udaje apod.).
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Ptipadné viceprace musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt uzavien
dodatek. V takovém piipad€¢ zhotovitel oceni veskeré Cinnosti v polozkovém rozpocétu dle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy. Tam, kde
nelze pouZzit popsany zpiisob ocenéni, zhotovitel doplni jednotkové ceny dle cenové soustavy
vydané spoletnosti URS PRAHA, as. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace
realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly
predmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Cena dila bude sniZena o préace, které¢ oproti projektu nebudou objednatelem vyZadovéany
(ménéprice) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpoctu, ktery je piilohou této smlouvy. Pfipadné ménéprace musi byt
objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.

Veskeré zmény zavazki z této smlouvy jsou podminény dodrzenim naleZitosti danych § 222
zékona €. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, v platném znéni.

i

6.1,

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zaklad® faktur (diléich dafiovych
dokladi). Dilci faktury (datiové doklady) budou vystavovany za kalendaini mésice na zakladé
soupisu skuteéné aFadné provedenych praci potvrzenych objednatelem a odsouhlasenych
technickym dozorem objednatele (,,TD*). Faktura musi byt vystavena k poslednimu dni
ptislusného kalendarniho mésice, ktery je zaroveti dnem uznatelného zdanitelného plnéni.

Zhotovitel s fakturou (dil¢im dariovym dokladem) vCetn€ soupisu praci (vykazu vymeér)
ptedlozi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymér). Soubor bude v otevieném
formatu (napt. ve formatu *.xIs programu MS Excel &i jiném otevieném tabulkovém formatu)
ve struktufe dle vyhlasky &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér Clen&ni
soupisu praci (vykazu vymeér) pfiloZzeného k faktufe musi odpovidat soupisu praci (vykazu
vymér) z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipad¢ nedohodnou
jinak.

Zhotovitel musi piedlozit dil¢i faktury nejpozdg€ji do 7 dne mésice nasledujiciho po mésici
uskute¢nitelného zdanitelného plnéni, konednou fakturu musi zhotovitel predlozit nejpozddji
do 15 dnid po ukonéeni pfejimaciho fizeni doloZzeného protokolem o piedani a pievzeti dila
podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

Objednatel je ve vztahu k danému pfedmétu plnéni osobou povinnou k dani ve smyslu
uplatnéni ptenesené datiové povinnosti dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty,
v platném zn¢ni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vySe 90 % z celkové ceny dila. Pozastdvku ve vysi
10 % uvolni objednatel az po konecném prevzeti praci, na zakladé protokolu o pfedani a
pfevzeti dila a po odstranéni vSech vad a nedodélku, a to véetné téch, které nebrani fadnému
uzivéni dila.

Splatnost dariovych dokladii (faktur) ¢ini 30 dni ode dne doruceni objednateli.

Diléi datiovy doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsani p¥islusné ¢astky z uctu objednatele.
Platba bude provedena na G¢et zhotovitele uvedeny na faktuie.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu (na faktufe zhotovitel
vyslovné uvede: dari odvede zadkaznik) a naleZitosti uvedené v této smlouve, pripadné i dalsi
nalezitosti, jejichz poZadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této smlouvy.
V piipadé, Ze udetni doklady nebudou obsahovat poZadované nalezitosti, je objednatel
opravnén je vratit zpét k dopinéni, lhita splatnosti poéne béZet znovu od dorudeni fadné
opraveného dokladu.
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Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy je mozné
jen na zéklad¢ ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupeni nebo
zastaveni pohledavky neuéinné.

[,

T I
STAVENISTE

7.1

7.2.

8L

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Prostor staveni$té je vymezen prislusnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel pottebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

VytyCeni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, prib&hu siti apod. zajisti
zhotovitel jako soucast dila.

Zatizeni staveniSté¢ zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Nejpozdé&ji pfi pfedani staveni$t€¢ budou objednatelem pfedana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organi statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladii neni zhotovitel povinen
staveniste prevzit.

Nejpozdéji pii predani stavenisté predd objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost ptredané pfislusné
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, udrZovat na pfevzatém staveniSti na sviij naklad poradek a &istotu,
odstrariovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni piedpisy, tykajici se
zajiténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe€nosti technickych zafizeni, poZarni
ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpisobilé
a radné proskolené v piedpisech bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou kontrolu na
pracovisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

V ptipad€ pracovniho urazu zaméstnance zhotovitele ¢i poddodavatele vySetii a sepiSe zaznam
0 pracovnim urazu pfisluSny zaméstnanec zhotovitele a seznami bezpecnostniho technika
objednatele s vysledky $etfeni.

PoruSovani piedpisti bezpecnosti prace a technickych zafizeni a bezpecnosti provozu se
povaZzuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate€nym piedstihem o pohybu jinych
osob nez zaméstnancl zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento pohyb omezit
nebo vylou¢it. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky pfipadnych poddodavateld
a jejich zamé&stnancl a na viechny ostatni fyzické osoby, jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel
vyzaduje.

Zhotovitel vyklidi staveni§té do 5 dni po pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem. Za
vyklizené se povaZzuje staveni$té¢ zbavené vSech odpadli a nedistot a uvedené do stavu
piedpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu ptivodniho.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v ptipad€, ze budou stavebni price na uréité Casti staveni§té
pieruseny, zajisti zhotovitel ochranu dila pfed poSkozenim klimatickymi vlivy. V pfipadg, Ze
tyto $kody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své ndklady zabezpedit na stavenisti chemické
WC a je povinen zajistit, aby jej pouZzivali.
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8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Ode dne ptevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157
zékona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném
znéni, a zapisovat do ného veskeré skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro opravnéné
zastupce objednatele a piipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy den minimalné
v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud TD
provadi objednatel.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, piipadné vykon
¢innosti koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to stanovi
platné a ulinné pravni predpisy. Zaroveri je zhotovitel povinen zajistit pro vykon téchto
¢innosti odpovidajici zdzemi v ramci staveniste.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem, smluvnich
podminek a pravnich pfedpisti a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky zjist€éné v pribéhu
praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a stanovit zhotoviteli lhiitu pro
odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veskera potfebna opatfeni
k odstranéni vytknutych zdvad. V piipad¢, Ze zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu
neodstrani, pouzije objednatel sankéni opatieni uvedené v €l. 12.

Piipadné zmény stavby oproti schvdlené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen ptedavat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury a piipadné
soupisy dodate¢nych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé ve formatech
pouzitych u jednotlivych vykazi v nabidce.

Zhotovitel je povinen veskery nepouZzitelny material, ktery vznikl pfi realizaci dila, zlikvidovat
ve smyslu zdkona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v piipadé, Ze by skutecny
objem takového materidlu pfesahoval objemy uvedené ve vykazu vymér. Pokud bude muset
zhotovitel odstranit odlisné mnozstvi materialu, nez bylo stanoveno v projektové dokumentaci
a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho pfesny soupis véetné ocenéni dle jednotkovych
cen pouzitych v poloZzkovém rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy. V piipadé, Ze zhotovitel
muze &ast materialu, ktery je dle projektu oznalen jako nepouzitelny a u kterého
v polozkovém rozpoCtu, ktery je pfilohou této smlouvy, ocenil jeho vytéZeni, manipulaci
s nim, jeho odvoz a poplatky za uloZeni na skladku a ktery by musel byt zlikvidovan ve
smyslu zdkona o odpadech, vyuzit at’ uz pfi stavajici stavebni nebo jiné stavebni akci, provede
v ramci kone¢né fakturace soupis tohoto materidlu a nasledné tento soupis véetn& kalkulace

piedlozi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéZ v souladu s ustanovenimi
¢l S.

V prab&hu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit objednatel
nebo jim uréena osoba a jichZ se zudastni objednatel, zhotovitel a objednatelem uréeny TD,
piipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby urené objednatelem. Zapisy z kontrolnich dnii
zajistuje objednatel nebo jim uréend osoba. Soulasti kontrolnich dni bude pribézné
projednavan postup realizace stavebnich praci, v€etné jejich dopadu na omezeni vyroby a
jejich piipustnost. Zaveéry uskute¢néné na kontrolnich dnech jsou pro ob& strany zévazné,
nemohou vSak ménit ustanoveni smlouvy, mohou vsak slouzit jako podklad pro dodatek ke
smlouvé. Na zakladé pozadavku objednatele udinéného nejméné 3 dny pred kondnim
kontrolniho dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni pfedlozit pisemnou zpravu o postupu
praci v rozsahu ur¢eném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k docasnému zastaveni provadéni dila.
Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladd vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni dila, a pokud nedojde
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.
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k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonéeni stavby o dobu
shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD objednatele doCasné€ zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemn& objednatele k provéfeni praci a konstrukci, které
v dal§im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, tj. zejména
pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodi a kabell pied
zéhozem &i zakrytim, veSkeré izolace, injektaze, jakoZ i dal§im predepsanym zkouSkam, a to
nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistuptiovanych praci a
konstrukei predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkou$kach praci, dikazy o
jakosti pouzitych materiald pouZitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. Provedeni
kontroly bude dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem.
Pokud se objednatel nedostavi, pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti
provede na naklady objednatele. Pokud je pti dodateném odkryti zfejmé, Ze prace ¢&i
konstrukce byly provedeny vadng, hradi ndklady na dodate¢né odkryti zhotovitel. Pred
zakrytim &i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pfeda je bez zbyte¢ného odkladu
objednateli. Zhotovitel je povinen Gcastnit se pfejimek zakrytych konstrukei a vSech zkouSek
svym odpov&dnym zastupcem, nikoli jen zastupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen
k provadéni piedepsanych zkouSek zajistit ptislu$nou normu nebo technicky predpis, podle
kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé& objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotenych stavbou k jejich kontrole a ptevzeti a zji§ténou skuteénost nechd potvrdit zapisem
do stavebniho deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, ktera
nejpozdé&ji pti protokolarnim predani dila preda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekdzky branici fadnému provadéni dila, je
povinen tuto skutenost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dali postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v ptipadé, Ze tak neudini, nese jako odborna firma veSkeré naklady
spojené s naslednym odstranénim vady dila. V ptipad®, Ze zhotovitel navrhuje zménu
projektového feSeni zjakéhokoli divodu, je povinen ud¢lat to pisemnou formou na
samostatném listu, kde bude vidy uvedeno zdivodnéni navrhované zmény podepsané
opravnénym zastupcem zhotovitele. Soulasti navrhované zmény vidy bude i vydisleni
pfedpokladaného cenového rozdilu (dalSich, napf. Gasovych néarokli na realizaci) oproti
smiuvnimu feeni, Povinnou soudasti kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni zhotovitele,
v ¢em nevhodnost vyzadovaného feseni spoéiva, zejména jaké konkrétni ustanoveni pfislusné
technické normy ¢&i jiného technického &i pravniho piedpisu je projektovym feSenim poruseno.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych &i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozd€ji do 14
dnt od ozndmeni rozsahu a charakteru 3kod tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, skodu
finan¢né nahradit.

Vznikne-li v prib&hu provadéni dila nutnost pisobeni koordinatora BOZP, podle &asti treti
zékona 309/2006 Sb., o zaji$téni dalSich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pii praci,
v platném znéni, resp. podle jeho provadécich predpisi, aniz by tato skutednost jiz vyplyvala
ze skutednosti znamych objednateli p¥ed zahajenim dila, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost
bezodkladng sdélit objednateli. Objednatel je povinen v takovém piipadé jmenovat
koordinatora BOZP.

Objednatel miiZze rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé pilisobit i tehdy, kdyz
pravni ptedpisy jeho plisobeni nevyZzaduji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem uréen, plnou
souc¢innost ve smyslu zakona &, 309/2006 Sb. a jeho provadécich predpist.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pted zahdjenim stavebnich praci uskutecni veskeré tikony nutné pro
zjisténi skrytych prekazek pro provedeni dila, jimiz jsou mys$leny zejména kontrolni prizkumy
daného staveni$té a ovéfi tak, Ze stavenité umoziiuje provedeni dila dohodnutym zpisobem.
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Dale zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zah4jenim stavebnich praci provede kontrolu vypo&ti pro
navrh nékterych ¢asti dila, ptekontroluje udaje uvedené ve vykazu vymér a veskeré poskytnuté
podklady vzajemné porovna a ovéii jejich spravnost a proveditelnost dila. P¥ipadny soupis vad
a nedostatktl véetné navrhii na jejich odstranéni a dopadu na predmét a cenu dila zhotovitel
bezodkladné pfedd objednateli. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost
a uplnost projektové dokumentace.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢i jeho Casti
je organizace, provedeni a doloZeni usp&€$nych vysledki potfebnych individuélnich,
komplexnich, garan¢nich zkousek dila a dodrzovani pozadavki organd statniho stavebniho
dohledu, pfip. jinych organii ptislunych ke kontrole staveb.

Vsechny povrchy, konstrukce, zafizovaci predméty, soudasti vnitiniho vybaveni, venkovni
plochy apod. poskozené v diisledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pfed odevzdanim dila
objednateli do pivodniho stavu, v ptipad€ jejich zniCeni je zhotovitel povinen nahradit je
novymi.

Stavbyvedoucim je [k doplnéni — dodavatel doplni dle prokazované kvalifikace v nabidce,
kontaktni e-mail a telefon]. Tato osoba musi osobn& pii realizaci dila vykonavat funkei
stavbyvedouciho. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméng v osobé stavbyvedouciho,
je zhotovitel povinen tuto skuteCnost oznamit pisemné objednateli a to pred zahajenim
plisobeni nového stavbyvedouciho na stavbé. Novy stavbyvedouci musi spliiovat minimalni
kvalifika¢ni poZzadavky kladené na stavbyvedouciho obsazené v zaddvaci dokumentaci

k zadavacimu fizeni. Stavbyvedouci je na pozadani objednatele povinen prokazat svoji
totoZnost.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na piislusném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informaénich tabuli s uvedenim pocatku a
konce trvani praci, které omezeni provozu zplsobuji. Tyto Informativni tabule budou mit
schvaleny rozmér dopravni zna¢ky o rozmérech 1500 x 1000 mm se zaoblenymi hranami a
budou umistény na sloupku s reflexnimi éerveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto
tabule zajistit a po nabyti G¢innosti pfislu§ného opatfeni obecné povahy (OOP) je umistit v
souladu s OOP neprodlené, nejpozd&ji viak v den zapodeti stavby, na predem uréené vhodné
misto. Presné umisténi tabuli bude soucasti dopravné inZenyrského opatieni (DIO), které je
soulasti zadosti o dopravné inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonéeni omezeni provozu,
nejpozdéji viak v den ptedani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V pripadé
zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udaji, a
to neprodlené od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou
odpovédnost za dodrzeni veskerych zadkonnych postupl pfi umist'ovéani téchto informacnich
tabuli,

9.2,

9.3.

9.4.

Zhotovitel vyzve nejméng€ 5 pracovnich dnti pted terminem dokonceni dila objednatele
k pfedani a ptevzeti dila. Podminkou piedani a pievzeti dila objednatelem je fadné splnéni
piedmétu dila bez vad a nedodélkt s vyjimkou vad dle ¢1. 9.5. Zapis o predani a prevzeti musi
obsahovat soupis pfipadnych vad a nedodélkl. Zapis o pfedani a ptevzeti dila bude proveden
spole¢né objednatelem se zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou
stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila ptizvat TD, autorsky dozor, veSkeré dotéené
organy a jiné osoby, které uréi objednatel zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén, nikoliv v8ak povinen, ptevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami
a nedodé€lky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému a bezpecnému uZivani
pfedmétu dila. Pokud objednatel v takovém piipadé dilo ptevezme, je zhotovitel povinen
drobné vady nebo nedodélky odstranit v dohodnutych lhitach.

K zahéjeni ptejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen predlozit zejména:
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- stavebni denik
- atesty pouzitych materidld a doklady o provedenych zkouskéach
- souhlasy vlastnik ¢i spravei inzenyrskych siti se zahozem

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ¢&i jejich €asti ve 3 vyhotovenich v&etné
geodetického zaméteni dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skute¢nych
provedeni staveb ktery je pfilohou této smlouvy, vse taktéz v digitalni podobg&. Zhotovitel
pieda 3 paré objednateli, z toho 2 TDI a jedno do odd. info. rozvoje GIS kde zaroven
zajisti ukon&eni souhlasu s provedenim vykopovych praci na formuléafi ,,Ozndmeni o
ukongeni praci*

- geodetické zamé&feni skute¢ného stavu véetné dokladu o prfedani IPR
- prohlaSeni o shodé

- doklady o likvidaci odpadt

- zménové listy

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby &i jejich &asti ve tfech vyhotovenich a
v digitaini podob¢

Pfedavaci tizeni je zahdjeno kontrolou dokladové Easti, kterou pieda zhotovitel v originalech,
s oéislovanim jednotlivych dokladi a jejich Gplnym seznamem. Zhotovitel jako soudast
dokladové &asti pfedlozi i ob&ma stranami podepsané piedavaci protokoly z pfejimek
jednotlivych poddodavek, véetné soupisu vad a nedodélkii z t€chto piejimek. Doba, kterou
poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole Gplnosti dokladové &asti je jeden pracovni den.
V pfipadé piedlozeni netiplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu
doplnéni a vlastni pfedavaci fizeni bude zahajeno v ndhradnim terminu po jejim doplnéni.
Minimalni doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole pfedavané Casti
dila a zpracovani soupisu vad a nedodélkq, je 5 pracovnich dnil.

Pfejimka je ukonCena podpisem preddvaciho protokolu zmocnénymi zastupci obou stran.
Podpis ptedavaciho protokolu je datem pfedani ve smyslu ustanoveni ¢l. 4.1. a12.1. této
smlouvy,

O prfedani a prevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady
a nedodélky dle ¢l. 9.3. této smlouvy a lhiity pro odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

V ptipadé dohody stran, je moZné dilo ptedavat v ucelenych, samostatné funk&nich ¢astech.

Zhotovitel je opravnén za Celem zajisténi realizace pfedmétu dila v terminech stanovenych
touto smlouvou provést dilo prostiednictvim svych dalsich poddodavateldi, a to vyjma praci
vyloudenych z poddodavatelského systému v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a specifikovanych v zadavaci
dokumentaci. V piipadé, Ze by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavatel
piedloZeného v nabidce, je povinen o tom pisemné informovat objednatele, ktery je
v odiivodnénych piipadech opravnén nového poddodavatele odmitnout.

Ke zméné poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni
kvalifikaci, miZe dojit jen ve vyjimeénych piipadech se souhlasem objednatele, novy
poddodavatel musi spliiovat minimaln¢ ty kvalifikaéni predpoklady, jako plvodni
poddodavatel prokézal v ramci zadavaciho Fizeni.

Ma-li byt &ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele prokézal
urtitou ¢ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila v tom rozsahu, v jakém
prokazal kvalifikaci.
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ZARUCNI PODMINKY ]

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

~ ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zarueni doba dila je dohodnuta na 60 mésici na stavebni ¢ast a 36 mésici na vodorovné
dopravni znaceni,

Zaruéni doba polina béZet dnem ptedanim a pfevzetim dila nebo jednotlivé ¢asti dila v
piipadé prevzeti dila po Castech.

Dilo mé vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé o dilo,
prislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel, odpovida za vady, které ma dilo v dob& pfedani nebo které se vyskytly v zarucni
dobg. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobg, odpovida zhotovitel v pfipadg, Ze jejich
pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené
nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovnich
dnil ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstratiovanim reklamované vady do 10 dnl ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipad€ havarie
branici plynulému provozu objednatele zapocne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné,
tj. do 24 hodin od jejiho oznidmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu, nejdéle v§ak v terminu dohodnutém
s objednatelem. Pokud se jedna o vadu omezujici provoz (vyrobu) objednatele, je zhotovitel
povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaSeni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu
v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sdm
nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady i v ptipadé, ze reklamaci neuznéva.

Oznameni o ukondeni odstranéni vady a piedani provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejné
délce jako je uvedena v €l. 10.1. této smlouvy, ktera po¢ina b&zet dnem predani a pievzeti
opravy potvrzenim pfeddvaciho protokolu ob&ma smluvnimi stranami a ostatnimi uCastniky
fizeni o predani a pievzeti opravy.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Nebezpeti §kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne ptedéani
a pfevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadi a zavazuje se nezplisobit Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi 8kodu, kterd vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti nebo jako disledek porudeni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel prohla$uje, Ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, tykajici se
pojisténi jeho odpov&dnosti za $kody zpisobené jeho Cinnosti jakoZto zhotovitele vcetné
moznych $kod zpusobenych jeho pracovniky ¢&i spolupracujicimi osobami, a to do vyse
minimalné 10 milioni K& Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu stavby takto
pojistén. Zhotovitel pedloZi pojistnou smlouvu objednateli na vyzadani.

Zhotovitel timto prohlauje, Ze je odpovédny za vzniklou $kodu v disledku neproplaceni
dotace objednateli z diivodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek, a to zejména nedodrzeni
terminu dokondeni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli $kodu rovnajici se vysi
neproplacené dotace z divodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu $kody ¢&i sankce zistavaji nedotCeny.
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12.1. V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu piedani dila se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy i zapo&aty den prodleni.

12.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze v ptipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vy¢iSténi staveniSté
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny dila za kaZzdy ijen zapocaty den
prodleni.

12.3.  Zhotovitel se zavazuje, Ze v ptipad¢ nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené
v protokolu o pfedani a ptevzeti zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocaty den prodleni.

12.4, V piipad&, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se uhradit trok
z prodleni ve vysi 0,1 % z fakturované ¢astky za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& v piipad€é poruSeni
povinnosti vyplyvajicich z bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za kazdé jednotlivé
poruseni.

12.6. 'V piipad& prodleni zhotovitele s odstranénim nahlagené reklamace ve sjednaném terminu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy zapo&aty den prodleni, v piipad€ havarie smluvni pokutu ve
vy$i 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu (havérii) a za kazdy zapocaty den prodleni.

12.7.  Jestlize zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele pokraduje ve stavebnich pracich
v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy piipad.

12.8. 'V piipadé& poruSeni ustanoveni v &l. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdé poruseni (dolozené napt. fotodokumentaci).

12.9. 'V piipadé porueni ustanoveni v &l. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé poruseni.

12.10. V piipadg, ze zavazek provést dilo zanikne pted fadnym ukonéenim dila, nezanikaji naroky na

vvvvvv

plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim ¢i s plnénim ze
zaruky za odstranéni vad.

12.11. Smluvni pokuty se nezapo&itavaji na nahradu piipadné vzniklé Skody.
12.12. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoéitat proti pohledavce zhotovitele.

12.13. Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnd po obdrZeni dafiového dokladu (faktury)
s vy&islenim smiuvni pokuty.

13.1.  Za podstatné poruseni smlouvy dle § 2002 a nasl. ob&anského zikoniku, pfi kterém je druha
strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vady dila jiZz v prib&hu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele
vady neodstrani ve stanovené lhité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim stavby o vice nez 10 dnd
¢) prodleni zhotovitele s dokon&enim dila o vice nez 30 dni,

d) Upadek zhotovitele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., insolven¢niho zdkona, v platném
znéni

e) vstup zhotovitele do likvidace,
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f) poruSovani predpisi bezpeénosti prace a technickych zafizeni, v pfipad€, Ze byl
zhotovitel na takové nedostatky pisemné upozornén a v pfiméfené lhiit€¢ nezjednal
napravu,

g) nedodrzovani povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

13.2.  Utinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé strané
smlouvy.

14.1. Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi orgdny budou probihat
v &eském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materidlech a konstrukcich predavané
objednateli budou v ¢eském jazyce.

142, Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢islovanymi dodatky, podepsanymi ob&éma smluvnimi stranami.
14.3.  Tuto smlouvu je mozno ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

14.4. Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomé&si¢ni vypoveédni lhitou,
ktera zagina béZet prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho po kalendainim mésici,
v némZ byla vypovéd’ dorudena zhotoviteli.

14.5. Pro ptipad zéniku zdvazku pied fadnym ukonlenim dila je zhotovitel povinen ihned piedat
objednateli nedokondené dilo veetn& véci, které opatfil a které jsou soucésti dila a uhradit
piipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soudasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava
a povinnosti.

14.6.  Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prdva a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tteti osob€.

14.7. Ptipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nemé za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane neifinnym nebo

neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni
novym,

14.8. 'V ptipadé, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji prevzeti
znemozni, se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena.

14.9. Smlouva se fidi Ceskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy
plynouci z této smlouvy plati ptislusna ustanoveni ob&anského zakoniku

14.10. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni zastupovat
smluvni stranu.

14.11. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prednostné feSeny dohodou. V piipadg,
Ze nedojde k dohodé¢ stran, bude spor feSen mistné a vécné piislusSnym soudem.

14.12. Zhotovitel je na zakladé § 2e¢) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném znéni
osobou povinnou spoluplisobit pii vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je v tomto pfipadé
povinen vykonat veskerou souéinnost s kontrolou.

14.13. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna informace uvedend v této smlouvé neni pfedmétem
obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku.

14.14. Smluvni strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato smlouvy byla uvedena v Centralni evidenci
smluv vedené Technickou spravou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. (CES TSK), ktera obsahuje
udaje o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, &iselné oznaeni této smlouvy, datum jejiho
uzavieni, dobu ¢innosti od/do a dale vlastni text smlouvy.

14.15. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zikona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani té€chto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni, zajisti objednatel.
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Ob¢ strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu pfedetly, s jejim obsahem souhlasi a ze byla
sepséna na zakladé jejich pravé a svobodné vile, prosté omyld.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy mé platnost originalu,
objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

Kazdd ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a soucasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi plnéni této smlouvy a
veskerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se sezndmily se zdsadami
Criminal compliance programu TSK (dale jen ,,CCP*), které jsou uvetejnény na webovych
strankdch objednatele zejména s Kodexem CCP, a zavazuji se tyto zdsady po dobu
trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a
pfijme opatieni tak, aby nevzniklo divodné podezieni na spachani trestného ¢inu &i k jeho
spachani, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfitena odpovédnost podle

zak. & 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. &.
40/2009.

Nedilnou soudésti této smlouvy jsou ptilohy:

- polozkovy rozpocet;

- finanéni a ¢asovy harmonogram;

- seznam poddodavateltl;

- manual hospodafeni s vybouranym materidlem;

- metodicky pokyn pro 2D dokumentaci skuteénych provedeni staveb

V Praze dne . .2018 \Y% dne o .2018

Objednatel Zhotovitel
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