


Stavební akce s významnějšími dopravními omezeními na území hl. m. Prahy ve druhém pololetí roku 2018

Zpracováno 08/2018

Číslo	Komunikace	Rozsah omezení	Termín prací
1	Vinohradská (Wilsonova - Legerova)	Rekonstrukce komunikace a chodníků	2. 7. - 28. 10. 2018
2	Husitská (Trocnovská - Chlumova)	Rekonstrukce komunikace	12. 3. 2018 - 11/2018
3	Dělnická	Rekonstrukce tramvajových zastávek (Maniny)	1. 8. - 15. 12. 2018
4	Nuselská/Bělehradská (Vladimírova - most přes Botič)	Rekonstrukce komunikace	2. 4. 2018 - 12/2018
5	Nuselský most	Oprava tubusu metra (zábor vozovky)	1. 7. - 13. 10. 2018
6	most pro pěší a cyklisty X052	Rekonstrukce mostu pro pěší a cyklisty u metra Nové Butovice	3. 4. 2018 - 03/2019
7	Pižeňská (Tomáškova - Holečkova)	Rekonstrukce kanalizace - uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra	7. 3. - 16. 11. 2018
8	Karlovarská (hranice hl.m.Prahy - Na Hůrce)	Rekonstrukce vozovky - uzavírka jízdního pruhu ve směru do centra	11. 8. - 25. 9. 2018
9	Patočkova	Rekonstrukce kanalizace - zábor části jízdních pruhů ve směru do centra	18. 6. - 21. 9. 2018
10	Evropská (Na Pískách - Horoměřická)	Rekonstrukce kanalizace - uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra	9. 7. - 30. 9. 2018
11	Bělohorská	Rekonstrukce autobusové zastávky Malý Břevnov (směr do centra)	09/2018
12	Heyrovského nám., U Hvězdy, U Petřín, Zeyerova alej	Rekonstrukce komunikace	09/2018
13	Předpolí Písecké brány K Brusce; U Písecké brány; Chotkova	Rekonstrukce komunikace a chodníků	16. 7. - 15. 12. 2018
14	Bohnická (částečně U Skalky, K Farkám, ...)	Rekonstrukce komunikace 1. etapa, zřízení dešťové kanalizace	23. 10. 2017 - 2018
15	V Holešovičkách	Sanace mostu	9. 7. - 14. 10. 2018
16	Zenklova (most přes Rokytku)	Rekonstrukce komunikace a mostu	1. 11. 2017 - 11/2018
17	Kolbenova	Rekonstrukce tramvajové trati, zábor přilehlých jízdních pruhů	1. 7. - 30. 9. 2018
18	Čakovická (křiž. s Letňanskou a ul. Ke Klíčovu)	Výstavba okružní křižovatky - úplná uzavírka křižovatky	15. 8. - 15. 9. 2018
19	Ocelkova (Broumarská - Cíglarova)	Oprava vozovky, chodníků, úprava odvodnění a ochrana IS	23. 10. 2017 - 10/2018
20	Českobrodská (Ke Třem mostům - Na Vydřholci)	Rekonstrukce komunikace	5. 3. 2018 - 12/2018
21	Starodubečská (U Starého splavu - U Staré studánky)	Rekonstrukce komunikace	09/2018
22	Libušská (Kunratická spojka - konec Písnice)	Realizace nové splaškové kanalizace	3. 4. 2018 - 11/2018



Všechny termíny jsou platné ke dni 28. 8. 2018, jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na průběhu jednotlivých staveb.