

**TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E

dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka: **Oprava mostu X 566 (5. května, U Garáží DP), Praha 4, č. stavby 999 613 - vícepráce 2 (dále jen „veřejná zakázka“)**

Zadávací řízení: Jednací řízení bez uveřejnění

Č.j. TSK/32994/13/8300/sch

1. Identifikační údaje zadavatele (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy,
 příspěvková organizace hlavního města Prahy
Sídlo: Rásoňka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197

2. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná v dodatku ke smlouvě

Předmětem plnění je provedení víceprací a méněprací na předmětné stavbě. Vícepráce jsou zejména práce vyplývající z neúnosnosti pilířů a pilot (dobetonávky základů pilířů, vrty pro kotvení a injektáž, přikotvení dobetonávek základu, těsnění z jiných materiálů, geotextilie, zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů). Další vícepráce a méněpráce jsou rozdílné výměry některých položek zjištěných z rozdílu mezi DSP a RDS.

Smluvní cena:

Vícepráce:	2.616.339,36 Kč	bez DPH
	549.431,26 Kč	DPH
	3.165.770,62 Kč	vč. DPH

Méněpráce:	-2.563.874,25 Kč	bez DPH
	-538.413,59 Kč	DPH
	- 3.102.287,84 Kč	vč. DPH

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma: Porr a.s.
Sídlo: Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1, Nové Město
Korespondenční adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Právní forma: akciová společnost
IČ: 43005560

4. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Na základě ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona byl vyzván k jednání jeden dodavatel Porr a.s.

5. Údaj o tom, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Uchazeč v dodatku ke smlouvě neuvádí subdodavatele.

6. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Po demolici mostu bylo zjištěno, že únosnost pilířů a pilot neodpovídá požadovaným parametrům. Z tohoto důvodu bude nutno provést práce, které zajistí odpovídající parametry, zejména zpevnění pilířů obetonováním a veškeré související práce a náklady.

Zadavatel rozhodl o zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona, neboť byly splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení:

a) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací přičemž:

b) dodatečné stavební práce jsou zadány dodavateli, s nímž již byla uzavřena Smlouva o dílo,

c) dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky,

d) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

V Praze dne

- 8 - 11 - 2013



Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace

