

**TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E

dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka: **Oprava komunikace Na Popelce – U Blaženky v Praze 5, 2. etapa, č. akce 584/2, vícepráce a méněpráce (dále jen „veřejná zakázka“)**

Zadávací řízení: Jednací řízení bez uveřejnění

Č.j. TSK/28976/14/8300/sch

1. Identifikační údaje zadavatele (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy,
 příspěvková organizace hlavního města Prahy
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197

2. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná v dodatku ke smlouvě

Předmětem plnění je provedení víceprací a méněprací na předmětné stavbě. Vícepráce jsou provedení živice před garážemi a úprava propojovacího chodníčku. Méněpráce jsou neprovedení přeložky nefunkčního kabelu O2 a neprovedení hmatových prvků před garážemi.

Smluvní cena:

Vícepráce:	23 884,00 Kč	bez DPH
	5 015,64 Kč	DPH
	28 899,64 Kč	vč. DPH
Méněpráce:	- 590 516,00 Kč	bez DPH
	- 124 008,00 Kč	DPH
	- 714 524,00 Kč	vč. DPH

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma: Sdružení – Oprava komunikace Na Popelce – U Blaženky
 v Praze 5, 2. etapa, č. akce 584/2,
Vedoucí účastník: Čermák a Hrachovec a.s.
Sídlo: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26212005

Další účastník sdružení: COLAS, CZ, a.s.
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Právní forma: akciová společnost
IČ: 26177005

4. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Na základě ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona byl vyzván k jednání jeden dodavatel „Sdružení – Oprava komunikace Na Popelce – U Blaženky v Praze 5, 2. etapa, č. akce 584/2“, vedoucí účastník sdružení Čermák a Hrachovec a.s., další účastník COLAS CZ, a.s.

5. Údaj o tom, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Uchazeč v dodatku ke smlouvě neuvádí subdodavatele.

6. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

V průběhu prací došlo na uvedené stavbě ke změnám, vyvolaným jednak úřadem MČ, kdy bylo rozhodnuto nepokládat reliéfní slepeckou dlažbu před řadovými garážemi, ale nahradit jí živící a dále požadavkem občanů, přerušit zábradlí v šíři 1.5 m a v místě napojení na schody provést výškovou úpravu chodníku.

Z výše uvedených důvodů zadavatel rozhodl o zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona, neboť byly splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení:

a) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací přičemž:


b) dodatečné stavební práce jsou zadány dodavateli, s nímž již byla uzavřena Smlouva o dílo,

c) dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky,

d) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

- 7 -10- 2014

V Praze dne


Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace

