

**TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E

dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka: **Revitalizace náplavky, Rašínovo nábreží SO 02, Praha 2, č. akce 999316/2 - vícepráce (dále jen „veřejná zakázka“)**

Zadávací řízení: Jednací řízení bez uveřejnění

Č.j. TSK/22414/13/8300/sch

1. Identifikační údaje zadavatele (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy,
 příspěvková organizace hlavního města Prahy
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197

2. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná v dodatku ke smlouvě

Předmětem plnění je provedení víceprací, způsobených povodní na předmětné stavbě. Jedná se zejména o opravu nebytových prostor, dlažby, mobiliáře, čerpadel a elektroinstalace jímek.

Smluvní cena:

Vícepráce	3 185 828,00 Kč	běž DPH
	669 023,88 Kč	DPH
	3 854 851,88 Kč	vč. DPH

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma: BETOSAN, a.s.
Sídlo: Zápy 7, 252 01 Brandýs nad Labem
Právní forma: akciová společnost
IČ: 60469226

4. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Na základě ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona byl vyzván k jednání jeden dodavatel BETOSAN, a.s.

5. Údaj o tom, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Uchazeč v dodatku ke smlouvě neuvádí subdodavatele.

6. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Na předmětné stavbě způsobila povodeň škody, které je nutno odstranit. Jedná se zejména o opravu nebytových prostor, dlažby, mobiliáře, čerpadel a elektroinstalace jímek.

Zadavatel rozhodl o zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona, neboť byly splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení:

a) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací přičemž:

b) dodatečné stavební práce jsou zadány dodavateli, s nimiž již byla uzavřena Smlouva o dílo,

c) dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky,

d) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

V Praze dne 05-09-2013


Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace

