

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, 3. etapa, Praha 2, č.akce 999066/3 –**  
**vypracování PD a zajištění IČ“**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4220/052

č. smlouvy zhotovitele: 16 158 05

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, TDI

**2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 2994

bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha2

č.ú.: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Milanem Kalným, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel, tel. 244 462 219, e-mail: [pontex@pontex.cz](mailto:pontex@pontex.cz)

- ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina, tel. 736 662 206, e-mail: [hrdina@pontex.cz](mailto:hrdina@pontex.cz)

### II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě

o dílo č. A/3/18/4220/052 ze dne 27.06.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), jak je níže uvedeno.

Zpracování DUR dle termínu uvedeného ve Smlouvě nebylo možné z důvodu nedořešené cyklistické dopravy, která měla podstatný vliv na dispoziční řešení stavby. Zahájení zpracování DUR bylo možné až na základě finálního dispozičního řešení, které bylo schváleno ke dni 29.08.2018. Z těchto důvodů nebylo možné vydat koncept DUR k projednání.

### III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Koncept DSP k projednání: do 8.2. 2019

Podání žádosti o SP: do 5. 4. 2019

2. Ostatní ustanovení č. IV. odst. 1 Smlouvy se nemění.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne ..... -7. 02. 2019

V Praze dne 04.02.2019

.....  
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.  
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA  
místopředseda představenstva a náměstek  
generálního ředitele pro investiční výstavbu  
a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

PONTEK spol. s r.o.  
Bezová 16, 140 00 Praha 4  
.....  
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting  
Engineers, Ltd.)  
Ing. Háclav Hvízdal  
jednatel