

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, OK, Praha 9, č. akce 2970265 - BESIP“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/105

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka vedoucí oddělení 4020

Jana Holasová, DiS., TDI

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261770053

DIČ: CZ 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: 7408201/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Petr Krejčí, DiS.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4020/105 „Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, OK, Praha 9 č. akce 2960265 - BESIP“ ze dne 28.08.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. XI., odst. 6 Smlouvy. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

Jedná se o změnu konstrukčních vrstev vozovky. Změna byla navržena na základě výsledků hutnicích zkoušek, které nevyhovují normovým požadavkům. S přihlédnutím k velké budoucí zátěži komunikace je nutná uvedená změna, která výrazně zlepší únosnost podkladních a konstrukčních vrstev.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	25 852 202,88 Kč
DPH 21 %:	5 428 962,60 Kč
Původní cena vč. DPH:	31 281 165,48 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 1 bez DPH:	1 817 301,11 Kč
DPH 21%:	381 633,23 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 1 vč. DPH:	2 198 934,34 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 1 bez DPH:	- 1 729 870,81 Kč
DPH 21%:	- 363 272,87 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 1 vč. DPH:	- 2 093 143,68 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	25 939 633,18 Kč
DPH 21/%	5 447 322,97 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	31 386 956,15 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.


2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Pavla Kellera
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 3. 12. 2018


za Objednatele:



.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 Ing. Jiří Tumpach, MBA




.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA



V Praze dne

za Zhotovitele:



.....
COLAS a.s.
Ing. Pavel Keller
 ředitel oblasti Sever a zplnomocněný
 zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s.
 oblast Sever
 Rubešská 215/1, 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (2)
 Tel.: 286003511, Fax: 286003500





POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 181213105 - Čakovická x Letňanská x Ke Klířovu, OK Praha 9, č.a.297065

Objekt: 999 - ZBV1 - Změna skladby konstrukce

Etapa: 01 - méněpráce							
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
001	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednolitě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost dč	m2	-2 422,000000	39,00	-94 458,00	
005	56343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	-2 747,590000	179,00	-491 818,61	
006	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 200	m2	-3 131,000000	320,00	-1 001 920,00	
007	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 220	m2	-208,000000	349,00	-72 592,00	
008	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avš	m3	-697,800000	70,00	-48 846,00	
009	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avš	m3	-10 467,000000	1,00	-10 467,00	
010	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-697,800000	14,00	-9 769,20	
Etapa: 01 - méněpráce						-1 729 870,81	

Etapa: 02 - vícepráce							
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
001	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pi přes 200 m2	m2	2 422,000000	31,90	77 261,80	
006	563441710	šterkodř frakce 0-32	t	2 198,070000	333,00	731 957,31	
007	567122114	Podklad ze směsi stímelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	3 131,000000	294,00	920 514,00	
008	567142112	Podklad ze směsi stímelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 220 mm	m2	208,000000	421,00	87 568,00	
Etapa: 02 - vícepráce						1 817 301,11	
Celkem za Objekt: 999 - ZBV1 - Změna skladby konstrukce						87 430,30	

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (2)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

**PLNÁ MOC**

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Kellerovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Sever
Datum narození: 5. 1. 1964
bytem Pod ZDŠ 364, Brodce nad Jizerou, PSČ: 294 73
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 35 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Tato plná moc je platná do 31.12.2018

V Praze dne 15.5.2018

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Kroner
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Ing. Martin Stengl
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15-05-2018

Ing. Pavel Keller

Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 9

- poř. č. vidimace 6476/18 N
- tento úplný/á - čiástečný/á opis/kopie*,
- listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje / neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)
- obsahující stran 2
- souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena/a tato listina je
 - prvopisem*
 - ověřenou vidimovanou listinou*
 - listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentu*
 - opisem nebo kopií pořizenu ze spisu*
 - stejnopisem písem. vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*
- obsahujícím stran.

V PRAZE dne 15. 5. 2018

Marie Šterclová



COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556