

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na akci:
„Štěrboholská spojka (E + F), Praha 15, č. akce 999166“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/060/1

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2149-841/TC/21/20/20

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.

B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.

B 7634

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. ú.: 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5900/060 (č. smlouvy objednatele) a č. SDI/2149-841/TC/21/20/20 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 8.10.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nerealizování části předpokládaných prací dle Smlouvy. Méněpráce spočívají v nerealizování ocelového oboustranného svodidla v délce 650m mezi jízdnicemi pásy, neboť na tomto místě zůstane stávající betonové svodidlo.

Soupis méněprací dle Dodatku je uveden v jeho příloze č. 1 Smlouvy.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak je níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	62.491.811,79 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 359.222,50 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	62.132.589,29 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. se doplňuje o odst. 8. Smlouvy, který zní takto:

8. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne **06. 08. 2021**

za Objednatele:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Josef Říchr

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Martin Pípa
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

za Zhotovitele:

.....
STRABAG a.s.
Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

.....
STRABAG a.s.
Ing. Jan Černý
na základě plné moci

Soupis více-méně prací

Název stavby: Štěrboholská spojka (E + F), Praha 15, č. akce 999166

Označení dílčí změny	Kapitola více-méně prací	Cena celkem vícepráce [Kč]	Cena celkem méněpráce [Kč]
A	Ocelové oboustranné svodidlo	0,00	359 222,50

CELKEM MÉNĚ NEBO VÍCE PRÁCE BEZ DPH

0,00 359 222,50
0,00 75 436,73
0,00 434 659,23

CELKOVÝ NÁRUST BEZ DPH

-359 222,50
-0,6%

CELKOVÁ ZMĚNA ZÁVAZKU BEZ DPH

359 222,50
0,6%

CENA ZA DÍLO DLE SoD BEZ DPH

62 491 811,79
13 123 280,48
75 615 092,27

CENA ZA DÍLO SE ZMĚNAMI BEZ DPH

62 132 589,29
13 047 843,75
75 180 433,04

Název stavby: Štěrboholská spojka (E + F), Praha 15, č. akce 999166

A) Ocelové oboustranné svodidlo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství víceprací	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem víceprací	Cena celkem méněprací	Číslo položky v nabídkovém rozpočtu	JC převzata z SO
1	911331211	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m	m	-650,000	552,65		359 222,50	15	SO 101

Celkem	0,00	359 222,50
Celkový nárust	-359 222,50	

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Plzeň - technický vedoucí oblasti**Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti****Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právními osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne dle el. podpisů.

Ing. Ondřej Novák
Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Novák
Datum: 2020.11.20
14:21:09 +01'00'

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Pavel Brychcín
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Brychcín
Datum: 2020.11.20
14:28:45 +01'00'

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(123)

Zmocnění přijímám:

Ing. Jan Černý
Podepsal Ing. Jan Černý
DN: cn=Ing. Jan Černý, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=841.2710,
email=jan.cerny@strabag.com
Datum: 2020.11.20 16:10:27
+01'00'

Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka
Podepsal Ing. Michael Procházka
DN: cn=Ing. Michael Procházka, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=841.2710,
email=michael.prochazka@strabag.com
Datum: 2020.11.23 08:19:26 +01'00'

Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Morav
Podepsal Ing. Pavel Morav
DN: cn=Ing. Pavel Morav, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=841.5123,
email=pavel.morav@strabag.com
Datum: 2020.11.23 09:27:48
+01'00'

Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti