

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Broumarská II, rek. komunikace, Praha 14, č. akce 1000156“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/6000/072/1

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2152-841/TC/21/20/22

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Bc. Petra Pavlasová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. ú.: 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát, stavbyvedoucí

(dále též jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/6000/072 ze dne 27.10.2020 (dále jen „Smlouva“).
Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Vícepráce

1. Úprava dopravního značení Broumarská

Na základě vydaného stanovení místní úpravy provozu č.j. UMCP14/20/45614/OD/PALK byla provedena úprava dopravního značení v ulici Broumarská v místě ulice Cíglerova. Jedná se o odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení, nástřik nového vodorovného značení v plastu a úprava svislého dopravního značení.

Méněpráce

2. Změna množství žulových obrubníků

Z důvodu vyhovující kvality vybouraných žulových obrub, bylo možné jejich druhotné využití. Tím nebylo nutno použít obruby nové.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

- 2) Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 6 Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	14 989 465,42 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	254 685,60 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 103 823,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	15 140 328,02 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. 6. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. 6. odst. 6.3. Smlouvy se mění takto:

6.3. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřena alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.


5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 3. 03. 2021

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za STRABAG a.s.




Mgr. Jozef Sinčák



Ing. Michael Procházka
na základě plné moci



Ing. Martin Pípa
člen představenstva
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70



Ing. Jan Černý
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(134)

PRÍLOHA č. 1



Název projektu: TC-BF-2000058950 - 5975 Broumarská II, rek. komunikace, Praha 14, č. akce 1000156
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy Zhotovitel: STRABAG a.s.

Soupis prací ZBV 01

JC převzata z SO	Kód položky	Název položky/popis	Měsíční práce			Vícepráce			CELKEM				
			MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	MJ	Množství	JC [CZK]
SP		5975 Broumarská II, rek. komunikace, Praha 14, č. akce 1000156			264 734,20	-103 823,00		254 665,60				150 802,60	
1.1.		Komunikace			264 734,20	-463 823,00		254 665,60				150 802,60	
1.1.1.		Práce z dodávkou HSV			264 734,20	-103 823,00		254 665,60				150 802,60	
1.1.1.1.		Základní práce											
URS	060007129	Odbornání vodovodního znečištění frézováním písku z plochy	m2		298,00	298,00	0,00	158,000	298,00	298,00	158,000	298,00	47 084,00
URS	576101311	Kalový zářivý SLURRY SEAL obrubné vrstvy dvovrstevné š. 12mm	m2		249,00	249,00	0,00	252,000	249,00	249,00	252,000	249,00	82 748,00
URS	914211111	Montáž svazků dopravní značky velikostně velikosti do 6 m2	ks		4 360,00	4 360,00	0,00	4 000,000	4 360,00	4 360,00	4 000,000	4 360,00	13 080,00
URS	4044627	informační značky provozní IP1-LIP29, IP31-1000x1500mm	ks		2 570,00	2 570,00	0,00	3 000,000	2 570,00	2 570,00	3 000,000	2 570,00	7 710,00
URS	914511111	Montáž sloupků dopravních značek výšky do 3,5 m s betonovým základem	ks		265,00	265,00	0,00	6 000,000	265,00	265,00	6 000,000	265,00	1 590,00
URS	40445225	sloupček pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	ks		508,00	508,00	0,00	6 000,000	508,00	508,00	6 000,000	508,00	3 048,00
URS	40445240	patka pro sloupček AI D 60mm	ks		468,00	468,00	0,00	6 000,000	468,00	468,00	6 000,000	468,00	2 808,00
URS	40445256	světlá uniřezací na sloupček dopravní značky D 60mm	ks		73,50	73,50	0,00	12,000	73,50	73,50	12,000	73,50	882,00
URS	40445255	Výše praporek na sloupček D 60mm	ks		18,00	18,00	0,00	9,000	18,00	18,00	9,000	18,00	108,00
URS	945472112	Třískaopodštitňová mřížka montážní sledička výška zářívku do 21 m	den		4 030,00	4 030,00	0,00	1,000	4 030,00	4 030,00	1,000	4 030,00	4 030,00
URS	968009132	Odstaření značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	ks		360,00	360,00	0,00	3,000	360,00	360,00	3,000	360,00	1 080,00
	0999090x	DIO	kpl		6 100,00	6 100,00	0,00	1,000	6 100,00	6 100,00	1,000	6 100,00	6 100,00
1.1.1.5.09	915221112	Vodorovné dopravní značení sřizkaným píselem vodící čára bílá šířky 250 mm související retroreflexní	m	222,000	85,50	18 981,00	0,00	370,000	85,50	85,50	370,000	85,50	31 635,00
1.1.1.5.11	915231112	Vodorovné dopravní značení sřizkaným píselem přechody pro chodce, šipky, symboly náklady bílé retroreflexní	m2	288,000	464,15	138 316,70	0,00	154,000	464,15	464,15	154,000	464,15	71 479,10
1.1.1.5.14	915621111	Předznačení pro vodorovné značení sřizkané barvou nebo prováděné z nářetových tlumů plošné šipky, symboly, nápisy	m2	657,000	5,50	3 613,50	0,00	237,000	5,50	5,50	237,000	5,50	1 303,50
1.1.1.5.16	563900495	obrubník kamenný žulový OP3 prům. 250x200mm	m	100,000	1 038,23	103 823,00	-103 823,00	-100,000	1 038,23	1 038,23	-100,000	1 038,23	-103 823,00

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Plzeň - technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právními osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne dle el. podpisů.

Ing. Ondřej Novák
Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Novák
Datum: 2020.11.20
14:21:09 +01'00'

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Pavel Brychcín
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Brychcín
Datum: 2020.11.20
14:28:45 +01'00'

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.



Zmocnění přijímám:

Ing. Jan Černý
Podepsal Ing. Jan Černý
DN: cn=Ing. Jan Černý, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=641.2710,
email=jan.cerny@strabag.com
Datum: 2020.11.20 16:10:27
+01'00'

Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka
Podepsal Ing. Michael Procházka
DN: cn=Ing. Michael Procházka, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=641.2710,
email=michael.prochazka@strabag.com
Datum: 2020.11.23 08:10:20 +01'00'

Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Morav
Podepsal Ing. Pavel Morav
DN: cn=Ing. Pavel Morav, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=641.5123,
email=pavel.morav@strabag.com
Datum: 2020.11.23 09:27:48
+01'00'

Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti