

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/055

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/ZOGK/841/TC/ZO/2018/009

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00, Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D. - místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem – členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 1807842/0800

zastoupena: Ing. Karlem Frankotou, technickým vedoucím oblasti, na základě zmocnění a Ing. Irenou Sedmíkovou, ekonomickým vedoucím oblasti, na základě zmocnění

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Frankota, technický ved. oblasti - zmocněnec

Ing. Irena Sedmíková, ekonom, ved. oblasti - zmocněnec

- ve věcech technických: Josef Nejedlík, vedoucí provozní jednotky, stavbyvedoucí

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4220/055 ze dne 20.6.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně ve čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak je níže uvedeno.
Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

III. Změna v čl. IV. Cena díla

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla bez DPH :	58 355 764,99 Kč
DPH 21%:	12 254 710,65 Kč
Původní cena celkem včetně DPH :	70 610 475,64 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	4 124 977,00 Kč
DPH 21%:	866 245,17 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 včetně DPH:	4 991 222,17 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	62 480 741,99 Kč
DPH 21%:	13 120 955,82 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	75 601 697, 81 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.


V. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací
 - Příloha č. 2 - Plná moc, opravňující Ing. Karla Frankotu a Ing. Irenu Sedmíkovou k podpisu této smlouvy.

V Praze dne -5. 11. 2019


objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Mgr. Jozef Sinčák


Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

zhotovitel
STRABAG a.s.


Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(235)

STRABAG**PLNÁ MOC**

Obchodní firma **STRABAG a.s.** se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634, jejímž jménem jednají Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

zmocňuje
své zaměstnance

Ing. Karel FRANKOTA, narozený 19.4.1965, bytem V Zahradách 1502/14, 180 00 Praha 8 – technický vedoucí oblasti

Ing. Irena SEDMÍKOVÁ, narozená 14.5.1964, bytem Příčná 88, 252 64 Úholičky - ekonomická vedoucí oblasti

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.
- Zmocněnci mohou dále zplnomocnit další osoby v rozsahu výše uvedené plné moci.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.


Tato plná moc se uděluje na určitou do 31.12.2019


V Praze dne 6.12. 2018


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zplnomocnění přijímám:


Ing. Karel Frankota
technický vedoucí oblasti Mosty


Ing. Irena Sedmíková
ekonomická vedoucí oblasti Mosty