

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na akci

„X 031 – Ořech, oprava mostu, Praha 13, č. akce 1021“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/54

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s

č. ú.: 7408201/0100

zastoupen: Ing. Petrem Bobáněm, ředitelem oblasti Mosty a monolitické konstrukce na základě plné moci ze 15.5.2018

- ve věcech technických:

Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce

- ve věcech technických:

Ing. Štěpán Dvořák, hlavní stavbyvedoucí

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4230/54 ze dne 11.09.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Soupis změn víceprací dle dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 2 a přehled celkových změn díla ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. Odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se mění takto

Původní cena bez DPH:	23 893 813,11 Kč
DPH 21%:	5 017 700,75 Kč
Původní cena vč. DPH:	28 911 513,86 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	7 622 456,47 Kč
DPH 21%:	1 600 717,75 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	9 223 183,22 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-1 095 330,08 Kč
DPH 21%:	-230 019,32 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	-1 325 349,40 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	1 145 688,02 Kč
DPH 21%:	240 594,48 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	1 386 282,50 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	0,00 Kč
DPH 21%:	0,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	0,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	31 566 627,52 Kč
DPH 21%:	6 628 991,78 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	38 195 619,30 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 224 odst. 4 ZVZ je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 224 odst. 6 ZVZ nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Textový popis provedených změn
 - b) Příloha č. 2 - Přehled změn z SoD na ZZVZ dle §222 včetně soupisu prací
 - c) Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Petra Bobáně
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Objednatel: 13. 12. 2019

Zhotovitel:



.....Mgr. Jozef. Sinčák.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


.....
COLAS CZ, a.s.

Ing. Petr Bobáň
ředitel oblasti Mosty a monolitické
konstrukce


.....Filip Hájek.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické konstrukce
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (9)



Soupis rozdílů víceprací

Stavba „X 031 – Ořech, oprava mostu, Praha 13, č. akce 1021“

ZBV 6

Po odfrézování a odbourání původních vyrovnávacích vrstev na nosnou konstrukci na druhé polovině mostu, jejím geodetickým zaměřením a ověření požadované nivelety komunikace ke vztahu k tloušťce nové spádové desky bylo rozhodnuto provést tuto desku železobetonovou v celém jejím rozsahu nad nosnou konstrukcí, tzn. i v oblastech původně uvažovaných vyrovnávek ze sanačních hmot.

S ohledem na minimální možné spády na spádové desce a proměnnému podélnému spádu v úžlabí mezi odvodňovači a odvodňovacími trubičkami bylo rozhodnuto o provedení odvodňovacího proužku z drenážního plastbetonu včetně žeber kolem odvodňovačů a trubiček odvodnění izolace.

Po vyhodnocení stavu nové spádové desky po betonáži (viz ZBV 3) bylo autorským dozorem rozhodnuto o opatřeních k zamezení vzniku podobných trhlin při betonáži říms:

- Římsy budou betonovány v celcích vzájemně oddělených dilatačními spárami
- Výztuže říms budou zahuštěny tak, aby byl omezen vznik trhlin z dynamického namáhání konstrukce.

Vícepráce spojené s těmito změnami činí 1 145 688,02 Kč bez DPH.

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Peteru Bobáňovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Mosty a monolitické konstrukce
Datum narození: 11. 12. 1983
bytem Dukelská 980/24, Povážská Bystrica, Slovenská republika, PSČ: 017 01
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Mosty a monolitické konstrukce. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 25 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 5 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

COLAS CZ

- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Mosty a monolitické konstrukce, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2019

V Praze dne 15.12.2018

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Martin Stengl
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne ~~20.12.~~ 2018

.....
Ing. Peter Bobáň

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556