



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,  
kteří jsou zadavateli známi  
  
Prostřednictvím el. nástroje NEN

Naše značka  
TSK/33379/21/1215/chal

Vyřizuje  
Ing. Chaloupková /257 015 250

V Praze dne  
31.8.2021

**Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace II. v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

#### Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Most u Řeporyjského nám., D012, P5, č. akce 500018**“

Zjednodušené podlimitní řízení: č.j.: TSK/29049/21/1215/chal

Systémové číslo v NEN: N006/21/V00021297

(dále jen „VZ“)

#### Zadavatel

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

#### Dotaz č. 1:

*V ZD je uvedeno zahájení 09/2021 a dokončení do 31.12.2021. Veřejná zakázka se odevzdává 8. 9. 2021. Na projednání a schválení Dopravně inženýrského opatření je 30 dní. Předpokládá zadavatel, že práce se ještě letos zahájí, resp. budou dokončeny, tak jak je uvedeno ZD?*

#### Odpověď:

*Zadavatel předpokládá zahájení a dokončení stavebních prací v roce 2021. V případě nepříznivých klimatických podmínek předpokládá s dokončením etapy I. (polovina mostu) v roce 2021 a následně po zimní přestávce s realizací etapy II.*

**Dotaz č. 2:**

*V soupisu prací SO 181 - Dopravně inženýrská opatření, je v položkách obsahujících NÁJEMNÉ, uvedena doba trvání dopravního opatření v délce 300 dnů. V rozporu s tím je v Zadávací dokumentaci bodu 3. uvedena předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 120 dnů a současně je doba realizace i jedním z hodnotících kritérií s váhou 20 %. Upraví zadavatel údaj o době trvání dopravního opatření a množství měrných jednotek u uvedených položek soupisu prací?*

**Odpověď:**

Dodavatel zohlední délku trvání dopravně inženýrských opatření uvažovanou ve své nabídce jednotkovou cenou položky.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je uveřejněn ve Věstníku NEN a na profilu zadavatele.



---

Mgr. Jiří Šimon  
vedoucí zakázkového oddělení

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102

Příloha: dle textu