

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/018

číslo smlouvy zhotovitele: 1822046

I.

Smluvní strany

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Pavla Malá – technik oddělení strategických investic

Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s. (jako vedoucí společník)

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem – předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA – místopředsedou představenstva
(za společnost jedná každý samostatně)

2) SYNER, s.r.o. (jako společník)

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 482 92 516

DIČ: CZ48292516

zastoupena: Ing. Daliborem Koblím – jednatelem společnosti

JUDr. Robertem Špottem, MBA – jednatelem společnosti

Ing. Lubošem Váňou – jednatelem společnosti

(Za společnost jednají vždy společně alespoň dva jednatele.)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve **Společnost Jankovcova**, a to na základě Smlouvy o společnosti č. 2018/SoS/018 **se správcem společnosti: SILNICE GROUP a.s** (vedoucí společník) **zastupujícím na základě Dohody o plné moci ze dne 25.06.2018 společníka: SYNER s.r.o.** (společník)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. David Cyroň, ředitel oblasti STŘED
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jakub Vlček, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č.ú.: 501 700 0130 / 5500

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č.akce 2930045“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Sinpps s r. o., Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4.

Předmětem plnění je novostavba sdruženého parkoviště a rekonstrukce přilehlého chodníku. Sdružená funkce spočívá ve vybudování dvou samostatných a funkčně oddělených parkovacích ploch a to

1. odtahového parkoviště pro provozovatele Správa služeb hl.m.Prahy (SS HMP) a
2. parkoviště na komunikaci ve smíšené zóně placeného stání.

Předmětná stavba se nachází v Praze 7 – Holešovicích, nedaleko nádraží Holešovice a je ohraničena ulicemi Vrbenského, Argentinská a Jankovcova. Výstavba se týká kompletních konstrukcí ploch pro umístění parkovišť a vybudování provozního zázemí, chodníků a napojení na komunikaci. Součástí stavby jsou i vyvolané přeložky IS. Rozsah stavebních prací je definován v projektu v úrovni PDPS. Součástí plnění je vypracování harmonogramu výstavby a návrh doby výstavby.

Součástí předmětu plnění je:

- zajištění DIR,
- projekt a realizace DIO,
- měření hladiny hluku před a po stavbě dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.
(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 7 - Holešovice
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě prováděcí smlouvy mezi hl. m. Prahou a objednatelem a realizační objednávky akce ze strany hl. m. Prahy a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení: 09/2018

Dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel ihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li objednatel pozdější termín, nejdříve však po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Termín dokončení: 06/2019

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 294

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatelem s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. Celkem cena za dílo bez DPH : 54 449 950,06
DPH: 11 434 489,51
Cena celkem včetně DPH : 65 884 439,57

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3

vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.
Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.
3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přijímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.
7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
- a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
3. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umístění těchto informačních tabulí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že
- je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné zakázky v době jejího plnění, neboť má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky, což dokládá smlouvou o budoucí spolupráci, přičemž tuto smlouvu o budoucí spolupráci přikládá jako přílohu k této smlouvě.
5. Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl.VI. odst.4. této smlouvy zhotovitel dokládá plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na stavenišť.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkryt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přijímacímu řízení stavby tyto doklady:

- originál SD
- výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK).
- atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
- dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
- geometrické plány
- zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro objednatele: TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
- doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
- vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
- hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
- vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX.

Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců, na vodorovné dopravní značení 36 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.

2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.

3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.

6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přijímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:

- a) porušení obecně závazných předpisů,
- b) porušení smluvních podmínek,
- c) porušení příkazů daných objednatelem,
- d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
- e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačně příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
 4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistí uje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
 6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.
- Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
 8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
 9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
 10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.

11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.
14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Zhotovitel zajistí vypracování projektové realizační dokumentace a zábor veřejného prostranství.
17. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektů.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní zkoušky předložil před podpisem smlouvy ke schválení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále převímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předloží naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další zkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci stavby. Všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto norem.
21. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby.
22. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce.
23. V případě hlukového měření zajišťovaného zhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko od HSHMP.
24. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
25. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

XII.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **30 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“),

kteře jsou uveřejněny na webovských stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Položkový rozpočet
- Seznam poddodavatelů
- Smlouva o budoucí spolupráci
- Plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště
- Hospodaření s vybouraným materiálem
- Tabulka aktivace HIM
- Smlouva o společnosti č. 2018/SoS/018 – příloha volná
- Dohoda o plné moci ze dne 25.06.2018 k zastupování společníka: SYNER s.r.o. – příloha volná

V Praze, dne 21. 09. 2018

objednatel

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

.....
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

.....
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, Ing. Jiří Tumpach, MBA

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/3, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze, dne 04.09.2018

zhotovitel

.....
Ing. Karel Rypel
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel spol.
SYNER, s.r.o.

.....
Ing. Dalibor Koblre
jednatel spol.
SYNER, s.r.o.

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 680/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

33

rují
je,
inu
ost
č.č.

vat

ha

ID	KOD ZÁKAZKY	NÁZEV STAVBY	ZAHÁJENÍ	UKONČENÍ	DOBA TRVÁNÍ	STAVBY SILNICE GROUP a.s. OBLAST STŘED
0		Stavby Silnice Group a.s. Oblast STŘED	24.9.18	14.7.19	294 dny?	1. červenec 29.7. 1. květen 3.6. 1. března 11.3. 1. leden 14.1. 1. listopad 19.11. 1. září 24.9. 1. srpna 27.8. 1. červenec 30.7.
2	1800046	1 „P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č.ákcce 2930045“	24.9.18	14.7.19	294 dny	294 dny
3		1.1 Předání stavby	24.9.18	24.9.18	0 dny	24.9.18
4		1.2 Ukončení a předání stavby	14.7.19	14.7.19	0 dny	14.7.19
5		1.3 Délka stavby dle SOD	24.9.18	14.7.19	294 dny?	294 dny?
6		1.4 Mobilizace stavby	24.9.18	30.9.18	7 dny?	7 dny?
7						
8	SO 001	2 001 Příprava staveniště - FINAL	1.10.18	20.11.18	51 dny?	práva staveniště - FINAL 51 dny?
9						
10	SO 001	2.1 001 Příprava staveniště - Parkoviště ZPS	1.10.18	1.11.18	32 dny?	veníště - Parkoviště ZPS 32 dny?
14						
15	SO 001	2.2 001 Odtahové Parkoviště	1.10.18	20.11.18	51 dny?	001 Odťahové Parkoviště 51 dny?
24						
25	SO 101	3 101 Komunikace - parkoviště ZPS (TSK hl. m. Prahy,a.s.)	1.10.18	11.6.19	254 dny?	ZPS (TSK hl. m. Prahy,a.s.) 254 dny?
36						
39	SO 102	4 102 Komunikace - odtahové parkoviště (Správa služeb hl. m. Prahy)	1.10.18	11.6.19	254 dny?	služba služeb hl. m. Prahy) 254 dny?
49						
50	SO 201	5 SO 201 - Opěrná zeď (podél odstavného parkoviště)	18.11.18	30.4.19	164 dny?	- Opěrná zeď (podél odstavného parkoviště) 164 dny?
54						

ID	KÓD ZAKÁZKY	NÁZEV STAVBY	ZAHÁJENÍ	UKONČENÍ	Doba (hodiny)	1. srpna	1. září	1. října	1. listopad	1. prosna	1. ledna	1. února	1. března	1. dubna	1. května	1. června
55	SO 301	6 SO 301.1 - Kanalizační přípojka	1.11.18	15.12.18	45 dny?											
57																
58	SO 301	7 SO 301.2 - Kanalizační přípojka - odstránění a obnova povrchů	1.11.18	28.8.19	240 dny?											
60																
61	SO 303	8 SO 303 Hospodáření se srážkovými vodami	21.11.18	6.4.19	135 dny?											
69																
70	SO 302	9 SO 302.1 - Vodovodní přípojka	1.11.18	28.2.19	120 dny?											
73																
74	SO 302	10 SO 302.2 - Vodovodní přípojka - odstránění a obnova povrchů	1.3.19	29.4.19	60 dny?											
76																
77	11	Elektro, přeložky kabelů, veřejné osvětlení	1.10.18	9.7.19	282 dny?											
78																
79	SO 401	11.1.401 - Osvětlení parkoviště ZPS (Trade Centre Praha, a.s.)	30.3.19	7.7.19	100 dny?											
81																
82	SO 402	11.2.402 Osvětlení odtaňovacího parkoviště (Správa služeb hl. m. Prahy)	1.4.19	9.7.19	100 dny?											
84																
85	SO 403	11.3.403 Elektrická přípojka NN (TSK hl. m. Prahy, a.s.)	1.10.18	31.3.19	182 dny?											
88																
89	SO 404	11.4.404 Přípojka sdělovacího kabelu (Správa služeb hl. m. Prahy)	1.3.19	30.4.19	61 dny?											
91																

ID	KOD ZÁKLADY	NÁZEV STAVBY	ZAHÁJENÍ	UKONČENÍ	DOBA TRVÁNÍ	VENEC	1. zář.	1. listopad	1. prosin.	1. březn.	1. květn.	1. čerence								
92	SO 405	11.5 405 Elektronický zabezpečovací systém - EZS (Správa služeb hl. m. Prahy)	1. 4. 19	9. 7. 19	100 dny?	30. 7.	27. 8.	24. 9.	22. 10.	19. 11.	17. 12.	14. 1.	11. 2.	11. 3.	8. 4.	5. 5.	3. 6.	1. 7.	29. 7.	
94																				
95	SO 406.1	11.5 406.1 - Přeložka kabelů PRE, a.s. (PRE, a.s.) - VN	13. 10. 18	11. 3. 19	150 dny?															
97																				
98	SO 406.2	11.7 406.2 - Přeložka kabelů PRE, a.s. (PRE, a.s.) - SDK	13. 10. 18	11. 3. 19	150 dny?															
100																				
101	SO 407	11.8 407 - Přeložka kabelů TCP, a.s. (Trade Centre Praha, a.s.)	13. 10. 18	11. 3. 19	150 dny?															
103																				
104	SO 408	11.9 408 - Příprava pro nabíjecí stanici elektromobilů (TSK hl. m. Prahy, a.s.)	1. 4. 19	9. 7. 19	100 dny															
106																				
107	SO 801	12 801 - Sadové úpravy	1. 4. 19	5. 7. 19	96 dny?															
110																				
111	SO 802	13 802 - Odbočná ochrana stromu	24. 9. 18	14. 7. 19	294 dny?															
115																				
116	SO 901	14 901 - Vedlejší rozpočtové náklady - stavba	24. 9. 18	14. 7. 19	294 dny															
117																				
118	SO 902	15 902 - Ochrana pláně přes zimní období	1. 12. 18	28. 2. 19	90 dny?															

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

01-2017_II

Stavba:

Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7

KSO:

CC-CZ: 2112

Místo:

Datum: 8.8.2018

Zadavatel:

IČ: 03447286

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

DIČ: CZ03447286

Uchazeč:

IČ: 62242105

Společnost Jankovcova

DIČ: CZ62242105

Projektant:

IČ: 62584332

Sinpps s.r.o.

DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

54 449 950,06

Sazba daně

21,00%

Základ daně

54 449 950,06

DPH základní
snižovaná

15,00%

0,00

Výše daně

11 434 489,51

0,00

Cena s DPH

v

CZK

65 884 439,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01-2017_II

Stavba: Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7

Místo: Praha 7

Datum: 08.08.2018

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Uchazeč: Společnost Jankovcova

Projektant: Sinpps s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

001_II	Příprava staveniště - FINAL	3 262 608,90	3 947 756,77	STA
101	Komunikace - parkoviště ZPS (TSK hl. m. Prahy, a.s.)	12 293 168,87	14 874 734,33	STA
102	Komunikace - odtahové parkoviště (Správa služeb hl. m. Prahy)	13 415 976,63	16 233 331,72	STA
201	Opěrná zed' (Správa služeb hl. m. Prahy)	3 011 063,27	3 643 386,56	STA
301.1	Kanalizační přípojka (Správa služeb hl. m. Prahy)	626 748,28	758 365,42	STA
301.2	Kanalizační přípojka - odstranění a obnova povrchů (Správa služeb hl. m. Prahy)	57 341,24	69 382,90	STA
302.1	Vodovodní přípojka (Správa služeb hl. m. Prahy)	596 244,84	721 456,26	STA
302.2	Vodovodní přípojka - odstranění a obnova povrchů (Správa služeb hl. m. Prahy)	151 653,67	183 500,94	STA
303	Hospodáření se srážkovými vodami (TSK hl. m. Prahy, a.s.)	6 803 046,86	8 231 686,70	STA
	Náklady stavby celkem	54 449 950,06	65 884 439,57	

___303 Hospodaření se srážkovými vodami (TSK hl. m. Prahy, a.s.)

6 803 046,86

8 231 686,70

STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
___401	Osvětlení parkoviště ZPS (Trade Centre Praha, a.s.)	1 552 825,72	1 878 919,12	STA
___402	Osvětlení odtahového parkoviště (Správa služeb hl. m. Prahy)	854 089,11	1 033 447,82	STA
___403	Elektrická přípojka NN (TSK hl. m. Prahy, a.s.)	528 102,34	639 003,83	STA
___404	Přípojka sdělovacího kabelu (Správa služeb hl. m. Prahy)	294 609,05	356 476,95	STA
___405	Elektronický zabezpečovací systém - EZS (Správa služeb hl. m. Prahy)	435 865,75	527 397,56	STA
___406.1	Přeložka kabelů PRE, a.s. (PRE, a.s.) - VN	904 255,62	1 094 149,30	STA
___406.2	Přeložka kabelů PRE, a.s. (PRE, a.s.) - SDK	253 939,90	307 267,28	STA
___407	Přeložka kabelů TCP, a.s. (Trade Centre Praha, a.s.)	365 566,02	442 334,88	STA
___408	Příprava pro nabíjecí stanici elektromobilů (TSK hl. m. Prahy, a.s.)	518 786,21	627 731,31	STA
___801	Sadové úpravy	341 395,39	413 088,42	STA
___802	Odborná ochrana stromu	200 433,20	242 524,17	STA
___901	Vedlejší rozpočtové náklady - stavba	6 259 978,89	7 574 574,46	STA
___902	Ochrana pláně přes zimní období	1 722 250,30	2 083 922,86	STA

SEZNAM PODDODAVATELŮ


P+R Sdružení parkoviště Jankovcova,
Praha 7, č. akce 2930045

Účastník – **Společnost Jankovcova**, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČ: 622 42 105 - o veřejnou zakázku tímto prostřednictvím svého níže podepsaného statutárního
zástupce Ing. Karla Rypla čestně prohlašuje, že:

- v případě realizace výše uvedené zakázky bude potřeba níže uvedených poddodavatelských prací a jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem a bude nedílnou součástí návrhu smlouvy,
- nepředkládá konkrétní poddodavatele, jelikož mu nejsou v této fázi známi,
- žádný poddodavatel nepřekračuje 5 % hodnoty nabídkové ceny bez DPH,
- bude realizovat vlastními kapacitami předmět plnění uvedené veřejné zakázky spočívající ve strojní pokládce asfaltových směsí.

P.Č.	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1	Geotechnické práce
2	Geodetické práce
3	Projekční práce
4	Sadové úpravy
5	Veřejné osvětlení, elektro
6	Oplocení
7	DIO, VDZ

V Praze dne 08.08.2018



za Společnost Jankovcova
Ing. Karel Rypl
předseda představenstva
společnosti SILNICE GROUP a.s.

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. 2018/KSM/001

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

KUPUJÍCÍ: **SILNICE GROUP a.s.**
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069
Se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený: Ing. Karlem RYPLEM – předsedou představenstva
Ing. Petrem DUCHKEM, MBA – místopředsedou představenstva
(každým samostatně)

Kontaktní osoba: Andrea TÝŘOVÁ – vedoucí oddělení nákupu
tel.: +420 602 478 334
e-mail: tyrova@silnicegroup.com

IČ / DIČ: 622 42 105 / CZ62242105

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 8109481/0100
Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1017022454/5500
Česká spořitelna, a.s. č.ú. 4717922/0800

dále jen „kupující“

a

PRODÁVAJÍCÍ: **STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s.**
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16514
Se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy
Zastoupený: Petrem HORÁKEM – předsedou představenstva
Ing. Tomášem HOFMANNEM – členem představenstva
Ing. Michalem MADĚROU – členem představenstva
Ing. Tomášem HAVLÍKEM – členem představenstva (vždy třemi společně)

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír LOŽEK – vedoucí obalovny Kytín
tel.: +420 602 276 519
e-mail: vladimir.lozek@stredoceskeobalovny.cz

IČ / DIČ: 247 42 023 / CZ24742023

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú. 6941282/0800

dále jen „prodávající“

dále společně jen „smluvní strany“, samostatně jen „smluvní strana“

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ / SMLOUVY

- 1) Předmětem plnění je dodávka zboží / asfaltových směsí z obalovny Voznice – Chouzavá. Dodávané zboží bude mít parametry uvedené v příslušných ČSN, ČSN EN, EN (konkrétně ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121).
- 2) Kupující plnění z této kupní smlouvy využije na všechny své soukromé a veřejné (stavební) zakázky, které bude realizovat buď samostatně či jako společník (sdružený ve společnosti) po dobu platnosti této smlouvy. Kupující je podpisem této smlouvy oprávněn využít plnění dle odst. 1) tohoto článku mj. za účelem prokázání splnění kvalifikace ve smyslu ust. § 83 odst. (1) a (2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázách, v platném znění; tj. kupující je oprávněn tuto smlouvu použít pro potřeby prokázání části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti / zajištění (disponování) obalovny živичných směsí v souladu s ČSN a TKP, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Pro tyto potřeby je uvedena bližší specifikace obalovny:

TYP: AMMANN UNIGLOBE

VÝKON: 160t/h, řízená mikroprocesorem
UMÍSTĚNÍ: Voznice – Chouzavá 206, 252 10 Mníšek pod Brdy, kraj Středočeský

Prodávající se zavazuje k tomu, že v případě potřeby bude za plnění poskytované dle této smlouvy odpovídat ve vztahu k zadavateli společně a nerozdílně společně s kupujícím.

III. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Za předmět plnění specifikovaný v odst. 1) čl. II. smlouvy byly sjednány smluvní jednotkové ceny, které se řídí platným / aktuálním ceníkem prodávajícího.
Konkrétní požadovaný druh směsí, množství i termín bude vždy stanoven individuálně a upřesněn objednávkou odeslanou na e-mail uvedený v identifikačních údajích prodávajícího.
- 2) Jednotkové ceny stanovené v platném ceníku prodávajícího obsahují veškeré náklady spojené s dodáním zboží, a to zejména: náklady na pracovní sílu, na výrobu, režii prodávajícího a zisk, poplatky a veškeré další náklady prodávajícího s předmětem plnění (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZP, ochrany životního prostředí a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, uložení odpadů, na pojištění, finanční náklady na zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze dodatkem ke smlouvě z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 3) Kupní jednotkové ceny uvedené v aktuálním ceníku prodávajícího jsou uvedeny v Kč / t bez DPH a jsou platné do doby vydání nového ceníku prodávajícího, který musí být kupujícím odeslán písemně, min. 21 dní před datem jeho platnosti. Dnem platnosti nového ceníku pozbývá platnost ceníků předešlých.
- 4) Konečná cena bude stanovena na základě skutečně odebraného množství zboží / materiálů kupujícím, a to na základě řádně potvrzených dodacích listů (DL) zodpovědnými pracovníky obou zúčastněných stran.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Doba plnění: **01.01.2018 - 31.12.2019**
- 2) Místo plnění: obalovna Voznice – Chouzavá 206, 252 10 Mníšek pod Brdy, kraj Středočeský

V. ZPŮSOB DOPRAVY, DODACÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY

- 1) Doprava zboží není předmětem smlouvy. Kupující si zajistí dopravu zboží na místo určení na vlastní náklady – tj. místem odběru je provozovna (obalovna Voznice – Chouzavá) prodávajícího.
- 2) Kontaktní / zodpovědné osoby kupujícího pro potvrzení odběru zboží:

Ing. Petr Martínek	tel.: +420 724 539 022	e-mail: martinek@silnicegroup.com
Jan Hladký	tel.: +420 724 122 785	e-mail: hladky@silnicegroup.com
Jaroslav Urie	tel.: +420 702 168 575	e-mail: urie@silnicegroup.com

VI. JAKOST

- 1) Dohodnutá záruka jakosti na veškeré dodávané zboží činí **24 měsíců** a počíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé při dopravě či neodborné pokládce směsi.
- 2) Každá dodávka materiálů / zboží bude doložena příslušnými doklady o kvalitě materiálů a výrobků (zejména Prohlášení o shodě či Prohlášení o vlastnostech, CE protokolem, Certifikátem a Typovou zkouškou směsi). Tyto doklady prokazující shodu jakosti výrobku / zboží budou zaslány elektronickou poštou na adresu: belus@silnicegroup.com nejpozději v den dodání / převzetí zboží. Dodržení těchto ustanovení je podmínkou pro řádnou evidenci a úhradu faktury ze strany kupujícího.
- 3) Sjednaná jakost zboží: dle příslušných ČSN, ČSN EN či TKP
- 4) Kupující požaduje po dodavateli doklady k prokázání shody nakupovaných materiálů / zboží v rozsahu závazných technických předpisů stanovujících požadavky na systém řízení výroby prodávajícího a certifikaci výrobků (předpisy v oblasti ochrany spotřebitele vč. technických požadavků na výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, resp. nařízením vlády ČR č. 163/2002 Sb., v platném znění) a dále doklady o odborné způsobilosti prodávajícího, včetně schválení obalovny Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

- 5) V případě vzniku škody kupujícímu z dodávky vadného zboží, bude postupováno podle § 2106 a následujících občanského zákoníku.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Prodávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění majetku a osob (min. ve výši dodávky zboží) zejména pro tato rizika: **pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám.**

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky, čímž se vylučuje aplikace ustanovení § 582 občanského zákoníku.
- 4) Je-li, nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících částí smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují v takovém případě nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, obsahově odpovídajícím neplatnému ujednání této smlouvy.
- 5) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 6) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, připojují své podpisy.

V Praze, dne 29.11.2017

Za prodávajícího
STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s.



Petr HORÁK
předseda představenstva



Ing. Tomáš HOFMANN
člen představenstva



Ing. Tomáš HAVLÍK
člen představenstva



Ing. Michal MADĚRA
člen představenstva


STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s.
Mládežy Horátkovy 2764, a.s.
Kladno - Kročehlavy, PSČ: 272 01
IČ: 247 42 023
DIČ: CZ24742023

V Praze, dne 12.12.2017

Za kupujícího
SILNICE GROUP a.s.



Ing. Karel RYPL
předseda představenstva




PLÁN TRASY

P+R Sdružené parkoviště Jankovcova
Praha 7 c. akce 2930045

Účastník – Společnost Jankovcova, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 622 42 105 - o veřejnou zakázku tímto dokládá plán trasy s uvedením vzdálenosti k místu plnění v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště tak, aby tyto splňovaly nezbytné technologické parametry.

Vzdálenosti od obalovny:

ZAČÁTEK TRASY: obalovna Voznice – Chouzavá (AMMANN Uniglobe, 160 t / hod)
KONEC TRASY: Praha 7 - Holešovice
CELKOVÁ DÉLKA: 39,3 km
CELKOVÝ ČAS: 0:36 hod.



V Praze dne 08.08.2018



za Společnost Jankovcova
Ing. Karel Rypel
předseda představenstva
společnosti SILNICE GROUP a.s.

Hospodaření s vybouraným materiálem
- základní podmínky postupu dodavatele

- 1) Dodavatel a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
 - po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
 - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90 % výtěžnosti, tj. 10 % ztráté. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz. bod 1),
 - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním čísle 241 471 148 – sklad a 257 015 748.

PŘÍLOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění podle čísel objektů:

Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně. Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

- a) **Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku** – (předat kopii znaleckého posudku)
- b) **Hodnota komunikace**
 - b.1.) vozovka
 - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
 - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
 - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/
 - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m2 a dopravněbezpečnostní zařízení
 - b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
 - b.3.) demolice
 - b.4.) chráničky
 - b.5.) komunikační zeleň
 - b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
 - b.7.) schodiště
 - b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***
- c) **Tunely** (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)
- d) **Mosty** (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)
- e) **Speciální objekty** (pítka, nadzemní garáže,...),
P+R,
odtahy a vážení,
zařízení pro zimní službu,
zařízení pro přenosy dat
- f) **Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/**
- g) **Zdi**
- h) **Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ**
- i) **Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic**
- j) **Objekty pro telematiku**

*** tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI č. 2018/SoS/018

uzavřená v souladu s § 2716 až § 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SPOLEČNÍCI / SMLUVNÍ STRANY

1. SILNICE GROUP a.s.

Sídlo:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Jednatel:

Ing. Karel Ryppl – předseda představenstva
Ing. Petr Duchek, MBA – místopředseda představenstva
(každý samostatně)

IČ:

622 42 105

DIČ:

CZ62242105

Tel. / fax. spojení:

+420 221 862 400 / +420 221 862 401

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. č.ú.: 8109481/0100
Raiffeisenbank, a.s. č.ú.: 1017022454/5500
Česká spořitelna a.s. č.ú.: 4717922/0800

(dále též jen „vedoucí společník“ nebo „SG“)

a

2. SYNER, s.r.o.

Sídlo:

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L, oddíl C, vložka 5153

Jednatel:

JUDr. Robert Špott, MBA – jednatel společnosti
Ing. Dalibor Kobrle - jednatel společnosti

IČ:

482 92 516

DIČ:

CZ 482 92 516

Tel. / fax. spojení:

+420 488 124 222 / +420 488 124 200

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. č.ú.: 53001461/0100

(dále též jen „společník“ nebo „SYNER“)

(dále též společně jen „společníci“ nebo „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Touto smlouvou se její výše uvedené smluvní strany sdružují, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu, kterým je získání veřejné zakázky na provedení stavebních prací, s názvem zakázky „P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č. akce 2930045“ (dále jen „veřejná zakázka“), dále uzavření příslušné smlouvy o dílo se zadavatelem veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“) jakož i vlastní provedení díla.

Zadavatelem výše uvedené zakázky je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Řásnovka 770/8, PSČ 110 15, (dále jen „zadavatel“) a příslušné zadávací řízení pro tuto zakázku bylo zadavatelem zahájeno uveřejněním v Informačním systému o VZ dne 20.06.2018, evidenční číslo zakázky: Z2018-020424.

2. K dosažení sjednaného účelu se společníci zavazují společně vypracovat a zadavateli podat společnou žádost o účast v omezeném řízení (dále jen „žádost o „účást“) / nabídku do výše uvedeného zadávacího

řízení s tím, že společná žádost o účast / nabídka bude zpracována a podána v souladu s kvalifikační / zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

3. Ze závazků vyplývajících z účasti ve společnosti a ze závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené mezi veřejným zadavatelem a společníky jsou společníci ve vztahu k veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou **zavázáni společně a nerozdílně**, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
4. Vedoucí společník bude oprávněn jednat za všechny ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních společníků, a příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky bude taktéž odpovědností vedoucího společníka. Všichni společníci budou takto smluvně zavázáni (pokud bude jejich nabídka vybrána zadavatelem jako nejvhodnější) po celou dobu provádění Smlouvy o dílo.

II. NÁZEV SPOLEČNOSTI

1. Společníci se dohodli, že při výkonu práv a plnění povinností podle této smlouvy o společnosti budou společnost označovat názvem:
Společnost Jankovcova
se sídlem na adrese sídla vedoucího společníka: **Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město.**
2. Společnost není právnickou osobou, nemá právní osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo do jiné evidence právnických osob.

III. VEDOUcí SPOLEČNÍK

1. Společníci se dohodli, že vedoucím společníkem je **SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 622 42 105.**
2. Vedoucí společník (tj. společnost **SILNICE GROUP a.s.**) je zmocněn ostatními společníky (tj. společníkem **SYNER, s.r.o.**) k jednání v ústním i písemném styku za společníky ve věcech spojených se získáním a prováděním veřejné zakázky – řízením a koordinací díla a k jednání se zadavatelem ve věcech týkajících se činnosti společníků podle této smlouvy o společnosti a vyplývajících pro vedoucího společníka ze smlouvy o dílo.

Vzhledem k výše uvedenému je vedoucí společník mimo jiné oprávněn:

- ke kompletaci, podání a podpisu žádosti o účast na provedení veřejné zakázky;
- ke kompletaci, podání a podpisu společné nabídky společníků společnosti na zhotovení předmětu uvedené veřejné zakázky zadavatelem včetně všech dalších dokumentů tvořících součást nabídky nebo s ní souvisejících;
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast a nabídky;
- k jednání s veřejným zadavatelem / objednatelem ve všech věcech týkajících se prováděním veřejné zakázky, tedy jménem ostatních společníků uplatňovat vůči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele / objednatele pokyny týkající se provádění díla včetně fakturace prací provedených jednotlivými společníky a jejich poddodavateli, přijímat platby ceny díla od zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu a dohodnutým způsobem prostřednictvím společného bankovního účtu společnosti;
- k zajištění bankovních záruk v souladu s čl. IX. smlouvy o společnosti;
- k uzavření pojistné smlouvy dle zadávacích podmínek.

Plná moc udělená společníkem SYNER se nevztahuje na případné uzavření (podpis) realizační smlouvy o dílo s objednatel / zadavatelem na provedení zakázky a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější (realizační smlouvu o dílo podepíší společně oprávněný zástupci všech společníků).

IV. PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Společník SYNER, s.r.o. tímto zmocňuje samostatnou speciální plnou mocí vedoucího společníka SILNICE GROUP a.s. ke všem úkonům vymezeným v článku III. odst. 2. této smlouvy. Vedoucí společník vždy všechny úkony vůči zadavateli / objednateli předem projedná s ostatními společníky a dodržuje přísnou informační povinnost vůči ostatním společníkům. Úkony vedoucího společníka budou vždy vycházet z konsensu všech společníků společnosti, jež jsou si při rozhodování rovni.
2. Vedoucí společník je současně povinen ostatní společníky prokazatelně informovat o každém jednání a podstatné komunikaci se zadavatelem / objednatel, a to neprodleně po té, co se toto jednání uskutečnilo a přizvat jej podle vhodnosti na tato jednání; dále je povinen předat jakékoli dokumenty, získané od zadavatele, jeho zástupců a poradců a jiných osob, ostatním společníkům, pokud je to třeba k plnění předmětné veřejné zakázky.

V. PŘÍPRAVA SPOLEČNÉ NABÍDKY

1. V zájmu dosažení sjednaného účelu společnosti se všichni společníci zavazují učinit veškeré právní i faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní společné nabídky a jejímu včasnému předložení zadavateli, a to v takové podobě, aby mohla být zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.
2. Každý společník je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý společník je rovněž povinen zajistit, aby tuto podmínku splňovaly i informace a podklady předkládané subdodavatelem příslušného společníka. V případě porušení těchto povinností je příslušný společník povinen uhradit ostatním společníkům veškerou vzniklou škodu, včetně ušlého zisku a případných sankcí.

VI. VNITŘNÍ VZTAHY SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI

1. Smluvní strany tímto ve smyslu ust. § 2731 NOZ pověřují vedoucího společníka tím, aby jako správce společnosti, nakládal se společným majetkem a vedl účetnictví společnosti.
2. Společníci se dohodli, že v případě uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem resp. objednatel na provedení zakázky, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve společnosti
 - a/ společník SILNICE GROUP a.s. provede 50 % objemu prací podle smlouvy o dílo se zadavatelem;
 - b/ společník SYNER, s.r.o. provede 50 % objemu prací podle smlouvy o dílo se zadavatelem.
3. Podrobné vymezení výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s prováděním díla jednotlivými společníky včetně jejich podrobného ocenění konkretizující výše uvedený podíl každého společníka na celkové ceně díla, bude provedeno ve Stanovách k této Smlouvě o společnosti.
4. Společníci si vypořádají majetek získaný společnou činností společnosti tak, že každý ze společníků si ponechá zisk, případně ponese ztrátu z jím prováděného stavebního objektu respektive stavební práce dle svých podílů uvedených v čl. VI. odst. 2, této smlouvy. Ostatní majetek si společníci vypořádají ve výše uvedeném poměru po předání díla (veřejné zakázky) veřejnému zadavateli, nedohodnou-li se jinak.

5. Ve vztahu mezi společníky platí, že každý ze společníků provede jemu náležející část díla dle čl. VI. odst. 2, této smlouvy na své náklady a na svou odpovědnost a že ponese veškerá rizika s tím související. Každý ze společníků odpovídá za případné škody, které vznikly v souvislosti s prováděním jeho podílu ostatním společníkům. Pokud budou vůči jednomu ze společníků vneseny nároky, které plynou z provádění příslušné části díla jiného společníka, je tento jiný společník povinen tyto uplatněné nároky neprodleně uspokojit. Jedná se zejména o nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu, odpovědnosti z prodlení, odpovědnosti za vady příslušné části díla, odpovědnosti ze smluvní pokuty apod.
6. Společníci se dohodli na následujících zásadách v případě omezení, resp. rozšíření rozsahu díla: Bude – li na základě smlouvy o dílo zmenšen rozsah díla, jednomu ze společníků, zejména snížením objemu prací nebo změnou projektové dokumentace (méněpráce), zavazují se ostatní společníci kompenzovat toto snížení přenecháním části objemu prací tak, aby byla zachována dělba objemu prací mezi společníky ve výše uvedeném poměru, pokud nebude mezi společníky dohodnuto jinak.
Bude – li na základě smlouvy o dílo zvětšen rozsah díla, zejména zvýšením objemu prací nebo změnou projektové dokumentace (vícepráce), pak tyto vícepráce budou rozděleny mezi všechny společníky tak, aby byl zachován poměr uvedený v předchozím odstavci, pokud nebude mezi společníky dohodnuto jinak.
7. V rámci realizace svého podílu dodávek, výkonů a jiných plnění na realizaci zakázky je každý společník oprávněn uzavírat smlouvy o poddodávkách nebo dodávkách materiálů s jím vybranými dodavateli, za podmínky, že obsah těchto poddodavatelských smluv bude odpovídat společné nabídce, zadávací dokumentaci, schválené projektové dokumentaci a smlouvě na realizaci zakázky, uzavřené se zadavatelem – objednatelům a dále za podmínky, že společníkem vybraný poddodavatel nesmí jím dodávanou část předmětné veřejné zakázky převést na dalšího poddodavatele, avšak až poté, co daný rozsah a specifikaci prací odmítl realizovat za nejvýhodnějších podmínek (LAST CALL) ostatní společníci vlastními kapacitami.
8. Každý ze společníků je povinen s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat se o dosažení účelu společnosti. Dále je povinen se zdržet jednání, které by zatěžovalo nebo znemožňovalo dosažení účelu společnosti nebo by vedlo k poškození ostatních společníků či veřejného zadavatele.
9. Vedoucímu společníkovi náleží odměna za správu a administrativní vedení společnosti; tzv. inženýrská činnost; ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH přijaté zadavatelem / objednatelům, přičemž veškeré poplatky za bankovní garance, pojištění a ostatní náklady související s finančními službami vyplývajícími ze zadání společnosti bude hrazena měsíčně tak, že tato částka bude fakturována vedoucím společníkem ostatním společníkům, a to na základě podkladů z jejich měsíční fakturace.

Odměna za inženýrskou činnost obsahuje zejména nikoliv však výlučně tyto činnosti pro společnost:

- ✓ vedení účetnictví, zajištění bankovních garancí či pojištění díla a jejich předání objednateli / investorovi v souladu s čl. IX. této smlouvy;
- ✓ zastupování ve správních a stavebních záležitostech, a to včetně koordinace činností všech společníků na stavbě pro plynulou výstavbu díla, tedy řízení stavby a koordinace jednotlivých fází výstavby;
- ✓ jednání s dotčenými orgány a osobami pro zajištění plynulé výstavby díla;
- ✓ získání případných dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů;
- ✓ spolupráce při výběru poddodavatelů či dodavatelů / zpracování podkladů pro výběr poddodavatelů či dodavatelů stavby;
- ✓ zpracování vzorových dodavatelských či poddodavatelových smluv pro každého člena společnosti;
- ✓ zpracování podkladů a zajištění schválení vhodných poddodavatelů a dodavatelů materiálů pro stavbu objednatelům / investorem stavby;
- ✓ účast na jednání o případných změnách ceny a rozsahu díla včetně zpracování dokladové části pro jejich posouzení / schválení objednatelům / investorem;

- ✓ zajištění předání a převzetí zakázky vč. případné účasti na kolaudačním řízení stavby a případných povolení provozu;
- ✓ aj.

Jedná se tedy o zajišťování postupu výstavby a jeho strategické řízení od projektové přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání včetně dokladové části objednateli / investorovi.

VII. HOSPODAŘENÍ V RÁMCI SPOLEČNOSTI

1. Finanční plnění v souvislosti s prováděním veřejné zakázky je oprávněn přijmout pouze vedoucí společník, který bude veřejnému zadavateli fakturovat veškeré práce společníků. Každé plnění společnosti pro fakturaci bude sestaveno ze soupisů dodávek a prací jednotlivých společníků. Přijaté plnění vydá vedoucí společník ostatním společníkům do 10 pracovních dnů proti fakturám ostatních společníků poté, co je obdržel od zadavatele dle níže uvedeného.
2. Části díla zhotovené společníkem a vymezené příslušným zjišťovacím protokolem, které byly v daném kalendářním měsíci schváleny zadavatelem k fakturaci, resp. k proplacení, společníci vyfakturují vedoucímu společníku jako dílčí zdanitelné plnění. Dílčí zdanitelné plnění se v tomto případě považuje za uskutečněné posledním dnem daného kalendářního měsíce.
3. Vedoucí společník část díla, vyfakturovanou dle předchozího odstavce, zahrne do svého účetnictví jako „poddodávku“ a vyfakturuje zadavateli všechny části díla, které byly zadavatelem schváleny k fakturaci, resp. k proplacení za daný kalendářní měsíc.
4. Vedoucí společník vede evidenci pro účely DPH z činnosti celé společnosti. Evidenci pro daňové účely dle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vede každý společník za svá zdanitelná plnění uskutečněná v rámci této společnosti. Vedoucí společník přiznává v souladu s § 73, odst. 7 zákona o DPH daň na výstupu za činnost celého společníka, ale v případě, kdy stavební práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti, daň na výstupu za činnost celé společnosti se neodvádí a přenáší se na příjemce plnění. Ostatní společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu k vedoucímu společníkovi, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění veřejné zakázky.
Pro účely plnění zakázky prostřednictvím společnosti nebude tedy na toto zařazení uplatněn režim přenesené daňové povinnosti (dále jen RPDP) mezi společníky dle platného znění Zákona o DPH.
5. Veškeré platby ve vztahu k zadavateli v souvislosti se stavbou budou prováděny prostřednictvím vedoucího společníka. K přijímání plateb od zadavatele a k provádění finančních operací společnosti zřídí vedoucí společník u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet. Dispoziční práva a postavení majitele účtu z hlediska banky bude mít vedoucí společník a částky na něm obsažené budou ve spoluvlastnictví všech společníků. Podpisové právo k účtu budou mít vedoucí společník. Příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice bude podepsána vedoucí společníkem. Bankovní účet bude zřízen v případě získání zakázky. Vedoucí společník se zavazuje, že po dobu trvání společnosti nezmění dispoziční ani jiná práva k účtu společnosti bez souhlasu ostatních společníků a účet jako takový nezruší. Správce nesmí poskytnout účet společnosti a zůstatky na něm k zajištění jiných závazků než závazků společnosti. Správce má povinnost do 30 dnů od zřízení účtu zajistit, že účet společnosti bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Na základě příjmů od zadavatele a na základě seznamu plateb (přijaté fakturace) za každého společníka vystaví vedoucí společník odpovídající platební příkaz k úhradě bance, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání fin. prostředků na bankovní účet společnosti od investora / zadavatele. Finanční prostředky z účtu společnosti budou rozdělovány mezi společníky tak, že budou vždy přednostně vypořádány ty nároky, které dané platbě od zadavatele / investora náleží.
✓ V případě zadržetí platby placené objednatelem budou úhrady vůči jednotlivým společníkům pozastaveny v poměru hodnot jimi provedených prací a dodávek obsažených v příslušné faktuře. Pokud se pozastávka bude týkat úhrady, jež má vazbu na dodávku prací provedených pouze jedním

- ze společníků, bude úhrada pozastavena pouze tomuto společníkovi. Sporné případy rozhodnou statutární orgány smluvních stran. Obdobně se postupuje při uvolňování pozastávek.
- ✓ Případné zálohy poskytnuté objednatelům na předběžnou úhradu díla budou mezi společníky rozděleny v poměru podílů dle Smlouvy o společnosti.
 - ✓ Žádný společník nesmí odmítnout potvrzení platby, která náleží ostatním společníkům, leda že písemně uvede své výtky a ty budou ostatními společníky uznány jako oprávněné.
6. Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich závazkového vztahu na třetí stranu, pokud se písemně nedohodnou jinak. Žádný ze společníků nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky nebo jejich část dle této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého společníka.
7. Společníci jsou povinni se navzájem prokazatelně informovat o plněních, která přijali v souvislosti s prováděním veřejné zakázky.

VIII. ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ

1. Společníci se ve Stanovách k této smlouvě dohodnou na vytvoření orgánů, které se budou podílet na koordinaci činností jednotlivých společníků při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o společnosti a ze smlouvy o dílo.

IX. POSKYTNUTÍ JISTOTY A POJIŠTĚNÍ

1. Společníci se dohodli na následujících pravidlech pro obstarání jistoty dle § 41 ZZVZ, a bankovních záruk požadovaných zadávací dokumentací. Níže uvedená pravidla se aplikují pouze za předpokladu, že veřejný zadavatel jistotu, resp. bankovní záruku požaduje a stejně tak v případě požadavků na pojištění.
- a) Požaduje - li veřejný zadavatel jistotu k zajištění plnění povinností v zadávacím řízení formou složení peněžní částky na účet veřejného zadavatele, jsou společníci povinni složit požadovanou částku na účet uvedený veřejným zadavatelem v poměru uvedeném v čl. VI, odst. 2, této smlouvy.
 - b) Požaduje - li veřejný zadavatel jistotu k zajištění plnění povinností v zadávacím řízení formou bankovní záruky, pak tuto bankovní záruku zajistí vedoucí společník, přičemž náklady na zajištění této bankovní záruky ponese všichni společníci v poměru v čl. VI, odst. 2, této smlouvy.
 - c) Jistoty za i) řádné a včasné zhotovení díla a ii) za odstranění vad v záruční době ve prospěch zadavatele budou poskytnuty formou bankovních záruk. Všechny tyto bankovní záruky budou vystaveny jako bankovní záruky sdílené. K tomu jsou smluvní strany povinny poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost. Za porušení povinností druhým společníkem poskytnout vedoucímu společníkovi nezbytnou součinnost, náleží vedoucímu společníku smluvní pokuta ve výši 5% z hodnoty povinností zajišťované jistoty.
Neposkytnou-li vedoucímu společníkovi potřebnou součinnost ostatní společníci, pak vedoucí společník poskytne zadavateli jistoty za ostatní společníky i nesdílenou bankovní zárukou, pokud ostatní společníci zřídí platné zajištění jeho povinností uhradit svůj podíl na závazku zajištěném jistotou a to ve formě finanční bezhotovostní úhrady ve výši svého podílu na BZ na účet vedoucího společníka, který tento použije jako část ručení za vystavenou BZ po dobu trvání její existence, tato úhrada musí být provedena nejpozději 5 dní před vystavením hlavní bankovní záruky. Podíl každého společníka na zajištěném závazku je určen podílem, v němž mají smluvní strany plnit veřejnou zakázku. Za porušení povinností zřídít včas takové zajištění jsou ostatní společníci povinni zaplatit vedoucímu společníku smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty povinností zajišťované jistotou, a to za každý i započatý týden prodlení.
 - d) Sdílenou bankovní zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená peněžním ústavem (výstavcem) tak, že na straně dlužníka, resp. dlužníků povinných vůči věřiteli (tedy zadavateli) jsou uvedeni všichni společníci. Podíl společníků na sdílení nákladů na vystavení takové bankovní záruky a na případném

plnění výstavci poté, co plnil z bankovní záruky věřiteli, odpovídá poměru, v jakém se společníci podílejí na veřejné zakázce podle této smlouvy.

- e) V případě požadavku objednatele / investora na plnění z bankovních záruk, zavazuje se společník, který plnění zapříčinil, uhradit plnou náhradu vedoucímu společníkovi, a to nejpozději do 14 dnů ode dne zaslání oznámení, že plnění z bankovních záruk nastalo a to včetně úhrady nákladů spojených se zajištěním nové BZ.
2. Vedoucí společník je povinen, jménem všech společníků uzavřít / zajistit pojistné smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami, resp. smlouvou o dílo, přičemž náklady na pojistné ponese dle způsobu zajištění všichni společníci v poměru uvedeném v čl. VI., odst. 2, této smlouvy.
3. Společníci prohlašují, že vlastní a budou udržovat v platnosti „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobám“. Každý společník je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky po celou dobu provádění díla, a to minimálně ve výši 110% jeho objemu prací. Potvrzení o platném pojištění všech společníků bude přílohou Stanov k této smlouvě – v případě získání veřejné zakázky.
4. Společníci dále prohlašují, že mají a budou udržovat v platnosti „Zákonného pojištění zaměstnanců“; tj. každý společník je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

X. DALŠÍ PRAVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ

1. Společníci jsou povinni jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto smlouvou, a současně jsou povinni zdržet se jakéhokoli jednání či opomenutí, které by dosažení sjednaného účelu znemožňovalo nebo které by vedlo ke vzniku škody na straně dalšího společníka. Vzhledem k výše uvedenému jsou společníci zejména povinni chránit dobré jméno ostatních společníků, nesdělovat důvěrné informace týkající se ostatních společníků jakož i činnosti všech společníků v rámci společnosti a řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy o společnosti a ze smlouvy o dílo, bude – li se zadavatelem uzavřena.
2. Po dobu účinnosti této Smlouvy o společnosti není žádný ze společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost ostatních společníků na získání nebo plnění veřejné zakázky uvedené v článku I., odst. 1, této smlouvy. Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy o společnosti.
3. Společníci se dále zavazují, že v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku I, odst. 1, této smlouvy nepředloží samostatně nebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako poddodavatelé ve smyslu § 107 bod (4) ZZVZ, žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu k společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této smlouvy o společnosti nebyla předložena.
4. Pro případ porušení ustanovení uvedeného v bodě 2. nebo 3. tohoto článku je ten společník, který ustanovení porušil, povinen každému společníku zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000.000,00 Kč (slovy: Desetmilionů korun českých), a to na základě vystavené penalizační faktury poškozeným společníkem se splatností 14 dní, ode dne jejího vystavení. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nárok na náhradu škody tím není dotčen.
5. V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý ze společníků zavazuje řádně a včas provést dohodnutou část díla a v případě výskytu vad na Jím prováděné části díla tyto odstranit v souladu se smlouvou o dílo. Bude – li zadavatel či jiná oprávněná osoba uplatňovat nároky z vad díla vůči

společníkovi, který neprováděl část díla, na níž se vady vyskytly, je společník, který dotčenou část díla prováděl po oznámení společníka, jemuž byla vada oznámena, povinen sám nabídnout odstranění vad a tyto řádně a včas odstranit.

6. V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý ze společníků současně zavazuje provádět jemu určenou část díla takovým způsobem, aby současně neznemožňoval provádění díla ostatních společníků.
7. Žádný společník nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky dle této smlouvy nebo jejich část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu ostatních společníků.
8. Každý společník má právo být pravdivě, v dostatečném předstihu a v celém rozsahu informován ostatními společníky o všech skutečnostech, souvisejících s činností společnosti a je oprávněn požadovat od každého společníka vysvětlení jakékoliv záležitosti, která se týká aktivit ve vztahu ke společnosti. Každý společník má povinnost takové informace a vysvětlení poskytnout.

XI. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Společnost založená touto smlouvou se uzavírá na dobu určitou. Společnost vzniká uzavřením této Smlouvy o společnosti a trvá po celou dobu existence závazků vyplývajících ze společně předložené nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější po celou dobu existence závazků ze smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky uzavřené mezi společníky a zadavatelem / objednatelem.
2. K ukončení účinnosti této smlouvy a tím i k rozpuštění společnosti dojde dnem, kdy z jakýchkoliv důvodů dojde k zániku vázanosti společníků společně podanou nabídkou anebo kdy dojde k zániku všech závazků společníků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Společnost tedy zanikne v případě:
 - a) zrušení zadávacího řízení, a to dnem jeho zrušení;
 - b) vydání rozhodnutí veřejného zadavatele o přidělení veřejné zakázky svědčícího o tom, že se společníky nebude uzavřena smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky, a to dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;
 - c) že budou splněny veškeré závazky společníků vůči veřejnému zadavateli vyplývající ze společné nabídky společníků a ze smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky.

Ustanovení písm. a) až b) tohoto odstavce se neaplikují za předpokladu, že se společníci rozhodli prostřednictvím vedoucího společníka podat:

- a) námitky dle § 110 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. či
- b) návrh na přezkoumání úkonů veřejného zadavatele v zadávacím řízení vedeném u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže či
- c) žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů veřejného zadavatele v zadávacím řízení vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včetně řízení o kasační stížnosti.

Smlouva o společnosti nezanikne dříve, než budou mezi společníky vypořádány náklady společnosti vzniklé za doby trvání smlouvy.

3. Společníci tímto berou na vědomí, že vystoupení kteréhokoliv společníka ze společnosti z jakéhokoliv důvodu by znamenalo vážné ohrožení dosažení sjednaného účelu, přičemž za újmu vzniklou ostatním společníkům, kterou by byl společník, který ze společnosti vystoupil, povinen uhradit, by byly považovány též všechny náklady, které ostatní společníci vynaložili nad sjednaný rámec k řádnému splnění smlouvy o dílo.
4. Poruší-li společník povinnost se smlouvy podstatným způsobem, může být ze společnosti vyloučen. Vyloučen může být rovněž:
 - a) bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;

- b) přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;
- c) bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky touto smlouvou o společnosti výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak občanského zákoníku.
2. Po celou dobu trvání této smlouvy se neaplikuje ustanovení § 2739 občanského zákoníku o vystoupení společníka ze společnosti.
3. Tuto smlouvu o společnosti lze měnit či doplňovat pouze na základě smluvními stranami uzavřených dodatků, a to v písemné formě, čímž se vylučuje aplikace ustanovení § 582 občanského zákoníku.
4. Společníci si zvolili pro posuzování závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy jako rozhodné právo české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy ČR.
5. Společníci se dohodli, že veškerá sdělení předávaná vzájemně v rámci plnění závazků z této smlouvy včetně kopií faxových zpráv budou zasílána na adresy uvedené jako sídla společníků. V případě změny adresy pro doručování písemností je nutné tuto změnu oznámit ostatním společníkům předem. Důležitá sdělení týkající se práv a povinností vyplývajících z této smlouvy musí být zasílána doporučeně a nebude-li prokázán opak, budou považována za doručená nejpozději třetí pracovní den po datu odeslání.
6. Účastníci se zavazují, že všechny informace, o kterých se dozví nebo si sdělí v rámci jejich smluvního vztahu založeného touto smlouvou včetně existence této smlouvy a vztahu vytvořeného touto smlouvou a / nebo v souvislosti s veřejnou zakázkou, jakož i smluv uzavřených v budoucnu v souvislosti s touto smlouvou, budou uchovávat v tajnosti a důvěrnosti a – pokud to není pro účely této smlouvy – nebudou takové informace reprodukovat ani poskytovat třetím stranám nebo je jiným způsobem využívat bez předchozího písemného souhlasu zbylých společníků, a současně zabezpečí, že jakákoliv třetí strana, již jsou důvěrné informace zpřístupněny, dodrží závazek mlčenlivosti ve smyslu podmínek tohoto ustanovení smlouvy; to neplatí v případě zadavatele, financujících a kontrolních orgánů, právních zástupců, finančních nebo jiných poradců společníků, spolupracujících prokazatelně se společníkem na veřejné zakázce v rámci svého předmětu podnikání, to však pod podmínkou, že tyto osoby budou takto předané důvěrné informace chránit způsobem a v rozsahu stanoveném touto dohodou o mlčenlivosti.
7. Je-li nebo stane – li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Společníci se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky.
8. Tato smlouva o společnosti je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý společník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude určeno zadavateli jako součást společné žádosti o účast / nabídky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými jednat jménem společníků.

10. Společníci tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, jejímu obsahu porozuměli a uzavírají ji podle své pravé vůle, svobodně a vážně.

V Praze, dne 25.06.2018

SILNICE GROUP a.s.



V Liberci, dne 25.06.2018

SYNER, s.r.o.

SYNER[®]
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 680/7,
480 01 Liberec 4, DIČ: CZ46242516

JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel spol. SYNER, s.r.o.

Ing. Dalibor Koblíček
Jednatel spol. SYNER, s.r.o.

DOHODA O PLNÉ MOCI

ke Smlouvě o společnosti č. 2018/SoS/018

SPOLEČNÍK – společnost SYNER, s.r.o., IČ: 482 92 516, Liberec, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, PSČ 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153, jejímž jménem jedná JUDr. Robert Špott, MBA – jednatel společnosti a Ing. Dalibor Koblře – jednatel společnosti

uděluje tímto plnou moc

VEDOUCÍMU SPOLEČNÍKOVÍ – společnosti SILNICE GROUP a.s., IČ: 622 42 105, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069, jejímž jménem jedná Ing. Karel Ryppl – předseda představenstva, Ing. Petr Duchek, MBA – místopředseda představenstva (každý samostatně),

k jednání v ústním i písemné styku za společníky ve věcech spojených se získáním a prováděním veřejné zakázky na stavební práce, s názvem zakázky „P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č. akce 2930045“ – zadavatelem zahájeno uveřejněním v Informačním systému o VZ dne 20.06.2018, evidenční číslo zakázky: Z2018-020424.

(dále jen „veřejná zakázka“), a to

zejména:

- ke kompletaci, podání a podpisu žádosti o účast na provedení veřejné zakázky;
- ke kompletaci, podání a podpisu společné nabídky společníků společnosti na zhotovení předmětu uvedené veřejné zakázky zadavatelé včetně všech dalších dokumentů tvořících součást nabídky nebo s ní souvisejících;
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast a nabídky;
- k jednání s veřejným zadavatelem / objednatelem ve všech věcech týkajících se provádění veřejné zakázky, tedy jménem ostatních společníků uplatňovat vůči zadavatelé nároky vyplývající ze smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele / objednatele pokyny týkající se provádění díla včetně fakturace prací provedených jednotlivými společníky a jejich poddodavateli, přijímat platby ceny díla od zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu a dohodnutým způsobem prostřednictvím společného bankovního účtu společnosti;
- k zajištění bankovních záruk v souladu s čl. IX. smlouvy o společnosti;
- k uzavření pojistné smlouvy dle zadávacích podmínek.

Plná moc udělená společníkem SYNER se nevztahuje na případné uzavření (podpis) realizační smlouvy o dílo s objednatelem / zadavatelem na provedení zakázky a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější (realizační smlouvu o dílo podepíší společně oprávnění zástupci všech společníků).

Vedoucí společník výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímá.

V Praze, dne 25.06.2018



SILNICE GROUP a.s.




Ing. Karel RYPL
předseda představenstva

V Liberci, dne 25.06.2018

SYNER, s.r.o.



JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel spol. SYNER, s.r.o.



Ing. Dalibor Koblře
jednatel spol. SYNER, s.r.o.