




# Přátelství

Typ stavby: Rekonstrukce komunikace

Číslo akce: 999698



## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci komunikace  
Termín: 7. 3. 2017 – 20. 12. 2017

Zhotovitel: Eurovia CS a.s.  
Projektant: Sudop Praha, a.s.  
TDI TSK Ing. Zuzana Hronová

Začátek: Pod Bahnivkou  
Konec: OK K Netlukám

Délka opravy: 4600m  
Šířka opravy: 9,5m

## DOPRAVNÍ OMEZENÍ

1. etapa Rekonstrukce Přátelství - od hranice hlavního města Prahy (ulice Pod Bahnivkou) ke křižovatce Přátelství s ulicí Málkovskou včetně, od 7.3.2017 - 2.5.2017. DIO ke stažení.

Omezení dopravy v 1. etapě rekonstrukce ulice Přátelství vychází z toho, že pro směr z Prahy do Říčán zůstane po celou dobu ulice Přátelství v celém úseku průjezdná, a to pro osobní automobily, autobusy PID i nákladní automobily mimo tranzitní nákladní dopravy bez omezení tonáže.

Pro opačný směr od Říčán do Prahy bude komunikace Přátelství uzavřena a náhradní trasa bude vedena pro osobní i nákladní dopravu značenou objížďkou po silnici 101 na D1.

Tranzitní nákladní doprava na Brno, resp. Kutnou Horu bude vedena směrovými tabulemi od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1. Kamiony se z ulice Podleská dostanou na D1 rovněž po trase Františka Diviše - Novopetrovická - Výstavní - Mírového hnutí - Pod Chodovem.

Objízdná trasa po D1 nebude podléhat zpoplatnění.

Dojde i ke změně tras autobusových linek PID

## POPIS STAVBY

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření komunikace Přátelství v úseku OK K Netlukám - hranice Prahy.

V rámci stavebních prací bude stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření bude provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev. V místě rozšíření bude provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté budou po polovinách odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně budou položeny nové. Na závěr bude položena vrstva speciálního tichého asfaltu. VIAPHONE.

Rekonstrukce bude rozdělena na 4 etapy ve směru z Říčán do Uhřetěvsi. 1. Etapa bude zahájena 7. 3. 2016 a potrvá do 2. 5. 2017.

Druhá etapa rekonstrukce bude probíhat od května do července, třetí do srpna a od září do prosince je naplánována poslední etapa.

