SMLOUVA O DILO NA STAVEBNIi PRACE

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpis
(dale jen ,Ob&ansky zakonik")
(dale jen ,Smlouva®)

éislo Smlouvy Objednatele: 3/21/4056/009
¢islo Smlouvy Zhotovitele: S/2021/04

1.

2.2

SMLUVNi STRANY

(A) Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

sidlo: Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 20059
bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢islo uctu: 2023100003/6000
kterou zastupuji: Mgr. Jozef Sin¢ak, MBA, pfedseda predstavenstva
PhDr. Filip Hajek, mistopfedseda pfedstavenstva
Ing. Martin Pipa, ¢len pfedstavenstva

(dale jen ,Objednatel)
Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich dodatki jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva

glenové predstavenstva spoleéng, z nichz nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo
mistopiedsedou predstavenstva.

(B) Stavebni firma HOBST a.s.

sidlo: Splavna 1250, 198 00 Praha 9

ICO: 48033251

DIC: CZ48033251

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZzka 9366
bankovni spojeni: KB Praha, a.s.

&islo uétu: 38505071/0100

kterou zastupuji: Ondrej Cikhart, pfedseda pfedstavenstva

(dale jen ,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel spoleéné ,Strany*, a kazdy z nich samostatné ,Strana”)

UCEL A PREDMET SMLOUVY

Ugelem Smlouvy je zajisténi stavebni &innosti, a to odbornikem v oboru s potiebnymi
Sirokymi zkuSenostmi a know-how v této oblasti. V této souvislosti Objednatel jako zadavatel
zahajil v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,ZZVZ"), zadavaci fizeni na pinéni vefejné zakazky
s nazvem ,MOST, X 696.1,2 , CHILSKA, Chodov - Seberov..1,2, P 11 -
oprava fims véetné pfisluenstvi a izolace’, (dale jen ,Vefejna zakazka" a .Zadavaci
fizeni*).

Predmétem Smlouvy je zavazek Zhotovitele na vlastni naklady a na své nebezpeci provest
dilo: ,Provedeni stavebnich praci pro akci ,MOST, X 696..1,2 , CHILSKA, Chodov -
Seberov..1,2, P 11 - oprava fims véetné pfisluSenstvi a izolace (dale jen ,Stavba®), a to
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2.3
2.4

3.2

3.3

3.4

tak, aby vysledek t&chto praci byl funkéni, provozuschopny a plné zpUsobily k uzivani dle
zde smluveného nebo obvyklého Ucelu (dale jen ,Dilo*), azavazek Objednatele za
podminek uvedenych v této Smlouvé Dilo pfevzit a zaplatit za jeho provedeni dohodnutou
cenu.

Dilo je podrobné& vymezeno v Priloze €. 2 a v Priloze &. 4 této Smiouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze

(a) v plném rozsahu se seznamil s povahou a pfedmétem Dila a jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci Dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni Dila dle teto Smiouvy
nezbytné;

(b) prekontroloval veskeré poskytnuté podklady, zejména provedl kontrolu projektove
dokumentace pro realizaci Dila a Prilohy &. 2, porovnal a ovéfil jejich spravnost a
proveditelnost Dila;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily
provést Dilo upiné, odpovidajici kvality, schopné funkce a pfedani Objednateli;

(d) vyhodnotil a ocenil veskeré prace trvalého ¢i dogasného charakteru véetné materialu,
které jsou obsaZeny v pievzaté projektové dokumentaci;

(e) uskutednil vedkeré ukony nutné pro zjisténi pfekazek pro provedeni Dila, jimiZ jsou
mysleny zejména kontrolni prizkumy daného staveni$té, a ovéfil tak, Ze stavenisté
umozfiuje provedeni Dila dohodnutym zplsobem.

OBCHODNi PODMINKY A POJMY

Nedilnou sou&asti této Smlouvy jsou jako jeji Priloha ¢. 1 — VSeobecné obchodni podminky
pro stavebni a projektovou &innost (dale jen ,Obchodni podminky*). Zhotovitel podpisem
této Smlouvy prohlasuje, 2e Obchodni podminky byly pfilozeny ke Smlouvé, fadné se s nimi
seznamil a s jejich pouzitim bez vyhrad souhlasi.

Strany si pro G&ely této Smlouvy sjednavaji, Ze vyrazy nadepsané v této Smlouvé s velkym
podateénim pismenem maji vyznam jim pfifazeny v této Smlouvé a/nebo v Obchodnich
podminkach. Neobsahuje-li tato Smlouva piislusnou definici, pouZije se definice obsazena v
Obchodnich podminkéach. Definice obsaZené jak v této Smlouvé, tak v Obchodnich
podminkach je tfeba vykladat ve vzajemném souladu Smlouvy a Obchodnich podminek,
pfic¢emz v pfipadé odchylek nebo rozporl definic ma definice obsazenad v této Smiouvé
prednost.

Neni-li v této Smlouvé vyslovné ujednano jinak, fidi se prava a zavazky Stran Obchodnimi
podminkami.

Pro vylougeni jakychkoliv pochybnosti o vztahu Smiouvy, Obchodnich podminek a zadavaci
dokumentace Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®) jsou stanovena tato
vykladova pravidia:

(a) v pfipadé rozporu mezi ustanovenimi Smiouvy a Obchodnich podminek budou mit
prednost ustanoveni Smlouvy;

(b) v pfipadé rozporu mezi ustanovenimi Smlouvy a Zadavaci dokumentace budou mit
prednost ustanoveni Smiouvy;

(c) v pfipadé rozporu mezi ustanovenimi Obchodnich podminek a Zadavaci dokumentace
budou mit prednost ustanoveni Obchodnich podminek.

(d) v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni Smlouvy budou ustanoveni

Smlouvy vykladana tak, aby v co nej$ir§i mife zohlediiovala Ucel Vefejné zakazky
vyjadieny Zadavaci dokumentaci;

(e) v pfipadé chybéjicich ustanoveni Smlouvy nebo Obchodnich podminek budou pouZita
dostateéné konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace;
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.2

5.3

5.4

MiSTO A DOBA PROVADENI DiLA

Mistem pInéni Dila je most X 696..1,2, Chilskd, Chodov - Seberov..1,2, katastralni dzemi
Chodov, Praha 11. (dale jen ,Misto pInéni‘). Misto pInéni Dila je detailné specifikovano
v projektové dokumentaci k Dilu.

Termin dokonéeni Dila a jeho predani Objednateli: 2.11.2020. Je-li pfedmétem
Dila provedeni stavebnich praci na mostni stavbé, nastava termin dokonceni Dila do 30 dnu
od dokongeni stavebnich praci (3.10.2021).

Termin zahajeni provadéni Dila: 1.5.2021. Nebude-li Smlouva k uvedenému datu dle tohoto
ustanoveni Smlouvy uvefejnéna v registru smiuv, je Zhotovitel opravnén zahdjit provadeni
Dila nejdiive od okamziku jejiho uveFejnéni v registru smluv v souladu s €lankem 14.2 této
Smilouvy. Objednatel odevzda Zhotoviteli plochu stavenisté nejpozdéji ke dni zahajeni Dila.
Zapis o predani staveni§té bude proveden pfimo ve stavebnim deniku nebo bude nedilnou
soucasti stavebniho deniku jako jeho pfiloha.

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s harmonogramem praci, ktery tvoii Prilohu
¢. 3 této Smilouvy (déle jen ,Harmonogram®).

Doba provadéni Dila dle Harmonogramu se piiméfené prodluzuje v nasledujicich pfipadech:

(a) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy, z divodu vy$si moci &i z pokynu
Objednatele, a to za predpokladu, Z2e k zastaveni nedo$io z divodu na strané
Zhotovitele;

(b) pokud to dopravni nebo jiné podminky, stanovené Gfadem vefejné spravy, budou
vyzadovat (pozadavek pfislu$ného silniéniho spravniho afadu, Policie CR atd.).
Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén s tim, Ze s ohledem na
charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

Zhotovitel je opravnén dokonéit diléi ¢asti Dila nebo Dilo jako celek i pfed terminem
uvedenym v &lanku 4.2 této Smlouvy a terminy uvedenymi v Harmonogramu, jsou-li terminy
pro dokondeni dilgich &asti Dila stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele nejméne
pét (5) pracovnich dni pfedem o takové skute€nosti pisemné informovat.

Dilo je fadn& zhotoveno podle této Smilouvy v okamziku, kdy bude Dilo pfedano
Zhotovitelem Objednateli na zakladé akceptacniho fizeni a podpisu akceptaéniho protokolu,
pfitem2 naleZitosti akceptaéniho Fizeni blize stanovi Obchodni podminky.

Vyjma dokladii uvedenych v Obchodnich podminkach je Zhotovitel povinen predat
Objednateli dal$i dokumenty uvedené v Priloze & 2 této Smlouvy, a to ve Ihitach tam
uvedenych.

CENA DIiLA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila je uréena na zakladé polozkového rozpoétu, ktery je jako Pfiloha €. 4 nedilnou
soudasti této Smlouvy (dale jen ,Polozkovy rozpocet"), pficemz:

Cena bez DPH ¢ini: 15 472 489,32 K¢ (dale jen ,Cena Dila"“),

Cena Dila je dohodnuta jako nejvy$e pfipustna po celou dobu trvani této Smiouvy,
s vyjimkami upravenymi v Obchodnich podminkach.

Objednatel se zavazuje hradit az 100% Ceny Dila Zhotoviteli pribéZné na zaklade dilcich
Faktur vystavenych Zhotovitelem kazdy mésic zpétné, faktury vCetné Objednatelem jiz
odsouhlaseného Soupisu praci dle &lanku 5.4. této Smlouvy musi byt Objednateli doruceny
nejpozdéji do 7. dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Doruceni  Faktury
bez Objednatelem pfedem odsouhlaseného Soupisu praci je vici Objednateli neucinné.
Pro ugely této Smlouvy sjednavaji strany vyhradné elektronickou fakturaci za podminek nize
uvedenych a blize specifikovanych v &l. 3.3. (g) Prilohy &. 1 této Smlouvy a s moznosti
vyuziti vyhradné& e-mailovych adres k tomuto G¢elu uvedenych v Pfiloze €. 11 této Smlouvy.

Nedilnou soudasti kazdé Faktury je soupis praci Zhotovitele provedenych v daném
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6.4

6.5

6.6

6.7

kalendarnim mésici odsouhlaseny Objednatelem (,Soupis praci®). Soupis praci je Zhotovitel
povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktni osoby Objednatele nejpozdéji do 2. dne
nasledujiciho kalendainiho mésice. Objednatel je opravnén vznést namitky proti Soupisu
praci do 3 dn{i ode dne jeho dorueni Objednateli. Namitky je Objednatel povinen oddvodnit.
Zhotovitel je nasledné povinen upravit Soupis praci podle namitek Objednatele. Kazda
Faktura musi dale obsahovat &islo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasilat Objednateli
Soupis praci v elektronické podobé v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs programu
MS Excel &i jiném otevieném tabulkovém formatu) ve struktufe dle vyhlasky €. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejne zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnlch
praC| dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisu. Clenéni Soupisu
praci pfilozeného k Faktufre musi odpovidat Polozkovemu rozpo&tu, pokud se Strany
nedohodnou jinak.

Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je posledni den v kalendainim mésici, za ktery se
Faktura vystavuje.

Sjednava se zadrzné ve vysi 0 % (slovy: nula procent) zkazdé Castky fakturované
Objednateli Zhotovitelem. Objednatel je opravnén pouzit toto zadrzné na thradu nakladi
vzniklych Objednateli v pfipadech, kdy Zhotovitel véas nezajisti odstranéni Objednatelem
opravnéné reklamovanych vad Dila ve sjednané Ihité.

Objednatel vyplati Zhotoviteli zadrzné vyhradné na zakladé pisemné vyzvy Dodavatele
ve formé Faktury po splnéni véech nasledujicich podminek: neuzije se.

SPECIFICKE ZAVAZKY

Nad ramec zavazk( obsazenych v Obchodnich podminkach se Zhotovitel pfi provadéni Dila
zavazuje dodrzovat nasledujici povinnosti:

Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén plnit Smlouvu nebo jeji ast, s vyjimkou &innosti specifikovanych v ¢l.
6.2, prostfednictvim poddodavatele. Vyuzije-li Zhotovitel k pinéni Smlouvy nebo jeji Casti
poddodavatele, odpovidd Objednateli, jako by plnil sdm. Seznam poddodavatell tvofi
Prilohu ¢&. 8.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nize uvedené &innosti bude realizovat vZdy pfimo (vyhradné)
on sam, to jest nevyuzije k jejich realizaci poddodavatele:

(a) neuzije se.

Pokud Zhotovitel prokazal v Zadavacim fizeni spinéni &asti kvalifikace prostiednictvim
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovidajicim rozsahu tohoto poddodavatele
vyuzivat pro realizaci Vefejné zakazky, k niz se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za
Zhotovitele.

Zména poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Priloze ¢. 8 je mozna pouze po piedchozim
pisemném souhlasu Objednatele, jehoZz vzor je uveden v Pfiloze €. 9. Objednatel nebude
tento souhlas bezdivodné odpirat. Pokud by mélo dojit ke zméné poddodavatele jehoz
prostrednlctwm Zhotovitel prokazoval spInéni kvalifikace v Zadavacim fizeni na Vefejnou
zakazku, je zména prlpustna jen zvaznych duvodi a za predpokladu, Ze nahrazujici
poddodavatel bude rovnéz spliiovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovany
poddodavatel.

Nebudou-li k provedeni dila vyuZziti Poddodavatelé, ustanoveni vztahujici se ze své podstaty
na Poddodavatele, se neaplikuji.

Klicové a Kvalifikované osoby

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo mimo jiné prostfednictvim osob uvedenych v Priloze €.
10 (,Klicové osoby"). Prostfednictvim Kli¢ovych osob na pozicich ,hlavni stavbyvedouci®, a
,Zastupce stavbyvedouciho® prokazoval Zhotovitel spinéni kvalifikace a odborné zpusobilosti
pozadované v Zadavaci dokumentaci (,Kvalifikované osoby").

Zména kterékoliv Kliové osoby Zhotovitele uvedené v Pfiloze & 10 je mozna pouze
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8.3

8.4

9.2

9.3

10.
10.1

10.2

po predchozim pisemném souhlasu Objednatele. Objednatel nebude tento souhlas
bezduvodné odpirat. Pokud by mélo dojit ke zméné& Kuvalifikované osoby, jejimz
prostfednictvim prokazoval Zhotovitel spinéni kvalifikace a odborné zpusobilosti poZadované
v Zadavacim fizeni, je zména pfipustnd jen zvaznych divodl a za pfedpokladu, ze
nahradni kvalifikovana osoba bude rovnéZ spliovat kvalifikaci a odbornou zpusobilost,
kterou Zhotovitel prokazoval u dané Kvalifikované osoby.

Technické vybaveni

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po dobu trvani této Smlouvy disponovat pro Gcely pinéni této
Vefejné zakazky vybavenim, nastroji, pomlckami, provoznimi nebo technickymi zafizenimi
uvedenymi v Pfiloze ¢. 5. Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele prokazat uZivaci pravo
k vécem uvedenym v Priloze ¢. 5 a to ve |h(té 4 kalendafnich dnl od doru€eni vyzvy.

ZARUCGNI DOBA

Zaruéni doba Dila €éini 60 mésicu, vyjma ¢asti Dila — vodorovného dopravniho znaceni, kde
zaruéni doba &ini 24 mésica.

POJISTENI ZHOTOVITELE
Doba pojisténi dle Obchodnich podminek skonéi 3 mésice po skondéeni této Smlouvy.

Minimalni pojistna castka pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tietim osobam
véetné pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou stavebni a montazni
ginnosti dle Obchodnich podminek je 10 mil. K& (slovy: deset miliond korun c&eskych)
na jednu pojistnou udalost.

Minimalni pojistna Castka pojisténi stavebné montaznich rizik z divodu vyssi moci, Zivelné
pohromy nebo zasahu tieti osoby pfi vystavbé Dila dle Obchodnich podminek je 6 mil. K&.

V souladu s Obchodnimi podminkami je Zhotovitel povinen sjednat jako dalsi pojisténi -
neuzije se.

ZAJISTENi — NEUZIJE SE
Zajisténi realizace Dila.

Zhotovitel zajistuje fadné pinéni svych povinnosti ze Smiouvy, zejména pak povinnosti
k fadné realizaci Dila, ve formé& Bankovni zaruky ve vysi [Cislovku dopIni Objednatel] K&
(slovy: [doplni Objednatel] korun Eeskych).

Zajisténi zaruénich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje zajistit Fadné plnéni svych povinnosti plynoucich ze zaruky na Dilo, ve
formé& Bankovni zaruky ve vysi [Cislovku doplni Objednatel] K& (slovy: [doplni Objednatel]

korun &eskych). Tuto Bankovni zaruku pfeda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji v den predani
Dila.

Pro odstranéni v8ech pochybnosti Strany uvadéji, Zze poskytnuté zajisténi realizace Dila a
zajisténi zaruénich povinnosti neni zavdavkem ve smyslu § 1808 Ob&anského zakoniku.

SMLUVNi SANKCE

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé prodieni
Zhotovitele se splnénim terminu dokonéeni Dila a jeho pfedani Objednateli k provedeni
akceptaéniho fizeni stanoveném v élanku 4.2 této Smlouvy, a jsou-li sjednany
v Harmonogramu, tak i v piipadé prodleni Zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dil¢i
Zasti Dila a jeho pfedani Objednateli stanoveném v Harmonogramu, a to ve vysi 0,3 %
ze sjednané Ceny Dila za kazdy zapo€aty den prodleni;

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé poruseni
povinnosti Zhotovitele provadét Dilo radné v souladu s touto Smlouvou, jejimi pfilohami,
relevantnimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, rozhodnutimi
organ( statni spravy &i samospravy, a to ve vysi 0,3 % z Ceny Dila za kazdy zapocaty den
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porudeni ze strany Zhotovitele, a to aZ do doby uvedeni Dila do fadného stavu Ci provedeni
napravy poruseni smluvni povinnosti. Nelze-li den zahajeni poru$eni povinnosti Zhotovitele
dle tohoto bodu jednozna&né urdit, pocita se Smluvni pokuta ode dne, kdy Objednatel dorudi
Zhotoviteli pfisiusnou vyzvu k napravé poruseni;

10.3 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu v pfipade prodieni
Zhotovitele s odstranénim (i) vad Dila zji$ténych v ramci akcepta&niho fizeni nebo (ii) vad
dila zjisténych Objednatelem pfi kontrole Dila v prib&hu jeho provadéni, na které Objednatel
Zhotovitele pisemné upozornil, ve Ihiité stanovené pro odstranéni vad Dila, a to ve vysi 0,3
% z Ceny Dila za kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni;

10.4 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu v pfipade prodleni
Zhotovitele s odstran&nim zaruénich vad Dila ve Ih(té stanovené pro odstranéni vad, a to
ve vy$i 0,3 % ze sjednané celkové ceny Dila za kazdou vadu a kazdy den prodleni;

10.5 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé poruseni
povinnosti Zhotovitele vyuzivat pouze schvalené poddodavatele, uvedené v Clanku 6
Smlouvy, a to ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny Dila za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti;

10.6 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé, Ze se nékteré
z prohladeni Zhotovitele dle ¢lanku 11 Obchodnich podminek ukazZe jako nepravdive, a to
ve vysi 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

10.7 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé poruseni
povinnosti Zhotovitele tykajiciho poji$téni nebo Bankovni zaruky, a to ve vysi 50.000 K¢
za kazdy zapocaty den prodleni.

10.8 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé poruseni
povinnosti Zhotovitele obsazené ve Smlouvé nebo Obchodnich podminkach, ktera neni
zajisténa smiuvni pokutou dle tohoto ¢lanku Smlouvy, a to ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
zapodaty den prodleni s Fadnym splnénim takové povinnosti.

10.9 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé poruseni
povinnosti Zhotovitele zachovat divérnost informaci dle ¢lanku 14 Obchodnich podminek, a
to ve vysi 100.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

10.10Zhotovitel je opravnén pozadovat po Objednateli urok z prodleni v zakonné vysi v pfipade
prodleni Objednatele s Uhradou Faktury nebo jeji ¢asti, a to pouze v pfipadé, Ze Objednatel
bude v prodleni s uhradou pfislusné Faktury i po uplynuti dodate¢né lhity k jeji Uhrade
stanovené v druhé listinné vyzvé Zhotovitele doru¢ené Objednateli, jejiz délka Cini sedm (7)
pracovnich dnl, pfi¢emZ k zaslani druhé listinné vyzvy je Zhotovitel opravnén nejdrive
po uplynuti IhGty sedmi (7) pracovnich dnd od doruéeni prvni listinné vyzvy k Uhradé dluzné
gastky Objednateli. Smiuvni pokuta za toto poruseni v8ak mulze &init maximalné 10 %
z Ceny Dila bez DPH.

10.11Platby smluvni pokuty nezbavuji Zhotovitele povinnosti provést a dokonéit Dilo, ani jinych
povinnosti, zavazkil nebo odpovédnosti vyplyvajici ze Smlouvy. Objednatel je opravnen
domahat se nahrady Gjmy za poruseni jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakakoliv
smluvni pokuta dle této Smlouvy, a to v pIné vysi.

10.12Celkova vyse smluvnich pokut Objednatele vuci Zhotoviteli je omezena limitem 100 % vyse
celkové ceny Dila.

10.13Smluvni pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje
soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty).

10.14Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) dni po doru€eni vyzvy opravnéné Strany druhé
Strané k jeji Uhradé. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v
souladu s uzavienou Smlouvou zaklada pravo uctovat smluvni pokutu.

11. OSTATNi UJEDNANI

11.1 Nebezpeéi kod na zhotovovaném Dile nese Zhotovitel od pfevzeti stavenisté az do doby
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11.2

12.
12.1

13.
13.1
13.2

14.
141

14.2

14.3

14.4

protokolarniho prevzeti Dila Objednatelem.

Objednatel je jiz od po€atku vlastnikem Dila; jeho vlastnické pravo vznika vytvoienim kazdé
soucasti Dila. V8echny materialy pfechazeji do vlastnictvi Objednatele vzdy okamzZikem, kdy
jsou do Dila zabudovany, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho co
nastane dfive. Pro tcely tohoto &lanku se ,uhrazenim“ rozumi Uhrada snizena o pfipadné
smluvni pokuty, nahrady $kod a dal$i platby splatné ve prospéch Objednatele podle této
Smiouvy.

TRVANiI SMLOUVY
Smiluvni vztah zaloZzeny touto Smlouvou zanika:
(a) pisemnou dohodou Stran;

(b) odstoupenim od Smilouvy kteroukoliv ze Stran v pfipadech uvedenych v Obchodnich
podminkach; nebo

(c) Fadnym splnénim v8ech povinnosti Zhotovitele.

Dalsi doby pro ukonéeni Smlouvy: neuzije se.

KONTAKTNIi UDAJE
Kontaktni udaje Stran jsou uvedeny v Pfiloze €. 11 této Smlouvy.

Kazda Strana oznami bez zbyteéného odkladu druhé Smluvni strané jakékoliv zmény
kontaktnich Udaju uvedenych v Priloze €. 11 této Smlouvy formou doporuéeného dopisu,
podepsaného svym statutarnim organem, resp. jeho &lenem, a zaslaného na adresu
uvedenou v Priloze €. 11 této Smlouvy, pfipadné do datové schranky (ve znéni pfipadnych
pozdé&jsich fadnych zmén). Radnym dorugenim tohoto oznameni dojde ke zmé&né doruéovaci
adresy Strany bez nutnosti uzavieni dodatku k této Smilouvé. V piipadé, ze z dlvodu
nedodrzeni nebo porudeni této povinnosti dojde ke zplsobeni Gjmy, zavazuje se Strana,
kterd $kodu zpusobila, tuto nahradit bez zbyte¢ného odkladu, co k tomu bude po§kozenou
Stranou vyzvana.

ZAVERECNA UJEDNANI
Tato Smlouva je sepsana ve é&tyfech (4) vyhotovenich, z nichz obdrzi Objednatel tfi (3)
vyhotoveni a Zhotovitel jedno (1) vyhotoveni. V pfipadé, Ze je Smlouva uzavirana

elektronicky za wvyuzZiti uznavanych elektronickych podpist, postaci jedno vyhotoveni
Smlouvy, na kterém jsou zaznamenany uznavané elektronické podpisy zastupcu Stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Stranou a Géinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Strany potvrzuji, Ze pfi sjednavani Smiouvy postupovaly Cestné a transparentné a souéasné
se zavazuji, ze takto budou postupovat i pfi pinéni Smlouvy a veskerych innostech s ni
souvisejicich. Zhotovitel potvrzuje, Zze se seznamil se zasadami Criminal compliance
programu Objednatele (dale jen ,CCP“), které jsou uvefejnény na webovych strankach
Objednatele [www.tsk-praha.cz zaloZka: o spole¢nosti, oddil: o spoleénosti TSK], zejména s
CCP a Ze se bude hodnotami vyjadfenymi v CCP Fidit a tyto hodnoty respektovat. Kazda ze
Stran se zavazuje, Zze bude jednat a pfijme opatieni tak, aby nevzniklo diivodné podezieni
na spachani trestného €inu &i k jeho spachani, tj. tak, aby kterékoli ze Stran nemohla byt
pfi¢tena odpovédnost podle zakona &. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych
osob a fizeni proti nim, ve znéni pozdéjSich predpisd, nebo nevznikla trestni odpovédnost
jednajicich osob podle zakona &. 40/2009 Sb., trestniho zakoniku, ve znéni pozdéjsich
piedpist.

Nedilnou souéasti této Smlouvy jsou pfilohy:

(a) Pfiloha €. 1 — V8eobecné obchodni podminky pro stavebni a projektovou ¢innost

(b) Pfiloha €. 2 — Podrobna specifikace Dila
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(c) Priloha ¢&. 3 — Harmonogram

(d) Priloha ¢&. 4 — Polozkovy rozpodet

(e) Priloha ¢. 5 — Vybaveni a zafizeni

(f) Priloha ¢. 6 — Tabulka aktivace HIM

(9) Priloha €. 7 — Hospodareni s vybouranym materialem

(h) Priloha ¢. 8 — Seznam poddodavatelu

(i) Ptiloha &. 9 — Vzor pisemného souhlasu ohledné poddodavatele
(j) Priloha & 10— Kli¢ové osoby

(k) Priloha &. 11 — Kontaktni udaje

Strany timto vyslovné prohlasuji, Ze tato Smlouva, €. smlouvy Objednatele 3/21/4056/009,
¢&. Smlouvy Zhotovitele S$/2021/04, vyjadiuje jejich pravou a svobodnou viili, na dikaz ¢ehoz
pFipojuji nize své podpisy.

V Praze dne -9, 03. 201 V Praze dne 42/0?«/ %Z/l

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
rma HOBST a.s.

Stavebni firma

HOBST a.s.

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, Stavebni
a.s.

e el /Tax: 281926 126
lo~—
Mgr. Jozef Sincgk, MBA Ondrej Cikha Ip}edseda predstavenstva
predseda predsfavenstva \

R4

Magr. \%ilip Hajek
mistopfedseda predstavenstva
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1.3

14

UVODNI USTANOVENI

Tyto vdeobecné obchodni podminky pro stavebni a projektovou Einnost (dale jen
,Obchodni podminky") se uplatni pro vechny smlouvy o dilo uzavirané spoleCnosti
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s., se sidlem Rasnovka 770/8, Staré Mésto,
110 00 Praha 1, ICO: 03447286, zapsanou vobchodnlm rejstfiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil B, vlozka 20059 (dale jen ,Objednatel®), neni-li v pfisiusné smlouvé
vyslovné uvedeno jinak (dale jen ,Smlouva®).

Vyrazy nadepsané v téchto Obchodnich podminkach s velkym po&ate¢nim pismenem maji
vyznam jim pfitazeny ve Smiouvé a/nebo v téchto Obchodnich podminkach. Neobsahuje-li
Smlouva pfisludnou definici, pouzije se definice obsazena v Obchodnich podminkéach.
Definice obsaZené jak ve Smlouvé, tak v Obchodnich podminkach je tfeba vykladat ve
vzajemném souladu Smiouvy a Obchodnich podminek, pfi¢emz v pfipadé odchylek nebo
rozpor( definic ma definice obsazena ve Smlouvé prfednost.

Pro vyklad Smlouvy plati nasleduijici pravidla:

(@) Odkazy na ,Elanky“, ,odstavce* a ,Prilohy* se vykladaji jako odkazy na pfislusné
¢lanky, odstavce a pfilohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované ve Smlouvé v mnozném ¢isle maji shodny vyznam i v jednotném
disle a naopak.

(¢) Odkazy na ,pracovni dny* znamenaji odkazy na kterykoli den, kromé soboty a nedéle
a dnll, na né2 pfipada statni svatek podle platnych pravnich piedpisd Ceskeé
republiky.

(d) Ustanoveni §556 odst. 2 Ob¢anského zakoniku upravujici kritéria vykladu Smlouvy
se nepouzije. Zadny z &lankd ani zadny z vyraz( pouzitych v prislusném ¢&lanku
nebude pfipisovan kterékoli ze Stran jako Strané, ktera jej pfi vyjednavani pouzila
jako prvni; ustanoveni § 557 Obcanského zakoniku se tak nepouZije.

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvé pouzity pouze pro prehlednost a orientaci a pro vyklad
ustanoveni Smlouvy nemaji Zadny vyznam.

()  Odkazy na ,0sobu” nebo ,stranu” se vykladaji tak, Ze se vztahuji na jakoukoli fyzickou
osobu, pravnickou osobu, svéfensky fond, spole¢nost, tichou spoleénost, viadu, stat,
organizaéni slozku statu, organ vefejné moci, spole¢ny podnik, zdvod nebo spolek
(se samostatnou pravni subjektivitou &i nikoli).

(@) Pojem listinny* nebo listinné* znamena dokument tistény na papiie, sesity
zplisobem snizujicim moZnost rozesiti a opatieny vlastnoruénimi podpisy osob
jednaijicich za jednotlivé Strany.

V pfipadé rozporu mezi ustanovenim Obchodnich podminek a smluvnim ujednanim ve
Smlouvé nebo jeji pfiloze se uplatni ujednani ve Smlouvé.
ZMENY DILA

Strany sjednavaiji vyhradu zmény Dila v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 ZZVZ tak, ze
zménou Dila se rozumi jakakoli odchylka od specifikace Dila, zejména, av8ak nejen:

(a) zmeény v kvalité nebo jinych vlastnostech Dila nebo jeho ¢asti;
(b) vypusténi néktere €asti Dila;
(c) doplnéni nové ¢asti Dila; nebo

(d) zmény v poradi, tasovém rozvrzeni nebo odkladu realizace Dila;
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2.5

(dale jen ,Zména Dila").

Zhotovitel je opravnén prostfednictvim e-mailu zaslaného kontaktni osobé Objednatele
navrhnout Objednateli provedeni Zmény Dila, pokud v pribé&hu provadéni Dila zjisti nutnost
nebo vhodnost provedeni takové zmény. Zhotovitel neprovede Zménu Dila, pokud a dokud
Objednatel jeho navrh neschvali.

Pokyn k provedeni Zmény Dila je opravnén Zhotoviteli jednostranné udélit pouze
Objednatel. Pokyn k provedeni Zmény Dila je Objednatel opravnén ucinit na e-mailovou
adresu kontatkni osoby Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provést Zménu Dila na zakladé Objednatelem zaslaného pokynu
k provedeni Zmény Dila dle pfedchazejiciho ¢lanku, jinak neni opravnén se odchylit
od vymezeni Dila.

Pokyny k provedeni Zmény Dila budou uvedeny ve stavebnim deniku a nedilnou soucasti
prislusného Soupisu praci (jak je tento pojem vymezen niZe) vydaného pro kalendarni
mésic, ve kterém ke Zméné& Dila doslo, a Pfedavaciho protokolu, jak je tento pojem
vymezen nize.

CENA DiLA A PLATEBNI PODMINKY
Cena Dila
(a) Cena je urtena na zékladé Polozkového rozpoctu.

(b) Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoétu jsou cenami konecnymi a
maximalné pfipustnymi. Tyto jednotkové ceny zahrnuji veSkeré naklady, zejména

(i) naklady na material, vodné, stoéné, elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(i) v pfipradé stavebnich praci téz naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a
vyklizeni zafizeni staveni§té Zhotovitele, vypracovani vyrobni dokumentace,
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni Dila ve tfech (3) vyhotovenich,
véetné geodetického zaméfeni digitaini formou podle pravidel Institutu planovani
a rozvoje hl. m. Prahy (dale jen ,JIPR Praha") ve dvojim (2) vyhotoveni,
projednani dopravnich opatfeni, zajisténi dopravné inZenyrského rozhodnuti
(DIR) a jejich realizaci, naklady na odvoz a likvidaci odpadd, naklady na skladky
prebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, néklady na zajisteéni
bezpecénosti silni¢niho provozu a zajisténi bezpeénosti chodcl béhem provadeéni
praci, zajiténi uklidu pracovniho prostoru i jeho bezprostfedniho okoli;

(i) v pfipradé stavebnich praci téz naklady na zhotovovéni, vyrobu, obstarani,
pfepravu véci, zafizeni, materidld, dodavek, naklady na pfipadné dopravni
znadeni, naklady na zfizeni identifikacni tabule na stavenisti, za pfejimaci
zkousky a méfeni parametril provozni zpUsobilosti a jakékoliv dal$i naklady Ci
vydaje potfebné pro realizaci Dila.

(c) Jednotkové ceny nemohou byt po dobu trvani Smlouvy zvyseny, s vyjimkou pfipadu
uvedenych nize v tomto €lanku.

(d) Jednotkové ceny se zvysuji v pfipadé, Ze dojde ke zméné dariovych pravnich
predpist, které budou mit prokazatelny vliv na vysi jednotkovych cen, ato zejména
v pfipadé zvySeni sazby dané& z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH"). V pfipadé, ze
dojde ke snizeni sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovidajicim zpisobem
shizeny.

(e) Objednatel si vyhrazuje zmény celkové Ceny Dila v dasledku mereni skute¢né
provedeného mnozstvi plnéni poloZzek uvedenych v PoloZzkovém rozpottu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteén& provedené zméfené prace, které budou ocenény podle
jednotkovych cen; méreni se tyka viech polozek (tzv. vyhrada méfeni). Potreba
provedeni vétsiho, & naopak mensiho rozsahu praci oproti mnoZstvi uvedenému
v Polozkovém rozpodtu maZe vzniknout zddvodu upfesnéni rozsahu praci
provedenych v ramci zpracovani realizaéni dokumentace stavby, nebo upfesnéni
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3.3

objemu skuteéné provedenych praci na stavbé v pribéhu realizace. Touto
vyhrazenou zménou, tj. mé&fenim v8ak nesmi byt (i) vyuZiti poloZzkoveé ceny pro
ocenéni novych praci neobsazenych v puvodnim pfedmétu vefejné zakazky, (ii)
oprava zjevné vadné uvedeného mnozstvi polozky (napf. chyba ofad), Ci (iii)
neprovedeni polozky &i jeji podstatné &asti.

Uréeni ceny Zmény Dila

(a)

(b)

Neni-li cena Zmény Dila uvedena vpokynu kprovedeni Zmény Dila podepsanem
Stranami, uréi se cena Zmény Dila tak, Ze

(i) po provedeni Zmény Dila Zhotovitel vypracuije zjistovaci protokol a tento pfedlozi
Objednateli ke schvaleni;

(i) provedené, resp. neprovedené prace, dodavky a sluzby uvedené v Objednatelem
pisemné schvaleném zjistovacim protokolu budou ocenény vsouladu
s ocenénim obsaZenym ve Polozkovém rozpocdtu, jez je sougasti Smlouvy;

(iii) provedené prace, dodavky a sluzby uvedené vObjednatelem pisemné
schvaleném zjistovacim protokolu, které nelze ocenit dle Polozkového rozpoctu
neni, navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve vysi obvyklé v dobé provadéni
Smlouvy, ktera nesmi byt vy$si nez jednotkova cena dle ceniku pro Ceské
stavebni standardy - Ukazatele primérné rozpoétové ceny na merovou a
Géelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany, vydanem
spole¢nosti URS CZ a.s., ICO: 471 15 645.

Pokyny k provedeni Zmény Dila budou nedilnou souéasti Pfedavaciho protokolu dle
¢lanku 7 téchto Obchodnich podminek.

Platebni podminky

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

Cena Dila bude hrazena na zakladé dafového dokladu, ktery je Zhotovitel opravnén
vystavit za podminek uvedenych ve Smlouvé a v tomto &lanku 3 téchto Obchodnich
podminek (dale jen ,Faktura®).

Pokud je tak dohodnuto ve Smlouve, je Zhotovitel opravnén predloZit Objednateli dili
Fakturu vystavenou na zakladé Objednatelem odsouhlaseného Soupisu praci,
pfitemz Faktura bude doplnéna predavacim protokolem dil¢iho zdanitelného plnéni
véetné v8ech nutnych podkladii a pfriloh. Na predavacim protokolu dilCiho
zdanitelného plnéni musi byt vyslovn& uveden den predani a pfevzeti dil¢iho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby pfedavajiciho a pfebirajiciho. V teto
souvislosti se Zhotovitel zavazuje v pribéhu realizace Dila vyhotovovat Soupisy pract
a predavaci protokoly diléiho zdanitelného plnéni, které budou piedloZeny
Objednateli ke kontrole a potvrzeni pred vystavenim diléi Faktury. Objednatel se
zavazuje potvrdit, resp. zamitnout tyto doklady bez zbyte¢ného odkladu od jejich
obdrzeni.

Soupis praci musi obsahovat zejména tyto udaje:
(i) souhrnnou poloZku (dle druhu praci),

(i) cenu za jednotku;

(iiiy provedené mnoZzstvi;

(iv) celkovou cenu.

V pfipadé prib&zné uhrady Ceny Dila Zhotovitel vystavi kone¢nou Fakturu do tficeti
(30) dni po ukongeni akceptatniho fizeni dolozeného Predavacim protokolem
dopln&ného Soupisem praci a véech dohodnutych podkladu a pfiloh.

Faktura musi obsahovat



®

(h)

(i)

(i) veskeré naleZitosti faktury (dafiového dokladu) ve smyslu zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidaného hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zakon
o DPH") a § 435 Ob¢anského zakoniku

(i) ve vztahu k poskytnutému plnéni vécné spravné a dostate¢né podrobné Udaje.
Prilohy faktury stanovi Smlouva.

Konedna Faktura, vystavena po akceptaci celého Dila, musi obsahovat i udaj o
veskerych piipadnych diléich Fakturach vystavenych v pribéhu provadéni Dila a
musi obsahovat zavéreéné vyuétovani ve vztahu k cené dila uvedené ve Smlouveé.

Smluvni strany souhlasi s pouzitim faktur vystavenych na zakladé Smlouvy vyhradné
v elektronické podobé (faktura ma elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a
obdrzena elektronicky) - dale jen ,Elektronicka faktura“. Smiluvni strany sjednavayji,
Ze vérohodnost pivodu faktury v elektronické podobé a neporudenost jejiho obsahu
bude zajisténa v souladu s platnou pravni Upravou. Zhotovitel je povinen dorucit
Objednateli fakturu elektronicky, a to vyluéné e-mailem na e-mailovou adresu:
fakturace@tsk-praha.cz. Zaslani Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-
mailovou adresu neZ uvedenou v pfedchozi vété je neucinné. K odeslani Elektronicke
faktury je Zhotovitel povinen vyuzit pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou
pro tento U&el ve Smlouvé, jinak je zaslani Elektronické faktury nedginne s vyjimkou,
budou-li priivodni e-mail k Elektronické faktufe & Elektronicka faktura opatfeny
zarutenym elektronickym podpisem, piipadné zaruéenou elektronickou peceti
Zhotovitele. Elektronicka faktura musi byt Objednateli zaslana vzdy ve formatu PDF a
zéaroveri i 1ISDOC (ISDOCX), je-li to mozné. Pilohy Elektronické faktury, které nejsou
soudasti dafového dokladu, budou zasilany Objednateli pouze ve forméatech RTF,
PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronicka faktura musi byt opatrena
zarutenym elektronickym podpisem, pfipadné zaru€enou elektronickou peceti, obojf
zalozené na kvalifikovaném certifikatu ve smyslu zakona €. 297/2016 Sb. o sluzbach
vytvarejicich davéru pro elektronické transakce podpisu, ve znéni pozdéjsich
predpist, kvalifikovany certifikdt musi byt vydan jednim z Ministerstvem vnitra CR
akreditovanych poskytovatelt certifikadnich sluZzeb. Neni-li Elektronicka faktura
opatiena zaruéenym elektronickym podpisem, piipadné zaru¢enou elektronickou
pedeti ve smyslu predchozi véty nebo neni-li takto opatien alespori pravodni e-mail k
Elektronické faktufie, musi byt Elektronicka faktura odeslana e-mailem vyhradné z e-
mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento téel ve Smiouvé, jehoZ prilohou je
Elektronicka faktura. Elektronicka faktura bude vyhotovena v cetnosti 1 e-mail - 1
Elektronicka faktura v samostatném souboru a jeji pfilohy v samostatném souboru
(souborech). V pfipadé, kdy bude zaslana Objednateli Elektronicka faktura, zavazuje
se Zhotovitel nezasilat stejnou fakturu duplicitné v listinné podobé. Zhotovitel je
povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedenym postupem, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnii od vzniku jeho naroku na zaplaceni Ceny.

Objednatel je opravnén vratit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li véechny naleZitosti
dariového dokladu ve smyslu Zakona o DPH, vécné spravné Udaje, podklady nebo ve
Smlouvé uvedené dokumenty. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen bezodkladne,
nejpozdéji véak do 17. dne mésice nasledujiciho po mésici, v nemz nastal den
uskuteénéni zdanitelného plnéni dorugit novou fakturu, ktera bude spliiovat vaskerée
nalezitosti, obsahovat vécné spravné Udaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Mezi
vracenim faktury a vystavenim nové faktury nebézi Ihita splatnosti. Doru¢enim nove,
spravné vystavené faktury, za¢ina bézet nova Ihita splatnosti.

Objednatel je opravnén uhradit na bankovni G¢et Zhotovitele fakturovanou ¢astku za
poskytnuté zdanitelné plnéni snizenou o DPH, pokud (x) spravce dané rozhodne, Ze
Zhotovitel je nespolehlivym platcem dle Zakona o DPH, nebo (y) Zhotovitel pozaduje
Uhradu za zdanitelné pinéni poskytnuté dle Smlouvy na bankovni ucet, ktery neni
spravcem dané zvefejnén zplUsobem umoziujicim dalkovy pfistup, anebo
ha bankovni uget vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo uzemi Ceské
republiky. Uétované DPH je Objednatel opravnén uhradit pfimo na G€et pfislusného
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3.4

1)
(k)

()

(b)

(c)

(d)

spravce dané. V takovém pfipadé Zhotovitel tak neni opravnén pozadovat doplatek
DPH ani uplatfiovat vici Objednateli jakékoliv sankce.

Kazda se Stran hradi sama své bankovni poplatky souvisejici se spinénim zavazkl
vyplyvajici ze Smiouvy.

Splatnost Faktury je stanovena na tficet (30) dni ode dne doruceni prislusné Faktury
Objednateli.

Pfipadne-li termin splatnosti na den, ktery neni pracovnim dnem, posouva se termin
splatnosti na nejblizsi nasledujici pracovni den. Ke spinéni dluhu Objednatele dojde

odepsanim castky z u¢tu Objednatele
Zadrzné a zajisténi
Stanovi-li tak Smlouva, je Objednatel opravnén z kazdé fakturované Castky odecist

zadrzné, jehoz vysi stanovi Smlouva. Zadrzné bude Zhotoviteli vyplaceno za
podminek stanovenych Smlouvou.

Stanovi-li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli (x) zajisténi za
tadné spinéni svych povinnosti ze Smlouvy a téchto Obchodnich podminek a (y)
zajidténi za radné spinéni svych povinnosti plynoucich ze zaruky na Dilo, a to ve
form& neodvolatelné, nepodminéné bankovni zaruka vystavené renomovanou
bankou se sidlem v Ceské republice nebo v Evropské unii, kterd je splatna na prvni
vyzvu (déle jen ,Bankovni zaruka®).

Jestlize v disledku Fadného &erpani nebo z jinych divodi klesne poskytnuté zajisténi
pod sjednanou vysi, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dna poté, co se o této
skuteénosti dozvi, doplnit na pavodni vysi.

V piipadé, Zze by Bankovni zaruka nebyla Zhotovitelem doplnéna na puvodni vysi dle
téchto Obchodnich podminek, nebo Ze by jeji platnost méla skoncit jiz za méne nez
tficet (30) dnu, je Objednatel opravnén ihned cerpat Bankovni zaruku vplné vysi.
Takto &erpana &astka se pro dal$i povazuje za penéZitou jistotu poskytnutou namisto
Bankovni zaruky. Zavazky Zhotovitele souvisejici s Bankovni zarukou tim nejsou
dotéeny. Poruéi-li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udrZovat zajisténi ve formé
Bankovni zaruky ve sjednané vysi, prodiuzuje se splatnost Faktur vystavenych
Zhotovitelem a2 do doby fadného splnéni povinnosti poskytnout Bankovni zaruku.
Dalsi prava Objednatele z toho vyplyvajici nejsou dotcena.

OBECNE PODMINKY PROVEDENI DILA
Zhotovitel je pii provadéni Dila povinen

(a)

postupovat s odbornou pé&i a je povinen provést Dilo v nejvyssi mozné kvalité v
souladu se (s)

(i) Smlouvou,

(i) obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, a to zejména zakonem ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich ptedpist, a vyhlaskou
Ministerstva dopravy a spoju & 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis,

(i) obecnymi technickymi poZadavky na vystavbu, technickymi normami (CSN, EN)
a to i doporugujicimi, které byly pfijaty postupem podle ustanoveni § 4 zakona é.
22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdgjsich
predpis(,

(iv) pravomocnym stavebnim povolenim (je-li vydano), jakoz i dal$imi zavaznymi
rozhodnutimi vefejnopravnich organd; a

(v) pokyny Objednatele;



(b)

v pfipadech, kdy je to aplikovatelné, zajistit dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR),
dodrzovat jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a pfipadné uhradit
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadé, Ze oprava nebude dokon&ena
vterminu dle DIRu, Zhotovitel je povinen si sam a na vlastni naklady zajistit
projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu k Fadnému dokonceni Dila;

bez zbyteéného odkladu oznamit Objednateli jakékoliv pfekazky branici fadnému
provadéni Dila a navrhnout dalSi postup;

bez zbyteéného odkladu upozornit Objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, ze tak neucini, nese jako odbornik veskeré naklady
spojené s naslednym odstranénim vady Dila. V pfipadé, Ze Zhotovitel navrhuje
zménu projektového fedeni zjakéhokoli dlvodu, je povinen udélat to pisemnou
formou, pfitemz bude vZdy uvedeno zdlUvodnéni navrhované zmény podepsané
opravnénym zastupcem Zhotovitele. Soucasti navrhované zmény vidy bude i
vyéisleni pfedpokladaného cenového rozdilu (dalSich, napf. ¢asovych naroku na
realizaci) oproti smluvnimu feseni. Povinnou souéasti kazdého navrhu zmeny je i
vyslovné sdéleni Zhotovitele, v éem nevhodnost vyZzadovaného feseni spociva,
zejména jaké konkrétni ustanoveni piislusné technické normy ¢&i jiného technického Ci
pravniho pfedpisu je projektovym feSenim poruseno;

dodrzet nasledujici podminky v pfipadé, ze Zhotovitel vyuziva k provedeni Casti Dila
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvoiit a udrZzovat takové podminky a pfedpoklady, aby
Objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskutec¢fiovat kontrolu Cinnosti
poddodavateld, ktefi provadi ¢ast Dila;

(i) Zhotovitel odpovida za jakékoli jednani ¢i opomenuti kteréhokoli poddodavatele
tak, jako by prace vykonaval sam. Zhotovitel je rovnéz pIné odpovédny za fadné
a v&asné pInéni Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelné vynaloZit veSkerou
snahu, kterou Ize od né&ho rozumné ocekavat, k zajisténi pravni ochrany a
odskodnéni Objednatele pied jakymikoliv naroky ze strany poddodavatele anebo
skodami zplsobenymi poddodavatelem;

(i) Zhotovitel je povinen zabezpetit ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli
spinéni véech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy, a to pfiméfene k
povaze a rozsahu jejich poddodavky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své platebni povinnosti vi¢i poddodavatelim fadne a
véas dle platebnich podminek sjednanych s pfisludnym poddodavatelem a na
pozadani prediozi Objednateli diikaz o fadném provedeni sjednanych uhrad,

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdrzet se jakékoli komunikace s Objednatelem, (ii) povinnost migenlivosti ve
vztahu k Objednateli, anebo (iii) zakaz postoupeni pohledavek poddodavatell za
Zhotovitelem Objednatel;

(vi) Zhotovitel je povinen provést kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve kterém Ize od
n&j rozumné odekavat, za ucelem ovéfeni jeho dGvéryhodnosti, zejména za
Géelem vylouéeni mozného neopravnéného nakladani s osobnimi nebo citlivymi
Udaji & poruseni obchodniho tajemstvi. Na vyzvu Objednatele poskytne
Zhotovitel vysledky takové kontroly spoleéné se shrnutim opatfeni, ktera byla
pfijata za uéelem odstranéni zjisténych rizik, a spolu s doklady &i informacemi
k ovérfeni této skute¢nosti.

bezodkladné& dorugit Objednateli kopii jakékoliv Zadosti, vyzvy, rozhodnuti, usneseni,
vyjadieni, osvéd&eni, sdéleni, &i jiného aktu, jejichz pfedmétem je domnélé nebo
skute&né porudeni pravnich povinnosti Zhotovitele, anebo jina skuteénost, o které Ize
rozumné predpokladat, Z2e bude mit podstatny negativni dopad na pInéni povinnosti
Zhotovitele dle Smilouvy.



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

(@ po celou dobu realizace Dila spliiovat kvalifikaéni pfedpoklady a jiné podminky
pozadované v zadavacim fizeni, které predchazelo uzavieni Smlouvy. Na vyzvu
Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladné doloZit doklady prokazujici tuto
skute¢nost.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prib&hu realizace kontrolovat Dilo, pfi¢emz Zhotovitel je
povinen k veskeré soucinnosti. Na vady zjisténé v pribéhu praci je Objednatel povinen
Zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a stanovit Zhotoviteli |h(itu pro odstranéni
takovych vad. Zhotovitel je povinen ¢&init neprodlené veskerd potiebna opatieni
k odstranéni vytknutych vad.

Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych &i jinych norem, pfipadné ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozdéji do
&trnacti (14) dnl od oznameni rozsahu a charakteru $kod tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, kodu finanéné nahradit a to vSe na svij naklad.

Zhotovitel je v piném rozsahu odpovédny za vlastni fizeni postupu praci, za bezpeCnost a
ochranu zdravi vlastnich pracovnikl, pracovnikl poddodavateld a ostatnich osob
podilejicich se provadéni Dila v celém jeho pribéhu a za sledovani a dodrzovani pfedpist
o bezpeénosti prace a ochrané zdravi pii praci. V pfipadé, Zze bude Objednatelem zjisténo
poruseni bezpeénosti, upozorni Objednatel Zhotovitele pisemné na takovou skutecnost.

Zhotovitel je dale povinen:
(a) ridit se pfi provadéni Dila pokyny Objednatele;
(b) chranit a Setfit zajmy, reputaci a dobrou povést Objednatele;

(c) informovat bezodkladné Objednatele o tom, Ze se pii provadéni Dila dostal nebo by
se mohl dostat do jakéhokoli stietu zajmu ve vztahu k Objednateli, at' uz z jakéhokoli
davodu, zejména z dlivodu jakékoli spoluprace s konkurenty;

(d) zdrzet se poruseni jakychkoli prav tfetich osob a zajistit, ze jim provadéné Dilo
neporuéi prava tietich osob, zejména jejich osobnostni prava a prava dusevniho
vlastnictvi;

Zhotovitel neni opravnén pierusit provadéni Dila podle Smlouvy, ledaze Smlouva nebo tyto
Obchodni podminky stanovi jinak, pficemz na kazdé preruSeni provadéni Dila musi byt
Objednatel Zhotovitelem upozornén bez zbytetného odkladu poté, kdy Zhotovitel mél a
mohl zjistit, Ze k pferu$eni dojde, a takové preruseni provadéni Dila bude odsouhlaseno
odpovidajicim zapisem ve stavebnim deniku.

POVINNOSTI VZTAHUJICi SE K PROVADENi STAVEBNICH PRACI
Specifické povinnosti Zhotovitele

(@) Zhotovitel je povinen fadné a efektivné vyuzivat moznou pracovni dobu s ohledem na
platné obecné zavazné pravni predpisy, zejména pak piedpisy tykajici se
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP), hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbytetného odkladu oznamit Objednateli skryté prekazky
tykajici se Mista pInéni, které znemozniuji provést Dilo dohodnutym zplisobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit ani pfi vynalozeni veskeré potfebné odborné péce, a
souéasné navrhnout odpovidajici zmény pfi provadéni Dila. Zména Dila je mozna jen
postupem dle élanku 2 téchto VOP.

(c) V pfipadé, ze Zhotovitel zjisti, Ze technicky dozor Objednatele na stavbé (dale jen
,TD") je ve vztahu k Zhotoviteli v postaveni osoby blizké ve smyslu Obc¢anskeho
zakoniku, zavazuje se Zhotovitel takovou skute¢nost Objednateli neprodlené oznamit.

(d)  Zhotovitel je povinen umoznit vykon TD, autorského dozoru projektanta a vyZaduji-li
to pravni predpisy, tak téZe vykon ¢innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi



(e)

)

(9)

(h)

@)

pfi praci na stavenisti. Zarovei je Zhotovitel povinen zajistit pro vykon téchto Cinnosti
odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

TD Objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
smiuvnich podminek a pravnich piedpis(i a rozhodnuti statni spravy.

Zhotovitel je povinen pfedavat TD Objednatele zjistovaci protokoly, Faktury a
pripadné soupisy dodateénych stavebnich praci sjednanych dodatkem ke Smlouvé i v
elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material, ktery vznikl pfi realizaci Dila,
zlikvidovat ve smyslu zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych
dal$ich zakonu, ve znéni pozdéj$ich predpisti (dale jen ,Zakon o odpadech®), a
prokazat toto Objednateli, a to i v pfipadé, Ze by skute¢ny objem takového materialu
presahoval objemy uvedené ve vykazu vymér. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit
odli$né mnozstvi materidlu, nez bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve
vykazu vymér, provede Zhotovitel jeho presny soupis véetné oceneéni dle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou Smiouvy.
V pfipadé, ze Zhotovitel muze ¢ast materidlu, ktery je dle projektu oznacCen jako
nepouzitelny a u kterého v poloZzkovém rozpoétu, ktery je pfilohou Smiouvy, ocenil
jeho vytéZeni, manipulaci s nim, jeho odvoz a poplatky za uloZeni na skladku a ktery
by musel byt zlikvidovan ve smyslu Zakona o odpadech, vyuzit at uz pfi stavajici
stavebni nebo jiné stavebni akci, provede v ramci koneéné fakturace soupis tohoto
materidlu a nasledn& tento soupis véetné kalkulace predlozi Objednateli
k odsouhlaseni.

V prib&hu provadéni Dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
Objednatel nebo jim uréena osoba a jichz se zugastni Objednatel, Zhotovitel
a Objednatelem uréeny TD, pfipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby uréené
Objednatelem. Zapisy z kontrolnich dnul zaji$tuje Objednatel nebo jim urCena osoba.
Soudasti kontrolnich dnli bude priibézné projednavani postupu realizace stavebnich
praci, véetné jejich dopadu na omezeni vyroby a jejich pfipustnosti. Zavery
uskuteénéné na kontrolnich dnech jsou pro obé Strany zavazné, nemohou meénit
ustanoveni Smlouvy, mohou véak slouzit jako podklad pro dodatek ke Smiouvée. Na
zakladé pozadavku Objednatele uginéného nejméné tfi (3) dny pred konanim
kontrolniho dne je Zhotovitel povinen pii kontrolnim dni pfedloZit pisemnou zpravu o
postupu praci v rozsahu uréeném Objednatelem.

Objednatel & TD Objednatele je opravnén dat. Zhotoviteli pokyn k doc¢asnemu
zastaveni provadéni Dila. Pokud se nejednd o pokyn k zastaveni provadéni Dila
z dGvodu zavinéni Zhotovitele, ma Zhotovitel pravo na Uhradu naklad( vzniklych timto
dodasnym zastavenim provadéni Dila, a pokud nedojde k jiné dohodé&, pak plati, Zze
ma Zhotovitel pravo na zménu terminu dokonéeni stavby o dobu shodnou s dobou,
po kterou bylo provadéni Dila Objednatelem ¢i TD Objednatele do¢asné zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné Objednatele k provéfeni praci a konstrukei,
které v dalim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, {j.
zejména pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodl a
kabelll pfed z&hozem & zakrytim, ve$keré izolace, injektaZze, jakoz i dalSim
predepsanym zkouskam, a to nejméné pét (5) pracovnich dnd pfedem. Ke kontrole
zakryvanych a znepfistupriovanych praci a konstrukci pfedlozi Zhotovitel veskere
vysledky o provedenych zkou$kach praci, dikazy o jakosti pouZitych materiald
pouzitych pro zakryvané prace, certifikdty a atesty. Provedeni kontroly bude
dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud
se Objednatel nedostavi, pokraéuje Zhotovitel v pracich na Dile. Jestlize bude
Objednatel dodateéné pozadovat odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit. Pokud je pfi dodateéném odkryti zji$téna vada prace ¢i konstrukce,
hradi naklady na dodateéné odkryti a uvedeni do puvodniho stavu Zhotovitel.
V opa¢ném piipadé hradi naklady dodateéného odkryti Objednatel. Zakryje-li
Zhotovitel prace pred uplynutim Ilhity uvedené vtomto odstavci bez souhlasu
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()

(0)

(p)

(@

(r)

Objednatele, je povinen na zadost Objednatele prace odkryt a uvést do ptivodniho
stavu na sv(j naklad, i kdyz nebude Zadna vada zji§téna. Pfed zakrytim ¢&i
znepiistupnénim pofidi Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢&asti v rozsahu specifikovaném Objednatelem apfedd je bez
zbyteéného odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen Uéastnit se prejimek zakrytych
konstrukci a v8ech zkou$ek svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen zastupcem
poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provadéni predepsanych zkouSek =zaijistit
pfislusnou normu nebo technicky predpis, podle kterého se zkou$ka provadi.
Zhotovitel vyzve kromé Objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skuteénost necha potvrdit
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodeticka
zaméfeni, ktera nejpozdéji pfi protokolarnim predani Dila pfeda Objednateli.
Vznikne-li v priibéhu provadéni Dila nutnost pusobeni koordinatora BOZP, podle ¢asti
tieti zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl, a podle jeho provadécich predpisu,
aniz by tato skute¢nost jiz vyplyvala ze skute¢nosti znamych Objednateli pfed
zahajenim Dila, je Zhotovitel povinen tuto skuteénost bezodkladné sdélit Objednateli.
Objednatel je povinen v takovém pfipadé jmenovat koordinatora BOZP.

Objednatel mize rozhodnout, Zze koordinator BOZP bude na stavbé pUsobit i tehdy,
kdyZ pravni predpisy jeho plsobeni nevyzaduiji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl Objednatelem
uréen, plnou soudinnost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
predpisu.

V8echny pouzité materialy musi vyhovovat poZzadavkum kladenym na jejich jakost
a musi mit prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich prepisi.
Jakost dodavanych materialtl a konstrukci bude dokladana predepsanym zplisobem
piii kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti Dila.

V8echny povrchy, konstrukce, zafizovaci predméty, souéasti vnitfniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poskozené v dusledku stavebni ¢innosti uvede Zhotovitel pied
pfedanim Dila Objednateli do ptvodniho stavu, v pfipadé jejich zni€eni je Zhotovitel
povinen nahradit je novymi.

Pokud v pribé&hu provadéni Dila dojde ke zméné v osobé stavbyvedouciho, je
Zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit pisemné Objednateli a to pfed zahajenim
pusobeni nového stavbyvedouciho na stavbé. Novy stavbyvedouci musi splfiovat
minimalni kvalifikaéni poZzadavky kladené na stavbyvedouciho obsazené v zadavaci
dokumentaci k zadavacimu fizeni. Stavbyvedouci je na pozadani Objednatele
povinen prokazat svoji totoZnost.

Zhotovitel je dale povinen

(i) =zajistit adrzbu zelené souvisejici s Dilem, existuje-li takova zeleri souvisejici
s Dilem, v souladu s pozadavky piisluéného spravniho Ufadu, a to i v pfipadeé,
kdy takova udrzba piekracuje vymezeni Dila podle Smlouvy, pfi¢emz v takovém
pfipadé je udrzba zelené dle tohoto ustanoveni Obchodnich podminek zahrnuta
v Cené Dila;

(i) po dobu provadéni Dila udrzovat na stavenisti Cistotu a pofadek, a to takovym
zpUsobem, aby nedochézelo k omezeni pohybu chodcl a vozidel mimo platné
umisténi zafizeni dle dopravné inzenyrského opatfeni (DIO).

V piipadé, kdy je souéasti zhotoveni Dila pouziti asfaltovych smési, je Zhotovitel
povinen
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5.2

(s)

)

(i) zajistit dostateéné mnoZstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci Dila v dobé
jeho pinéni a tuto skutecnost na vyzvu Objednatele bez zbyte€ného odkladu
prokazat vypisem ze své majetkové evidence, popiipadé pojistnou smlouvou v
piipadé, Ze je Zhotovitel vlastnikem obalovny asfaltovych smési nebo smlouvou
se tfeti osobou v pfipadé, Ze Zhotovitel ma smluvné zajiSt€nou dodavku
asfaltovych smési pro realizaci Dila;

(i) informovat Objednatele o terminech pokladky asfaltové smési a umoznit
Objednateli, pfipadné jim zmocnéné osobé, provadét kontrolu teplot asfaltové
smési, jak pfi nakladce asfaltové smési v piislusné obalovné Zhotovitele, tak pfi
jejim rozprostirani a hutnéni v Misté pInéni. V pfipadé, Ze Objednatel, pfipadné
jim zmocnéna osoba, zjisti, Zze teploty asfaltové smési neodpovidaji hodnotam
pozadovanym normou CSN 73 6121, je Objednatel opravnén odmitnout
nevyhovuijici dodavku asfaltové smési a Zhotovitel nesmi takovou asfaltovou
smés pouzit pro realizaci Dila. Odmitne-li Objednatel dodavku z divodu dle
predchozi véty, je Zhotovitel povinen vadnou dodavku asfaltové smési nahradit a
dodat do Mista plnéni novou dodavku asfaltové smési splfiujici podminky
minimalnich a maximalnich teplot dle normy CSN 73 6121. O odmitnuti dodavky
asfaltové smési a provedeni napravy se provede zapis do stavebniho deniku.
Riziko pfipadného prodleni zplisobeného nahrazovanim vadnych dodavek
asfaltové smési nese Zhotovitel.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele pouzit
k realizaci Dila jiné stavebni hmoty, materialy nebo vyrobky, které neodpovidaji
projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci budou pouzity asfaltové smési, jejichz prikazni
zkousky predloZil pfed podpisem Smlouvy ke schvaleni Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vedkery dlaZzebni material, ktery nebude nasledné pouzit
zpét na komunikaci, bude vyéi§tén a odvezen do skladu Objednatele v souladu
s pfilohou Smlouvy ,Hospodareni s vybouranym materialem®.

Zhotovitel zajisti vhodnym zpisobem (napf. vhozenim informace do postovni
schranky nebo jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani piimo
dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci
provadénych na pozemni komunikaci, a to nejpozdéji sedm (7) dni pred zahajenim
praci.

Stavenisté

(a)
(b)

()

(e)

Prostor staveni§té je vymezen pfislu$nou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel
potiebovat pro realizaci Dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Vytyéeni obvodu staveniété v soutadu s projektovou dokumentaci, prabéhu siti apod.
zajisti Zhotovitel jako soucast Dila.

Zafizeni staveni§té zabezpeduje a na sv(j naklad zajiStuje Zhotovitel v souladu se
svymi potiebami, projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem a s pozadavky
Objednatele, a to véetn& projednani jeho umisténi, jeho vytygeni pfip. projednani
zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inZzenyrskych siti a jejich vytyCeni a méfeni
vibraci b&hem stavby. Pozadavky spravcu sité bude Zhotovitel respektovat.

Nejpozdé&ji pfi predani staveni§té preda Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti na svlj naklad pofadek
a Cistotu, odstrafiovat vzniklé odpady, a to vsouladu s pfisluSnymi pfedpisy. Po
predani stavenisté odpovida za jeho stav a pfipadnou 8kodu, v€etné stavu a skody
na stavajicich sitich na stavenisti a v jeho okoli Zhotovitel.
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5.3

(h)
(i)
()

(n

(0)

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy tykajici se
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci a bezpetnosti technickych zafizeni,
pozarni ochran, apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplisobilé a Fadné progkolené v piedpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje zaijistit vlastni dozor nad bezpecénosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel nebude bez predchoziho pisemného souhlasu pouzivat zafizeni
Objednatele.

V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele &i poddodavatele vysetii
a sepide zaznam o pracovnim Urazu piisluSny zaméstnanec Zhotovitele a seznami
bezpeénostniho technika Objednatele s vysledky Setfeni.

Poruovani predpisii bezpeénosti prace a technickych zafizeni a bezpecnost
provozu se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele provést Dilo fadné v souladu
se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostate€nym pfedstihem o pohybu
jinych osob nez zaméstnanci Zhotovitele na stavenisti a Objednatel je opravnen
tento pohyb omezit nebo vyloutit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny
pracovniky pfipadnych poddodavatelt a jejich zaméstnanci a na v8echny ostatni
fyzické osoby, jejichz pohyb na stavenisti Zhotovitel vyZzaduije.

Zhotovitel vyklidi staveni$té do péti (5) dni po pfedani a pfevzeti celého Dila
Objednatelem, nebude-li pisemné dohodnuto jinak. Za vyklizené se povazuje
staveniété zbavené véech odpadli a netistot a uvedené do stavu pfedpokladaneho
projektovou dokumentaci a dohodou Stran, jinak do stavu plvodniho.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé, ze budou stavebni prace na urcité casti
staveni§té preruseny, zajisti Zhotovitel ochranu Dila pfed poskozenim klimatickymi
vlivy. V pfipadé, Ze tyto 3kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v piném rozsahu
odstranit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti
chemické WC a odpovida za dodrZovani hygienickych pravidel, poZzadavkd svymi
pracovniky v souladu s obecnymi zvyklostmi a platnou pravni Upravou.

Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp.
osobou zmocnénou. V piipadé zjisténi zavad udini zaznam do stavebniho deniku s
pozadavkem na jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Ode dne pievzeti staveniété a2 do odstranéni vad uvedenych v Pfedavacim protokolu
je Zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisi (dale jen
,Stavebni zakon*), a zapisovat do né&j veskeré skute¢nosti rozhodné pro pinéni
Smiouvy.

Stavebni denik bude na stavbé veden do fadného ukonéeni praci véetné doby na
odstranéni vad a nedodélkd, a to zplsobem obvyklym dle pfilohy €. 9 vyhlasky c.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich pfedpisd.

Zaznamy o priib&hu praci, kontrolach pfejimani praci a v8ech dal$ich skute¢nostech
budou zapisovany denné.

Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro
Objednatele.

Denni zaznamy budou ¢&itelné a Objednatel je bude podepisovat zplsobem
stanovenym v zapisu na prvni strané stavebniho deniku.
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6.2

6.3

(@) Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zpisob provedeni prace
a mnozstvi zabudovaného materidlu, (daje o pocasi, odbér vzorkd, provedena
méfeni, atesty a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

(h) Veskeré pozadavky Zhotovitele vici Objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi
byt podepsany Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozdéji do tfi
(3) pracovnich dnt od jejich zapisu.

() Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro
opravnéné zastupce Objednatele a pfipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy
den minimalné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

() Po skongeni stavby prevezme Objednatel original stavebniho deniku dle Stavebniho
zakona.

(k) Soutasn& se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci a
ménépraci, ve kterém je Zhotovitel povinen vést veSkeré viceprace a méneprace
véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné povinnosti jako pro stavebni
denik. Viceprace sjednané nad ramec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvé budou
odsouhlaseny Objednatelem.

() Vpfipadé, Zze se tak Objednatel rozhodne, mize jej na stavbé zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjadieni, podpisy zapist ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i
dodatky Smlouvy, ledaze by to bylo ve Smlouvé vyslovné stanoveno.

POVINNOSTI VZTAHUJICi SE K PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI

Sougasti Dila neni provedeni geologickych priizkumG, geodetického zaméfeni,
polohopisnych a vy§kopisnych zaméreni a projektu zatizeni Zivotniho prostiedi (EIA).

V |hité péti (5) pracovnich dn(i pred uplynutim Ihiity pro dodani jednotlivych €asti Dila dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje pfedat Objednateli pracovni verze jednotlivych Casti
Dila k pfipominkam v listinné podobé ve dvou (2) vyhotovenich, ktera nebudou Eislovana.
V elektronické podobé& bude pracovni verze pfedana Objednateli v jednom (1) vyhotoveni
na CD/DVD/USB v needitovatelné formé ve formatu *.pdf a v editovatelné formé ve formatu
* doc/docx, *.xIs/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Pokud piislusna dokumentace nebyla doposud
piedloZena pfisluénému stavebnim Gfadu jako podklad pro fizeni o vydani Gzemniho
rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo kolaudacniho souhlasu a Objednatel pozada o
Gpravy pfisludné dokumentace (Dila), které podstatnym zpisobem neméni rozsah
dohodnutého Dila, Zhotovitel upravi Dilo v souladu s pokyny Objednatele a poskytne
upravené Dilo Objednateli ke schvaleni, a to nejpozdéji do deseti (10) dnii od obdrzeni
takové Zadosti. V opaéném piipadé se Zhotovitel provede Upravy Dila ve |h(té pisemnée
dohodnuté s Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli finalni verzi Dila minimalnié ve dvou (2)
vyhotovenich v ti§téné formé a jednom (1) vyhotoveni v digitalni formé& (texty MS WORD,
Excel ve formatech doc, .xIs; vykresy v programu AUTOCAD (otevieny DWG soubor) a
formatu pdf) na CD/DVD. Zhotovitel je vZdy povinen pro vykon Inzenyrské éinnosti vyhotovit
a dotéenym organim, resp. pfislusnému stavebnimu Ufadu, pfedloZit potiebny
(pozadovany) pocet paré Dila v pozadovaném formatu.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.2

Dilo, resp. jeho &ast bude obsahovat polozkovy vykaz vymér a podrobnou specifikaci praci.
Paré & 1 dokumentace pro provadéni Stavby bude obsahovat vykaz vymér s ocenénim
Stavby dle aktualnich platnych cen a dodavek. Vykaz vymér v elektronické podobé
(neocenény, obecny) bude pfiloZzen vZdy na samostatném CD nebo jiném pfenositelném
médiu v editovatelné podobé (ve formatu *.xls nebo *.xIsx). Na samostatném CD nebo
jiném pienositeiném médiu bude v editovatelné podobé (ve formatu *.xls nebo *.xlsx)
uloZen kontrolni polozkovy rozpoéet odpovidajici po polozkach vykazu vymér celé Stavby
s ocenénim, jak je uvedeno vy$e. Vlastni rozpoéty a vykazy vymér budou zpracovany dle
pravidel Callida nebo URS Praha v aktualni cenové urovni. Stavba nebo jeji Casti, jez
nebude mozné specifikovat obvyklymi dodavkami stavebnich a montaznich praci v ramci
cenikovych specifikaci, budou doloZzeny spole¢né s poloZzkovymi rozpoCty jako ceny
samostatné sjednanych dodavek, jejichz montaze budou ocenény hodinovou zuctovaci
sazbou. Souéasti Dila, resp. jeho &asti bude i zpracovani provoznich opatfeni nutnych
k realizaci Stavby.

Objednatel neni povinen pievzit Dilo, resp. jeho ¢ast pfed jeho uplnym provedenim.
Zhotovitel je povinen piedat Objednateli Dilo, resp. jeho &ast ve Ihuté dohodnuté ve
Smlouvé.

V ramci InZenyrské Sinnosti Zhotovitel vynalozi veskeré Usili (zajistit, véetné a nikoli pouze,
aby se jednotlivi t¢astnici fizeni o udéleni Povoleni vzdali prava odvolat se proti Povoleni),
aby Povoleni bylo vydano, nabylo pravni moci a bylo pfedano Objednateli spolecné
s dal§imi souvisejicimi dokumenty jako vysledek Inzenyrské €innosti v terminu dohodnutém
v Harmonogramu.

Po ziskani Povoleni je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli vysledky InZenyrské Cinnosti,
a to v Misté pInéni ve |haté dohodnuté Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen kdykoli na vyzvu Objednatele, minimalné vs$ak jednou (1x) mesicneé,
pisemné informovat Objednatele o pribéhu realizace Dila. V pfipadé, Ze existuji v ramci
realizace Dila jakékoli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat Objednateli
napravna opatieni.

Terminy pro predani Povoleni dle Harmonogramu jsou podminény dodrzenim zakonnych
Ihit pro dodani vyjadieni &i pro vydani rozhodnuti ze strany pfisluSnych vefejnopravnich
organl. P¥i jejich nedodrzeni se Zhotoviteli prodluzuje termin pro dokonceni Casti Dila
anebo celého Dila, a to o podet dnu nedodrZeni pfislusné zakonné lhaty, to vSe za
pifedpokladu, Ze pfedmétny termin je od dodrZeni zakonné |hity odvisly a nedodrzeni
zakonné Ihaty nebylo zplisobeno z diivodu na strané Zhotovitele. Ke zméné doby plnéni
Dila dle tohoto odstavce dochazi spinénim uvedenych podminek bez nutnosti uzavrit
dodatek ke Smiouvé.

AKCEPTACE DIiLA

Zhotovitel pfeda Objednateli fadné dokoncené Dilo nejpozdéji vterminu sjednaném ve
Smlouvé. Zhotovitel je opravnén provést a piedat Dilo jako celek po pfedchozim pisemném
viasném oznadmeni Objednateli pied terminem dokonéeni sjednanym ve Smlouvé
(nejméné patnact (15) pracovnich dnl pifedem).

Dilo je fadné dokonéeno v piipadé, kdy dojde (kumulativné) k:

(a) provedeni Dila vsouladu se Smiouvou a témito Obchodnimi podminkami véetné
odstranéni véech pfipadnych vad Dila,

(b) pFedani Objednateli véech dokumentu a listin poZzadovanych Smlouvou nebo témito
Obchodnimi podminkami; a

(c) Fadnému predani stavenisté zpét Objednateli.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Akceptaci Dila bude pfedchazet technicka prohlidka za U¢asti Zhotovitele (konana alespori
sedm (7) pracovnich dnl pfede dnem akceptace), Objednatele a dalSich Objednatelem
povéfenych osob. Ztechnické prohlidky bude Objednatel pofizovat zapis, ktery poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptaéni fizeni. Pfitechnické prohlidce Zhotovitel predioZi
Objednateli ke kontrole doklady dle ¢&lanku7.4  Obchodnich ~ podminek.
Zhotovitel pozada pisemné Objednatele o akcepta&ni fizeni po technické prohlidce.

Zhotovitel je povinen predlozit k akceptaénimu Fizeni tyto doklady:
(a) original stavebniho deniku;

(b) vysledky provadénych zkousek pfedepsanych v projetkové dokumentaci a
prisludnych normach CSN;

(c) atesty pouzitych materiald a prohlaseni o shodé;

(d) dokumentaci skuteéného provedeni stavby (DSPS) v poctu tfi (3) listinna vyhotoveni
a jedno (1) vyhotoveni na CD, USB nebo jiném elektronickém nosiCi dat, je-li
pfedmétem Smlouvy stavebni &innost;

(e) geometrické plany v po¢tu jedno (1) listinné vyhotoveni a jedno (1) vyhotoveni na CD,
USB nebo jiném elektronickém nosici dat;

(f)  geodetické zaméreni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni forme na CD, USB
nebo jiném elektronickém nosici dat;

(g) doklad o pfedani geodetického zaméieni na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy
(IPR Praha);

(h)  vyuétovani likvidace vybouraného materialu;
()  hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpadt;

()  vyjadreni spravcu inzenyrskych siti, souhlasna vyjadreni se zahozem inZenyrskych
siti od jednotlivych vlastnikii &i spravcll inzenyrskych siti, paklize jsou jimi v
prislusném vyjadfeni pozadovany;,

(k) dalsi doklady uvedené ve Smilouvé nebo doklady, které bude v souvislosti s
kolaudaénim fizenim ¢i predcasnym uzivanim pozadovat stavebni Urad, Policie CR,
&i jiny Gdastnik kolaudagniho fizeni, a to do deseti (10) pracovnich dnl od doruceni
piislusné vyzvy ze strany Objednatele.

Pokud Objednatel v den akcepta&ni procedury shleda vady na pfedavaném Dile, ktere

(@) nebrani obvyklému pouzivani Dila, sepisi Smluvni strany protokol o pfedani Dila
(dale jen ,Pfedavaci protokol“). Piedavaci protokol bude obsahovat soupis vad a
nedodélkd se lhatou pro jejich odstranéni s tim, Ze nebude-li tato Ih(ita dohodnuta,
mase za to, Ze &ni sedm (7) pracovnich dnii ode dne podpisu Pfedavaciho
protokolu.

(b) brani obvyklému pouzivani Dila, zavazuje se Zhotovitel vytéené vady odstranit ve
Ihaté dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato Ihita dohodnuta, ma se za to, Ze Cini
sedm (7) pracovnich dni ode dne podpisu zapisu o kontrole Dila, aniz by tim byl
dot&en termin dokonéeni Dila dle Smlouvy. Mo odstranéni vady sc Strany sejdou
na vyzvu Zhotovitele k opé&tovnému predani Dila. Clanek 7 se pouZije pfiméfené.

V pfipadé predéasného uzivani Dila Objednatel Dilo nepfevezme, pfejimku pouze zahaji a

obé strany uzaviou ,Dohodu o pifedtasném uzZivani stavby’ dle ust. § 123 Stavebniho

zakona.

Zhotovitel Dila nese nebezpedi $kody nebo znieni Dila az do jeho predani Objednateli v
souladu se Smlouvou a t&mito Obchodnimi podminkami s vyjimkou moznosti odchylné
Upravy obsaZené v uzaviené Dohodé o pfedéasném uzivani stavby dle ¢l. 7.6.

Zhotovitel pIné odpovida za vedeni staveni$té a za $kody na ném vzniklé od pievzeti
stavenisté az do doby prevzeti Dila Objednatelem.
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7.9

7.10

8.2

8.3

Vlastnické pravo k Dilu nabyva Objednatel. Pro tyto téely Strany sjednavaiji, Ze vlastnické
pravo k Dilu nabyva Objednatel pribézné a postupné tak, jak je Dilo zhotovovano.
Materialy, technologicka zafizeni a dal$i véci opatfené Zhotovitelem k provedeni Dila
pfechazeji do vlastnictvi Objednatele okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, pricemz
cena za veskeré tyto véci je jiz soudasti Ceny Dila. Na Zadost Objednatele
vystavi Zhotovitel do péti pracovnich dni pisemné potvrzeni o tom, které Casti Dila byly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictvi Objednatele.

Kontrolni zkouska

(@) V ptipadech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvé, je Objednatel opravnén proveést
kontrolni zkousku jakosti Dila ze strany laboratofe Objednatele (dale jen ,Kontrolni
zkouska*) nejdfive v8ak po prevzeti Dila Objednatelem, pficemZ Objednatel se
zavazuje uskuteénit tuto Kontrolni zkousku do Sedesati (60) dnd od pfevzeti Dila a o
jejim vysledku informovat Zhotovitele bez zbytecneho odkladu.

(b) Pokud provedena Kontrolni zkouska nepotvrdi jakosti Dila v souladu s podminkami
Smiouvy a téchto Obchodnich podminek, ma Dilo vady.

(c) V pfipadé, kdy Dilo ma vady podle vysledku Kontrolni zkousky, je Objednatel
opravnén jednostranné urit, Z2e i pfes tuto skutecnost je Dilo pfevzato a kterym
Z niZze uvedenych opatfeni bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dila;
(i) prodlouzeni zaruéni doby Dila;

(iii) odstranéni vadné &asti Dila vEetné stanoveni terminu k odstranéni vady.

LICENCE

V rozsahu, v jakém je pInéni & jakykoliv vysledek &innosti Zhotovitele pro Objednatele dle
Smlouvy, zejména pak projektova dokumentace Stavby véetné vedkerych dilCich Casti a
dopliikd autorskym dilem dle pfislugné pravni Upravy, které bude pozivat jakékoliv ochrany
podle pravnich predpisi v oblasti ochrany dusevniho vlastnictvi (dale jen ,PFedmét
licence"), ujednavaji Objednatel jakoZto nabyvatel licence a Zhotovitel jakoZto poskytovatel
licence Smlouvou licenci k uZiti Pfedmétu licence opravriujici Objednatele k vykonu prav
dusevniho vlastnictvi ke vdem zplGsobum uziti pro Gzemi celého svéta (tj. teritoridlné
neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejvy8si zakonem pfipustné mife, tj.
zejména v jakémkoli mnozstvi a v neomezeném poctu uziti (dale jen ,Licence”).

Objednatel a Zhotovitel ujednavaji poskytnuti Licence na dobu trvani majetkovych prav
autorskych k Pfedmétu licence. Strany si dale sjednavaji, Ze po dobu planované doby
Zivotnosti Stavby uvedené ve Smilouvé nelze Licenci jednostranné vypovédét Ci jinak
ukonéit. Strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2378 Ob¢&anského zakoniku se nepouzije.

Uzavienim Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli pfevoditeiné a neomezené pravo
zejména k jakémukoliv moznému uziti Pfedmétu licence, zejména pak k vytvaieni kopil,
uzivani a zpfistupnéni dal$im osobam jakékoliv jeho &asti a také jakychkoliv dokumentd,
listin, naértd, navrhd, zmén Dila, programi a dat vytvofenych nebo poskytnutych
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, jez poziva nebo muZe poZivat ochrany
podle pravnich pfedpisii v oblasti ochrany dusevniho vlastnictvi, véetné prava uzit Dilo
v plivodni nebo jinym zpracované ¢&i jinak zménéné podobé&, samostatné nebo v souboru
anebo ve spojeni s jinym dilem & prvky, prava upravovat a ménit takovato Dila, a to za
Uéelem realizace, provozovani, uzivéni, udrzby, zmén, Uprav, oprav a demolice Stavby
nebo jejich jednotlivych &asti. Toto pravo udéluje Zhotovitel s tim, Ze bude opravfiovat take
jakoukoli osobu, ktera bude fadnym vlastnikem nebo uzivatelem Stavby nebo pfislusné
¢asti Stavby.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel timto vyslovné udéluje své svoleni k veskerym zménam ¢&i jinym zasah(im do
Dila, zejména moznosti upravit nebo zménit Dilo nebo jeho nazev, spoijit Dilo s jinym Dilem
nebo zaradit ho do dila souborného ve smyslu § 2375 Obé&anského zakoniku bez naroku
Zhotovitele na dodateénou odménu. Objednatel je opravnén provadét ginnosti dle tohoto
¢lanku i prostfednictvim tfeti osoby odliSné od Zhotovitele.

Objednatel se stava opravnénym nabyvatelem Licence okamzikem uhrazeni ceny za
pfislusnou ¢ast Dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k hmotnym nosi¢dm, na kterych je Dilo (dale také jen
,Hmotné nosiée") okamzikem piedani Hmotného nosi¢e Objednateli, pficemz uplata za
pfevod je jiz zahrnuta ve smluvni Cené Dila. O pfedani a prevzeti Hmotnych nosicl se
Strany zavazuji sepsat predavaci protokol, ktery musi byt podepsan obéma Stranami.

Objednatel je opravnén Licenci dle tohoto ¢lanku dale poskytnout zcela nebo zasti tieti
osobé& a/nebo postoupit Licenci tieti osobé&, a to opakované, uplatné i bezuplatné, véetné
opravnéni k dal$imu poskytnuti podlicence a k dal$imu postoupeni Licence. K postoupeni
Licence udéluje Zhotovitel souhlas jiz podpisem Smlouvy. Objednatel je v takovém piipadé
povinen Zhotovitele informovat o postoupeni Licence a o osobé postupnika bez zbyteCného
odkladu. Zhotovitel plné odpovida za to, ze zhotovenim Dila a poskytnutim Licence
k Pfedmétu licence nebude zasaZeno do prav tfetich osob véetné prav k pfedmétim
dusevniho/primyslového vlastnictvi. Poskytovatel zejména prohlasuje, ze Pfedmét licence
nebude 2adnym zplUsobem neopravnéné zasahovat do prév a opravnénych zajmu tfetich
osob, fadné zajisti a vypoiada uziti veskerych pfedmétd ochrany obsaZenych v Pfedmétu
licence, neposkytne jakékoli tieti osobé& opravnéni k uziti Pfedmétu licence v rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k uziti Pfedmétu licence.

Pro véechny pfiipady, ve kterych nemuze Zhotovitel z objektivnich divodi sam udélit
Objednateli Licenci k Pfedmétu licence, Zhotovitel zajisti, Zze tfeti osoba, ktera je
vykonavatelem majetkovych prav autorskych, poskytne Objednateli beziplatné Licenci
k Pfedmétu licence, a to nejpozdéji v den piedani prisludného Pfedmétu licence.

ZARUCNIi DOBA

Zhotovitel poskytuje Objednateli na stavebni prace a na jejich vysledky provedené dle
Smilouvy zaruku za jakost v délce uvedené ve Smlouvé (dale jen ,Zaruéni doba“).
V pfipadé projekéni &innosti poskytuje Zhotovitel zaruku za jakost a prvotfidni kvalitu
projektového feseni Stavby realizované na zékladé Objednatelem odsouhlasené projektove
dokumentace Stavby po zaruéni dobu, a to v délce planované doby Zivotnosti Stavby
uvedené ve Smlouvé. Pro pfipad vad projektové dokumentace stavby je Zhotovitel povinen
bezplatné provést odstranéni vady v Zarucni dobé.

Zaruéni doba poéina bézet dnem piredanim a pievzetim Dila nebo jednotlivé ¢asti Dila v
pfipadé prevzeti Dila po ¢astech.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni nebo vlastnosti neodpovidaji poZadavkim ujednanym
ve Smlouveé nebo jiné dokumentaci, ktera se vztahuje k provedeni Dila.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma Dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v Zarucni
dobé. Za vady Dila, které se projevily po Zaruéni dobé, odpovida Zhotovitel v pfipade, ze
jejich pfiéinou bylo porueni povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady
zplUsobené nespravnym provozovanim Dila, jeho poskozenim Zivelnou udalosti nebo treti
osobou.

Objednatel je povinen zjiténé vady pisemné reklamovat u Zhotovitele, a to do 14
pracovnich dnll ode dne, kdy tuto vadu zjistil. VV reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje slevu z ceny Dila.
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9.6

9.7

10.
10.1

10.2

Nejedna-li se o vadu zjisténou na zakladé Kontrolni zkousky a nedohodnou-li se Strany
jinak, Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnd ode dne dorugeni
pisemného oznameni o vadé. V pfipadé havarie branici plynulému provozu zapocne
Zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho ozndmeni, pokud se
Smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky
nejkratsim terminu, nejdéle véak v terminu dohodnutém s Objednatelem. Jestlize Zhotovitel
neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je Objednatel opravnén na naklady Zhotovitele
vadu odstranit sam nebo za pomoci tieti osoby. Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli
odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, ze reklamaci
neuznava.

Oznameni o ukon&eni odstrané&ni vady a piedani provedené opravy Objednateli provede
Zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou zaruku ve stejné
délce jako je uvedena v tomto ¢lanku, kterd pocina bézet dnem pfedani a pfevzeti opravy
potvrzenim ptedavaciho protokolu ob&éma Smiluvnimi stranami a ostatnimi u¢astniky fizeni
o pfedani a pfevzeti opravy.

NAHRADA UJMY, VY$Si MOC A PRODLENi STRAN
Nahrada djmy

(@) Uplatn&nim naroku na zaplaceni smluvni pokuty nebo jejim zaplacenim neni dotcen
narok Objednatele pozadovat po Zhotoviteli nahradu Ujmy v plné vysi.

(b)  Zhotovitel souhlasi, Ze jeho prava na nahradu jakékoli majetkové nebo nemajetkove
ajmy vagi Objednateli jsou omezena pouze na nahradu skute¢né Skody zplUsobené
zavinéné Objednatelem a v rozsahu dovoleném pravnimi pfedpisy vyluCuji jakakoli
prava Zhotovitele na ndhradu nemajetkové ujmy a uslého zisku.

(c) Zhotovitel se mize &astetné nebo Uplné zprostit povinnosti k narhadé ujmy, pokud
jednoznaéné a nezpochybnitelné prokaze, ze uUjma vznikla v pfi¢inné souvislosti s
pokynem Objednatele, Zhotovitel Objednatele na moZny vznik této Ujmy predem
prokazatelné upozornil a Objednatel na plnéni pokynu vyslovné i pfes toto
upozornéni trval.

(d) Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud neuvédomi Objednatele o jakékoli hrozici Ci
vzniklé Gjmé& a neumozni tak Objednateli, aby ucinil kroky k zabranéni vzniku ujmy Ci
k jejimu zmirnéni, méa Objednatel proti Zhotoviteli narok na nahradu ujmy, ktera tim
Objednateli vznikla.

(e) V pfipadé, Ze na zakladé vady Dila dojde k realizaci dodate¢nych stavebnich praci,
vznikd Objednateli pravo na nahradu Ujmy ve vysi zvySenych nakladl spojenych
s realizaci dodate&nych stavebnich praci oproti nakladim, které by vynaloZil, kdyby
pfislusnou vadu Dilo neobsahovalo. Jednd se predevSsim o naklady spojené
s pofadanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady spojené s prodlouzenim
harmonogramu dila, pfipadné marné vynaloZzené naklady (napf. v disledku potfeby
&ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, kterd musela byt odstranéna, plus cena za
vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nesplfiuji podminky zptsobilosti
vyhradné v dusledku poruseni povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo bez vad.

Vys$s§i moc, prodleni Stran

(@) Pokud nékteré ze Stran brani ve splnéni jakékoli jeji povinnosti ze Smiouvy pifekazka
v podobé vy$si moci, nebude tato Strana v prodleni se spinénim pfisludné povinnosti,
ani odpovédna za Ujmu plynouci z jejiho poruseni. Pro vylouéeni pochybnosti se
pfedchozi véta uplatni pouze ve vztahu k povinnosti, jejiz splnéni je pfimo nebo
bezprostfedné vylou¢eno vy$si moci.

(b) Vyssi moci se pro G&ely Smlouvy rozumi mimofadna udalost, okolnost nebo
piekazka, kterou pfislusna Strana pii vynaloZeni nalezité péte nemohla pred
uzavienim Smlouvy pfedvidat ani ji predejit a kterd je mimo jakoukoliv kontrolu
takové Strany a nebyla zplUsobena UmysIné ani z nedbalosti jednanim nebo
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11.

1.1

11.2

11.3

11.4

(d)

(f)

opomenutim této Strany. Takovymi udalostmi, okolnostmi nebo pfekazkami jsou
zejména, nikoliv vSak vyluéné:

() Zivelné udalosti — zemétfeseni, zaplavy, vichfice atd.;

(i) udalosti souvisejici s &innosti Elovéka — napi. valky, ob&anské nepokoje, havarie
letadel, radioaktivni zamofreni $tépnym materidlem nebo radioaktivnim odpadem,
nikoli v8ak stavky zaméstnancl, hospodafské poméry a podobné okolnosti
souvisejici s ¢innosti Strany, ktera se Vy88i moci dovolava;

(i) epidemie, karanténa, & krizovd a dal$i opatfeni organu vefejné moci, a
to zejména epidemie koronaviru oznacovaného jako SARS CoV-2 (zpisobujiciho
nemoc COVID-19, jak muze byt virus nékdy také v praxi oznatovan), a stim
souvisejici existujici &i budouci krizova opatfeni, jind opatfeni, nové pravni
predpisy, spravni akty ¢i zasahy organu verejné moci Ceské republiky & jinych
statl, zejména dle zakona ¢. 240/2000 Sb., o krizovém fizeni a o zménée
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, &i jinych relevantnich pravnich
predpisd;

(iv) obecné zavazné akty statnich a mistnich organt — zakony, nafizeni, vyhlasky
atd., véetné& pokynt Objednatele z nich nezbytné vychazejicich, nikoli vSak
spravni, soudni nebo jina rozhodnuti v konkrétni véci vydana k tiZi smluvni strany
dovolavajici se zasahu vy$si moci, pokud je divodem jejich vydani poruseni
pravni povinnosti touto Stranou nebo jeji nedbalost.

Pro vylouéeni pochybnosti se uvadi, Ze za vy$8i moc se nepovaZuje jakekoliv
prodleni s pInénim zavazku kteréhokoli z poddodavateld Zhotovitele, jakoz ani
finan&ni situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnani, likvidace Ci jina
obdobna udalost tykajici se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo
exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvniho dodavatele Zhotovitele.

Strana dotéena vy$si moci je povinna informovat druhou Stranu o existenci prekazky
v podobé vyssi moci bez zbyteéného odkladu a dale podniknout veskeré kroky, které
Ize po takové Strané rozumné pozadovat, aby se zmirnil vliv vy88i moci na pinéni
povinnosti dle Smlouvy.

Pokud bude zasah vy$§i moci pietrvavat déle nez Ctyii (4) mésice, je kterakoliv ze
Stran opravnéna od Smlouvy odstoupit. Na zakladé odstoupeni od Smlouvy z tohoto
divodu nevznikaji druhé Strané zadné naroky na nahradu $kody nebo smluvni
pokuty, jeZ jinak tato Smlouva muZe s odstoupenim spojovat, nejsou vSak dotCeny
naroky Stran fadné vzniklé do té doby.

Z4adna Strana neni odpovédna za prodleni se spinénim svého zavazku v pfipadé, Ze i
druh4 Strana je v prodleni se splnénim svého synallagmatického zavazku.

PROHLASENi ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohladuje, Ze uvedena prohlaseni jsou platna ke dni uzavieni Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje zajistit, ze budou platna az do doby dokoné&eni Dila:

Zhotovitel je spolenosti zaloZzenou, zapsanou a platné existujici podle prava Ceske

republiky;

Zhotovitel je opravnén uzaviit a plnit Smlouvu a disponuje veskerymi vefejnopravnimi

opravnénimi & povolenimi, ktera jsou pro provadéni Dila pravnimi pfedpisy vyzadovana,

Zhotovitel neni stranou 2adné smilouvy, ktera ma nebo by mohla mit jakykoli podstatny

negativni vliv na jeho podnikani, povinnosti ¢i majetek;

V souéasné dobé neprobiha ani nehrozi zadné soudni, spravni &i rozhodgi Fizeni vidi
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mit podstatny negativni vliiv na jeho

podnikani, povinnosti ¢i majetek;
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.
121

12.2

123

12.4

Zhotovitel neprodlen& oznami Objednateli v8echna soudni, spravni ¢&i rozhodCi fizeni
probihajici nebo hrozici viéi Zhotoviteli nebo jeho majetku, kterd by mohla mit podstatny
negativni viiv na jeho podnikani, povinnosti €i majetek;

Veskeré pisemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho
zastupcim &i poradctim v prabéhu jednani o uzavieni Smlouvy byly k datu jejich pfedlozeni
(pokud nebyly nahrazeny & zménény jinou informaci poskytnutou Zhotovitelem nasledné)
pravdivé, Uplné a piesné ve vSech podstatnych ohledech, a Zhotovitel si neni védom
2&dnych podstatnych skutegnosti &i okolnosti, které by Objednateli neoznamil a které by,
pokud by byly Objednateli znamy, mohly mit podstatny vliv na rozhodnuti Objednatele
uzavfit ¢i neuzavfit se Zhotovitelem Smlouvu;

Zhotovitel neproved| 2adné kroky ani nebylo zahajeno zadné fizeni (a nic takového podle
nejlep$iho védomi Zhotovitele ani nehrozi), které by vedlo k likvidaci Ci zahajeni
insolvenéniho fizeni vaci Zhotoviteli;

Zhotovitel neprodlené oznami Objednateli, Ze byly u¢inény urcité kroky nebo bylo zahajeno
urdité fizeni, které by mohlo vést k likvidaci ¢i zahajeni insolvenéniho fizeni vici Zhotoviteli;

Zhototovitel se podrobné seznamil s povinnostmi, které mu vyplyvaji ze Smlouvy a s
dustedky, které zpUsobi jejich pfipadné nespinéni.

POJISTENI ZHOTOVITELE
Provadéni stavebnich praci

(a) Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni uzavieni Smlouvy sjednano dale uvedena
pojidténi a tato pojisténi bude udrzovat do data uvedeného ve Smlouvé a bude fadne
platit pojistné, jakoZ i plnit véechny dal$i povinnosti z pojiSténi vyplyvaijici, tak aby
pojistné plnéni nebylo ohroZeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:

(i) pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam ¢&i Objednateli
véetné pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou stavebni a montazni
ginnosti na pojistnou ¢astku, jejiz minimalni vyse je stanovena ve Smlouve; a
(i) pojisténi stavebn& montaznich rizik z dbvodu vy$si moci, Zivelné pohromy nebo
zasahu tfeti osoby pfi vystavbé Dila na pojistnou €astku, jejiz minimalni vyse je
stanovena ve Smlouvé; a
(i) pfipadna dalsi pojisténi, vyZzadovana podle Smlouvy a/nebo pravnich pfedpist.
Provadéni projekénich éinnosti
(@) Zhotovitel prohlasuje, Z2e ma ke dni uzavieni Smlouvy sjednano dale uvedena
pojidténi a tato pojisténi bude udrzovat do data uvedeného ve Smiouvé a bude fadné
platit pojistné, jakoZ i plnit véechny dal$i povinnosti z pojisténi vyplyvajici, tak aby
pojistné pInéni nebylo ohroZzeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit

(i) pojisténi odpovédnosti za $kodu zpulsobenou tfetim osobam &i Objednatele na
pojistnou ¢astku, jejiz minimalni vyse je stanovena ve Smlouvé; a

(i) pFipadna dalsi pojisténi, vyZzadovana podle Smlouvy a/nebo pravnich pfedpist.
Zhotovitel neni opravnén snizit vysi pojistného kryti nebo podstatnym zplisobem zmenit
podminky pojisténi odpovédnosti v neprospéch Objednatele bez pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na pfedchozi zadost Objednatele kdykoliv po dobu trvani Smlouvy
pfediozit Objednateli uzavienou pojistnou smlouvu nebo potvrzeni pfisludné pojistovny,
piip. potvrzeni pojistovaciho zprostiedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci
jejich pojisténi odpovédnosti.
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12.56

13.
13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zpUsobenou Zhotovitelem tfetim osobam musi rovnéz
zahrnovat i pojisténi v8ech pFipadnych poddodavatelll Zhotovitele, pfipadné je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojisténi v pfiméfeném rozsahu sjednali ivsichni jeho
poddodavatelé, ktefi se pro n&j budou podilet na poskytovani plnéni dle Smiouvy.

ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Objednatel ma pravo od Smlouvy odstoupit v zakonem stanovenych pfipadech a dale
v nasledujicich pfipadech:

(@) zjisti-li po uzavfeni Smlouvy, 2e nebude schopen plnit své financni zavazky ze
Smlouvy vyplyvaijici, atkoliv pfed uzavienim Smlouvy na zakladé jemu dostupnych
informaci tuto skutednost nepfedvidal a ani piedvidat nemohl (zejména nebudou-i
Objednateli pfidéleny rozpo&tové prostiedky). V takovém pfipadé Objednatel uhradi
Zhotoviteli tu &ast pinéni, ktera jiz byla na zdkladé Smilouvy Zhotovitelem provedena
do okamziku doruéeni odstoupeni od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vug&i Zhotoviteli bude probihat insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti
o Upadku, nebo insolven&ni navrh bude zamitnut proto, Ze majetek Zhotovitele
nepostaduje k uhradé naklad(l insolvenéniho fizeni, nebo jestlize Zhotovitel vstoupi
do likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrzi podminky stanovené pro zménu poddodavatell stanovené ve
Smiouvé;

(d) Zhotovitel pozbude opravnéni vyzadovaného pravnimi pfedpisy k ¢innostem, k jejichz
provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikaéniho pfedpokladu, jehoz spinéni bylo
pitedpokladem pro zadani Verejné zakazky;,

(f)  Zhotovitel ve Ih(t& do 10 dna od doru&eni vyzvy Objednatele neprokaze a nedolozi
trvani platné a Uéinné pojistné smlouvy dle Smiouvy;

(g) Zhotovitel porusi tuto Smlouvu podstatnym zpisobem, piicemZ za podstatné
porueni se povazuje opakované poruseni jiné dohodnuté povinnosti, ktere pfislusny
Zhotovitel nenapravi ani v dodateéné |haté pro napravu, které nebude kratsi
nez 10 kalendafnich dnu od vyzvy ze strany Objednatele;

(h) Zhotovitel se dopusti zavazného &i opakovaného pochybeni pfi plnéni tohoto nebo
jiného smiuvniho vztahu s Objednatelem, které vedlo ke vzniku $kody,
k pfedéasnému ukonéeni smluvniho vztahu nebo jinym srovnatelnym sankcim;

()  Zhotovitel se stal fakticky nebo pravné nezpisobilym ke zhotoveni Dila.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v pfipadé, Ze Objednatel bude v
prodleni s uhradou Faktury nebo jeji asti po dobu del$i neZz Sedesat (60) dnd a své
prodleni nenapravil ani na zakladé piedchozi pisemné vyzvy Zhotovitele k napravé. Pro
vylougeni pochybnosti se uvadi, Ze Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit nebo ji
vypovédét &i jinak jednostrannym dkonem ukondit jeji Uinnost jakymkoliv jinym zpUsobem,
nez jaky je sjednan ve Smlouvé a v téchto Obchodnich podminkach. Veskera dispozitivni
ustanoveni Obtanského zakoniku umozniujici takové jednostranné ukonéeni Smlouvy se
timto vyluéuji.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemné a musi byt doru¢eno druhé Strane.

V piipadé odstoupeni od Smlouvy Smiouva zanika ke dni dorugeni odstoupeni od Smlouvy
druhé Strané (tj. s uéinky ex nunc).

Pokud neni ve Smlouvé uvedeno jinak, v pfipadé pred¢asného ukonéeni Smlouvy se
Strany zavazuji vypofadat sva vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy do
$edesati (60) dnu od jejiho zaniku.
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13.6

14.
141

14.2

14.3

14.4

14.5

15.
16.1

Ukoné&enim od Smlouvy nejsou dotéena prava Stran na dhradu smluvnich sankci a na
nahradu Gjmy, jakoZ i naroky Objednatele na odstranéni pfipadnych vad jiz provedeného
Dila &i ujednani tykajici se zaruky na jakost Dila, popf. Licence.

DUVERNE INFORMACE

Strany jsou povinny utajit veskeré informace, které se dozvédély v ramci uzavirani a pinéni
Smlouvy, tvofici jeji obsah, a informace, které si vzajemné sdélily nebo které vyplynou z
pInéni Smlouvy (déle jen ,Davérné informace”).

Strany nesdéli Davérné informace tfeti osobé a pfijmou takova opatieni, ktera znemozni
jejich pfistupnost tfetim osobam. Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na Dlvérné
informace:

(@) které byly v dobé jejich zvefejnéni véeobecné znamymi;

(b) které se staly nebo stanou véeobecné znamymi ¢&i dostupnymi jinak nez porusenim
povinnosti Stran, jejich zaméstnanci, poradcli nebo konzultantl vyplyvajicich ze
Smlouvy;

(c) které byly zvefejnény na zékladé povinnosti dané obecné zavaznymi pravnimi
predpisy nebo na zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti nebo pravomocného
rozhodnuti organt statni spravy;,

(d) kjejichz zveiejnéni dala druha Strana vyslovny souhlas.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, Strany potvrzuji, ze skute¢nosti uvedené ve Smlouve
nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504 Obc&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

Strany smi Davérné informace poskytnout svym spolupracovnikim jen tehdy, jestlize tito
spolupracovnici budou vazani, at uz na zakladé Smiouvy & zakona, povinnosti zachovavat
davérnost Davérnych informaci, a to pfinejmensim v rozsahu dle Smiouvy. Strany piné
odpovidaji za poruseni této povinnosti ze strany svych spolupracovniku tak, jako by
Smlouvu porusily samy.

Zjisti-li Strana, Ze doslo nebo muiZe dojit k prozrazeni resp. ziskani Davérnych informaci
neopravnénou osobou, zavazuje se neprodlené informovat o této skutecnosti druhou
Stranu a podniknout ve$keré kroky potiebné k zabranéni vzniku ujmy nebo k jejimu
maximalnimu omezeni.

Strany se zavazuji vratit si na jejich zadost neprodlené veskeré materialy obsahujici
Davérné informace véetné véech ptipadnych kopii nebo pisemné ¢&i e-mailem potvrdit, Ze
tyto materialy, resp. kopie byly zni¢eny.

ZMENY SMLOUVY, PISEMNA FORMA, DORUCOVANI

Smlouva miZze byt ménéna pouze pisemnymi dodatky odsouhlasenymi obéma Stranami a
pii dodrzenim naleZitosti danych ZZVZ, vyjma zmény kontaktnich Udaju Stran, pokud se
tykaji adres, jmen, telefonnich, faxovych a e — mailovych spojeni, kde postaci jednostranné
oznameni zaslané druhé Stran&. Objednatel muze namitnout neplatnost Smiouvy a/nebo
jejiho dodatku z diivodu nedodrzeni formy kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapo€ato s plnénim.
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16.
16.1
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Pro Géely Smlouvy a t&chto Obchodnich podminek se vyluéné v dale uvedenych pfipadech
a v pfipadech uvedenych ve Smlouvé nebo v téchto Obchodnich podminkach za pisemnou
formu povazuje listinna forma, a to pro komunikaci Stran, jejimz pfedmétem je (i) ukonceni
Smlouvy nebo (i) zména Smlouvy nebo (jii) odstranéni zavadného stavu vyvolaného
nékterou ze Stran porudenim povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a/nebo té&chto vSeobecnych
a/nebo jednotlivych zvlastnich podminek (napf. prodleni se spinénim Dila ve stanoveném
terminu, prodleni s Uhradou Faktury a poskytnuti dodateéné Ihaty pro odstranéni
zavadného stavu), a to véetné& uplatnéni prav z odpovédnosti za vady, nebo (iv) vyzvy
k Ghradé smluvnich pokut nékterou ze Stran, pfiéemz oznameni uvedena v bodech (i) az
(iv) v&etn& vtomto &lanku téchto Obchodnich podminek musi byt doru¢ena na aktualni
adresu sidla druhé Strany. Oznameni dle tohoto ¢lanku téchto Obchodnich podminek
mohou byt doruéena (i) osobné, (ii) doporu¢enym dopisem postou s potvrzenim o doruceni
nebo (iii) kuryrni sluzbou s potvrzenim o doru¢eni. Oznameni dle tohoto Clanku téchto
Obchodnich podminek budou povazovana za fadné dorucena rovnéz v pfipadé, kdy budou
doruéena do datové schranky druhé Strany z datové schranky Strany Einici takove
oznameni,

ROZHODNE PRAVO A VYLUKY

Prava a povinnosti Stran vyslovn& neupravena touto Smlouvou se fidi &éeskym pravnim
radem, zejména pak Obé&anskym zakonikem. Strany se dohodly, Ze na prava a povinnosti
vyplyvaijici ze Smlouvy se nepouziji veskerd ustanoveni Videfiské imiuvy o mezinarodni
koupi zboZi, jejichZz vylouéeni tato Umluva pfipousti.

Jakykoliv spor mezi Stranami vznikly v souvislosti s touto Smlouvou bude s konecnou
platnosti vyfeden pFislusnymi soudy Ceské republiky podle procesnich piedpis Ceské
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, Ze mistné piislusnym
soudem k projednani téchto spor( je obecny soud Objednatele.

Pokud se jakékoli ustanoveni Smlouvy a/nebo Obchodnich podminek stane nebo bude
uréeno jako neplatné, neuginné nebo nevynutitelné, pak takova neplatnost, neucinnost
nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvy$$i mozné mife dovolené pravnimi predpisy)
platnost, Gg&innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy a Obchodnich
podminek. Pro takovy pfipad se Strany zavazuji, Ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi
neplatné, neuéinné nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim platnym, Gc¢innym a
vynutitelnym, aby v maximalni mozné mife dovolené pravnimi pfedpisy bylo mozné
dosahnout stejného uginku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim,
popfipadé uzaviou novou smlouvu.

Strany ve smyslu § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku prodiuzuji délku promi¢eci doby prav
Objednatele, jakozto véfitele, vyplyvajicich ze Smlouvy na dobu patnacti (15) let.

Pro pfipad uzavirani této Smlouvy a dodatkd k ni Strany vylu€uji pouZiti § 1740 odst. 3
Obdanského zakoniku, podle né&hoZz Smlouva & dodatek mohou byt uzavieny i pfi
nedosazeni upiné shody projeva vile Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Ob&anského zakoniku, resp. § 2620 odst.
2 Obd&anského zakoniku nebezpedi zmény okolnosti. Zhotoviteli tak nevznikne pravo
domahat se obnoveni jednani o Smlouvé v piipadé podstatné zmény okolnosti ve smyslu §
1765 odst. 1 Obg&anského zakoniku ani pravo pozadovat zvy3eni Ceny Dila soudem
v pfipadé zcela mimofadnych nepiedvidatelnych okolnosti dle ustanoveni § 2620 odst. 2
Obé&anského zakoniku. Zhotovitel neni opravnén podat v souladu s ustanovenim § 1766
Obganského zakoniku navrh soudu na zménu zavazku ze Smiouvy.

S ohledem na uzavieni Smlouvy mezi podnikateli v ramci jejich podnikani se Strany dale
v souladu s ustanovenim § 1801 Ob&anského zakoniku dohodly, Ze pro Géely Smlouvy se
nepouziji ustanoveni § 1799 a § 1800 Obg¢anského zakoniku o smlouvéach uzaviranych
adheznim zplsobem.

Zhotovitel se podle § 2000 odst. 2 Ob&anského zakoniku vzdava prava domahat se zruseni
zavazku ze Smilouvy.
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16.10

16.11

16.12

17.
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17.4

17.5

18.

18.1

18.2

19.
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Ustanoveni § 1808 a 1809 (zavdavek), § 1987 odst. 2 (zapocteni neurcitych a nejistych
pohledavek), § 2050 (smluvni pokuta a nahrada Skody) a § 2609 (svépomocny prodej)
Obganského zakoniku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smiouvy vyplyvajici nepouZiji.
Pro vylougeni v8echny pochybnosti se uvadi, ze zavazek dle Smlouvy neni fixnim
zavazkem podle § 1980 Ob¢anského zakoniku.

Ustanoveni §1932 a §1933 Ob&anského zakoniku se na tuto Smlouvu nepouziji. Existuje-li
vice splatnych zavazk(i vzniklych ze Smlouvy, je vyhradnim pravem Objednatele urcit, na
jaky zavazek bude nejdfive plnéno.

Strany vyluéuji pro Smlouvu pouzZiti ustanoveni § 2609 Obé&anského zakoniku o
svépomocnhém prodeji a ustanoveni § 2595 Ob¢anského zakoniku o odstoupeni Zhotovitele
pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc. Strany prohlasuji, Ze pro pravni vztah zalozeny
touto Smlouvou se rovnéz vylutuje aplikace § 2611 Obé¢anského zdkoniku (moznost
pozadovat poskytnuti pfimérené ¢asti odmény).

Pro vyloudeni pochybnosti Strany ujednavaji, Zze ke splnéni penéZitého dluhu podle
Smlouvy nelze pouzit sménku.

ZAKAZ ZAPOCTENI, ZASTAVENi A POSTOUPENI

Zhotovitel je opravnén zapoéist své splatné i nesplatné pohledavky viéi Objednateli
vyluéné na zakladé predchozi pisemné dohody s Objednatelem.

Zhotovitel je opravnén zastavit jakékoli své pohledavky viéi Objednateli vyplyvajici ze
Smlouvy a/nebo Obchodnich podminek vyluéné na zakladé pfedchozi pisemné dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoli sva prava vyplyvajici ze Smlouvy a/nebo
Obchodnich podminek na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, a
to ani ¢asteéné.

Zhotovitel je opravnén postoupit Smlouvu jako celek na tfeti osobu pouze s vyslovhym
pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Objednatel je opravnén postoupit jakakoliv prava vyplyvajici ze Smlouvy a/nebo
Obchodnich podminek anebo postoupit Smiouvu jako celek na treti osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avéak pouze tehdy, pokud se tak stane v ramci koncernu, jehoZ je Objednatel
¢lenem.

UGINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE

Vztahuje-li se ha Smlouvu povinnost uvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ugéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), zajisti jeji uvefejnéni Objednatel. Smlouva
v takovém piipadé nabyva ug&innosti jejim uvefejnénim v registru smluv a Zhotovitel je
opravnén zapotit s plnénim podle Smlouvy nejdfive po nabyti G&innosti Smiouvy.
V ostatnich pfipadech nabyva Smilouva uéinnosti dnem jejiho uzavieni.

Zhotovitel souhlasi stim, aby Smlouva byla uvedena v Centralni evidenci smiluv
Objednatele (CES TSK), ktera je vefejné pfistupna a kterd obsahuje udaje o Stranach,
ptedmétu PInéni, ¢iselné oznaceni a datum jejiho podpis.

ZAVERECNA UJEDNANI

Smlouva obsahuje Gplné ujednani o piedmétu Smlouvy a véech nalezZitostech, které Strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zavaznost Smlouvy.
Zadny projev vile Stran u&inény pfi jednani o Smiouvé ani projev vlle u¢inény po uzavieni
Smilouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy a nezaklada
zadny zavazek 2adné ze Stran. Smlouva nahrazuje veskeré ostatni pisemne ¢i ustni
dohody ucinéné ve véci pfedmétu Smlouvy.
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19.2

19.3

19.4

19.5

Strany sjednavaji, 2e si nepieji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni Smlouvy byla
jakakoli prava a povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi
Stranami &i zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu Smiouvy,
ledaze je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzuii,
e si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti Ci praxe.

Strany si sdélily véechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu podpisu Smlouvy
védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavieni Smlouvy. Krome
ujisténi, ktera si Strany poskytly ve Smlouvé, nebude mit zadna ze Stran Zadna dalsi prava
a povinnosti v souvislosti s jakymikoli skute¢nostmi, které vyjdou najevo a o kterych
neposkytla druha Strana informace pii jednani o Smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy
dané Strana UmysIné uvedla druhou Stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu Smiouvy.

Jestlize kterakoli ze Stran piehlédne nebo promine jakékoliv neplnéni, poruseni, prodleni
nebo nedodrZeni n&jaké povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, pak takové jednani nezaklada
vzdani se takové povinnosti s ohledem na jeji trvajici nebo nasledné neplnéni, poruseni
nebo nedodrzeni a 2adné takové vzdani se prava nebude povazovano za Uginné, pokud
nebude pro kazdy jednotlivy pfipad vyjadfeno pisemné.

Tyto Obchodni podminky nabyvaijl platnosti a Géinnosti jakoZto nedilna sou¢ast Smlouvy ve
stejny den, kdy nabude uéinnosti Smlouva.
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Priloha ¢. 2 — Podrobna specifikace dila

Dilo

1.

Pfedmétem pinéni je oprava mostu X 696..1,2, Chilska, Chodov - Seberov..1,2 v Praze
11, a to podle projektové dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ), zpracované
spoleénosti PONTEX s.r.o., Bezova 1658, 147 14 Praha 4, ktera je nedilnou soucasti

Zadavaci dokumentace.

1]

V ramci udrZbovych praci bude provedena oprava fims vyménou véetné prislusenstvi,
izolace, zabradli, odvodriovadll a dal$ich ¢asti mostniho objektu dle PD.

. Soucasti pfedmétu pinéni je:

v pfipadé nutnosti zaji$téni stavebniho povoleni

zajisténi ohlaseni stavby — ohlageni BOZP (min. 8 dni pfed fyzickym zapocetim
stavby)

projednani vydani DIR a realizace DIO

projednani a zajiéténi potfebného zaboru pro zfizeni stavenisté vCetné energetickych
zdrojl

zajisténi vypracovani prvni mostni prohlidky po dokonéeni stavebnich praci, ktere
méni pouzitelnost, pfipadné zatiZitelnost mostniho objektu (mostni prohlidka bude
vloZzena do systému BMS)

zajisténi vypracovani mostniho listu, po dokonéeni stavebnich praci, pokud se meni
parametry stavby

zaméreni skuteéného provedeni stavby

dodani projektu ve stupni RDS a DSPS v papirové i elektronické podobé

dodani veskerych technologickych postupu (TP), kontrolnich a zkusebnich plant
(KZP) a v8ech dokladu stavby

dodani Referenéniho listu

zajisténi umisténi informaénich tabuli MHMP dle pfilozeného manualu dopinénych o
QR kod odkazujici na popis stavby na www.tsk-praha.cz

tydné aktualizovany popis stavby a jejiho pribéhu umistény na www.tsk-praha.cz,
zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a to nejpozdé&ji 7 dni
pfed zahajenim praci,

zajisténi umisténi informaénich tabuli o omezeni provozu dle pfiloZeného vzoru.



Pfiloha €. 3 — Harmonogram
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Priloha €. 4 — PoloZzkovy rozpocet




‘Firmia, Stavebril firma HOBST 8.8
%5/\5[39' Soupis objektd s DPH

Stavba: 19 230 00 - X696..1,2 Chodov - Seberov ...
Vartanta: ZR - Zaklad fesen

Odbytova cona: 16472 489,32
OCHDPH: 18721 712,08

| Otje FPopis

50 000 Vieobecna konstrukes a prace 2 699 000,00 6825 790,00

50 181.1a Doprayng inZenyrska opatfeni na mosté (pro S0201) 662 000,00 139.020,00 BO1 020,00
0O 181.1b Dopraving nfenyrskd opalfeni na mosis {pro S0202) 8582 000.00 139 020,00 801 D‘EG.UOI
O 181.2a Dopravni inzenyraka apatfeni pod mostem {pro S0201) 862 000,00 138 020,00 801.020,00

SO 181.2b Dopravié inzenyrska opaifani pod {pra 50202) 662 000,00 139 020,00 801 020,00

50201 Most X-686..1 4 808 688,32 4967 824,76 5 576 514,08

50202 Most X-6686.2 52185 800.00 1085 528,00 6312328 00




'. A . Firma: Stavebni firma HOBST as

&' \Spe Ptiloha k formulafi pro ocenéni nabidky
Stavha: 19 230 00 X696..1,2 Chodov - Seberov ... [ S0000 | =2@@opooon |
Objg_kt:_ S0 000 Vieobecné konstrukce a pr&ce

r S0 000 Vaeobecns ko
Pof Eislo Kod polozky Vananta Nazev polozky My Mnozslvi
1 2 a 4 -]

Cena
Jednotkova Celkem
)

6

a konstrukco & 438 000,00
[ 1] 00410R] Vadie|hi nakiady KPL | 1,000 [ 125 000,00 125 000,00
|obsahuji zeiména nakiady na:

- zlizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi

- uvedeni stavbou dotéenych ploch a stavenisini dopravou dotéenych komunikaci
do plvodniho nebo projektovaného stavu

- 2ajid1&ni bezpeénosli pii provadéni slavby ve smyslu bezpednosli prace a
ochrany Zivotniho prostiedi

- likvidace prebyleéného stavebniho materidlu odpovidajicim zplsobem

- pé&e 0 nepiedané objekly a konslrukce slavby, jejich odetfovani

- nuiny rozsah slavebniha pojidténi budovanéhe dila na pfedméiné slavbé a
pojistani odpovédnosli za Skodu zplsabenou dodavalelem IFeli osobé

- zaji§téni bankovnich garanci

- vBechny dal3i nuiné naklady k f4dnému a iplnému zhotoveni pfedmétu dila
igime 7 zaddvacl dol 2 fsini nek

| 2] 00AZ0R] Ostaini nakiady KPL | 1,000 [ eocooon | B0 000,00
absahiuji 20/mina rakiady na:
- Upravu prislu$né doki dle technologickych poastupi zholovitele a dle pii
provadéni dila zjistényeh skuletnosti
- zpracovani Planu havarijnich opalfeni zafizeni staveni§ié a mechanizace

- zpracovani Planu bezpegnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dle § 15,
odsl 2 zakons & 309/2006 Sb,, Ichar\rm se upravujl dalél pozadavky BOZP)
- e (& pland kantat

paspcrllzace stavbou doléenych ploch a objektd

- vEechny dal3i nulné ginnosli k fadnému a tplnému zholoveni pfedmétu dila
zieimé ze zaddvac| dokumentace neba misinich podminek

[ Bl 02520] ZROUSEN] MATERIALL NEZAMISLOU ZRUSEENOU KPL ] 1,000 [ 7500000 [ 7500000
|dle TKP, ZTHP

[ 4] 02620 ZKOUSENI KONSTRUKGT A PRACI N EZAVISLOU zxffé KPL | 1,000 [ e5oo000 | 8500000
dle TKP, véeiné Seni obsahu idéni die vyhlasky &
13002018 sb. v akluglnim znénl ve. vl a odbéru veorkd i

| 5] 02730] FOMOGC PRACE ZRIZ NEBD ZAJIST DCHRANU INZENTRSKYCH ST [ 1,000 [ sooo060 [ 5000000 |
zajtblén uehrany vech stavajicich vedenl siti po dobu stavby

| &] 02851] PRUZEUMNE PRAGE DIAGNOSTIKY KONSTRUKGT NA POVRGHU KPL | 1,000 [ Socoooo | 30 000,00
diagnosticky prizkum po odbourdni a alryskanl mostovky pled polozenim izolace

[ 7] 02a10[A OSTATHN POZADAVILY - ZEMEMERISKA MEREN] [ 1,000 | G| 50.000,00

Jlyéani S

[ 8] [ E OSTATNI POZADAVRY - ZEMEMERIGSKA MEREN] KPL | 1,000 [ 4000000 | 4000000 |
wylyteni hranice stavenistéd, v& vyhotoven| vytybovaciho prolokolu stavhy

[ 9] D28113]A OSTATN| POZADAVKY - GEODETIGKE ZAMERENI - CELKY [ 1,000 [ 7500000 | jsooogn |
&ného stavu po slavby vt zakiesy do hatasiraini mapy a jeji

digitalizace

| 10] [ REIC) |OSTATHI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMENEN] - CELKY KUS | 1,000 [ Boooogo | eoooogn |
zaméi MK po odstranén| izelace

11 02840]A OSTATHI POZADAVIY - VYPRACOVAN DOKUMENTACE KPL ] 1,000 [ S0
technické piedplsy (betond? |zclace, sanace, PKO, tryskani apod.)

[ 2] [FE QSTATN POZADAVRY - VYPRACOVANI DORUMENTACE KPL | 1,060 [ igsoopo0 | 125dooco |
VT3 prefabrikati

WTD dotesné ochianndg konstiukce
1=1,000 [4]

[ 13] 07843 ] OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVAN] RDS KPL | 1,000 [ soocoooe [ eoo00000 |
ROS-2-POE - pro celou slavbu

0000 | 5000000

[ 14] Dzadd] OSTAT POZADAVIT - DOKUMENTACE SKUTES PROVEDEN V DIGIT FORME KBL | 1,000 [ 4000000 | 4000000 |

'akulni‘.ndmo proveden| stavhy

[ 18] 02046] CSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE [ 1,000 [ 1500000 | 1500000 |
WEsing zdokumentovan| slavajicino stavu béhem demolice a pasportizace

oiitehlyeh plooh, oholi 8 konstiukel

[ 18] 02660] DETATN PUZADANKEY POSUDKY, KONTROLY, REVIZN] ZPRAVY KRl 1 nnn [ 2s5ooopd [ 2500000 |
havarljni plan
1=1,000 {A]

[ 17] 02660 DETATNI POZADAVKY - OUBORNY DOZOR KAL | 1.000 [ eoooopo [ 6000000
Tochnicko infenyrska Einnast projaktanta

[ 18] 0z78a1] OSTATN] POZADAVEY - INFORMAGNI TABULE RUE__ | apo0 [ 600000 | 2400000 ]
Oznateni stavby die smémic investors

I 16] 0310d[ ZARIZEN] STAVENIETE - ZRIZEN], PROVOZ, DEMONTAZ KPL | 1,000 | @soGoooo | aeoooogo |

vitoplocen| stavenisté, proviz.zabradil a pod
/¢ piipadnéhe najmu pozemku, v&. provizomich komunikacl a ptipadnych zéborl
wi: bunkovi%lé loalel a daldiho zafizeni nezbylného pro provoz a fizeni stavby po

20} 03505[] PRIPLATERK ZA PRACE MALEHO ROZSAHU KPE ] 1,000 [ ®o000060 [ 600 (0000
Cidhad

Zalmule zvyend naklady spojena s provedanim pracl, u nichi vlivem malého rozsahu
néklady na dopravi. zajiiiént slic) vwhaveni a pod. neobvykie navyiuji jednolkovou

iconu

8 Osta ukce 8 prace 160 000,00
21 T44B0R OCHRANNA KONSTRUKCE fPL [ 4,000 [ 4poopoo | 1e0oongoo |

Cahrana provozu pad mastem - sité, othranmd konstrukee a pod
konsirukte pro mankd lims
4=4,000 jA]




Kod poloXky

Firma: Stavetn| firma HOBST as
Piiloha k formulafi pro ocendni nabidky

19 230 00 X696..1,2 Chodov - Seberoy ...

Vananta

3

S0 181.1a nummllWWMMWMM}
'S0 181.1a Dopravné InZeny 1 ) )

1a mosts (f

Mazov polodky

4

[soweim | eezoooo |

Cina
Jednolxava Caiknm
& 9 10

Mnoistvl

0
02720

. K orits
POMOG FR%CE %Z NEBO ZAJIST REGULACI A QCHRANU DOPRAVY

662 000,00
wPL | 1,000 [ 6200000 | 66200000 ]

| poladha zahirmuje dopravné inZenyrska apatfenl “na inostd" v prabéhu coié siavoy (die

schvaleného plany 20V a vyjadieni DI PER), zahmuje osazeni, plesuny @ odvez
pravizarnihe dopravniho znatenl. Zahmuje dotasné doprayni znaten|, dopravnl
zaifizani (napi. zvéldené

| zakladni svislé znagky, vodorovné znatenl z félie,

cilybloky, provizorni betonova a ocelové Idla, 4 zabradll,
wysirainé zaflzenf atd.- viz pfiloha TZ, oplocenl a viechny souvlselc prace po dobu
Irviinl slavby

Soutasti polodky Je | Udr2ba a péde o dopravnd inZenyrské opaifenl v priib&hu celé
stavly,

Soutdst| polo2ky je vyHizeni DIR vieiné jeho projednani




Fifia: Stavobil fima HOBST 0.
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky
12 230 00 X696..1,2 Chodov - Seberov ... [ Boiaiin

S0 181.1b mmmmmwmmlmm
$0 181.1b Doy - i 0202}

Pol &islo Ko polodicy Varanta ¥ Mnodsivi

| s8zo0000 |

Cenn
Jsdnolkovi Calkem
8

U 5 a o
I 1] 02720] POMOC PRACE ZR[Z NEBD ZAJ] T REGULAG] A OCHRANU DOPRAVY | 662 000,00
polodka zahmuje dopravné fonl “na mostd” v pribéhu celé stavby (die

sohvalaného plénu zcw a mﬂdl’eni oi PGR} zahmuje osiazen|, plesuny a odvoz
| provizomihe dopravniho aatenl Zahmule dokasneé dopravnl znadeni, dopravni
zafizenl (napi, zvétdend

i zékladnl svlslé znaCky. vodorovné znateni z félie,

4 a ocelové : 4 zabradll, svételné
wsllatné zaﬂzenl atd - viz pfiloha TZ, oplocenl a v3echny souvisejlcl prace po dobu
Irvéinl stavby,

Seuéasti polo2ky je i idrzba a péte o dopi & inzeny patfeni vprilbdhu celé
siavihy

Eouiasti poloZky je vyfizenl DIR velns jeho projednanl




-Fima: Stavebni fimma HOBST a8,

Pfiloha k formulé#i pro ocenéni nabidky

19230 00 X696..1,2 Chodov - Seberov ...

Kad pojodry

Vananta

- |

S0 181.2a Dupnml hhnirlka opatten] pod mmm (pvo sonm
S0 181.28 Dop ) )

My rn.-llm,-

4

Mnotaty

[ Soisiza

ez o000 |

Jednotkova
)

Cana

Celkem
10
862 000,00

[
nzrao]

Vieot : g
POMOC PRACE ZF!:Z NEBO ZaJiST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KPL

G2 000,00

862 000,00 |

poloZka zahmije dopravnd nzenyrska opaifeni "pod mostem” v pribahu celd siavly
(elier

| sehvalaného pldnu ZOV a vyjadPeni DI PERY), zahmuje osazeni, presuny a odvoz
provizorniho dopravniho znagenl. Zahrnuje do&asné dop [ znadenl, d

zaflzeni {napi. zvatdend

| zakladni svlslé znaéky vodorovné znateni z félie,

tyblel i 4 a ocelovd svodidl 4 zabradll, svéleiné
wstrazné zanzenl ald - viz pifloha TZ, oploceni a v8echny souvisejicl préce po dobu
trviini stavby.
Soudasli polozky je | idriba a péde o dopravnd inZenyrska opateni v pribdhu celé
stavby,
gt odky jo i, IR véeing ieho projedpani

[1=1,000 JA]




Flrma:. Stavebni finma HOBST o

BIAspe " Piloha k formulafi pro ocendni nabidky
Stavba: 19230 00 X696.,.1,2 Chodov - Seberov ... [ somia | 66200000 _]

Objekt: S0 181.2b MMWﬂmpﬂdmmmmﬂ
. ¥ -80181.2b Dopravné ind

Kod poinzky Varanta

3 2 %

PO!;!OC PRACE ZRiZ NEBD 2a1i5T REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 852 000,00 | 552 000,00
e

polozka rahmug P "pod mostem” v pribéhu cold stavby
(die

| schvalaného plénu ZOV a vyjadienl DI PER), zahmuje osazenl, presuny a odvoz
provizoming dopravniho znageni. Zahrnuje do&asné dopravnl znaéeni, dopravnl
zafizeni {napf. zvétsené

| zétkindni swislé znakky, vodorovné znadeni z fdlie,

i betonové a ocelovd svodidla, och 4 zébradll, svételnd
vystrazrw zaflzen! atd.- viz pflloha T2, oploceni a v3achny souvlsejicl prace po dobu
trvani stavby

Soutasti poloZky je i Udriba a péte o dopravné inzenyrska opalfen! v prib&hu celd
stavby.

Soutds!) polodky |8 viizeni DIR vEeiné isho proje
121,800 (A]




" Firma: Stavebnl firna HOBST a.s.

(&' Aspe Ptiloha k formulé#i pro ocenéni nabidky
Stavba: 19 230 00 X696..1,2 Chodov - Seberov ... [[_soznn | 4uossmsse |

Objekt SO 201 Most X-696..1
: o R

Pof ¢&islo Kdd palozky Varianla Nazev polozky Mnozstvi

HOZDC

Cena

Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9
] 7 | 015112 POFLATRY 2A LIKVIDACU OOPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 AAAOVIO
WYTEZENE ZEMINY A HORNINY - || TRIDA TEZITELNOSTL '
{12,656+ 12.496) "0, 161,977,646 [6] ... vyhouran] castl stvajiciho chodniku, SOA
11160 mm
(8,85+1,107)*0,19242,0=3,823 [D] ..... z vykopu pro podkiadni befon pod 7imsy t. 150
mm; C8/10-X0
Celkem:
B+D=11.469 [CI ]
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINGVANYCH - 17 01 01 BETON 2
) ! 67, 300,00 2 i
[ zi 015140|a DEMOLIC OBJEKTY). ZAKLADII TV T 590 0 277,00
Falezobeton
14,818=14,518 [A] ..o prefa b fimsy; viz pol.¢.966112
(7.167+69,728)*2,553°0,180+69,628"1,411*0,180=53,071 [D] vybourani zb
monol. fims; viz.pol. 966162
Celkem:
A+O=67, 590 [C]
POPLATKY ZA LIKVIDACL QOPADU NEXONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z | l | |
| 1514 et 5 300,00 )
31 o Cl|h DEMOLIC CBJEKTL, ZAKLADU TV T ] 1735:50
prasty betan
{12,656+ 12 496)"0,1°2,3=5,765 (B] .......... vybourani Casti stavajiciho chadniku. KZC
L AGG mm =i
POPLATKY ZA LIKVIDACU OOPADU NEBEZPECNYCH - 17 06 03° 1ZOLAGN | | J |
4 32 3 900,00
| | u15?un| MATERIALY OBSAHUIIC] NEBEZPECNE LATKY i 751 ' 127 728,90
376,468°0,0172,4=9,107 [A] ..... izolace z mastovky
(12656417 496]°0.04°2,4=2,415 [B] ____ vybourén{ ¢4sti stévajiciho chodniku; lity
asfalt i 40 mm
(7,167+69,728)*2,553%0,03°2,4=14,135 [D] .. pivodn! materidi z krytu 7ims
69,828*1,41110,03*2,4=7,094 [E] __ plvodni materid! z krytu fims
Celkem.
A+B+DeE=32 781 [C]
[ 5] S GSTATHI POZADAVIY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL ] 1,000 | 1500000 | 100000 |
|plan stedovant & udriby mostu
| 6] 028412] OETATNI POZADAVICY - VYPRACOVANT MOSTNIHG LISTU Kus | 1.000 [ d7ompop [ 17 000,00
I 7] DZE50]A OSTATN POZATAVRYT - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNI ZERAVY KPL | 1,000 [ 3ocdooon | soooocn |
wypotet zatiZileinast] vé vyhodneceni
[ 8] 02953] OSTATN POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA [ 1,000 [ o000 | 1700000 |
3. FIVIP bzl e
1 ; 103 382,99
[ gi mml :E':Tmn [KRYTU ZPEVNENYCH FLOCH & ASFALT POJIVEM, ODVDZ DO M3 l 8,845 | 900,00 l 7 960,50 l
{7,167+69,728)"2,553°0,03=5,669 [A]
69,828*1,411°0,03=2,956 [B]
Celkem:
AtE=8 845 [C] -
| 10| 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM - m | 21,229 l 25,00 | 53073 |
! DOPRAVA
(7.167+69,728)*2,553°0,03°2,4=14, 135 [A]
£8,828*1,411°0,03°2,4=7,094 [B]
Celkam:
AvB=21,229 (0]
[ 11 | 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VEET PODKLADU M3 l 7,546 I $00,00 l 6791,40 J
wybouran| vietng odvozu na sklddku a ulozeni
poplatei za skladku viz.:
015112
-015140
- 015760
12,656+12 496)°0,3=7, 546 [A] bourani castl stavajicing chonike
[E] 113532 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNTCH OBRUBKNIKU, ODVOZ DO 2KM [ | 150,150 L 250,00 [ a7sarsa |
odvoz na sk|adku oblednatels podle jeho polynd
78.95+71,2=150,150 [A]
[ 13l 173748] FREZOVANI ZPEVNENYGH PLOGH ASFALTOVYCH L. DO 100MM [ . 90,350 I 550,00 [ 4954950
bute nabidnuto zhotovitell stavby k odprodejl
(78.950+71,2(0) *0.600=90.090 [A]
[ 14] 1at7aa] HLOUBENT JAM ZAPAZ | NEPAZ THL |, OBVOZ DO 2KM M3 [ 1812 1 500,00 I 956,00 |
(8.85+1, 10710, 162=1.812 [A] ... vykop pro podkiadni beton pod fimsy .150 mm;
CaH0X0
[ 15] 17120 ULOZEN] SYPANINY DO NASYPU A hA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M 1912 | 30,00 I 57,38 |
(B85, TOT)0,192=1,912 [A] . z vwywopy pro podidadni beton pod fimsy tl. 150 mm;
CB/10-X0
2 % 98 686,00
[ 1a] 21341] |DRENAZNI VRSTVY Z PLASTEETONU (PLASTMALTY) I M2 | 0,641 [ sscoooo | 45 985,00

drepdtni potymerbeton - odvednén| izolace |




0,04=0,040 [A] ._...... thvrstvy
0,5+9,178+5,0+20,155+20,155+5,0+5,0+4,273+0,5=69,761 [B] .......... cetkové détha
2°0,600413*0,400=6,800 [C] odpocet délky (pfiCné Zebra)

0,150=0,150 {O] . - 8ifka pruhu

Calkem: A*(B-C)*D=0,378 [E]

2+, 800*0,600°A=0,038 {F} Ppricné Zebra u odvodnovacd
(hatinata 0,800 volena odhadem, viz. popis v pliloze 14.8)

13*0,400*0,600°A=0,125 [G] ........ pricné Zebra (bez prostupu, § trubickou)

Celkem: E+F+G=0,541 [H]

fhadnaty prevzaly z vykresu ¢. 10 "tvar a vyztuZ fims" a z ¢.14.8 "Odvodnénl izolace
drandinim polymerbetonem - pidorysné schéma’)

(odpocty objemd pfi pr ipech polrubl jsou Y

17]

261918]

VARTY PRO KOTV_ INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR W A Vi D DO S0MM

2,100

2 000,00

[

4 200,00

]

wit it nasnou konstrukel mosty DNTS

6°0,350=2 100 [A]

285392

DODATEGNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM DO VRTU

KUS

126,000

385,00

48 510,00

vliepovana vyziuz pr.12 mm a’ 200 mm

(2%37+2°5)*1,55126,000 [A]
(ndsobek 1,5 postihuje navysen déiky vyziule a vriu proli mnozsivi v katkulaci

19]

317125]

1830 650,10

ETONOVYGH 0O C30/a7

12,993

[

40 000,00

514 720,00

C 30137 XFAIKDACH
~ wibotng kotvenl do monelitleké Easti fmsy

78,95%0,7°0,125=6,908 [A] ... vn{jSi fimsu
(68,000+1,54)*0,7*0,125=6,085 [B] ........ vnitinl fimsa
Celkem:

A+B=12,993 [C]

20]

31717 ]

j_mmggE prevzaty ¢ vyhrasy tvar a vyatu fims')
KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY

KG

910.000

165,00

150 154,00

podle datailu. "kolva fimsy ve vyvitu' piifoha & 14,1

2°70°6,5=810.000 (4] ..., viz.PD DETAILY (12], & pijofty 14 { poznémba 2

2]

3773285]

RIMSY ZE 2ELEZOBETONU DO C30/37

M3

81,73

5 100,00

T43 752.10

betan C30/37 XF4 XD3 XCa4

69,60°0,367=25,543 (A]
77,5%0,725=56,188 [B]
Celfem:

AB=81731 [C]

22|

377385]

VYZTUZ RIMS 2 OCEL 10505, B5008

14,601

417 228.00

vEetng podéingé vytzuze pro kolveni fims k nosné konslrukei, vyzluze pro kolveni
zébradll a svodidia

69,600,367 0, 180=4, 598 [A]
{7,32+69,78+1,85)*0,725*0,180=10,303 [B]
Celkem:

Asfe 14,801 [C]

23]

A51311]

Vodorovné konstrubice :
PODKL A VYPLR VRSTVY 2 PROST BET DO C8/10

M3

1812

3 100.00

5827.20

24]

45162]

]18'85”' 107)*0,192=1,912 [A] ..,.. podkiadn beton pod fimsy tl. 150 mm; C8/10-X0
PODALADNI A VYPLNOVE VRETVY Z KAMENIVA DRCENEHO

26,162

900,00

22 638,80

12,656+ 12 496=25 152 (Al ... vrstva pod novym chodniiem, skiadba viz vyires

|£.8 "Pidorys novy stav”

28]

5
£8212]

Homunikace =
VOZOVKOVE VRSTVY 2 MATERIALL STABIL CEMENTEM TL DO 100MM

300.00

chednik

7]

E6aad|

o

12.656112.496=25, 152 [A]
VDZOVKOVE VRSTWY ZE STERKODRTI TL DO 200MM

ma

12 578,00

chodnik
i vrstyy 180 mm

12.656+12 496=25, 152 [A]

27]

575005]

LITY ASFALT MA | (SILNICE. DALNICE) 16 MODIFIK

M3

4,444

13 000,00

&7 772,00

(7,167+69,728+69,828+1,411)*0,6%0,05=4,444 (A} ..., vrstva MA 16/ FmB, . 50
it {harnd vrstva

28]

H75E53]

LITY ASFALT MA Il (KRIZ, PARKOVISTE. ZASTAVKY] 11 TL_ 40MM MODIFK

25,162

450,00

1931840

|

|chadnik

28]

575F53]

12,656+12 496=25 152 (A]
LITY ASFALT MA IV (DCHRANA MOSTNI IZOLACE] 11 TL. 40MM MODIFIK

Mz

3014

450,00

136630

{7, 167 +69, 728+69 825+1.411)°0,6°0.04=3 555 [B]
mim (spodni vrstva, pruh & 600 mm podé! rimsy)
~,541=-0,541 [C] ... .. odpocet objemu polymerbetonu - odvodnéni izolace

(viz pol,21341)
Crlkan
BrC-3.0141 D)
] werchil

wistva MA 111V PmB; i 40

30

8
B25G2[ X

3 120,00

UPRAMA POVRCHLU BETONOVYCH PLOGH A KONSTRUKC] - STRIAZ

Mz

156,000

d120.00

|

T

|78,0°2,0=156.000 [A]

!

711131[

mmm?_vgﬂ;mu_
IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKGI PROTI VOLNE STEKAJICI VODE

ASFALTOVYMI NATERY

M2

56,042

100,00

78
5 604,20

penetradnd adbezni natér pled W@snic] zalvioy

viz.PO detall "ésnéni spary podél obrubniku” ¢ pf 14.4
(78,95+71,2)*(0,04+0,05+0,05+0,04+0,05+0,095)+4%0,6%(0,04+0,05+0,05)=49,135 {A]
(78,95+71,2)*(0,021+0,005+0,020)=6,907 (B] .__. spara na pfechodu mezi prefa a
monol. ¢astf rimsy (viz.det."A")

Celkem:

A+B=56,042 [C]

E7)|

711432]

IZ0LACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY

W2

308,455

ochrana izolace pod fimsoy
2,63*78,95=207,639 [A] .. il tast
1,43%71,2=101,816 [B} ... wnilfni Cést
Celkem:

A+B=308 455 1]

{08 30025 |

aal

711462

|IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU

M2

379,468

500,00

189 734,00




3,12°78,95=246,324 [A] ..., vnéj8i Cést
1,87*71,2=133,144 (B} ... vnitini ¢ést
Celkem:

A+8=379,468 [C]

[ 34] el R][ OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO STANDARDNIHO M2 | 150,000 | 350,00 | 52 500,00 |
dodasné oploceni k zamezeni padu osob a véci (pfed zakrylim zrcadla rostem z
kompozilniho maleridlu)
v&elné sloupkd, vzpér a jejich kolveni
véeiné pozdéjsi kompletni likvidace
2,0°75, 0= 150,000 A
35| 78383] Nm‘énv BETON KONSTR TYP 54.{05-C) M2 | 49,440 [ 395,00 | 1952080 |
ochmnny natér naslapné éasti (hrany) fims
|podie TP 31
(23 5498+40, 308+15,092) {0, 18+0, 15)=26,0563 )
(0, 54+69,6+0,690) *(0,18+0, 15)=23,387 (B]
Celam:
A+E=49 440 [C]
8 ; - )
[ 28] 87627 CHRANIEKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM W | 157,900 | 150,00 [ 2368500 |
110/84
2776,955 157,900 [A] ... vievyhres ar a vyalu? fms”
§ Lis 1821
[ 37] 911281 RADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ 1] | 78,950 | 6 500,00 [ 5131700 |
|proveden| viz. PO {Detally 14.10)
78 88=78,950 {4,
38 a11289] ZABRADLI MOS TN SE BVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M | 78,843 | 220,00 ] 1708706 |
8,3+69,536+1, 107=78.943 [A] ... pravzalo z vykresu “pldarys stivajiciho stavu”
&)
[ 8] FIREC SVOD OCCL ZADMADCL URGVEN ZADAZ Ha - DODAVIKA A MONTAZ M [ 71,156 | onnnon | fAn a6 an
vEetné dilatac| nad mostnimi zdvery a n ni na stdvajicl svodidla
71.155=71,155 A} ... . rozmér iz’ rovy stav”
[ 40] g1i7cal SVOD OGEL ZABRADEL UROVEN ZAURZ HZ - DEMONTAZ § PRESUNEM M | 59,828 | 360,00 | 2443880 |
69, 826=69,828 [A] ... vit Em stavajiciho stavu” (3
| 41] a1345] NIVELAENI ZNACKY KOVO! Kus | 14,000 | 400,00 | 5 600,00
vyskova znatka [Gepova ) viepana do vyvrtaného olvoru
[{viz.PD 14 11 nivelaéni 2nadhy)
772=14,000 faf
[ az] EIERRR REZAN] ASFALTOVEND KY TU VOZOVER TL DO 50MM [ | 162 550 | 40,00 | & 102,00 |
A0 6+78,95+71,2=152, 550 [4] .,... fezans spara. viz defail 14 4 "tésnénl spéry podé!
obrubaikn"
| 43] 931322] ‘T_ﬁ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFTK PRUR DO 200MM2 M | 150,150 [ 250,00 | |
(78,95+71.20)=150,150 [A] ... vyplii spary mezi prefa a monol. Césti fimsy (viz det "A"
44 931326] TESNENI DILATAG SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PROR DO B00MM2 M| 302,700 260.00 [ 7870200 |
40,6478, 95+71,2=152,550 [A] ... vypinénl fezané (nebo pivadni} spary, vir, defal
14.4 "tésnénl spéry podé! obrubniku”
78,95+71,20=150,150 [B] ... tésnén{ dilat.spary mezi vrstvou MA a fimsou
Celkem:
ALB=302 700 [T)
[ 48] 931327] TESNEN] DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1000MM2 ™M | 160,150 | 280,00 | 204200 |
78.95+71,2=150, 150 fAl . tEsnani difat s mez abrus_vraivou & fimsou
[ 46] B3138] [TESNEN] CILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBC KRUH PROFILEM M | 151,150 [ 100,00 [ 16016500 |
prediésnéni - profil 2 pénovaho palyetylénu o 10 mm vaisi ne je Sitka spary
T8,85¢71,2=150, 150 [A] .. o u wndiAl a validnd fima
[ a7 Ga650] DROBNE DOPLEK KONSTR KOVOVE KG | 303,560 T 90,00 [ Z7aoa0 |
chodnikové kryci plechy 11,10 mm z oceli S 235 JR
prolikorozni ochrana podle TKP 19
pro vysokou Zivotnost povlaku a siupen korozni agresivilyC4
barvu vrchniho natéru urdi zéslupce investora
veatnd pfikotvent plechd a uledeni (viz pozn 9, pilloha 10 Tvar a viziug fims”
(1,325+1,325+1,217)*0,01 *7850=303 560 [A] ... viz PD priloha ¢ 10 "Wvar a vyziuz
fims"
[ 48] G36533] MOSTN COVODRNOVACT SOUPRAVA 500/500 kus 2,000 [ TBOH000 36 000,00
véetné lapace splavanin
vietné napojeni na stidvajicl odvod potrubi
2=2.G00 {A]
| ag] G3EEA 1] MOSTNI ODVODNOVACT TRUBKA (POVRGHU (ZOLAGE) Z NEREZ OCELI KUS | 6.000 | 695,00 [ 6amo0 ]
viz. PD ptiloha €.14.6 "odvodnéni izolace trubiékami”
| 50] 966112 BOURANI KONSTRUKCI Z BETON DILED § ODVOZEM DO 2KM Ma [ 14,518 I A000,00 | 56 076,00
60, 728°0,721°0,168=8446 [A] vrijsl strana sestavy mostd, viz pldarys
utdv stavu (3) a vzorovy pricny fez stév stavu( 5)
69,828*0,547%0,159=6,073 [B] ..._. . vnitfni sirana sestavy mostd; viz.pidorys
sidv.stavu (3) a vzorovy pricny fez stév stavu( 5)
Celkem:
A1 B=14 512 [C]
[ il 66162 BOURAN] KONSTRUKG] ZE ZELEZOBETONU 5 GOVOZEM DO 2KM M3 ] 53071 [ 47ooon [ 24540370 |
bourdni #b fimsy s odvozen na skidku
(167 +68 728) "2 5530, 180+ 69, B28*1 4110, 180=53.07 1 [A]
[ 966642 ODBTRANEN] OPLOCENI Z %T PLETIVA, M [ 76328 | 50,00 [ 6 869,52
- demontaz, nalozen|, odvoz & ulofeni: oplacen| u zabradelnibo svodidia
- maleial bude odvezen k yklaci (pfipadny zisk neleii objadnalel;
69,828=68,828 [A] ... délka plevzata z pidorysu stavajicitio stav (3 jako délka
zabradeiniho svodidla
(vydka oploceni cca 1800 mm, viz. vzorovy pricny fez stavajicl (5))
6,5=6,500(B] ... propojeni oploceni u opér (poméma ¢ast); viz piidorys stavajiciho
stavu (3)
Celkem:
A+B=76.328 [C]
[ 53] 56787 VYBOURAN MOSTNICH OOVODROYAGU KUS | 2.000 | 800,00 [ 1 600,00 |
- v&elnd dopravy a uloZeni na skladku
- E”M.‘E zisk rracyhklace naleii ub cinatell
[ 4] 97817] Mz 374 468 I 160,00 | 5682020 |

vietng odvozu na skladku a ulozeni

oploiek xa skldgku iz pol.& 016760




3,12776,95=246,324 [A] ... vnéj8] cst
1,87*71,2=133,144 [B] .._.. vnitini ¢ast
Cetkem:

A+B=379.468 {C]




Kod polozky

Varanta

Firma: Stavebnl firma HOBST a s,

Pfiloha k formuléfi pro ocenéni nabidky

19 230 00 X696..1,2 Chodov - Seberov ...
80 202 Most X-8986..2

Nazev polozky
4
ko ol oE

016112

Mnozsivi

B

9

Cena
Jednotkova

Celkem

FOPLATKY ZA LIKVIDACL ODPADU NEKONTAMINOVANYGH - 17 05 04
WYTEZENE ZEMINY A HORNINY - ||, TRIDA TEXTELNOSTI

20,476

300,00

{5.58+ 72, 721°0,161,8=5 688 (B] ... wyhourdn{ dast! stévajictho chodriky, SOA
1160 mm

((1,554+4,135)/2*4,5+(3,997+1,562)/2*4,5)*0,260*2,0=13,160 (D] ........ hlouben/ jam
pro zadlatbu ve sifednim délicim pésu

{6,36+2,135)*0,192=1,631 {E] zemina z vykopu pro podkiadni beton pod flmsy
11150 mm, C8/10-X0

Celkem:

S+0+E=20.476 [C]

015140Ia

POFLATKY 2ZA LIKVIDACU OOPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTU. ZAKLADU TV

149,547

300,00

44 864,10

|Zelezobeton

15,104=15,104 [A] ... prefa 2b fimsy, viz pol ¢ 866112

(7. 0871-v68, 684 40,727)*2,564+69,6751,437)0,18*2,5=134,443 [E] ... vybouréni
monclitickd fimsy, viz pol 966162

Calkam:

015140[!!

AVE=148.547 [C,
POPLATKY ZA LIKVIDACT ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON 2
DEMOLIC OBJEKTLY, ZAKLADU TV

25870

300,00

[_ 7 761,00 ]

|grﬂ6[i. baton

(5,98+12,72)°0,1°2,3=4,301 [B] ..
H.100 mm
(4,135+1,554+1,562+3,997)*2,3=25,870[D] .......... vybourané silnicni obrubniky;
o} g e PO “zddiaiha ve sifednim délicim 1

| casti it ik, K20

0157GOl

POPLATRY 24 LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYOH - 17 06 03 1ZOLAGNI
MATERIALY 0BSAHLUICE NEBEZPEGNE LATKY

32,200

3900,00

l 125 580,00 |

A70.598°0,01%2,4=6,894 [A] ... izolace mostovky

(5,98+12,72)*0,04*2,4=1,795 B} ...... .. vybourani casti stavajiciho chodniku; lity asfalt
40 mm

(7,061+69,684+0,727)*2,564*0,03*2,4=14,302 (D] ... pivodni materiél z krytu rims
69,675*1,437*0,03%2,4=7,209 [E] ... pivodni materidl z krytu fims

Celkem:

A+BHD+E=32 200 [C]

02940[C

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

KPL |

15 000,00

1 15 00000

pran sledovani a Odriby mosiu

026412]

OSTATNI POZADAVEY - VYPRAGOVANT MOSTNIHO LISTU

|

17 000,00

[_i7ooo00 |

G250 A

[OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY

KPL |

30 D00.00

[ soomoo |

vypodal zatiziteinesti vé vyhodnocent

02553

DETATNI POZADAVEY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA

Kus

1.600

17 000,08

[ 17ooogo |

1

1. HMP vE zpiistupnéni

107 037.21

113134

Zemnl price
ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
SKM

M3 |

8,963

900,00

l 8 066,70

adstranani kiviu fimay

(7.061+69, 684+0,727)"2,564°0,05=5 958 [A]
9 675%1,437%0,03=3,004 [B]

Celkem

AVB=8963 [C]

11313-B|

CGDSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH 8 ASFALTOVYM POJIVEM -
DOPRAVA

lkm ‘

21,511

25,00

| 537,78 |

odstrandn| krylu fimsy
nayysani dopravy o 1 km (na celkovou vzdélenost 6 km)

{viz &3 pol 113134)

(f7. 061-+68,68:4+0,727)*2,564)*0,03*2,4=14,302 [A]
69,675*1,437°0,032,4=7,209 (B}

Celkem:

A+B=21,811 [C]

11343|

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU

M3 |

5610

900,00

I 504900 I

wybouran| vEeliné odvozu na skladid a yloden|

|poplatek za skiddky viz
hourdni casti stivajicibo chodniku

113522|

(5,98+12,721%0.3=5.610[A] ...
ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKD BETONOVYCH
ODVOZ DO 2K

11,248

250,00 2812,00

(4,135+1 88441, 562+3,997)= 11,248 [A] | rozmeéry podie PD “zadlalba ve
strednim dalicin pasu”

113532]

DOSTRANEN] CHODNIKOVYCH KAMENNTCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 2KM

148 855

250,00

| 37 163,75 |

ofivoz ni shiddku objednatele podle jeho pokynd
77.6+71, 155=148,655 [A]

113748]

|FREZOVANT ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL_DO 100MM

Mz |

89,193

I

560,00

| 4906615

|bude nabidrute zhoteyitel) k cdprode]i

(7 500+ 71, 155) "0, 600=89, 193 [A]

131732

HLOUBENI JAM ZARAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 2KM

M3 |

8211

500,00

[ aimssn |

({1,554 +4, 135)/2"4,5+(1,997+ 1, 562)/2*4,5}°0,260=6,580 [A] ... hioubeni jam pro
|sdefiatbu ve sifednim délicim pdsu

(6,36+2,138)"0.182=1,631 [B] .z vykopu pro podkladni beton pod fimsy 1. 150 mm,
CHAG-X0

Celkem:

AvB=8.211 fC]

18]

17120

ULOZENI SYPANINY 00 NASYRD A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT

w1

821

30,00

| 248,33 1




(11, 55444, 1354270, 5+( 3,997+, 562)/2°4,5) "0, 260=6.580 [A] ......... 2emina r houben/
jam pro zadlaZbu ve stfednim délicim pasu

(6,36+2,135)*0,192=1,631 [B] ..... zemina z vykopu pro podkiadn/ beton pod fimsy
1150 mm; C8/10-X0

Celkem:

A+8=8211 fC]
Eh

17]

.
Z1341]

= ?Z
DREMAZNI VRETVY Z PLASTEETONU (PLASTMALTY)

M3

0,540

&5 000,00

b2 ke

85 00
4550000 |

dranain erbeton - odvodnéni @olace

0,04=0,040 A} - tvrstvy
0,5+9,253+5,0+20,268+20,268+5,0+5,0+3,866+0,5=69,655 [B] ....... celkové délka
2*0,800+13%0,400=6,800 [C] . ...... odpocet déiky (pficna Zebra)

0,150=0,150 [D] ........ $itka pruhu

Celkem: A*(B-C)*D=0,377 (E]

2*0,800*0,600"A=0,038 [F] ... pfitna Zebra u odvodiiovact
(hodnota 0,800 volena odhadem, viz. popis v piifoze 14.8)

13*0,400*0,600°A=0,125 [G] .......... pliCn& Zebra (bez prostupu, s trubikou)

Celkem. E+F+G=0,540 {H]

(hodnoty pPevzaly z vykresu ¢.10 "tvar a vyztuZ fims"” a z ¢.14.8 "Odvodnéni izolace
drenézZnim polymerbetonem - ptidorysné schéma")

{odpocty objemi pfi pi i potrubl jsou dbény)

18]

261816

VRTY PRO KOTV. INJEK T, MIKRORIL. NA FOVR TR VA Vi D DO B0MM

2,100

2 000,00

wit #b ndsnou konstrukel mostu DN75

6'0,350=2,100 {A]

420000 |

z‘as:ssz|

DODATESME KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM BO VRTU

KUS

93,000

385,00

35 805,00 |

| viepovena vyztuz pr.12 mm a” 200 mm
kelven| fimay do kiidel

(2°28+3°2)*1,5=92 000 [A]
(nasobek 1,5 postihuje navySeni délky vyztuZe a vriu proli mnozstvi v kalkulact
lis?

20]

3
317125]

glMsv‘ H UlLl::ul ZELEZOBETONOVYCH DO CA0/37

M3

2871

1822 823,10
514 840,00

€ 30/37 AFA/XDAACA
- vieind kotvenl do monolitickd S4sti limsy

77,500°0,7°0, 125=6,781 [A] vndjEf finsa
B9 600%0,7*0,125=6,090 {B] vniltnl fimsa
Cellem’

AvB=12,871 [C]

21]

3717

Mg%m_zgtj z vylresu “fvar @ vyatud fims
KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN! RIMSY

KG

923,000

165,00

16226500 |

podie detaliu: "kotva limsy ve vvitu® pfiloha £.14.1

2*71°6,5=923,000 fA] ... viz. PO DETAILY (12}, ¢ pitahy 14,1 pozndmka 9

22

317325]

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DD CW3T

M3

81,741

9 100,00

743762,10 |

balon CIYAT XF4 K03 XC4

69,60%0,367=25 543 [A]
77,5%0,725=56,188 [B]
Celkem:

Avg=gy 731 [C]

23]

317365]

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, BSG0B

14712

28 000,00

41193600 |

vEstng podaine vytzuie pro kolven| fims k nasné kanstrukel, vyziuze pro katvenl

zdpsadll a svodidia

69,60°0,367°0,180=4,598 [A]
77,5%0,725°0,180=10,114 [B]
Celkem:

A+B=14,712 [C]

a8 s MOGESHT W [l ria 1 (3] ableme fimsy; o

24]

4
451311]

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO G810

hed

1831

3100.00

EQ.W_]
5 056,10

(6,36+2,135)*0,192=1,631 [A] ..., podidadni beton pod fimsy il 150 mm, C8/10-X0

[

46152]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

M3

[

37258

900,60

Gabazal |

podsyp ze Stdrkopisku 11 100 mm; (ped dlazbou za fimsami; viz detail "zadiazba ve

I&!fmlnlm ublleim pasu)

4,5%1,135+1,554)/2=6,050 [A] ... . viz detail "zadlazba ve strednim délicim pasu”
4,5%(1,562+3,997)/2=12,508 [B] .. viz. delail "zédiazba ve stfednim délicim pésu"
5.980+12,720=18,700 {D] . .., vrstva SDA pod novym chodnikem; skladba

iz vykres ¢.6 "Pldorys novy stav”

e
AvB0=37,258 [C]

28]

465022]

DLAZEY 2 BETONCGVYOH DLAZDIC NA MC

2

I

18,558

2783700 |

« belonova tlazba || 50 mm podie CSN EM 1338, 1338, stuped vilvu prostied] 2F4
padie TKP 18

- spdrovani dlazby - cementovou maltou pro prostiedi XF4

- do belonu C20/25n-XF3 11 100 mm (v&elnd)

(podkiadni vrestva ze S viz. pol & 45152)

4,51, 135+1,554)/2=6,050 [A} ... vizdetail "zadlaZba ve stfednim délicim pésu”
4,5%(1,562+3,997)/2=12,508 [B] .. viz. detail "zadlazba ve stlednim délicim pasu”
Celkem:

A+B=18,558 [C]

83 176,70

27

5
56212]

i
[VOZOVKOVE VRETVY Z MATERIALD STAHIL CEMENTEM TL DO _{00MM

M2

18,700

561000 |

|ehodnik

59804 12 720=18, 700 fA

28]

G5334]

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 200MM

M2

18.700

500,00

935000 |

chodnik
[westva |1 180 mm

9]

H76005]

5,88412,72=18,700 [A
LITY ASFALT MA | (SILMICE, D.ﬁLNICg} 16 MODIF K

4458

3 000,00

5785400 |

(7,061+69,684+0,727+69,675+1,437)*0,6*0,05=4,458 [A] . vrstva MA 18 { Fini,
. 50 mum (harm visty

0]

S75EG]

LITY ASFALT MA I { , PARKOVISTE ZASTAVKY) 11 TL 40MM MODIFIK

Mz

18,700

460,00

BAl6OD |

chadnik

5 880+ 12, /20=16,700 [A]

31|

BIEFGD]

LITY ASFALT MA [V (CCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK

M2

4106

A50.00

TR4770 |




(7,061 +60 68440, 727+689,675+1 437)*0,60,04=3,566 [E]........ vrstva MA 16 1 Pma. Il
40 mm (spodn{ vrstva, pruh § 600 mm podé! fimsy)

-0,540=0,540 [F] ........ odpocel objemu polymerbetonu - odvodnén/ izolace
(viz.pol,21341)

Cetkem:

E+F=4,106 [G]

62582]

UPR.IW,A POVRCHU EETONOWCH FLOCH A KONSTHUKd STRIAZ

156,000

20.00

31
3 120,00

7

|78.0°2,0=156,000 [A]

711131[

HTATETT

Pl ani stavebnl
|ZOLACE BEZNYCH KONSTRUKGI PROT VOLNE STERAICT VODE

ASFALTOMYMI NATERY

M2

55,487

100,00

5548,70

penetraéngé adhezni natér pled tsnicl zdlivkou
viz.P0 detail Tasndni spary poddl obrubniky” & pf 14.4

(77,5+71,155) *(0,04+0,05+0,05+0,04+0,05+0,095)+4*0,6(0,04+0,05+0,05)=48,649 [A]
(77,50+71,155) “(0,021+0,005+0,020)=6,838 {B] ... spéra na pfechodu mezi prefa a
manol dastl fimsy (viz. det *A")

Cethem:

A+B=55 487 [C]

711432]

IZOLACE MOSTOVER PO RIMSOU ASFALTOVYMI PAEY

M2

F06,577

350.00

106 851,88

[hiye vrsiva izolace

2.63°77.5=203.825 [A] vnéjsi vrstva
1,430*71,155=101,752 [B] __.. vnitin{ vrstva
Celkem:

A+B=305 577 1C]

711462

|IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU

M2

370,598

500,00

185 299,00

3,085777,5=237 638 [A] .. wnéj3] dast
1,8771,155=133,060 [B] ..... vnitin/ C&st
Cetkem:

AH=370, 0498 [Cf

38[

NATERY BETON KONSTR TYF 84 (08-C)

448,056

285,00

1937712 |

a7

(77,8471, 155] (0, 15+0. 18)=45.056 JA]

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM

206,850

150,00

35 527
.

110184

. vizvyhres "har a vyatul fims”

[ 38]

911281]

LI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA 4 MONTAZ

77400

500,00

2432
S nte

_@gpmnn! viz. PD (Cetally 14.10)

sam;v? 500 1A]

[ 3a[

§11283]

ZABRADL] MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM

77511

220.00

10524z |

7176966470, 727=17 811 [A] —....... plovaalo 2 uyhresu pudarys savajieiio stavu”
(3)

| 4n]

9117C1]

|SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVEA A MONTAZ

71,200

060,00

“[__6a0 800,00

yiaing dilataci nad mostnimi zavdry a napol snl na stavalicl svodidla

71,200=71,200 (4] .. TS VIZ. stav”

[ a1]

a1176a]

SVOD DCEL ZABRADEL UROVER ZADI H2 DEMONTAZ 5 PRESUNEM

69,675

24 388,25

[ 2]

01345

69, 675=60.675 [A] ........ iz "pidorys stdvajiciho stavu” (3]
NIVELAGNI ZNAGKY KCNB%

KUs

14,000

400,00

[

5 600,00 I

vyskova znatka (Zepova ) viepena do vyvrtaného olvoru
{vlz PO 1411 niveladni znatky)

742214.000 [A)

I= 43]

g17223]

SILNIGN] A CHODNIKOVE OBRUBY 2 BETONOVYCH OBRUBNIKD SIiY 100MA

9,000

500,00

T

- belonovy obrubnik 100/250/1000
- beton minim. CA0/3T XF4

[ 44]

G17224]

2°4,5=9.000/A] ... rozmidry podie PO “zadiaiba ve stradnim délicim ﬁé&u" _
SILNIENT A CHODNIKOVE OBRUBY 2 BETONOVYCH CBRUBNIKD 1E0MM

760,00

SuEds0 |

- silniéni obrubnik (slfedni délici pas)
- beton minim, CI0ET AF4

(4, 13541, 55441, 56243, 997)*1, 15=12.835 [A] ... ..., rozméry podie PD "zédlazba ve
stfadnim délicim pasu”

a18111]

- loaficient 1,15 Af) rezana i i na stavalict abrubniky
REZAN ASFALm\.*rEﬁo KRYTU VOZOVEK T1. DO 50MMM

151,055

40.00

|

604220 |

4'U,E+?? 5+71,155=151,055 [A] .. fezana spdra; viz. detail 14.4 Tésnén| spdry podd!
uhnlky”

fa1222]

TESN ENTDILATAG SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR 0O 200MM2

148,655

250,00

37 163,75 |

[77.60+71,155)=148,655 [A] .. vypin spéry mezi prefa a monol casti fimsy.
it A"

95.132‘6[

{wiz.
TESNENI DILATAG SPAR ASF ZALIVKOL MODIFIK PRUR DO 800MMZ

268,710

Tra2A60 |

%0, 64775471, 155=151,085 [A] .,,.. vypinéni rezané (nebo puivadnif spary, viz detail
14,4 "tésnéni spéry podé! obrubniku”

77.50+71,155=148,655 [B] ... tésnén/ dilat spary mezi vrstvou MA a fimsou

Celkemn
A4+B=009.710 (O]

931327]

TESNENI DILATAG SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1000MMZ

48,655

4isz340 |

Ga135]

77.60+71, 155=148 655 [A] . tésndni dial spary mezl obrus. vistvou a fimsoy
TESNENI DILATAC GPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM

148,855

1488660 |

ediésnén| - profil z penoveho polyetylénu o 10 mm vétsl ned (o Sifka

G261

77,5471, 155=148,655 (A} . spdra u vadfdl a valttnl fimsy
POCHOZ] ROST 2 KOMPOZITU - PREKRYTI ZRCADLA MOSTU

Mz

124,037

4 800,00 685 377,60

174771 0=124,037 (A}

Ga850]

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE

KG

384,855

90.00

[

3553685 |

chodnikova kryei plechy 11,10 mm 2 oceli S 235 UR

prolikorozni ochrana podle TKP 19

pro vysokou Zivolnos| povlaku a siupef korozni agresivityC4

barvu vrchniho naléru urél zastupce inveslora

véetné piikotveni plechi a WoZeni (viz_ pozn 9, piiloha 10 Hvar @ vwwziuz fims”
(1,172+1,212+1,323+1,323)*0,01*7850=394,855 [A] ..... viz, PO pffloha €10 var a
vzt fims"

436533

MOSTH] ODVODNOVAGT SOUPRAVA 500/500

Kus

2000

18 000,00

[

36 000,00

veetné lapade splavenin
vieing {Bni na stdvajici odvod polrubi

2=2.000 fA]

936541

KUS

6.000

#9500

537000 |

viz. PD ptiloha ¢ 14.6 "odvodnéni izolace lrubickami"

MOBTNI ODVODROVACT TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) 2 NEREZ OCEL|
yeeing

vybroufeni v mosiovee)




6=6,000 [A]

a66112]

BOURANI KONSTRUKCI Z BETON DILCU 5 COVOZEM DO 2KM

M3

16,104

4 000,00 [ ®oa4i6,00

fimsové profabrikatly (vnd|2l | yniting strana

|69, 675°0.721°0, 166=8,440 [A] ... Vnejal strana sestavy mostl, viz Aldorys.
stdv.stayu (3) a vzorovy piiény fez stav.stavu( 5)

69,684*0,594*0,161=6,664 [B] ........ vnitfni strana sestavy mostil; viz pidorys
st4v. stavu (3):a vzorovy pficny fez stév.stavu( 5)

Celkem:

966162]

A+8=15 104 [T}
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONL S ODVOZEM DO 2KM

M3

5377V

4 700,00 [ as275180 |

(7, 067+69, 68440, 727)*2, 564+69,675°1.437)0,18=53,777 [A] ... vybauran!

| sa|

9BEB4Z]

ks ﬁmrs_y
ODSTRANEN] OPLOCENI Z DRAT PLETIVA

6175

40,00 I £ 855,75

« demontaz, nalodeni, odvoz a uloian; opl u ; E
- mater|d) bude odyezen k reoyklact (pi y zisk niledi objadnatal

68 675=B9.675[A) .. détha plevzata z patarysu stavajieing stavu (3} jako déika
zébradelniho svodidla

(vy$ka oplocen! cca 1800 mm, viz. vzorovy plicny fez stévajicl (5))

6,5=6,500 [B}].......... propojeni oplocen! u opér (poméma Casl); viz piidorys stévajiciho
sfavi (3)

Cellem;

A+B=76 175 [£]

]|

S6787[

VYBOURAN] MCETNICH OOVODROVACD

KUS

2000

800,00 1600,00 |

- wietné dopravy 8 uloden| na skiddku
- pfigadnyg 2isk 2 tecyblace ndledi objednateli

252000 (A] Vi stévajiciho stav (3]

58]

B7E17]

CUOSTRANEN MOSTII\II'IZOLJ\CE

M2

370,588

150,00 | S5EES 70 |

vEeing oovozu na sklidky & uloZen|
mtek za UloZenl viz polé 015780

3.065°77,0:237.638 JA] . vndjii cast
1,87*71,155=133,060 [B] . vnitini Cést
Celken:
|A+B=370,598 [C]




Pfiloha ¢. 5 — Vybaveni a zarizeni

- Neuzije se



Priloha €. 6 — Tabulka aktivace HIM

- NeuZije se



Pfiloha é. 7 — Hospodareni_ s vybouranym materialem - zakladni podminky postupu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Zhotovitele

Zhotovitel a Objednatel jsou podle uzaviené smlouvy povinni pfi hospodareni
s vybouranym materiadlem, zejm. pfi pfijmu a odbéru materialu ze staveb, postupovat
v souladu s nasledujicimi zasadami, vyplyvajicimi z interniho pracovniho postupu
Objednatele — Hospodareni s vybouranym materialem.

Pfi pfedani stavenité, nejpozdéji véak 1 tyden prfed zahajenim odvozu materialu ze
staveb do skladu Objednatele, bude predan do oddéleni hospodaiské spravy, BOZP a
PO odpovédné osobé zajistujici agendu skladu vybouraného dlazebniho materialu
podepsany ,Protokol o likvidaci dlazebniho materialu“. Dnem jeho podpisu pfejima
zodpovédnost za material zastupce Zhotovitele.

Vedouci skladu Objednatele je osoba kompetentni a zodpovédna za provoz skladu,
jejichz pokynu jsou povinni uposlechnout pracovnici zhotovitele, a ktera m;j.:

- uréuje misto uloZeni ocisténych dlazebnich kostek, provadi kvalifikovany odhad
jejich mnozstvi (pokud neni provedeno vazeni), uréuje znecidténi, pfipadné
pomichani (max. do 5 %)

- u kusového materialu, kromé uréeni mista uloZeni, zabezpeduje jeho prepocitani,
pfip. pfeméfeni a uloZzeni do predepsanych stohl, pfip. na palety, a to podle
jednotlivych druhl a kvality v souladu se zasadami obsazenymi v Mistnim fadu
skladu. Prace zajistuji pracovnici Zhotovitele s vyuzitim svych zafizeni a
pfislusného naradi.

Sklad Objednatele vystavuje na kazdou dodavku materialu doklad — pfijemku.

Proces s odvozem dlazby je ukonéen:

- odsouhlasenim formulare ,VyUc¢tovani likvidace dlazebniho materialu® — akceptuje se
90% vytéznosti, tj. 10% ztratné. Pripadné vyssi ztraty se fesi formou nahrady Skody
v cené chybéjiciho materialu uvedeného v ,Protokolu” (viz bod 2) a ceniku, ktery je
soucasti pracovniho postupu (viz bod 1),

- bezrozporovym prohlagenim o predani materialu v ,Protokolu o pfedani a prevzeti
stavby”.

Pracovnici Zhotovitele, pohybujici se ve skladu s védomim pracovnikd skladu, museji byt
proskoleni svym zaméstnavatelem z hlediska bezpecnosti prace a byt vybaveni osobnimi
ochrannymi prostfedky pro dany druh prace. Kazdy takovy pracovnik je povinen se
seznamit s Mistnim fadem skladu, seznameni s nim potvrdit svym podpisem a je povinen
ho bezpodmineéné dodrzovat.

Pro odbér materialu ze skladu plati uvedené zasady obdobné.

V8echny uvedené zakladni podminky postupu je Zhotovitel povinen sdélit svému
pfipadnému poddodavateli.

Dotazy, pfip. dal$i podrobnosti zodpovi a upfesni odpovédna osoba Objednatele
zajistujici agendu skladu vybouraného dlazebniho materidlu na telefonnim Ccisle
257015748.



Pfiloha €. 8 — Seznam poddodavatelt

NevyuzZije se



Priloha €. 9 — Vzor pisemného souhlasu ohledné poddodavatele

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

se sidlem Rasnovka 770/8, Staré Mésto, 110 00 Praha 1

ICO: 03447286

DIC: CZ03447286

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl. 20059
kterou zastupuji: Mgr. Jozef Sinéak, MBA, pfedseda pfedstavenstva

PhDr. Filip Hajek, mistopfedseda pfedstavenstva
Ing. Martin Pipa, ¢len pfedstavenstva
(dale jen ,Objednatel®)
timto udéluje
Stavebni firma HOBST a.s.
se sidlem Splavna 1250, 198 00, Praha 9
ICO: 48033251

(dale jen ,Zhotovitel)

ve smyslu &lanku 6.4. Smlouvy o dilo na stavebni prace uzaviené dne [e] mezi
Objednatelem a Zhotovitelem

souhlas
v tom smyslu, Ze Zhotovitel je opravnén v rdmci pinéni Dila dle vy$e uvedené Smilouvy o Dilo

zadat svému poddodavateli - [e], nar./ICO: [e], bytem/se sidlem [e] prace v nasledujicim
rozsahu:

[e]

V Praze dne [e]

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
[iméno, prijmeni a funkce



Pfiloha ¢. 10 — Klicové osoby

Hlavni stavbyvedouci:

Zastupce stavbyvedouciho:

Ing. Vladimir Hobst
v.hobst@hobst.cz
+420 608 320 061

Ondrej Cikhart
o.cikhart@hobst.cz
+420 777 320 048




Priloha €. 11 — Kontaktni tidaje

1.

Kontaktni osoby ve véci smluvnich otazek na strané Objednatele.

Kontaktni osobou pro komunikaci ve vécech jakékoliv zmény, ukon&eni &i jakékoliv dalsi
komunikace ohledné této Smlouvy jsou:

e Ing. Jan Sestak +420 257 015 858 jan.sestak@tsk-praha.cz
Korespondenéni adresa: Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Kontaktni osoby ve véci smluvnich otazek na strané Zhotovitele.

Kontaktni osobou pro komunikaci ve vécech jakékoliv zmény, ukonceni ¢&i jakekoliv dalsi
komunikace ohledné této Smiouvy je:

Ondrej Cikhart, pfedseda pfedstavenstva

telefon: +420 777 320 048
e-mail: o.cikhart@hobst.cz
korespondenc¢ni adresa: Mstéticka 533, 250 91, Zelened

Kontaktni osoby ve vécech technickych na strané Objednatele

Kontaktni osobou pro komunikaci v technickych vécech souvisejicich s provadénim Dila
jsou:

e Pavel Cernohorsky +420 702 189 739 pavel.cernohorsky@tsk-praha.cz
e Ing. Jan Sestak +420 257 015858  jan.sestak@tsk-praha.cz
Korespondenéni adresa: Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Kontaktni osoby ve vécech technickych na strané Zhotovitele

Kontaktni osobou pro komunikaci v technickych vécech souvisejicich s provadénim Dila
jsou:

Ing. Michal Marysko

telefon: +420 608 320 063
e-mail: m.marysko@hobst.cz
korespondencni adresa: Mstéticka 533, 250 91, Zelened

Kontaktni udaje na hlavniho stavbyvedouciho
Hlavnim stavbyvedoucim je Ing. Vladimir Hobst, v.hobst@hobst.cz +420 608 320 061

Kontaktni idaje pro elektronickou fakturaci
Elektronické faktury mohou byt Objednateli zasilany vyhradné na adresu:
fakturace@tsk-praha.cz

Elektronické faktury mohou byt Zhotovitelem odesilany vyhradné z adresy:

i.kostalova@hobst.cz
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