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Akce:  Štěrboholská spojka, stavba část E + F, č. akce 999161 
 Návrh systému dopravy  
 
 
 
 

Rozsah stavby 
Stavba zahrnuje opravu poškozených asfaltových vrstev obou jízdních pásů 
Štěrboholské spojky v úseku cca MÚK s ulicí Českobrodskou – oboustranné ČS  
MOL. Délka úseku E (směr centrum Prahy) je 1,54 km, délka úseku F (směr z Prahy) 
je 1,157 km.  Součástí stavby jsou i připojovací a odbočovací jízdní pruhy MÚK 
Českobrodská. 
 

Stávající dopravní vztahy 
Štěrboholská spojka je součástí základního komunikačního systému hlavního města 
Prahy. Jedná se  o čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou zvýšeným 
středním pásem. Oba jízdní pásy jsou široké cca 9,75 m. Mezi MÚK  Českobrodská 
a oběma ČS PHM MOL je v oblouku dočasná část stavby bez odstavných pruhů. 
Šířka jízdních pásů je cca 8,5 m. 
Přes komunikaci nejsou vedeny žádné přechody pro chodce. 
Pravidelné linky autobusů městské a příměstské dopravy po komunikaci nejsou 
vedeny. 
 

Provádění stavby 
Stavba je rozdělena na 6 základní etap. 

1. Demontáž středového svodidla 
Před zahájením opravy bude nutné demontovat středové ocelové svodidlo (pásnice i 
sloupky) v úseku bez středního dělícího pásu. Prostor mezi oběma jízdními pásy je 
nutné využít jako vozovku.  
V pracovních dnech bude doprava vedena v obou směrech dvěma zúženými jízdními 
pruhy. Práce budou probíhat v místech připojovacích a odbočovacích pruhů 
Stávající šířkové uspořádání jízdních pásů v zúžené  části komunikace neumožňuje 
zajištění bezpečnosti práce na staveništi a bezpečnosti provozu. 
Při demontáži středových svodidel v tomto úseku bude ve směru do centra v sobotu 
a v neděli  uzavřen levý jízdní pruh pojízdnou uzavírkovou tabulí a DZ č. Z4. pruh 
bude uzavřen pouze na dobu denních prací. 
Podrobné šířkové uspořádání je zohledněno v příloze 3 této dokumentace. 
Zpětná montáž svodidel bude realizována při shodném DIO. 

2. Demontáž vnějších svodidel 
Před zahájením prací na opravě poškozených asfaltových vrstev budou 
demontovány pásnice včetně distančních prstenců vnějších ocelových svodidel 
v zúženém úseku komunikace. Zásady organizace dopravy a výstavby jsou obdobné 
s demontáží středových svodidel a v grafických přílohách nejsou zohledněny. 
Zpětná montáž svodidel bude realizována při shodném DIO. 

3. Stavba F, pravý jízdní pruh 
V této etapě  bude opraven pravý jízdní pruh ve směru do centra a část levého 
v zúžené části. Podél staveniště bude veden pouze jeden jízdní pruh. 2. pruh bude 
veden v „protisměru“. V zúženém úseku bez středního dělícího pásu bude oddělení 
provedeno dělící betonovou nebo ocelovou stěnou. 



Etapa je rozdělena na 2 podetapy. 
Pracovní dny 
V pracovních dnech  budou práce probíhat při zachování dvou jízdních pruhů 3,25 + 
2,75m pro oba směry jízdy. V zúženém úseku budou položeny nové vrstvy krytu. 
Sobota, neděle 
Po položení nových vrstev v zúženém úseku bude doprava do centra navedena na 
opravený pruh a v zúženém úseku budou odfrézovány poškozené vrstvy krytu a 
položeny nové. Vzhledem k rozsahu cca 500 tun v sobotu a 400 tun v neděli bude 
oprava této části vozovky realizována během víkendu.  
Doprava bude vedena jedním pruhem šířky 3,25 m do centra a dvěma pruhy 3,25 + 
2,75 m z centra. 
Podrobné šířkové uspořádání je zohledněno v příloze 7 této dokumentace. 
Objízdné trasy za uzavřený nájezd z Českobrodské do centra 
Českobrodská  směr centrum - Průmyslová 

4. Stavba F, levý jízdní pruh 
V této etapě  bude opraven levý pruh ve směru do centra. V každém směru budou 
zachovány 2 jízdní pruhy 3,25 + 2,75 m. Podél staveniště bude veden pouze jeden 
jízdní pruh. 2. pruh bude veden v „protisměru“. V zúženém úseku bez středního 
dělícího pásu bude oddělení provedeno dělící betonovou nebo ocelovou stěnou. 
Podrobné šířkové uspořádání je zohledněno v příloze 7 této dokumentace. 

5. Stavba E, levý jízdní pruh 
V této etapě  bude opraven levý pruh ve směru z centra.  
V každém směru budou zachovány 2 jízdní pruhy 3,25 + 2,75 m.  
Podél staveniště bude veden pouze jeden jízdní pruh. 2. pruh bude veden 
v „protisměru“. V zúženém úseku bez středního dělícího pásu bude oddělení 
provedeno dělící betonovou nebo ocelovou stěnou. 
Podrobné šířkové uspořádání je zohledněno v příloze 10 této dokumentace. 

6. Stavba E, pravý jízdní pruh 
V této etapě  bude opraven pravý pruh ve směru z centra.  
V každém směru budou zachovány 2 jízdní pruhy 3,25 + 2,75 m.  
Podél staveniště bude veden pouze jeden jízdní pruh. 2. pruh bude veden 
v „protisměru“. V zúženém úseku bez středního dělícího pásu bude oddělení 
provedeno dělící betonovou nebo ocelovou stěnou. 
Podrobné šířkové uspořádání je zohledněno v příloze 10 této dokumentace. 
Objízdné trasy za uzavřený sjezd na Českobrodkou 
Z oblasti Štěrbohol: Průmyslová – vpravo Českobrodská 
Z oblasti Dolních Počernic: Národních hrdinů – vpravo Českobrodská 
Z oblasti Běchovic: Východní spojka – vpravo Chlumecká – zpět Chlumecká – zpět 
Východní spojka – vpravo Českobrodská 
 

Úprava SSZ 
Stavební práce na opravě povrchu Štěrboholské spojky vyvolají úpravy SSZ 
křižovatek Černokostelecká – Průmyslová, Českobrodská – Národních hrdinů a 
Českobrodská – rampy MÚK. Lze předpokládat úpravy SSZ na objízdných trasách. 
 

MHD 
Stavební práce při opravě komunikace nevyvolají žádné změny tras ani přemístění 
zastávek pravidelných linek autobusů městské a příměstské dopravy. 
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