
SMLoUVA o DíLo NA STAVEBNí PRÁGE
uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č' 8912012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů
(dále jen ,,oběanský zákoník")

(dále jen ,,Sm!ouva")

číslo Smlouvy objednatele: 3121160001062

číslo Smlouvy Zhotovitele: s22-053-0063

1. SMLUVNíSTRANY
(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka77Ol8, 11o oo Praha 1- Staré Město
lČo os+qlzaa
DlČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 2oo59
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu Smlouvy a veškeých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva
členové představenstva společně, z nichŽ nejméně jeden musí být předsedou anebo
m ístopředsedou představenstva'

(dále jen,,obiednatel")

2.

(B) swlETELSKY stavební -s.r.o., odštěpný závod: swlETELSKY stavební s.r'o. odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED
sídlo: Sokolovská 192179,186 00 Praha 8 - Karlín
lČo: +aosssgg
DlČ: CZ48o35599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,
vloŽka 8032
bankovníspojení: MoNETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 16981 8406/0600
kterou zastupují: lng. Rastislav Súl'ovský, vedoucí odštěpného závodu
(dále jen,,Zhotovitel")

(objednatel a Zhotovitel společně ,,Strany", akaždý z nich samostatně ,,Strana")

Účel n pŘeonllĚT SMLoUVY
Účelem Sml-ouvy je zajištění stavební činnosti, a to odborníkem v oboru s potřebnými
širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti' V této souvislosti objednateljako zadavátel
zahájil v souladu s ustanoveními zákona č,' 13412016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zvz"), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky
s názvem ,,Na PIáni, rek. komunikace, P5, č. 500027", (dále jen ,,Veřejná zakázka'' a
,,ZadávacÍ řízení").

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést
stavební práce pro akci dle odst. 2.1. (dálejen ,,Stavbá"), ato tak, aby výsledek těchto
prací byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k uŽivání dle zde smluveného nebo
obvyklého účelu (dále jen ,,Dílo") , a závazek objednatele za podmínek uvedených v této
Smlouvě Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

Dílo je podrobně Vymezeno v Příloze č,.2 a v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, Že

2.1

2.2

2.3

2.4
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(a) v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré
teóhnické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými
kapacitami a odbornýml znalostmi, které jsou k provedení Díla dle této Smlouvy
nezbytné;

(b) překontroloval veškeré poskytnuté podklady, zejména provedl kontrolu projektové

dokumentace pro rcalizaoi Díla a Přílohv č. 2, porovnal a ověřil jejich správnost a
proveditelnost Díla;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily
provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli;

(d) vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu,

které jsou obsaŽeny v převzaté projektové dokumentaci;

(e) uskutečnil veškeré úkony nutné pro zjištění překáŽek pro prov-edení Díla, jimiŽ jsou

myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověřiI tak, Že staveniště

umoŽňuje provedení Díla dohodnutým způsobem.

3.í Nedilnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky

pro stavebnÍ a projektovou činnost (dále jen ,,obchodní podmínky")- Zhotovitel podpisem

iéto S'louvy prohlášuje, Že obchodní podmínky byly přiloŽeny ke smlouvě, řádně se s nimi

seznámil a s jejich použitím bez výhrad souhlasí'

3.2 Strany si pro Účely této Smlouvy sjednávají, Že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým
počátéčním písměnem maý význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v obchodních
podmínkách. Neobsahuje-li-tató Smlouva příslušnou definici, pouŽije se definice obsaŽená v

bbchodních podmínkáth. Definice obsaŽené jak v této Smlouvě, tak v obchodních
podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a obchodních podmínek,

prieemz v připadě odc'hylek nebo rožporů definic má definice obsaŽená v této Smlouvě
přednost.

3.3 Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a závazky Stran obchodními
podmínkami'

3.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy, obchodních podmínek a zadávaci
dokumentace Veiejné zakázky (dále jen ,,Zadávaci dokumentace") jsou stanovena tato

r4ýkladová pravidla:

(a) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a obchodníoh podmínek budou mít
přednost ustanovení Smlouvy;

(b) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít
přednost ustanovení Smlouvy;

(c) v případě rozporu mezi ustanoveními obchodních podmínek a Zadávací dokumentace
budou mít přednost ustanovení obchodních podmínek.

(d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy výnaoana tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyj ád řený Zadáv ací dokumentací ;

(e) v přÍpadě chybějících ustanovení Smlouvy nebo obchodních podmínek budou pouŽita

dostatečně kon krétn í ustanoven í Zadáv aci dokum entace;

4. uísro A DoBA PRoVÁDĚttí oíl.l
4.1 Místem plnění Díla je Ulice Na Pláni, v úseku: Pravoúhlá - Nad Santoškou, Praha 5 (dále

jen ,,Mísio plnění")' Místo plnění Díla je detailně specifikováno v projektové dokumentaci k

Dílu.

4.2 Termín zaháleni provádění Díla: Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve od

okamŽiku uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu s článkem 14.2 této Smlouvy.
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objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni uvedenému v DlR jako
nejdřívější den moŽného zahájení stavebních prací. Zápis o předání staveniště bude
proveden přímo ve stavebním deníku nebo bude nedílnou součástí stavebního deníku jako
jeho příloha'

4.3 Termín dokončení Díla a jeho předání objednateli: 110 kalendářních dnů ode zahájení
stavebních prací.

4.4 Zhotovitel se zavazu1e provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, kteý tvoří Přílohu
č. 3 této Smlouvy (dále jen ,'Harmonogram").

4.5 Doba provádění Díla dle Harmonogramu se přiměřeně prodluŽuje v následujících případech:

(a) při zastavení prací státními a kontrolními orgány, z důvodu vyšší moci či z pokynu
objednatele, a to za předpokladu, že k zastavení nedošlo z důvodu na straně
Zhotovitele;

(b) pokud to dopravní nebo jiné podmínky, stanovené úřadem veřejné správy, budou
vyŽadovat (poŽadavek příslušného silničního správního Úřadu' Policie Čn atd.).
Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, nebot' je srozuměn s tím, Že s ohledem na
charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílčí části Díla nebo Dílo jako celek i před termínem
uvedeným v článku 4.3 této Smlouvy a termíny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termíny
pro dokončení dÍlčích částí Díla stanoveny v Harmonogramu, bude-li objednatele nejméně
pět (5) pracovních dní předem o takové skutečnosti písemně informovat'

4.7 Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamŽiku, kdy bude Dílo předáno
Zhotovitelem objednateli na základě akceptačního řízení a podpisu akceptačního protokolu,
přičemŽ náleŽitosti akceptačního řízení blíŽe stanoví obchodní podmínky'

4.8 Vyjma dokladů uvedených v obchodních podmínkách je Zhotovitel povinen předat
objednateli další dokumenty uvedené v Příloze č' 2 této Smlouvy, a to ve lhůtách tam
uvedených'

5. GENA oíu n PLATEBNí pooutíttxY

5.í Cena Díla je určena na základě poloŽkového rozpočtu, kteý je jako Příloha č. 4 nedílnou
součástí této Smlouvy (dále jen ,,Položkový rozpočet"), přičemŽ:

Cena bez DPH činí: 24 989 112,58 Kč (dále jen ,,Cena Díla");

Vzhledem k tomu, Že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montáŽních) prací,
které odpovídají kódům 41 aŽ 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1'
2015, pouŽije se reŽim přenesené daňové povinnosti dle $ 92e) Zákona o DPH. Zhotovitelje
povinen uvést odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na kaŽdé vystavené
faktuře'

5.2 Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy,
s výjimkami upravenými v obchodních podmínkách.

5.3 Smluvní strany sjednávají zádržné' objednatel se zavazuje hradit až 90o/o Ceny Díla
Zhotoviteli průběŽně na základě dílčích Faktur vystavených Zhotovitelem kaŽdý měsíc
zpětně, případně dle Harmonogramu (Příloha č. 3)' Faktury včetně objednate|em jiŽ
odsouhlaseného Soupisu prací dle článku 5.4. této Smlouvy musí být objednateli doručeny
nejpozději do 7 ' dne následujícího kalendářního měsíce. Doručení Faktury bez
objednatelem předem odsouhlaseného Soupisu prací je vůči objednateli neúčinné. Pro
účely této Smlouvy sjednávají strany výhradně elektronickou fakturaci za podmínek níŽe
uvedených a blíže specifikovaných v čl. 3.3. (g) Přílohv č. 1 této Smlouvy a s moŽností
vyuŽití výhradně e-mailových adres k tomuto účelu uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy.

5.4 Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném
kalendářním měsíci odsouhlasený objednatelem (',Soupls prací"). Soupis pracíje Zhotovitel
povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele nejpozději do 2. dne
následujícího kalendářního měsíce' objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu
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prací do 3 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Námitky je objednatel povinen odůvodnit.
Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek objednatele. KaŽdá
Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat objednateli
Soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např' ve formátu *'xls programu
MS Excel čijiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č' 169/2016 Sb.'
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů' Členění Soupisu
prací přiloŽeného k Faktuře musí odpovídat PoloŽkovému rozpočtu, pokud se Strany
nedohodnou jinak.

5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za kteý se
Faktura vystavuje.

5.6 Sjednává se zádžné ve výši 10 % (slovy: deset procent) zCeny Dila'ZádrŽné můŽe být
objednatelem uplatněno při kaŽdé dílčífakturaci' objednatelje oprávněn pouŽít toto zádrŽné
na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy Zhotovitel včas nezajistí
odstranění objednatelem oprávněně reklamovaných vad Díla ve sjednané lhůtě.

5.7 objednatel vyplatí Zhotoviteli zádržné výhradně na základě písemné výzvy Zhotovitele po
splnění všech následujících podmínek:

(a) bude povoleno uŽívání Díla (kolaudační souhlas/rozhodnutí, předčasné uživáni Díla) a
Dílo bude řádně akceptováno;

(b) Zhotovitel doručí objednateli vyplněnou a ze strany objednatele potvzenou tabulku
aktivace HlM, která je Přílohou č' 6 této Smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze
poloŽky týkající se dané stavby v Kč;

(c) Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady uvedené v Příloze č.2;

(d) dojde k potvrzeníjakosti Díla na základě Kontrolní zkoušky dle obchodních podmínek.

6. sPEclFlcKÉzÁveru<v
Nad rámec závazkŮ obsaŽených v obchodních podmínkách se Zhotovitel při provádění Díla
zav azqe dodžovat následuj ící povinnosti :

Poddodavatelé

6.í Zhotovitelje oprávněn plnit Smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v čl.

6'2, prostřednictvím poddodavatele. VyuŽije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy nebo její části
poddodavatele, odpovídá objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů tvoří
Přílohu č. 8.

6.2 Zhotovitel se zavaz$e, Že niže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně)
on sám, to jest nevyuŽije k jejich realizaci poddodavatele:

(a) pokládka asfaltových hutněných vrstev

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacim řízeni splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovídajícím rozsahu tohoto poddodavatele
využívat pro realizaci Veřejné zakázky, k níŽ se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za
Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 8 je moŽná pouze po předchozím
písemném souhlasu objednatele, jehož vzor je uveden v Příloze č' 9. objednatel nebude
tento souhlas bezdůvodně odpírat. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehoŽ
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace V ZadávacÍm řízení na Veřejnou
zakázku, je změna přípustná jen zváŽných důvodů a za předpokladu, Že nahraz$icí
poddodavatel bude rovněŽ splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný
poddodavatel.

6.5 Nebudou-li k provedení díla vyuŽiti Poddodavatelé, ustanovení vztahující se ze své podstaty
na Poddodavatele, se neaplikují'
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K!íčové a Kvalifikované osoby

6.6 Zhotovitel se zavazqe provádět Dílo mimo jiné prostřednictvím osob uvedených v Příloze č.
10 (,,KIíčové osoby"). Prostřednictvím Klíčových osob na pozicích ,,hlavní stavbyvedoucí"
prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace a odborné způsobilosti poŽadované v Zadávací
dokumentaci (,,Kvalifikované osoby'')'

6.7 Změna kterékoliv Klíčové osoby Zhotovitele uvedené vPříloze č. 10 ie moŽná pouze po
předchozím písemném souhlasu objednatele. objednatel nebude tento souhlas bezdůvodně
odpírat. Pokud by mělo dojít ke změně Kvalifikované osoby, jqimŽ prostřednictvím
prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace a odborné způsobilosti poŽadované v Zadávacím
řízení, je změna přípustná jen zvážných důvodů a za předpokladu, Že náhradní
kvalifikovaná osoba bude rovněŽ splňovat kvalifikaci a odbornou způsobilost, kterou
Zhotovitel prokazoval u dané Kvalifikované osoby.

7. zÁnučruÍ DoBA
7.1 Záruční doba Díla činí 60 měsíců, vyjma části Díla - vodorovného dopravního značení, kde

záruční doba činí 36 měsíců.

8. PoJlŠTĚNízHorovlTELE
8.1 Doba pojištění dle obchodních podmínek skončí minimálně 3 měsíce po dokončení Díla dle

této Smlouvy

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montáŽní
činnostídle obchodních podmínek je 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) na
jednu pojistnou událost.

8.3 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montáŽních rizik z důvodu vyšší moci, Živelné
pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě Díla dle obchodních podmínek je 5 000 000
Kč na jednu pojistnou událost'

9. zAJlŠTĚNí - ueuŽlue se

í0. SMLUVNI sANKcE
í0.í objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení

Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla stanoveném v článku 4.3 této Smlouvy a
jeho předání objednateli k provedení akceptačního řízení, a jsou-li sjednány
v Harmonogramu, tak i v případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčí
části Díla a jeho předání objednateli stanoveném v Harmonogramu, a to ve výši 20.000,- Kč
za kaŽdý započatý den prodlení;

10.2 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení
povinnosti Zhotovitele provádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami,
relevantními obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími
orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 20'000,- Kč za kaŽdý započatý den
porušení ze strany Zhotovitele, ato až do doby uvedení Díla do řádného stavu či provedení
nápravy porušení smluvní povinnosti' Nelze-li den zahájení porušení povinnosti Zhotovitele
dle tohoto bodu jednoznačně určit, počítá se Smluvní pokuta ode dne, kdy objednatel doručí
Zhotoviteli příslušnou výzvu k nápravě porušení;

í0.3 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu V případě prodlení
Zhotovitele s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci akceptačního řízení nebo (ii) vad
díla zjištěných objednatelem při kontrole Díla v průběhu jeho provádění, na které objednatel
Zhotovitele písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve 20.000,-
Kčza kaŽdou vadu a kaŽdý započatý den prodlení;

í0.4 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu V případě prodlení
Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve
výši 20.000 ,- Kč za kaŽdou vadu a každý den prodlení;
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10.5 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení
povinnosti Zhotovitele vyuŽívat pouze schválené poddodavatele, uvedené v článku 6
Smlouvy, a to ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny Díla za kaŽdý jednotlivý případ porušení
povinnosti;

í0.6 objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, Že se některé
z prohlášení Zhotovitele dle článku 11 obchodních podmínek ukáže jako ncpravdivé, a to ve
výši 50.000 Kč za každéjednotlivé porušení.

10.7 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení
povinnosti Zhotovitele týkajícího pojištění nebo Bankovní záruky, a to ve výši 50.000 Kč za
kaŽdý započatý den prodlení'

í0.8 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení
povinnosti Zhotovitele obsaŽené ve Smlouvě nebo obchodních podmínkách, která není
zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 5'000,- Kč za kaŽdý
započatý den prodlení s řádným splněním takové povinnosti'

10.9 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení
pwinnostiŽhotovitele zachovaffiůnĎmostinformac'| dle ělánkul4 obchodních podmÍnek, a
to ve výši 100.000 Kčzakaždéjednotlivé porušení'

í0.1OZhotovitel je oprávněn poŽadovat po objednateli úrok z prodlení v zákonné výši v případě
prodlení objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to pouze v případě, Že objednatel
bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury i po uplynutí dodatečné lhůty k její Úhradě
stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené objednateli, jqíŽ délka ěiní sedm (7)
pracovních dnů, přičemž kzaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdříve po
uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné výzvy k úhradě dluŽné
částky objednateli. Smluvní sankce za toto porušení však můŽe činit maximálné 10 o/o

z Ceny Díla.

í0.í1Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo, ani jiných
povinností, závazkŮ nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv
smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši.

10.í2Celková výše smluvních pokut uplatněných objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena
limitem 100o/o výše celkové Ceny Díla.

í0.í3Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběŽné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty)'

10.14Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručeni výzvy oprávněné Strany druhé
Straně k její úhradě. Výzva musí vŽdy obsahovat popis a časové určení události, která v
souladu s uzavřenou Smlouvouzakládá právo Účtovat smluvní pokutu.

11. osTATNí UJEDNÁNí

11.1 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště aŽ do doby
protokolárního převzetí Díla objednatelem.

íí.2 objednatelje jiŽ od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením kaŽdé
součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví objednatele vŽdy okamŽikem, kdy
jsou do Díla zabudovány.

12. TRVÁNí SMLoUVY
12.1 Smluvní vztah zaloŽený touto Smlouvou zaniká:

(a) písemnou dohodou Stran;

(b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v obchodních
podmínkách; nebo

(c) řádným splněním všech povinností Zhotovitele.
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14.

14.1

14.2

14.3

14.4

í3. KoNTAKTttíÚon.le
13.1 Kontaktní údaje Stran jsou uvedeny v Příloze č. 11 této Smlouvy

13.2 Každá Strana oznámi bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny
kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy formou doporučeného dopisu,
podepsaného svým statutárním orgánem, resp' jeho členem, a zaslaného na adresu
uvedenou v loze č. 11 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných

. Rádným doručením tohoto oznámenídojde ke změně doručovacípozdějších řádných změn)
adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, Že z důvodů
nedodrŽení nebo porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavaz$e se Strana,
která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou
Stranou vyzvána.

zÁvĚnečruÁ u.leoruÁruí

Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdží objednatel tři (3)
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavirána
elektronicky za vyuŽití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení
Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv'

Strany potvrzují, Že při sjednávání Smlouvy postupovaly čestně a transparentně a současně
se zavazu1í, Že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy a veškeých činnostech s ní
souvisejících. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zásadami Criminal compliance
programu objednatele (dále jen ,,ccP"), které jsou uveřejněny na webových stránkách
objednatele [www.tsk-praha.cz záložka o společnosti, oddíl: o společnosti TSK], zejména
s Kodexem CCP, a zavazuji se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodÉovat.
Každá ze Stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné
podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Stran
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 41812011 sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řizení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 4012009 Sb., trestního zákoníku, Ve znění
pozdějších předpisů'

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

(a) Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost

(b) Příloha č' 2 _ Podrobná specifikace Díla

(c) Příloha č' 3 - Harmonogram

(d) Příloha č. 4 _ PoloŽkový rozpočet

(e) Příloha č. 5 - Vybavení azařízení
(f) Příloha č. 6 - Tabulka aktivace HlM

(g) Příloha č' 7 _ Hospodaření s vybouraným materiálem

(h) Příloha č. 8 - Seznam poddodavatelů

(i) Příloha č. 9 - Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

(j) Příloha č. 10 - Klíčové osoby

(k) Příloha č. 11 _ Kontaktní údaje

(|) Příloha č)' 12 _ .....'(není-li vyplněno, neužije se)
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. smlouvy objednatele 312'116000/062'

č. Smlouvy Zhotovitele s22-o53-oo63, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne Z, tU, 2021

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s.

V Praze dne 2 2 -09- Z0Z1

Za Zhotovitele:

swlETELSKY stavební s.r'o
závod Dopravní stavby STŘED

odštěpný

lng. Rastislav Súl'ovský

s.r.0

0dštěpný závotl DopravnÍ stavby STřtED

[i{rkolovs ká 102/79' 
'1 86 00 Praha

tČu; ,lgo g5 5g0, DlÓ c24B0355es)

(O

FiliP

Fl. $PRA\''i,'}it{UNIK/{Cí
." hl.m. PFU'.iiY, a.s.
liásnovka 770/8, 110 00 PMHA 1

70
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1. ÚvoottÍusrnnovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost (dále jen

,,obchodnÍ podmínky") se uplatnÍ pro všechny smlouvy o dílo uzavÍrané spoleěnostÍ
Technická správa komunikací hl. m. PrahY, á'S., se sídlem Řásnovka 77ot8, Staré Město,
't10 oo Praha 1, lČo: 03447286, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 20059 (dále jen ,,obiednatel"), není_li v příslušné smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen ,,Smlouva").

1.2 Yýrazy nadepsané v těchto obchodních podmínkách s velkým poěátečním písmenem mají
význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto obchodních podmínkách. Neobsahuje-li
Smlouva příslušnou definici, pouŽije se definice obsaŽená v obchodních podmínkách.
Definice obsažené jak ve Smlouvě, tak v obchodních podmínkách je třeba vykládat ve
vzájemném souladu Smlouvy a obchodních podmínek, přičemŽ v případě odchylek nebo
rozporů definic má definice obsaŽená ve Smlouvě přednost.

1'3 Pro výklad Smlouvy plati následující pravidla:

(a) odkazy na ,,ělánky", ,,odstavce" a ,,Přílohy" se vyk!ádajíjako odkazy na příslušné články,
odstavce a přílohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované ve Smlouvě v mnoŽném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle
a naopak.

(c) odkazy na ,,pracovní dny" znamenají odkazy na kteýkoli den, kromě soboty a neděle a
dnů, na něŽ připadá státnísvátek podle platných právních předpisů České republiky.

(d) Ustanovení-s556 odst. 2 oběanského zákoníku upravující kritéria výkladu Smlouvy se
nepouŽije. Zádný z ělánků ani žádný z výrazŮ pouŽitých v příslušném článku nebude
připisován kterékoli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání pouŽila jako první;
ustanovení s 557 oběanského zákoníku se tak nepouŽije.

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě pouŽity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad
ustanovení Smlouvy nemají žádný význam.

(0 odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají tak, Že se vztahují na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, spoIečnost, tichou společnost, vládu, stát,
organizaění sloŽku státu, orgán veřejné moci, společný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní subjektivitou ěi nikoli).

(g) Pojem ,,listinný" nebo ,,listinné" znamená dokument tištěný na papíře, sešitý zpŮsobem
sniŽujícím moŽnost rozešití a opatřený vlastnoruěními podpisy osob jednajících za
jednotlivé Strany'

1.4 V případě rozporu mezi ustanovením obchodních podmínek a smluvním ujednáním ve
Smlouvě nebo její příloze se uplatní ujednání ve Smlouvě.

2. ZMĚNY DÍLA

2.1 Strany sjednávajívýhradu změny Díla v souladu s ustanovením $ 100 odst. 1zzvz tak, Že
změnou Díla se rozumíjakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;

(b) vypuštěníněkteré ěásti Díla;

(c) doplnění nové ěásti Díla; nebo

(d) změny v pořadí, časovém rozvrŽení nebo odkladu realizace Díla;
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(dále jen ,,Změna Díla")'

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě objednatele
navrhnout objednateli provedeníZměny Díla, pokud v prŮběhu provádění Díla zjistí nutnost
nebo vhodnost provedenítakové změny. Zhotovitel neprovede Změnu Díla, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválí.

2.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednatel' Pokyn k provedení Změny Díla je objednatel oprávněn učinit na e-mailovou
adresu kontatkní osoby Zhotovitele.

2.4 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě objednatelem zaslaného pokynu
k provedení Změny Díla dle předcházejícího článku, jinak není oprávněn se odchýlit
od vymezení Díla.

2.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a nedílnou souěástí
příslušného Soupisu prací (jak je tento pojem Vymezen níže) vydaného pro kalendářní
měsíc, ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu, jak je tento pojem
vymezen níŽe.

3. GENA DíLA A PLATEBNíPoDMiNlť
3.1 Cena DíIa

(a) Cena je určena na základě PoloŽkového rozpoětu.

(b) Jednotkové ceny uvedené v PoloŽkovém rozpočtu jsou cenami koneěnými a maximálně
přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady, zejména

(i) náklady na materiál, Vodné, stoěné, elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(ii) v přípradě stavebních prací téŽ náklady na vybudování, provoz, údžbu a
vyklizení zařízeni staveniště Zhotovitele, Vypracování výrobní dokumentace,
zpracování dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních,
včetně geodetického zaměření digitálníformou podle pravide! lnstitutu plánování
a rozvoje h!' m' Prahy (dále jen ,,lPR Praha'') ve dvojím (2) vyhotovení,
projednání dopravních opatření, zajištění dopravně inŽenýrského rozhodnutí
(DlR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadŮ, náklady na skládky
přebyteěného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, náklady na zajištění
bezpeěnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění
prací, zajištění úklidu pracovního prostoru ijeho bezprostředního okolí;

(iii) v přípradě stavebních prací téŽ nákIady na zhotovování, výrobu, obstarání,
přepravu věcí, zařízeni, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní
značení, náklady na zřízení identifikaění tabule na staveništi, za přejímací
zkoušky a měření parametrŮ provozní způsobilosti a jakékoliv další náklady či
výdaje potřebné pro realizaci Díla.

(c) Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Smlouvy zvýšeny, s výjimkou případů
uvedených níže v tomto ólánku'

(d) Jednotkové ceny se zvyšují v případě, Že dojde ke změně daňových právních předpisů,
které budou mít prokazatelný vliv na výšijednotkových cen.

(e) objednatel si vyhrazuje změny celkové Ceny Díla v důsIedku měření skutečně
provedeného mnoŽství plnění poloŽek uvedených v PoloŽkovém rozpoětu, kdy budou
uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle
jednotkových cen; měření se týká všech poloŽek (tzv. výhrada měření). Potřeba
provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému
v PoloŽkovém rozpoětu můŽe vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených
v rámci zpracování realizaění dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skuteině
provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou,
tj. měřením však nesmí být (i) využiti poloŽkové ceny pro ocenění nových prací
neobsaŽených v pŮvodním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně
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uvedeného mnoŽství poIoŽky (např. chyba o řád), ěi (iii) neprovedení poIoŽky či její
podstatné ěásti.

3.2 Urěení ceny Změny Díla

(a) Není_li cena Změny Díla uvedena v pokyntl k proverlení Změny Díla podepsaném
Stranami, určíse cena Změny Díla tak, Že

(i) po provedeníZměny Díla Zhotovitelvypracuje zjišťovací protokol a tento předloŽí
objednateli ke schválení;

(ii) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a sluŽby uvedené v objednatelem
písemně schváleném zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu
soceněním obsaŽeným ve PoloŽkovém rozpočtu, jež je souěástíSmlouvy;

(iii) provedené práce, dodávky a sluŽby uvedené v objednatelem písemně
schváleném zjišťovacím protokolu, které nelze ocenit dle Položkového rozpoětu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŽkuiy věcně nejbliŽší a pokud taková
není, navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výši obvyklé v době provádění
Sm|ouvy, která nesmí být vyšší neŽ jednotková cena dle ceníku pro české
stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a
úěelovou jednotku pro období, v němŽ jsou práce realizovány, vydaném
společností Úns cz a.s., lČo: 471 15 645.

(b) Pokyny k provedení Změny Díla budou nedíInou souěástí Předávacího protokolu dle
ělánku 7 těchto obchodních podmínek.

3.3 Platební podmínky

(a) Cena Díla bude hrazena na základě daňového dokladu, kteý je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmínek uvedených ve Smlouvě a v tomto ě!ánku 3 těchto obchodních
podmínek (dále jen ,,Faktura").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dílěí
Fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného Soupisu prací, přičemŽ
Faktura bude doplněna předávacím protokolem dílěího zdanitelného plnění věetně
všech nutných podkladů a příloh. Na předávacím protokolu dílěího zdanitelného plnění
musÍ být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy
konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího. V této souvislosti se Zhotovitel zavazqe
v průběhu realizace Díla vyhotovovat Soupisy prací a předávací protokoly dílčího
zdanitelného plnění, které budou předloŽeny objednateIi ke kontrole a potvzení před
vystavením dílěí Faktury. objednatel se zavazqe potvrdit, resp. zamítnout týo doklady
bez zbyteěného odkladu od jejich obdžení.

(c) Soupis pracímusíobsahovat zejména tyto údaje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací);

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené množství;

(iv) celkovou cenu.

(d) V případě průběŽné úhrady Ceny Díla Zhotovitel vystaví konečnou Fakturu do deseti
(10) dní po ukončení akceptačního řizení doloŽeného Předávacím protokolem
doplněného Soupisem pracía všech dohodnutých podkladů a příloh.

(e) Faktura musíobsahovat

(i) veškeré náleŽitosti daňového dokladu ve smyslu zákona ě.23512004 Sb., o dani
z přidaného hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o DPH"),
zatřídění Díla podle klasifikace cz-cPA a údaje podle $ 435 oběanského
zákoníku.
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(ii) Ve Vztahu k poskytnutému plnění věcně správné a dostateěně podrobné údaje.
Přílohy faktury stanoví Smlouva'

(0 Konečná Faktura, vystavená po akceptaci celého Díla, musí obsahovat i údaj o
veške4ých případných dílěích Fakturách vystavených v průběhu provádění Díla a musí
obsahovat závěrečné vyúětováníve vztahu k ceně díla uvedené ve Smlouvě'

(g) Smluvní strany souhlasí s pouŽitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a
obdžena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura". Smluvní strany sjednávají, Že
věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude
zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doruěit objednateli
fakturu elektronicky, a to výluěně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu neŽ
uvedenou v předchozí větě je neúěinné' K odes!ání Elektronické faktury je Zhotovitel
povinen využit pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve
Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-
mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaruěeným elektronickým
podpisem, případně zaruěenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura
musí být objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveř'l i lsDoc (lsDocx)' je-lito
moŽné. PříIohy Elektronické faktury, které nejsou souěástí daňového dokladu, budou
zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc, Docx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí být opatřena zaruěeným elektronickým podpisem' případně
zaruěenou elektronickou pečetí, oboji založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu
zákona č. 29712016 Sb. o sluŽbách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
podpisu, ve znění pozdflších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním
z Ministerstvem vnitra CR akreditovaných poskytovatelů certifikaěních sluŽeb. Není-li
Elektronická faktura opatřena zaruěeným elektronickým podpisem, případně zaruěenou
elektronickou pečetí ve smysIu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň
průvodníe-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem
výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento úěel ve Smlouvě, jehoŽ
příIohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v ěetnosti 1 e-
mail - í Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném
souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána objednateli Elektronická faktura,
zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

(h) Zhotovitelje povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. objednatel je
oprávněn bez zbyteěného odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny údaje
podle písm' e), věcně správné údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené dokumenty.
Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce
následujícího po měsíci, v němŽ nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit
novou fakturu, která bude splňovat veškeré náleŽitosti, obsahovat věcně správné údaje
a dohodnuté podklady a dokumenty' Doruěením nové, správně vystavené faktury,
začíná běŽet lhŮta splatnosti.

(i) objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou ěástku za
poskytnuté zdanitelné plnění sníŽenou o DPH, pokud ve smyslu s 109 odst. 2) Zákona o
DPH (x) správce daně rozhodne, Že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o
DPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dIe Smlouvy
na bankovní úěet, ktený není správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup, anebo na bankovní úěet vedený poskytovatelem platebních sluŽeb mimo území
České repubIiky' Úětovanou DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo na úěet
příslušného správce daně, a to postupem dle $ 109a) Zákona o DPH. V takovém
případě Zhotovitel tak není oprávněn poŽadovat doplatek DPH ani uplatňovat vůěi
objednatelijakékoliv sankce. Výše uvedený postup úhrady fakturované částky sníŽené
o DPH a zároveň úhrady DPH přímo na účet příslušného správce daně je objednatel
oprávněn pouŽít rovněŽ v případě, má-li důvodně za to, Že jsou naplněny podmínky
ustanovenís 109 odst.'1)Zákona o DPH.
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0 Každá se Stran hradí sama své bankovní poplatky související se splněním závazkŮ
vyplývajících ze Smlouvy'

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní ode dne doručení příslušné Faktury
Objednateli.

(l) Připadne-li termín spIatnosti na den, kteqý není pracovním dnem, posouvá se termín
splatnosti na nejbliŽší následující pracovní den. Ke splnění dluhu objednatele dojde
odepsáním ěástky z úětu objednatele.

(m) Je-liZhotovitel neplátce DPH, ustanovení obchodních podmínek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní.

3.4 Zádržné a zajištění

(a) Stanoví_li tak Smlouva, je objednateI oprávněn zkaŽdé fakturované částky odeěíst
zádržné, jehoŽ výši stanoví Smlouva. ZádrŽné bude Zhotoviteli vyplaceno za podmínek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví-li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli (x) zajiětění za
řádné splnění svých povinností ze Smlouvy a těchto obchodních podmínek a (y)
zajištění za řádné splnění svých povinností plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve formě
neodvolatelné, nepodmíněné bankovní záruka vystavené renomovanou bankou se
sídlem v České republice nebo v Evropské unii, která je splatná na první výzvu (dále jen
,,Bankovní záruka").

(c) JestliŽe vdŮsledku řádného ěerpání nebo zjiných dŮvodů klesne poskytnuté zajištění
pod sjednanou výši, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů poté, co se o této
skuteónosti dozví, doplnit na původnívýši.

(d) V případě, Že by Bankovní záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na původní výši dle
těchto obchodních podmínek, nebo Že by její platnost měla skonč|t již za méně neŽ
třicet (30) dnů, je objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní záruku vplné výši. Takto
ěerpaná částka se pro další považuje za peněŽitou jistotu poskytnutou namísto
Bankovní záruky. Závazky Zhotovitele související s Bankovní zárukou tím nejsou
dotěeny.

(e) Poruší-li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udžovat zajištění ve formě Bankovní
záruky ve sjednané výši, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádného splnění povinnosti poskytnout Bankovní záruku. Další práva objednatele
ztoho vyplývající nejsou dotčena.

4. oBEcNÉ PoDMíNKY PRoVEDEN| oíLA
4,1 Zhotovitelje při provádění Díla povinen

(a) postupovat s odbornou péčí a je povinen provést Dílo v nejvyšší moŽné kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem é. 1311997 Sb., o
pozemních komunikacích, Ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
Ministerstva dopravy a spojů č. 10411997 sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

(iii) obecnými technickými poŽadavky na výstavbu, technickými normami (ČsN, EN)
a to i doporučujícími, které byly přtjaty postupem podle ustanovení $ 4 zákona č.
2211997 Sb., o technických poŽadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisŮ,

(iv) pravomocným stavebním povolením (e-li vydáno), jakož i dalšími závaznými
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů; a

(v) pokyny Objednatele;
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(b) v případech, kdy je to aplikovatelné, zajistit dopravně inŽenýrské rozhodnutí (DIR)'
dodžovat jeho podmínky a podmínky dopravní obsluŽnosti a případně uhradit jakékoliv
sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DlRu,
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní náklady zajistit projednání a prodlouŽení
(vydání) DlRu k řádnému dokoněení Díla;

(c) bez zbytečného odkladu oznámit objednateli jakékoliv překážky bránící řádnému
provádění Díla a navrhnout další postup;

(d) bez zbyteéného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady
spojené s následným odstraněním vady Díla. V případě' Že Zhotovitel navrhuje změnu
projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou, přičemŽ
bude vŽdy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem
Zhotovitele. Součástí navrhované změny vŽdy bude i vyěíslení předpokládaného
cenového rozdílu (dalších, např. ěasových nároků na reaIizaci) oproti smluvnímu řešení.
Povinnou souěástÍ kaŽdého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, v čem
nevhodnost vyŽadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením
porušeno;

(e) dodžet následující podmínky v případě, že Zhotovitel vyuŽívá k provedení ěásti Díla
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udžovat takové podmínky a předpoklady, aby
objednatel moh! v souladu se Smlouvou uskutečňovat kontrolu činnosti
poddodavatelů, kteří provádí část Díla;

(ii) Zhotovitel odpovídá za jakékoli jednání či opomenutí kteréhokoli poddodavateIe
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitelje rovněŽ plně odpovědný za řádné
a včasně plnění Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veškerou
snahu, kterou lze od něho rozumně očekávat, k zajištění právní ochrany a
odškodnění objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo
škodami způsobeným i poddodavatelem ;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smluvních vztazích se svými poddodavateli
splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své platební povinnosti vůěi poddodavatelům řádně a
včas dle platebních podmínek sjednaných s příslušným poddodavatelem a na
poŽádání předloŽíobjednateli důkaz o řádném provedení sjednaných úhrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdžel se jakékoli komunikace s objednatelem, (ii) povinnost mlčenlivosti ve
vztahu k objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení pohledávek poddodavatelů za
Zhotovitelem Objed nateli ;

(vi) Zhotovitelje povinen provést kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve kterém lze od
něj rozumně očekávat, za účelem ověření jeho důvěryhodnosti, zqména za
účelem vyloučení moŽného neoprávněného nakládání s osobními nebo citlivými
údaji ěi porušení obchodního tajemství. Na výzvu objednatele poskytne
Zhotovitel výsledky takové kontroly spoleěně se shrnutím opatření, která byla
přijata za úěelem odstranění zjištěných rizik, a spolu s doklady či informacemi
k ověření této skuteěnosti.

(0 bezodkladně doručit objednate|i kopii jakékoliv Žádosti, výzvy, rozhodnutí, usnesení,
vyjádření, osvěděení, sdělení, či jiného aktu, jejichŽ předmětem je domnělé nebo
skutečné porušení právních povinností Zhotovitele, anebo jiná skutečnost, o které lze
rozumně předpokládat, že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností
Zhotovitele dle Smlouvy.
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(g) po celou dobu realizace Díla splňovat kvalifikaění předpoklady a jiné podmínky
poŽadované v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. Na výzvu
objednatele je ZhotoviteI povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazující tuto
skutečnost'

4.2 objednatelje oprávněn kdykoliv v průběhu realizace kontrolovat Dí!o, přičemŽ Zhotovitel je
povinen k veškeré součinnosti. Na vady zjištěné v průběhu prací je objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění
takových vad. Zhotovitel je povinen ěinit neprodleně veškerá potřebná opatření
k odstranění vytknutých vad'

4.3 Pokud ěinností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
v dŮsledku opomenutí, nedbalosti nebo nepInění podmínek vyplývajících ze zákona,
technických ěi jiných norem, případně ze Smlouvy, je Zhotovite! povinen nejpozději do
čtrnácti (14) dnŮ od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to
moŽné, škodu finaněně nahradit a to vše na svůj náklad.

4.4 ZhotoviteI je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu praci, za bezpečnost a
ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob
podílejících se provádění Díla v celém jeho prŮběhu a za sledování a dodrŽování předpisů
o bezpečnosti práce a ochraně zdravi při práci. V případě, Že bude objednatelem zjištěno
porušení bezpečnosti, upozorni objednatel Zhotovitele písemně na takovou skuteěnost.

4.5 Zhotovitelje dále povinen:

(a) řídit se při provádění Díla pokyny objednatele;

(b) chránit a šetřit zájmy, reputaci a dobrou pověst objednatele;

(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, Že se při provádění DíIa dostal nebo by se
mohl dostat do jakéhokoli střetu zdjmŮ ve vztahu k objednateIi, ať uŽ z jakéhokoli
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

(d) zdžet se porušeníjakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší
práva třetích osob, zejménajejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;

4.6 Zhotovitel neníoprávněn přerušit provádění Díla podIe Smlouvy, ledaŽe Smlouva nebo tyto
obchodní podmínky stanoví jinak, přiěemž na kaŽdé přerušení provádění Díla musí být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel měl a
moh! zjistit, Že k přerušení dojde, a takové přerušení provádění Díla bude odsouhlaseno
odpovídajícím zápisem ve stavebním deníku'

5. PoVlNNosTIVzTAHU.licíseKPRoVÁDĚnísreveBNícH PRAGí

5.í SpecificképovinnostiZhotovitele
(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně vyuŽívat moŽnou pracovní dobu s ohledem na

platné obecně závazné právní předpisy, zejména pak předpisy týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BozP)' hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazqe bez zbytečného odkladu oznámit objednateli skryté překáŽky
týkající se Místa plnění, které znemožňují provést Dílo dohodnutým způsobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit ani při vynaloŽeníveškeré potřebné odborné péěe, a současně
navrhnout odpovídající změny při provádění Díla. Změna Díla je možná jen postupem
dle článku 2 těchto VoP.

(c) V případě, Že Zhotovitel zjistí, Že technický dozor objednatele na stavbě (dále jen ,,TD")
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení osoby blízké ve smyslu oběanského zákoníku,
zav azuje se Zhotovitel takovou skutečnost objednateli neprod leně ozn ám it.

(d) Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD, autorského dozoru projektanta a vyŽadují-li to
právní předpisy, tak téŽe výkon ěinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto ěinností
odpovídaj ící zázemi v rámci staveniště.
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(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodžování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutístátnísprávy.

(0 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, Faktury a případné
soupisy dodateěných stavebních prací sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v
elektronické podobě.

(g) Zhotovitel je povinen veškeý nepoužitelný materiáI, ktený vznikl při realizaci Díla,
zlikvidovat ve smyslu zákona ě. 18512001 Sb., o odpadech a o změně něktených dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o odpadech"), a prokázat toto
objednateli, a to i v případě, Že by skutečný objem takového materiálu přesahoval
objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset ZhotoviteI odstranit odlišné
mnoŽství materiálu, neŽ bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr,
provede Zhotovite! jeho přesný soupis věetně ocenění dle jednotkových cen pouŽitých
v poloŽkovém rozpoětu, který je přílohou Smlouvy. V případě, Že Zhotovitel můŽe ěást
materiálu, kteqý je dle projektu označen jako nepouŽitelný a u kterého v poloŽkovém
rozpoětu, ktený je přílohou Smlouvy, ocenil jeho vytěŽení, manipulaci s ním, jeho odvoz
a poplatky za uloženi na skládku a kte4ý by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o
odpadech, vyuŽít at' uŽ při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace
předloží objednateli k odsouhIasení.

(h) V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit
objednatel nebo jím určená osoba a jichŽ se zúčastní objednatel, Zhotovitel
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor, případně jiné osoby urěené
objednatelem. Zápisy z kontrolních dnŮ zajišt'uje objednatel nebo jím určená osoba.
Součástí kontrolních dnů bude průběŽné projednávání postupu realizace stavebních
prací, věetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnosti' Závěry uskutečněné
na kontrolních dnech jsou pro obě Strany závazné, nemohou měnit ustanovení Smlouvy,
mohou však slouŽit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě poŽadavku
objednatele učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel
povinen při kontrolním dni předloŽit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu
urěeném objednatelem.

(i) objednatel ěi TD objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení
provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z důvodu
zavinění Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto doěasným
zastavením provádění Díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, Že má Zhotovitel
právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provádění Díla objednatelem ěiTD objednatele dočasně zastaveno.

Ú) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména
pokládka jednotlivých podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodŮ a kabelů před
záhozem čizakrytím, veškeré izolace, injektáŽe, jakoži dalším předepsaným zkouškám,
a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Ke kontrole zakývaných
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloŽí Zhotovitel veškeré výsledky o
provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti pouŽitých materiálů pouŽitých pro
zakývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do
stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví,
pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle' JestliŽe bude objednatel dodatečně poŽadovat
odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Pokud je při
dodateěném odkrytí zjištěna vada práce či konstrukce, hradí náklady na dodatečné
odkrytí a uvedení do původního stavu Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady
dodateěného odkrytí objednatel' Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty
uvedené v tomto odstavci bez souhIasu objednatele, je povinen na žádost objednatele
práce odkrýt a uvést do původního stavu na svŮj náklad, i kdyŽ nebude žádná vada
zjištěna. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo videozáznam zakývaných ěástí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá
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je bez zbýečného odkladu objednateli' Zhotovitel je povinen úěastnit se přejímek
zakrytých konstrukcí a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek
zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí'
Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inŽenýrských sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit
zápisem do stavebního deníku' Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická
zaměření, která nejpozději při protokolárním předáníDíla předá objednateli.

(k) Vznikne-li v průběhu provádění Díla nutnost působení koordinátora BozP, podle ěásti
třetí zákona č. 309/2006 Sb', o zajištěnídalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů, a podle jeho prováděcích předpisů, aniŽ by tato
skutečnost jiŽ vyplývala ze skuteěností známých objednateli před zahájením Díla, je
Zhotovite! povinen tuto skuteěnost bezodkladně sdělit objednateli. objednateIje povinen
v takovém případě jmenovat koordinátoraBOZP'

(l) objednateI můŽe rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě působit itehdy, když
právní předpisy jeho působení nevyŽadují.

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BozP, pokud byl objednatelem určen,
plnou součinnost ve smyslu zákona ě' 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

(n) Všechny pouŽité materiály musí vyhovovat poŽadavkům kIadeným na jejich jakost
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona ě,.2211997 Sb., o technických poŽadavcích na
výrobky a o změně a doplnění někteých zákonŮ, ve znění pozdějších přepisů. Jakost
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokIádána předepsaným způsobem při

kontrolních proh!ídkách a při předání a převzetí Dí!a.

(o) Všechny povrchy, konstrukce' zařizovaci předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební ěinnosti uvede Zhotovitel před
předáním DíIa objednateli do pŮvodního stavu, v případě jejich zniěení je Zhotovite!
povinen nahradit je novými.

(p) Pokud v prŮběhu provádění Díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel
povinen tuto skuteěnost oznámit písemně objednateli a to před zahdjením působení
nového stavbyvedoucího na stavbě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální
kvalifikaění poŽadavky kladené na stavbyvedoucího obsaŽené v zadávaci dokumentaci
k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucíje na požádání objednateIe povinen prokázat svoji
totožnost.

(q) Zhotovitelje dále povinett

(i) zajistit údrŽbu zeleně související s Dílem, existuje-li taková zeleň související
s Dílem, v souladu s poŽadavky příslušného správního Úřadu, a to i v případě,
kdy taková údžba překraěuje vymezení Díla podle Smlouvy, přiěemŽ v takovém
případě je údžba zeleně dle tohoto ustanovení obchodních podmínek zahrnuta
v Ceně Díla;

(ii) po dobu provádění Díla udžovat na staveništi čistotu a pořádek, a to takovým
způsobem, aby nedocházeIo k omezení pohybu chodců a vozidel mimo platné
u m ístěn í zařizeni d le dopravně inŽenýrského opatřen í ( Dlo).

(0 V případě, kdy je součástí zhotovení Díla pouŽití asfaltových směsí, je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateěné mnoŽství asfaltových směsí nutných k reaIizaci Díla v době
jeho plnění a tuto skuteěnost na výzvu objednatele bez zbyteěného odkladu
prokázat výpisem ze své majetkové evidence, popřípadě pojistnou smlouvou v
případě, že je Zhotovitel vlastníkem obalovny asfaltových směsí nebo smlouvou
se třetí osobou v případě, Že Zhotovitel má smluvně zajištěnou dodávku
asfaltouých směsí pro realizaci Díla;
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(ii) informovat objednatele o termínech pokládky asfaltové směsi a umoŽnit
objednateli, případně jím zmocněné osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové směsi v příslušné obalovně Zhotovitele, tak při
jejím rozprostírání a hutnění v Místě plnění. V případě, Že objednatel, případně
jím zmocněná osoba, listí, že teploty asfaltové směsi neodpovídají hodnotám
poŽadovaným normou Čsru n 6121, je objednatel oprávněn odmítnout
nevyhovující dodávku asfaltové směsi a Zhotovitel nesmí takovou asfaltovou
směs pouŽít pro realizaci Díla. odmítne-li objednatel dodávku z důvodu dle
předchozí věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové směsi nahradit a
dodat do Místa plnění novou dodávku asfaltové směsi splňující podmínky
minimálních a maximálních teplot dle normy Čsru za 6121. o odmítnutí dodávky
asfaltové směsi a provedení nápravy se provede zápis do stavebního deníku.
Riziko případného prodlení způsobeného nahrazováním vadných dodávek
asfaltové směsi nese Zhotovitel.

(s) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít
k realizaci Díla jiné stavební hmoty, materiály nebo výrobky, které neodpovídají
projektové doku mentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci budou pouŽity asfaltové směsi, jejichž průkazní
zkoušky předloŽil před podpisem Smlouvy ke schváleníobjednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, Že veškeqý dlaŽební materiál, kteý nebude následně pouŽit zpět
na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou
Smlouvy,,Hospodaření s vybouraným materiálem".

(v) Zhotovitel zajisti vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky
nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených
fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na
pozemní komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní před zahájením prací.

5.2 Staveniště

(a) Prostor staveniště je Vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

(b) Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod.
zajistí Zhotovitel jako souěást Díla.

(c) ZařÍzeni staveniště zabezpeéqe a na svŮj náklad zajišt'uje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s poŽadavky
objednatele, a to včetně projednáníjeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru
jeho plochy, zákresy stávajících inŽenýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací
během stavby. PoŽadavky správcŮ sítě bude Zhotovitel respektovat.

(d) Nejpozději při předání staveniště předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci.

(e) Zhotovitel se zavazuje udrŽovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání
staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na
stávajících sítích na staveništi a v jeho okolí Zhotovite!.

(0 Zhotovitel je povinen dodrŽovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
poŽární ochran, apod.

(g) Zhotovite! se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpeěnosti a ochrany zdravi při práci.

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou
kontrolu na pracovišti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu pouŽívatzařízeni objednatele.
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0) V případě pracovního Úrazu zaměstnance Zhotovitele ěi poddodavatele vyšetří a sepíše
záznam o pracovním Úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

(k) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu
se povaŽuje za neplnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu se
Smlouvou.

(|) Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouěit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby,
jejichŽ pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje'

(m) Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla
objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se povaŽuje staveniště
zbavené všech odpadů a neěistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou
dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu původního.

(n) ZhotoviteI se zavazuje, Že v případě, Že budou stavební práce na určité části staveniště
přerušeny, zajistíZhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickýmivlivy. V případě,
Že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpeěit na staveništi
chemické WC a odpovídá za dodrŽování hygienických pravidel, poŽadavků svými
pracovníky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní úpravou.

5.3 Kontrola prací a vedení stavebního deníku

(a) objednatel je oprávněn provádět průběŽnou kontrolu prací svými pracovníky, resp.
osobou zmocněnou. V případě zjištění závad uěiní záznam do stavebního deníku s
poŽadavkem na jejich odstraněníve stanoveném termínu'

(b) ode dne převzetí staveniště aŽ do odstraněnívad uvedených v Předávacím protokolu je
Zhotovite! povinen vést stavební deník v souladu s $ 157 zákona é,. 18312006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Stavební
zákon"), a zapisovat do nějveškeré skutečnosti rozhodné pro plněníSmlouvy.

(c) Stavební deník bude na stavbě veden do řádného ukončení prací včetně doby na
odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyk!ým dle přílohy ě' 9 vyhlášky č.
49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněnípozdějších předpisů'

(d) Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech
budou zapisovány denně.

(e) Během pracovní doby musí být stavební denik na stavbě trvale přístupný pro
Objednatele.

(f) Denní záznamy budou ěitelné a objednatelje bude podepisovat způsobem stanoveným
v zápisu na první straně stavebního deníku.

(g) Denní záznamy musí obsahovat zejména mnoŽství, místo a způsob provedení práce a
mnoŽství zabudovaného materiálu, údaje o poěasí, odběr vzorků, provedená měření,
atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

(h) Veškeré poŽadavky Zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří (3)
pracovních dnů od jejich zápisu'

(i) Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro
oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin'
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Ú) Po skoněení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle Stavebního
zákona'

(k) Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a
méněprací, ve kterém je Zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce a méněpráce věetně
jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
Vícepráce sjednané nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

(l) V případě, Že se tak objednatel rozhodne, můŽe jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku neIze považovat za změny či
dodatky Smlouvy, ledaŽe by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno'

6. PoVlNNosTtVzTAHU.tícíse KPRoVÁDĚlípnoleKTovýcH PRAci
6.í SouěástÍ Díla není provedenÍ geologických průzkumů, geodetického zaměření,

polohopisných a výškopisných zaměřenía projektu zatížení Životního prostředí (ElA).

6.2 V lhůtě pěti (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro dodáníjednotlivých částí Díla dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazu1e předat objednateli pracovní veze jednotlivých částí
Díla k připomínkám v listinné podobě ve dvou (2) vyhotoveních, která nebudou číslována.
Velektronické podobě bude pracovní verze předána objednateli v jednom (1) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu
*.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn' Pokud příslušná dokumentace nebyla doposud
předloŽena příslušnému stavebním úřadu jako podklad pro řízeni o vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu a objednatel poŽádá o
úpravy příslušné dokumentace (Dí!a), které podstatným způsobem nemění rozsah
dohodnutého Díla, Zhotovitel upraví Dílo v souladu s pokyny objednatele a poskytne
upravené Dílo objednateli ke schválení, a to nejpozději do deseti (10) dnů od obdžení
takové Žádosti' V opačném případě se Zhotovitel provede úpravy Díla ve lhŮtě písemně
dohodnuté s objednatelem.

6.3 Zhotovitel se zavazqe předat objednateli finální verzi Díla minimálníě ve dvou (2)
vyhotoveních v tištěné formě a jednom (1) vyhotovení v digitální formě (texty MS WORD,
Excel ve formátech doc, .xls; výkresy V programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na cD/DVD' Zhotovitelje vŽdy povinen pro výkon lnŽenýrské činnosti vyhotovit
a dotěeným orgánům, resp. příslušnému stavebnímu úřadu, předloŽit potřebný
(poŽadovaný) poěet paré Díla v poŽadovaném formátu.

6.4 DíIo, resp. jeho ěást bude obsahovat poloŽkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací.
Paré č. 1 dokumentace pro provádění Stavby bude obsahovat výkaz výměr s oceněním
Stavby dIe aktuálních platných cen a dodávek. Výkaz výměr v elektronické podobě
(neoceněný, obecný) bude přiloŽen vŽdy na samostatném CD nebo jiném přenositelném
médiu v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatném CD nebo
jiném přenositelném médiu bude v editovatelné podobě (ve formátu ".xls nebo ".xlsx)
uloŽen kontrolní poloŽkový rozpočet odpovídající po poloŽkách výkazu výměr celé Stavby
s oceněním' jak je uvedeno výše. Vlastní rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány dle
pravidel Callida nebo ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. Stavba nebo její části, jeŽ
nebude moŽné specifikovat obvyklými dodávkami stavebních a montážních prací v rámci
ceníkových specifikací, budou doloŽeny spoleěně s poloŽkovými rozpočty jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichŽ montáŽe budou oceněny hodinovou zÚčtovací
sazbou. Souěástí Dí!a, resp. jeho části bude i zpracování provozních opatření nutných
k realizaci Stavby.

6.5 objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část před jeho úplným provedením.
Zhotovitel je povinen předat objednateli Dílo, resp. jeho část ve lhůtě dohodnuté ve
Smlouvě.
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6.6

6.7

6.8

V rámci lnŽenýrské činnosti Zhotovitel vynaloŽíveškeré úsilí (zajistit, včetně a nikoli pouze,
aby se jednotliví účastnící řízení o udělení Povolení vzdali práva odvolat se proti Povolení),
aby Povolení bylo vydáno, nabylo právní moci a bylo předáno objednateli společně
s dalšími souvisejícími dokumenty jako výsledek lnŽenýrské činnosti v termínu dohodnutém
v Harmonogramlr.

Po získání Povoleníje Zhotovitel povinen předat objednateIi výsledky lnženýrské činnosti,
a to v Místě plněníve lhůtě dohodnuté Harmonogramu'

Zhotovite! je povinen kdykoIi na výzvu objednatele, minimálně však jednou (1x) měsíěně,
písemně informovat objednatele o prŮběhu realizace Díla. V případě, Že existují v rámci
realizace Díla jakékoli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření.

Termíny pro předání Povolení dle Harmonogramu jsou podmíněny dodÉením zákonných
lhůt pro dodáni vyjádření či pro vydání rozhodnutí ze strany příslušných veřejnoprávních
orgánů' Při jejich nedodržení se Zhotoviteli prodluŽuje termín pro dokoněení části DíIa
anebo celého Díla, a to o poěet dnů nedodržení příslušné zákonné lhůty, to vše za
předpokladu, že předmětný termín je od dodžení zákonné lhůty odvislý a nedodžení
zákonné lhůty nebylo způsobeno z důvodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění
Díla dle tohoto odstavce dochází splněním uvedených podmínek bez nutnosti uzavřít
dodatek ke Smlouvě.

7. AKCEPTACE DILA

7.1 Zhotovitel předá objednateli řádně dokončené Dílo nejpozději vtermínu sjednaném ve
Smlouvě. Zhotovitelje oprávněn provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném
věasném oznámení objednateli před termínem dokoněení sjednaným Ve Smlouvě
(nejméně patnáct (15) pracovních dnů předem).

7.2 Dílo je řádně dokoněeno v případě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení Díla vsouladu se Smlouvou a těmito obchodními podmínkami včetně
odstranění všech případných vad Díla,

(b) předání objednateli všech dokumentů a listin poŽadovaných Smlouvou nebo těmito
obchodními podmínkami; a

(c) řádnému předání staveniště zpět objednateli.

7.3 Akceptaci Díla bude předcházet technická prohlídka za úěasti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovních dnů přede dnem akceptace), objednatele a dalších objednatelem
pověřených osob. Z technické prohlídky bude objednatel pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptaění řizení. Přitechnické prohlídce Zhotovitel předloŽí
objednateli ke kontrole doklady dle článku7 '4 obchodních podmínek.
Zhotovitel poŽádá písemně objednatele o akceptaění řizení po technické prohIídce.

7.4 Zhotovitelje povinen předloŽit k akceptačnímu řízenítyto doklady:

(a) originál stavebního deníku;

(b) výsIedky prováděných zkoušek předepsaných v projetkové dokumentaci a příslušných
normách ČSN;

(c) atesty pouŽitých materiálŮ a prohlášenío shodě;

(d) dokumentaci skutečného provedení stavby (DsPs) v poětu tři (3) listinná vyhotovení a
jedno (1) vyhotovení na cD, UsB nebo jiném elektronickém nosiěi dat' je-li předmětem
Smlouvy stavební ěinnost;

(e) geometrické plány v počtu jedno ('t) listinné vyhotovení a jedno (1) vyhotovení na CD,
USB nebo jiném elektronickém nosiěi dat;

(0 geodetické zaměřeni stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD, USB
nebo jiném elektronickém nosiči dat;
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

(g) doklad o předání geodetického zaměření na lnstitut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
(lPR Praha);

(h) vyúčtování likvidace vybouraného materiálu;

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadŮ;

0) vyjádření správců inŽenýrských sítí, souhlasná vyjádření se záhozem inŽenýrských sítí
od jednotlivých vIastníků či správcŮ inŽenýrských sítí, pakliŽe jsou jimi v příslušném
vyjádření poŽadovány;

(k) další doklady uvedené Ve Smlouvě nebo doklady, které bude v souvislosti s
kolaudaěním řízením či předěasným užívánim požadovat stavební úřad, Policie ČR, ěi
jiný účastník kolaudaěního řízení, a to do deseti (10) pracovních dnŮ od doručení
příslušné výzvy ze strany objednatele.

Pokud objednatelv den akceptační procedury shledá vady na předávaném DíIe, které

(a) nebrání obvyklému pouŽívání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla (dále
jen ,,Předávací protokol"). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se lhŮtou pro jejich odstranění s tím, Že nebude_li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že
ěinísedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu.

(b) brání obvyklému pouŽívání Díla, zavazu1e se Zhotovite! vytčené vady odstranit ve lhůtě
dohodnuté s objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, Že činí sedm
(7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byl dotčen termín
dokončení Díla dle Smlouvy. Po odstranění vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovnému předání Díla. Článek 7 se pouŽije přiměřeně.

V případě předčasného užíváni Díla objednatel Dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí a
obě strany uzavřou ',Dohodu o předčasném uŽívání stavby" dle ust. s 123 Stavebního
zákona.

Zhotovitel Díla nese nebezpeěí škody nebo zniěení Díla aždojeho předání objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodními podmínkami s výjimkou možnosti odchylné
úpravy obsažené v uzavřené Dohodě o předčasném užívání stavby dle ěl. 7.6.

Zhotovitel pIně odpovídá za vedení staveniště a za škody na něm vzniklé od převzetí
staveniště až do doby převzetí Díla objednatelem.

Vlastnické právo k Dílu nabývá objednatel. Pro tyto úěely Strany sjednávají, Že vlastnické
právo k Dílu nabývá objednatel průběŽně a postupně tak, jak je Dílo zhotovováno.
Materiály, technologická zařízení a další věci opatřené Zhotovitelem k provedení Díla
přecházejí do vlastnictví objednatele okamŽikem, kdy se stanou součástí Díla, přiěemŽ
cena za veškeré tyto věci je již součástí Ceny Díla. Na Žádost objednatele
vystavíZhotovitel do pěti pracovních dnŮ písemné potvzení o tom, které ěásti DíIa byly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví objednatele.

Kontrolní zkouška
(a) V případech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn provést kontrolní

zkoušku jakosti Dila ze strany laboratoře objednateIe (dále jen ,,Kontrolní zkouška")
nejdříve však po převzetí Díla objednateIem, přiěemŽ objednateI se zavazuje uskuteěnit
tuto Kontrolní zkoušku do šedesáti (60) dnŮ od převzetí Díla a o jejím výsledku
informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní zkouška nepotvrdí jakosti Díla v souladu s podmínkami
Smlouvy a těchto obchodních podmínek, má Dílo vady.

(c) V případě, kdy Dílo má vady podle výsledku Kontrolnízkoušky, je objednatel oprávněn
jednostranně určit, Že i přes tuto skutečnost je Dílo převzato a kteým z niže uvedených
opatření bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Díla;

(ii) prodlouŽení záruéní doby Díla;
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(iii) odstraněnívadné části Díla věetně stanovenítermínu k odstraněnívady.

8. LICENCE

8.í V rozsahu, v jakém je plnění čijakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele pro objednatele dle
Slrtlouvy, zejtttétta pak projektová dokumentace Stavby věetně veškeých dílěích ěástí a
dop!ňků autorským dílem dle příslušné právní úpravy, které bude požívat jakékoliv ochrany
podIe právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví (dále jen ,,Předmět
licence"), ujednávají objednateljakoŽto nabyvatel licence a ZhotoviteljakoŽto poskytovatel
licence Smlouvou Iicenci k užití Předmětu licence opravňující objednatele k výkonu práv
duševního vlastnictví ke všem způsobům uŽití pro území celého světa (tj. teritoriálně
neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem přípustné míře, tj.
zejména v jakémkoli mnoŽství a V neomezeném počtu uŽití (dále jen ,,Licence").

8.2 objednatel a Zhotovitel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání majetkových práv
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají, Že po dobu plánované doby
Životnosti Stavby uvedené ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět či jinak
ukončit. Strany se dohodly, Že ustanovení $ 2378 občanského zákoníku se nepoužije.

8.3 Uzavřením Smlouvy Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné a neomezené právo
zejména k jakémukoliv moŽnému uŽití Předmětu licence, zejména pak k vytváření kopií,
uŽívání a zpřístupnění dalším osobám jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv dokumentů,
listin, náčrtů, návrhů, změn Díla, programů a dat vývořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem objednateli na základé Smlouvy, jež požívá nebo může poŽívat ochrany
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševniho vlastnictví, věetně práva uŽít Dílo
v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Di}a, a to za
úěelem realizace, provozování, uŽivání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby
nebo jejích jednotlivých ěástí. Toto právo uděluje ZhotoviteI s tím, Že bude opravňovat také
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uŽivatelem Stavby nebo příslušné
ěástiStavby.

8.4 Zhotovitel tímto výslovně uděluje své svolení k veškeým změnám ěi jiným zásahům do
Díla, zejména moŽnosti upravit nebo změnit Dílo nebo jeho název, spojit Dílo s jiným Dílem
nebo zařadit ho do díla souborného ve smyslu s 2375 oběanského zákoníku bez nároku
Zhotovitele na dodatečnou odměnu. objednatel je oprávněn provádět činnosti dle tohoto
ělánku i prostřednictvím třetíosoby odlišné od Zhotovitele.

8.5 objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazení ceny za
příslušnou část Díla.

8.6 objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosiěům, na kteých je Dílo (dále také jen

,,Hmotné nosiče") okamŽikem předání Hmotného nosiěe objednateli, přiěemŽ úplata za
převod je již zahrnuta ve smluvní Ceně Díla. o předání a převzetí Hmotných nosičů se
Strany zavazují sepsat předávací protokol, kteý musí být podepsán oběma Stranami.

8.7 objednate! je oprávněn Licenci dle tohoto ěIánku dále poskytnout zcela nebo zěásti třetí
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i bezÚplatně, včetně
oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení Licence. K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem Smlouvy. objednatelje v takovém případě
povinen Zhotovitele informovat o postoupení Licence a o osobě postupníka bez zbyteěného
odkladu. Zhotovitel plně odpovídá za to, Že zhotovením Díla a poskytnutím Licence
k Předmětu licence nebude zasaŽeno do práv třetích osob věetně práv k předmětům
duševního/průmyslového vlastnictví. Poskytovatel zejména prohlašuje, Že Předmět licence
nebude žádným způsobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích
osob, řádně zajistí a vypořádá uŽití veškeých předmětů ochrany obsaŽených v Předmětu
licence, neposkytne jakékoli třetí osobě oprávnění k uŽití Předmětu licence V rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k uŽití Předmětu licence.
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8.8

9

9.1

9.7

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Pro všechny případy, ve kterých nemŮŽe Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit
objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí, Že třetí osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne objednateli bezúplatně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání příslušného Předmětu licence.

zÁnučrui DoBA
Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební práce a na jejich výsledky provedené dle
Smlouvy záruku za jakost v délce uvedené ve Smlouvě (dále jen ,,Záruční doba").
V případě projekční ěinnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotřídní kvalitu
projektového řešeníStavby realizované na základě objednatelem odsouhlasené projektové
dokumentace Stavby po záruční dobu, a to v délce plánované doby Životnosti Stavby
uvedené ve Smlouvě. Pro případ vad projektové dokumentace stavby je Zhotovitel povinen
bezplatně provést odstranění vady v Záručni době.

Záruěni doba poěíná běŽet dnem předáním a převzetím Díla nebo jednotlivé ěásti Díla v
případě převzetí Díla po ěástech'

Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídEí požadavkům ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruéni
době. Za vady Díla, které se projevily po Záruéni době, odpovídá Zhotovite! v případě, Že
jejich příěinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady
zpŮsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením Živelnou událostí nebo třetí
osobou.

objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny Díla.

Nejedná-li se o vadu zjištěnou na základě Kontrolní zkoušky a nedohodnou-li se Strany
jinak, Zhotovitel zapoěne s odstraňovánim reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě. V případě havárie bránící plynulému provozu zapoěne
Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se
Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky
nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. JestliŽe Zhotovitel
neodstraní vadu v dohodnutém termínu' je objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. objednatelje povinen umoŽnit Zhotoviteli
odstranění vady. Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, Že reklamaci
neuznává.

oznámení o ukoněení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v tomto ělánku, která poěínáběžet dnem předání a převzetí opravy
potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními úiastníky řízení
o předání a převzetí opravy.

NÁHRADA ÚJMY, VYŠŠí Moc A PRoDLEN| srRnru
Náhrada újmy

(a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím zaplacením není dotčen
nárok objednatele poŽadovat po Zhotoviteli náhradu újmy v plné výši.

(b) Zhotovitel souhlasí, Že jeho práva na náhradu jakékoli majetkové nebo nemajetkové
újmy vŮěi objednateli jsou omezena pouze na náhradu skutečné škody způsobené
zaviněně objednatelem a V rozsahu dovoleném právními předpisy vylučujíjakáko!i práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové újmy a ušlého zisku.

(c) Zhotovitel se můŽe ěásteěně nebo úplně zprostit povinnosti k nárhadě újmy, pokud
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že újma vznikla v příóinné souvislosti s
pokynem objednatele, Zhotovitel objednatele na moŽný vznik této újmy předem
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prokazatelně upozornil a objednatel na plnění pokynu výsIovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí, Že pokud neuvědomí objednatele o jakékoIi hrozící ěi vzniklé
újmě a neumoŽní tak objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu
zmÍrněnÍ, má obJednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu Újmy, která tÍm objednateli
vznikla.

(e) V případě, že na základě vady Díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací,
vzniká objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených
s realizací dodateěných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaloŽil, kdyby
příslušnou vadu Dílo neobsahovalo' Jedná se především o náklady spojené
s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodIouŽením
harmonogramu díIa, případné marně vynaloŽené náklady (např. v důsledku potřeby část
díIa/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní
bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v
důsledku porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo bez vad.

10.2 Vyšší moc, prodlení Stran

(a) Pokud některé ze Stran brání ve splněníjakékoli její povinnosti ze SmIouvy překáŽka v
podobě vyšší moci, nebude tato Strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani
odpovědná za Újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí
věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíŽ splnění je přímo nebo bezprostředně
vyloučeno vyšší mocí.

(b) Vyšší mocí se pro úěely Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou příslušná Strana při vynaloŽení náleŽité péče nemohla před uzavřením Smlouvy
předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Strany a nebyla
způsobena úmyslně ani z nedbalostijednáním nebo opomenutím této Strany. Takovými
událostmi, okolnostmi nebo překáŽkamijsou zejména, nikoliv však výluěně:

(i) Živelné události- zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;

(ii) události související s činností člověka _ např. války, oběanské nepokoje, havárie
letadel, radioaktivnízamořeníštěpným materiáIem nebo radioaktivním odpadem,
nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti
souvisejícís ěinností Strany, která se Vyšší moci dovolává;

(iii) epidemie, karanténa, ěi krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a
to zejména epidemie koronaviru označovaného jako sARs CoY-2 (způsobujícího
nemoc covlD-19, jak můŽe biýt virusněkdytakévpraxioznačován), a stím
související existující ěi budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní
předpisy, správní akty ěi zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných
států, zejména dle zákona ě' 24012000 sb., o krizovém řizeni a o změně
někteqých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ěi jiných relevantních právních
předpisů;

(iv) obecně závazné akty státních a místních orgánů _ zákony, nařízení, vyhlášky
atd., věetně pokynŮ objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však
správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíŽi smluvní strany
dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení
právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.

(c) Pro vylouěení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovaŽuje jakékoliv prodlení s
plněním závazkŮ kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace ěi jiná obdobná událost týkající
se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele Zhotovitele'

(d) Strana dotěená vyšší mocíje povinna informovat druhou Stranu o existenci překáŽky v
podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze
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po takové Straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než ětyři (a) měsíce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupeni od Smlouvy ztohoto dŮvodu
nevznikají druhé Straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jeŽ jinak
tato Smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Stran řádně
vzniklé do té doby.

(0 Žaana Strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, Že i

druhá Strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

'l1. PRoHLÁŠENízHoToVITELE
Zhotovitel prohlašuje, Že uvedená prohlášeníjsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovite] se
zavazqe zajistit, Že budou platná aŽ do doby dokončení Díla:

11.1 Zhotovitel je společností zaloŽenou, zapsanou a platně existující podle práva České
republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Smlouvu a disponuje veškerými veřejnoprávními
oprávněními či povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyŽadována;

11.3 Zhotovitel není stranou Žádné smlouvy, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný
negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek;

11.4 V souěasné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůěi
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho
podnikání, povinnosti či majetek;

1í.5 Zhotovitel neprodleně oznámi objednateli všechna soudní, správní ěi rozhodči řízení
probíhající nebo hrozící vŮěi ZhotoviteIi nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný
negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti ěi majetek;

11.6 Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem objednateli, jeho
zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předloŽení
(pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom
Žádných podstatných skutečností ěi okolností, které by objednateli neoznámil a které by,
pokud by byly objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí objednatele
uzavřít ěi neuzavřít se Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řizeni (a nic takového podle
nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci či zahdjení
insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli;

í í.8 Zhotovitel neprodleně oznámÍ objednateli , Že byly učiněny urěité kroky nebo bylo zahdjeno
urěité řízení, které by mohlo vést k likvidaci ěi zahájení insolvenčniho řízení vůči Zhotoviteli;

í1.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s
důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění.

12. POJISTENIZHOTOVITELE

'l2.1 Provádění stavebních prací

(a) Zhotovitel prohlašuje, Že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a
tato pojištění bude udžovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné,
jakoŽ i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající' tak aby pojistné plnění
nebylo ohroŽeno'

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:

{\\
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(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či objednateli
věetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montáŽní
činností na pojistnou částku, jejíŽ minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojištění stavebně montáŽních rizik zdůvodu vyšší moci, Živelné pohromy nebo
zásahu třetí osoby při výstavbě Díla na pojistnou částku, jejíŽ minimální výše je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) případná další pojištění, vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisŮ

12.2 Prováděníprojekěníchčinností
(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a

tato pojištění bude udžovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné,
jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitelje povinen zajistit

12.3

12.4

12.5

pojistnou částku, jejíŽ minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) případná další pojištění, vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů

Zhotovitel není oprávněn sníŽit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit
podmínky pojištění odpovědnosti v neprospěch objednatele bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na předchozí žádost objednatele kdykoIiv po dobu trvání Smlouvy
předloŽit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvzení příslušné pojišťovny,
příp. potvzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci
jejich pojištěn í odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů ZhotoviteIe, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištěni v přiměřeném rozsahu sjednali ivšichni jeho
poddodavate!é, kteříse pro něj budou podílet na poskytování plněnídle Smlouvy'

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech a dále
v následujících případech:

(a) zjistí-li po uzavření Smlouvy, Že nebude schopen pInit své finanční závazky ze Smlouvy
vyplývající, ačkoliv před uzavřením Sm|ouvy na základě jemu dostupných informací tuto
skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl (zejména nebudou-li objednateli
přiděleny rozpočtové prostředky). V takovém případě objednatel uhradí Zhotoviteli tu
část pInění, která již byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamŽiku
doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vůči Zhotoviteli bude probíhat insolvenční řízení, v němŽ bude vydáno rozhodnutí
o Úpadku, nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek Zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolveněního řízení, nebo jestliŽe Zhotovitel vstoupí do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrŽí podmínky stanovené pro změnu poddodavateIů stanovené ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění vyŽadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichŽ
prováděníje Zhotovitel povinen dle této Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokIadu, jehoŽ splnění byIo
předpokladem pro zadání Veřejné zakázky;

(0 Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy objednatele neprokáŽe a nedoloŽí
trvání platné a úěinné pojistné smlouvy dle Smlouvy;
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(g) Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, přičemŽ za podstatné porušení
se povaŽuje opakované porušení jiné dohodnuté povinnosti, které příslušný Zhotovitel
nenapraví ani vdodatečné lhůtě pro nápravu, která nebude kratší neŽ 10 kalendářních
dnů od výzvy ze strany objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí závažného ěi opakovaného pochybení při plnění tohoto nebo
jiného smluvního vztahu s objednatelem, které vedlo ke vzniku škody, k předěasnému
ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

(i) Zhotovitel se stalfakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Dí!a.

'l3.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, Že objednatel bude v
prodlení s úhradou Faktury nebo její ěásti po dobu delší než šedesát (60) dnů a své
prodlení nenapravil ani na základě předchozí písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, Že Zhotovitel není oprávněn od SmIouvy odstoupit nebo ji
vypovědět ěijinak jednostranným úkonem ukoněit její úěinnost jakýmkoliv jiným způsobem,
než jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodních podmínkách' Veškerá dispozitivní
ustanovení občanského zákoníku umoŽňující takové jednostranné ukončení Smlouvy se
tímto vyluěují'

í3.3

13.4

í3.5

13.6

14.

14.1

14.2

odstoupeníod Smlouvy musí být provedeno písemně a musíbýt doruěeno druhé Straně.

V případě odstoupeníod Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doruěení odstoupení od Smlouvy
druhé Straně (tj. s účinky ex nunc).

Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, v případě předěasného ukončení Smlouvy se
Strany zavazujÍ vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy do
šedesáti (60) dnů od jejího zániku'

Ukoněením od Smlouvy nejsou dotčena práva Stran na úhradu smluvních sankcí a na
náhradu újmy, jakoŽ i nároky objednatele na odstranění případných vad jiŽ provedeného
Díla či ujednání týkající se záruky na jakost Díla, popř. Licence.

oŮvĚnruÉ lNFoRMAcE
Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavirání a plnění
Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které si vzájemně sdělily nebo které vyplynou z
plnění Smlouvy (dále jen ,,Důvěrné informace").

Strany nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemoŽní
jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné
informace:

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými ěi dostupnými jinak neŽ porušením
povinností Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyp!ývajících ze
Smlouvy;

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy
nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí
orgánů státnísprávy;

(d) k jejichŽ zveřejnění dala druhá Strana výslovný souhlas.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvzují, že skuteěnosti uvedené ve Smlouvě
nepovaŽují za obchodní tajemství podle s 504 oběanského zákoníku a udělují svolení
k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.
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14.3 Strany smí Důvěrné informace poskytnout svým spolupracovníkům jen tehdy, jestliže tito
spolupracovníci budou vázáni, ať uŽ na základě Smlouvy či zákona, povinností zachovávat
důvěrnost Důvěrných informací, a to přinejmenším v rozsahu dle Smlouvy' Strany plně
odpovídají za porušení této povinnosti ze strany svých spolupracovníků tak, jako by
Smlouvu porušily samy.

14.4 Zjistí_li Strana, Že došlo nebo mŮŽe dojít k prozrazení resp. získání DŮvěrných informací
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou
Stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku Újmy nebo k jejímu

maximálnímu omezení.

14.5 Strany se zavazují vrátit si na jejich Žádost neprodleně veškeré materiály obsahující
Důvěrné informace včetně všech případných kopií nebo písemně či e-mailem potvrdit, Že
tyto materiály, resp. kopie byly zničeny.

í5. ZMĚNY sMLoUVY, písenttnÁ FoRMA, DoRUěoVÁNi

15.1 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a
při dodŽenÍm náleŽitostí daných z&lz, vyjma změny kontaktních údajů Stran, pokud se
týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e - mailových spojení, kde postaěijednostranné
oznámení zaslané druhé Straně. objednatel můŽe namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo
jejího dodatku z důvodu nedodžení formy kdykoliv, a to i kdyŽ jiŽ bylo zapoěato s plněním.

15.2 Pro účely Smlouvy a těchto obchodních podmínek se výluěně v dále uvedených případech
a v případech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách za písemnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, jejímž předmětem je (i) ukoněení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění závadného stavu vyvolaného
některou ze Stran porušením povinnosti vyplývajícíze Smlouvy a/nebo těchto všeobecných
a/nebo jednotlivých zvláštních podmínek (např. prodlení se splněním DíIa ve stanoveném
termínu, prodlení s úhradou Faktury a poskytnutí dodatečné lhůty pro odstranění
závadného stavu), a to včetně uplatnění práv zodpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy
k úhradě smluvních pokut některol ze Stran, přičemŽ oznámení uvedená v bodech (i) až
(iv) věetně v tomto ělánku těchto obchodních podmínek musí být doručena na aktuální
adresu sídla druhé Strany. oznámení dle tohoto ěIánku těchto obchodních podmínek
mohou být doruěena (i) osobně, (ii) doporuěeným dopisem poštou s potvzením o doruěení
nebo (iii) kunýrní sluŽbou s potvzením o doručení. oznámení dle tohoto článku těchto
obchodních podmínek budou povaŽována za řádně doruěená rovněŽ v případě, kdy budou
doručena do datové schránky druhé Strany z datové schránky Strany ěinící takové
oznámení.

16.

í6.í
RozHoDNÉ pnÁvo A VýLUKY
Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se řídí českým právním
řádem, zejména pak občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že na práva a povinnosti
vyplývající ze Smlouvy se nepouŽijí veškerá ustanovení Vídeňské úmluvy o mezinárodní
koupi zboŽí, jejichŽ vyloučenítato úmluva připouští.

Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou
pIatností vyřešen příslušnými soudy České republiky podle procesních předpisŮ České
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, Že místně příslušným
soudem k projednánítěchto sporů je obecný soud objednatele.

Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo obchodních podmínek stane nebo bude
urěeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost
nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší moŽné míře dovolené právními předpisy)
pIatnost, úěinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy a obchodních
podmínek. Pro takový případ se Strany zavazuji, že bez zbytečného odkladu nahradí
neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, úěinným a
vynutitelným, aby v maximální moŽné míře dovolené právními předpisy bylo moŽné
dosáhnout stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením,
popřípadě uzavřou novou smlouvu.
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16.4

16.5

í6.6

16.7

16.8

í6.9

í6.í0

16.11

16.',l2

17.

'17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Strany ve smyslu s 630 odst. 1 občanského zákoniku prodluŽují délku promlčecí doby práv
objednatele , jakoŽto věřitele, vyplývajících ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

Pro případ uzavírání této Smlouvy a dodatků k ní Strany vylučují použití s 1740 odst.3
občanského zákoníku, podle něhoŽ Smlouva či dodatek mohou být uzavřeny i při
nedosaŽení úp!né shody projevů vůle Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s 1765 odst. 2 občanského zákoníku, resp. S 2620 odst.
2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnoveníjednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu $
1765 odst. 1 oběanského zákoníku ani právo poŽadovat zvýšení Ceny Díla soudem
v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanoveni $ 2620 odst. 2
občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn podat v souladu s ustanovením $ í766
oběanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále
v souladu s ustanovením $ 1801 občanského zákoníku dohodly, Že pro účely Smlouvy se
nepouŽijí ustanovení s 1799 a $ 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných
adhezním způsobem.

Zhotovitel se podle s 2000 odst. 2 občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení
závazku ze Smlouvy'

Ustanovení s 1808 a 1809 (závdavek), s 1987 odst.2 (zapoětení neurěitých a nejistých
pohledávek)' s 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a $ 2609 (svépomocný prodej)
oběanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývající nepouŽijí.
Pro vylouěení všechny pochybností se uvádí, že závazek dle Smlouvy není fixním
závazkem podle $ 1980 obianského zákoníku.

Ustanovenís1932 a $1933 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepouŽijí. Existuje-li
více splatných závazků vzniklých ze Smlouvy, je výhradním právem objednatele urěit, na
jaký závazek bude nejdříve plněno.

Strany vyIučují pro Smlouvu pouŽití ustanovení s 2609 občanského zákoníku o
svépomocném prodeji a ustanovení$ 2595 občanského zákoníku o odstoupeníZhotovitele
pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, Žepro právní vztahzaložený
touto Smlouvou se rovněŽ vyluěuje aplikace s 2611 občanského zákoniku (moŽnost
poŽadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

Pro vylouěení pochybností Strany ujednávají, Že ke splnění peněŽitého dluhu podle
Smlouvy nelze pouŽít směnku.

z^KAzzAPočTENí, zAstRvENí A PosTouPENí
Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vŮči objednateli
výluěně na základě předchozí písemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn zastavit jakékoti své poh|edávky vŮči objednateli vyplývající ze
Smlouvy a/nebo obchodních podmínek výlučně na základě předchozí písemné dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo
obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a
to ani ěástečně.

Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu pouze s výslovným
předchozím písemným souhlasem objednatele.

objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo
obchodních podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avšak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehoŽ je objednatel
ělenem.
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í8.

18.1

Účtttnosr sMLouVY A REGISTR SMLUV oBJEDNATELE

Vztahuje_li se na Smlouvu povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona ě. 34012015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejnění objednatel. Smlouva
v takovém případě nabývá úěinnosti jéJÍm uveřelněnlm v reglstru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započít s plněním podle Smlouvy nejdříve po nabytí účinnosti Smlouvy.
V ostatních případech nabývá Smlouva úěinnosti dnem jejího uzavření.

Zhotovitel souhIasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv
objednatele (cEs TsK), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách,
předmětu Plnění, číselné oznaěení a datum jejího podpis.

zÁvĚnečnÁ u.leoruÁní

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náleŽitostech, které Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které povaŽují za důleŽité pro závaznost Smlouvy.
Žaany projev vůle Stran učiněný přijednání o Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření

'19.2

19.

í9.í

Smlouvy nesmí být vykládán V rozporu s Výslovnými ustanovenim| smIouvy a nezaKada
žádný závazek žádné ze Stran. Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní
dohody uěiněné ve věci předmětu Smlouvy.

19.2 Strany sjednávají, Že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
Stranami ěi zvyklostí zachovávaných obecně ěi v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy,
ledaŽe je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvzují,
Že si nejsou vědomy Žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostíěi praxe.

í9.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě
ujištění, která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít Žádná ze Stran Žádná další práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi' které vyjdou najevo a o kteých
neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy
daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy'

19.4 JestliŽe kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení
nebo nedodržení nějaké povinnosti vyp!ývající ze Smlouvy, pak takové jednání nezakládá
vzdáni se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení
nebo nedodžení a žádné takové vzdáni se práva nebude povaŽováno za úěinné, pokud
nebude pro kaŽdý jednotlivý případ vyjádřeno písemně'

í9.5 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a úěinnostijakoŽto nedílná souěást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude úěinnosti Smlouva.
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Příloha č,.2_ Podrobná specifikace díla

Dílo

Předmětem díla je oprava stávající vozovky v celé tloušťce a přilehlých chodníků,
včetně opravy odvodnění komunikace, a to v ulici Na Pláni v úseku Pravoúhlá - Nad
Santoškou. Součástí předmětu plnění je i sjednocení vjezdů do objektů a úprava
poloměrů nároží. Stávající inŽenýrské sítě budou ochráněny pomocí chrániček a
povrchové znaky inŽenýrských sítí budou rektifikovány do nivelity chodníků. Dojde k
novému vyznačení dopravního značení.
Část stavby v Úseku se nachází v památkové zóně a je proto nutné respektovat
vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ) a odboru památkové péče Magistrátu
hl. m. Prahy (MHMP OPP).
Rozsah realizace předmětu plnění je podmíněn stavem plotových podezdívek na
pozemcích parc. č. 1504, 150612, 1960 v k.ú. Smíchov s tím, Že pokud v době stavby
nebudou plotové podezdívky staticky zajištěné, nebude realizace provedena před výše
uvedenými pozemky.

Stavba bude rozdělena na 2 etapy s tím, Že v roce 2021 dojde k realizaci etapy podle
situace B2b1 (přiloŽeno v podkladech pro výběr zhotovitele). Přesný rozsah bude
určen na místě stavby.
V roce 2022 dojde k realizaci zbytku komunikace. V tomto úseku je nutná koordinace s
projektem společnosti Ateliér Hajný - martin@atelierhainv'cz, investor UMČ P5.
PD bude poskytnuta vybranému zhotoviteli.

Součástí díla je:

. Výměna stávajících kanalizačních. poklopů a povrchových znaků lS za nové
proběhne pouze přl předání nových pokIopů a povrchových znaků lS od
společnosti PraŽské vodovody a kanalizace, á.S. (PVK). Zhotovitel provede
výškovou úpravu poklopů' Součástí díla není výměna stávajících poklopu za nové,
které jsou v majetku jiného subjektu.

o zajištěnídopravně inŽenýrského rozhodnutí (DlR) od příslušného silničního
správního úřadu,

. Zajištění a včasné vyrozumění a projednání časového harmonogramu prací a
způsobu případného omezení dopravy u vjezdů do objektů, které se nacházejí na
vymezeném Úseku

. Zajištění případné úpravy světelného signalizačního zařízení (ssz) nutné pro
realizaci opravy kom un ikace.

. Vypracování projektu a realizace dopravně inŽenýrského opatření (Dlo)'

. Vyhotovení realizační dokumentace (RDS)'

. zhotovení geometrických plánů po ukončenístavby,

. Vypracování dokumentace skutečného provedení (DSPS), zaměření skutečného
provedení v dig. formě (referenční systém Bpv), vč. dodání potvrzení o jejím
předání na lnstitut plánování a rozvoje hl' m' Prahy (lPR Praha),

o měřenívibrací během stavby,

o měření hladiny hluku před zahájením a po dokončení stavby dle poŽadavků
Hygienické stanice hl. m. Prahy,

o měření realizované opravy chodníkové plochy při předání stavby, včetně
vyznačení bodů začátku a konce komunikace.
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a

a

a

a

zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a
následné repasportizace po skončení stavby

zajištění všech podkladů pro aktivaci stavby dle vnitřních předpisů objednatele, se
ktenými bylZhotovitel či bude seznámen

zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání,
místě a rozsahu prací prováděných na pozemnÍ komunikaci, a to nejpozději 7 dní
před zahájením prací,

týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu pro umístění na webových
stránkách objednatele na WWW.tsk-praha.cz,

zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle manuálu, kteqý je uveřejněn na
adrese:

https ://www. tsk-praha. czlwps/wcm/co nnect/www.tsk-oraha.cz20642167 76d5a6-
aca9-499c-bcOf-
bc19d0489d8a/1402513 262479 Praha info panelv staveb manual 03 2012 n
3.pdf?MOD=AJPERES

doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www'tsk-praha.cz

zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle vzoru, ktený tvořil
příloh u Zadáv aci doku mentace

a

a

a

Zhotovitelje povinen:

. respektovat poŽadavky správců sítí.

. dodrŽet platné technické předpisy (TPÚ objednatele při realizaci opravy chodníku, se
kteými byl objednatelem seznámen

o uzavřít smlouvu s PVK na zajištění ochrany vodovodů a kanalizací při realizaci
opravy vozovky.

o V případě poškození vodovodů a kanalizací uvést tato poškození na svůj náklad do
původního stavu a provozovateli uhradit vzniklé škody'

o do 14 dnů od podpisu Smlouvy podat Žádost o DlR, která bude následně předána
TDSI

Zhotovitel předloŽí k akceptačnímu řízenítyto další doklady

(a) kontrolnízkoušky materiálů, které byly na stavbě pouŽity,
(b) kontrolní zkoušky hotové vrstvy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro

tento typ zkoušek;
(c) naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další

zkoušky a měření, jak jsou uvedena v projektové dokumentaci stavby. Všechna
měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou prováděna podle platných
Čsru zsot 75 a736177 zařízenimi splňujícími podmínky těchto norem;

(d) naměřené hodnoty provozní způsobilosti vozovky, a to (x) podélnou nerovnost
povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocením mezinárodního indexu nerovnosti lRl
ve třídě 1 nebo 2 - dle přílohy A csN 736175, a (y) měření drsnosti povrchu vozovky
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z hlediska součinitele podélného tření (TRT) ve třídě 1 nebo 2 dle přílohy A ČsN
736177;

V případech, kdy nelze nebo je nevhodné pouŽití metod měření parametrů provozní
způsobilosti dle písm. (d), zejména pak v krátkých úsecích (Úseky kratší neŽ 200 bm)
nebo v úsecích s příčnými prahy apod., je moŽné pouŽít následující metody měření
provozní způsobilosti:

(i.) měření podélné nerovnosti povrchu vozovky latí, planografem nebo nivelací d|e
ČsN z36tz5,

(ii.) drsnost povrchu vozovky v kombinaci měření střední hloubky textury povrchu
vozovky odměrnou metodou (MTD) ole Čsrv rc6177 a součinitele tření povrchu
vozovky kyvadlem (PTV) ote Čstl 736177

Stejná měření uvedených parametrů provozní způsobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem před koncem záruční doby, přičemŽ výsledky podle výše uvedených ČSN
norem musí být dosaŽeny nejvýše ve třídě 3. Pokud nebude dosaŽeno poŽadovaných
hodnot, má Dílo vady a Zhotovitel je povinen na svůj náklad provést úpravy Díla, které
zajistí dosaŽení parametrů provozní způsobilosti.
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P íloha č.3 - Harmonogram

''Na Pláni, rek. komunikace, P5. č. 500027''

časov'Í HARMoNoGRAM

2021
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Objekt

BoWací práce

sejmutí omice

Kác@í

Oprava vozovek a...

oprava odvodnění

ohuuoviiní a za...

Sadové praly

Realizce DIR

ostatní rozpočtové.'

Vedlejši rozpočtové nákiady

lo 001

io 002

;o 003

io 101

io 301

io 80r

so 802

DIR

)RN
RN

2022

BoEeí práce

sejmutí omice

Kácqi
Oprava vozovek a,.-

oprava odvodněni

ohmuování a za...

Sadové praly

R@lizace DIR

ostatni rozpočtové '-

vedlejši rozpočtové naklady

Objel(t

lo l0l
io 301

to 801

DIR

)RN

so 001

so 002

so 003

so 802

VRN

etapa I

etapa II

etapa I

etapa II

l-30 dn ly ízení DIR
l-30 dn ly ízení DIR

dle lydaného DIR - p edpoklad 09/202l

dle lydaného DIR - p edpoklad 04/22

Zzháiení praci:

Dokončení praci: 110 kalendá ních dn od zahájení prací bez zimní p estávky

do počtu kalendri ních dn se nepoěítá ly ízení DIR na obě etapy

Ing. Rastislav

vedouci odštěpného závodu
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REKAPITULACE STAVBY
K d: 1070-2020
Stavba: Na Pláni Praha 5 ě. akce 968 _ změna ě. í (kontrolní rozpo.' slep w

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
sWlETELSKY stavební s.r.o.

Cena bez DPH

cc-cz
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

23.3.2021

48035599
c248035599

Projektant:

Zpracovatel: lČ:
DlČ:

Poznámka:
Soupts pract Je sestaven s vyuztttm uenove soustaw uKs. PolozKy, Ktere pocnazr z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupcr 'uenova soustava'
označeny popisem 'cs ÚRs'a rovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky pouŽitítěchto
poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.oodminkv.urs.cz.

DPH základní
sníŽená

Sazba daně
21,00%
í5'00%

Základ daně
24989112,58

0,00

249891',12,58

V še daně
5247 7',13,64

0,00

šJSÍ
5\'š\-\
't

I

N
s-\
x
l}ť -
\'-

(\)
NN
\,
\

.fI,
{

Gena s DPH v czK 30 236 826,22

Strana 1 z2



REKAPITULAcE oBJEKTŮ srnvsY A souplsŮ pnncí
Kd:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

1070-2020

Na Pláni Praha 5 ě. akce 968 - změna č. í (kontrolní rozpo.' slep w

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

23.3.2021

sWlETELSKY stavební s.r.o.

Kd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZ{ Typ

Náklady stavby celkem

so 00í
so 002
so 003
so 10í
so 30í
so 80í
so 802
DIR
ORN
VRN

Bourací práce
Sejmutí ornice
Kácení
Oprava vozovek a.
Oprava odvodnění
ohumusováni aza..'
Sadové tipravy
Realizace DIR
ostatní rozpoětové ...
Vedleiší rozpoětové'..

24989112,58

4 656 032,72
67 578,12
70 841,94

16124 979,13
1 785 079,08

286 245,96
111 797,53
258 656,60
534 798,90

1 093 102,70

30 236 8X,22

5 633 799,59
81 769,53
85 718,75

19 511 224,75
2 159 9é5,69

346 357,49
135 275,01
312974,49
647 106,67

1 322 654,27

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
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Příloha č. 5 - Vybavení azařÍzeni

Mechanizační prostředky pro plnění veřejné zakázky v dobrém technickém stavu

o 1 ks fréza
. 1 ks silničnífinišer pro pokládku hutněných asfaltovýeh směsío 2 ks silničních válců nad 3,5 t

1

1\





Příloha č. 6 - Tabulka aktivace HlM

Pro aktivaci HlM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty
odděleně v následujícím členění podle číse! objektů:

Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně. Samostatné protokoly pro podpoloŽky
(b.1 - b.8) nejsou nutné'

a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku _ (předat kopiiznaleckého posudku)

b) Hodnota komunlkace

b.1 ') vozovka b.1 .1 .) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce

b.1'2.) obruby /včetně výkazu bm/

b.1.3') svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/

b'1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks

resp. m2 a dopravněbezpečnostni zařizeni
b.2') chodník (kryt chodníku a podkladnívrstvy)

b.3.) demolice

b.4.) chráničky

b.5') komunikační zeleň

b.6.) vyvolané přeloŽky inženýrských sítí

b.7.) schodiště

b'8') ostatní (PD, revize, poplatky, DlR, dozor, atd.)*"*

c) Tunely (komunikaci v tunelu zvlášt'podle bodu b)

d) Mosty (komunikaci na mostě zvlášt'podle bodu b)

e) Speciální objekty (pÍtka, nadzemní garáže,..), P+R, odtahy a vážení, zařÍzení
pro zimní službu, zařzeni pro přenosy dat

f) odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/

g) zdi

h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ
i) Stavby, které převza!jlný správce než TsK _ s rozdělením na jednotlivé protokoly

s uvedením číse! objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic
j) Objekty pro telematiku

"** tyto poloŽky je moŽno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a
zhotovitele účelné.

1
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PřÍloha č. 7 _ Hospodaření s vybouraným materiálem - základní podmínky postupu
Zhotovitele

1) Zhotovitel a objednatel jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření
s vybouraným materiálem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat
v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z interního pracovního postupu
objednatele - Hospodaření s vybouraným materiálem.

2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze
staveb do skladu objednatele, bude předán do oddělení hospodářské správy, B)ZP aPo odpovědné osobě zajišt'ující agendu skladu vybouraného dlaŽebního materiálu
podepsaný ,,Protokol o likvidaci dlaŽebního materiálu". Dnem jeho podpisu přejímá
zodpovědnost za materiál zástupce Zhotovitele.

3) Vedoucí skladu objednatele je osoba kompetentní a zodpovědnáza provoz skladu,
jejíchŽ pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci zhotovitele, a která mj.:

- určuje místo uloŽení očištěných dlaŽebních kostek, provádí kvalifikovaný odhad
jejich mnoŽství (pokud není provedeno váženi), určuje znečištění, případně
pomíchání(max' do 5 %)

- u kusového materiálu, kromě určení místa uloŽení, zabezpečuje jeho přepočítání,
příp. přeměření a uloŽení do předepsaných stohů, příp' na palety, a to podle
jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaŽenými v Místním řádu
skladu. Práce zajišt'ují pracovníci Zhotovitele s vyuŽitím svých zařízení a
příslušného nářadí'

4) Sklad objednatele vystavuje na kaŽdou dodávku materiálu doklad - příjemku'

5) Proces s odvozem dlaŽby je ukončen:
- odsouhlasením formuláře ,,Vyúčtování likvidace dlaŽebního materiálu" - akceptuje se
90o/o výtěžnosti, tj. 10o/o ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady srooy
v ce19 chybějícího materiálu uvedeného v,,Protokolu" (viz bod 2) a ceníku, kteÚ jó
součástí pracovního postupu (viz bod 1),
- bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v ,,Protokolu o předání a převzetí
stavby".

6) Pracovníci Zhotovitele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musejí být
proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a být vybaveni osobními
ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se
seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen
ho bezpodmínečně dodžovat.

7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.

8) Všechny uvedené základni podmínky postupu je Zhotovitel povinen sdělit svému
případnému poddodavateli'

9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní odpovědná osoba objednatele
zajišt'ující agendu skladu vybouraného dlaŽebního materiálu na telefonním čísle
257015748.

fi.'





Příloha č. 8 - Seznam poddodavate|ů

ČesrNÉ PRoHLÁŠENí
sW!ETELSKY stavební s.r.o.
swlETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem Sokolovská 192179, 186 00 Praha 8
lČ: 480 35 599
registrovaná oR Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vloŽka 8032

Zastoupená: lng. Rastislavem Súl'ovským, vedoucím odštěpného závodu

Dodavate l ve řej né zakázky :

,,Na Pláni, rek. komunikace, P5, č. 500027"

prohlašu je, Že
bude při realizaci veřejné zakázky spolupracovat s následujícími poddodavateli prací

Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění bude předem odsouhlasena zadavatelem.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů

lng. Rastislav Súl'ovský
vedoucí odštěpného závodu

ldentifikační údaje poddodavatele Druh prováděných prací (profesí) Procentuální Íinanční
podíl

M. Cástka s.r.o.
Mrkvičkova 109112
í63 00 Praha 6
lČoi272 'l8 643

Geodetické práce 0,8 %

ENERGY PRO s.r.o.
Malešické náměstí 79/3
108 00 Praha 10 - Malešice
lČo: 29o 48 o52

Řezání, spáry, postřiky 0,9 o/o

FREKO a.s.
Teplárenská 602/9
108 00 Praha 10 - Malešice
lČo 247 30 653

Frézování 0,1 0/o

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Dřevčice 125
250 01 Dřevčice
lČo:o24 529o1

Sadové úpravy, kácení 0,1 0/o

QUO s.r.o.
KřiŽíkova 2158
256 0't Benešov
lČo:264 87 985

Dopravní značení, Dlo' DlR 1,1 0/o

KSK Praha - inženýrské stavby s'r.o.
Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
lČo 27109 160

lnŽenýrské stavby 7,5 0/o

POKLOPSYSTEM s.r.o.
Hradec 16'l
332 11 Hradec
tČo: ot 1 72 375

Rektifikace poklopů, UV, znaků lS 4,5 %o

ffi$q$,Hf.qn"sr{v
lJrteonv zavoj_ůopravni stavbv STriED

Sokoltlvská 192/79,'l86 00 Praha

lČb: a8o 35 5g9, DlČ: (lZ4B035599

@)

1





Příloha č. 9 - Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

Technická správa komunikací h!. m. Prahy, a.s.
se sídlem Rásnovka 77018, Staré Město, 110 00 Praha 1

tČo: og++lzaa
DlČ: CZ03447286
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059
kterou zastupují: Mgr' Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva
lng' Josef Richtr, místopředseda představenstva
lng. Martin Pípa, člen představenstva

K udělení souhlasu je oprávněn Milan Zach, ředitel investičního úseku

(dále jen',objednatel")

tímto uděIuje

[.]
se sídlem [o]
tČo: 1o1

(dále jen,,Zhotovite!")

Ve smyslu článku 6.4' Smlouvy o dílo na stavební práce uzavřené dne [.] mezi
Objednatelem a Zhotovitelem

souhlas

[.]

Y Praze dne [o]

Technická správa komunikací h!. m. Prahy, a.s.
Milan Zach
ředitel investičního úseku

v tom smyslu, Že Zhotovitelje oprávněn v rámci plnění Díla dle výše uvedené Smlouvy o Dílo
zadat svému poddodavateli - [o], nar./lČo: [o], bytem/se sídlem [o] práce v následujícím
rozsahu:





Příloha č. 10 - Klíčové osoby

Hlavní stavbyvedoucí: lng. Jan Dvořák , tel': +42O 724 353 703, e-mail
ja n. dvorak@swietelsky. cz

a
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Příloha č;,.11 _ Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně objednatele.
Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení čijakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

a Milan Zach +420 257 015 736 milan.zach k-praha.cz

Korespondenční adresa: Řásnovka 77ot8,1 1o oo Praha 1

2. Kontaktní osoby ve věci smluvnich otázek na straně Zhotovltele.
Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení čijakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy je:

lng. Richard Franc

telefon: +420 724 219 661
e-mail: r.franc@swietelsky.cz
korespondenční adresa: Sokolovská 192179, 186 00 Praha 8 - Karlín

3. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně objednatele
Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla
JSOU:

. Jana Holasová, DiS' +420 257 015 739

. lng' Michal Švadlenka +42o 603 469 725
íana.holasova@tsk-oraha.cz
m icha l. svad len ka@tsk-praha. cz

Korespondenční adresa: Řásnovka 77ot8,1 1o oo Praha 1

4. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele
Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla
jsou:

lng. Richard Franc

telefon: +420 724 219 661
e-mail: r.franc@swietelsky.cz
korespondenční adresa: Sokolovská 192179, 186 00 Praha 8 - Karlín

5. Kontaktní údaje na hlavního stavbyvedoucího
Hlavním stavbyvedoucím je lng. Jan Dvořák, e-mail: ian.dvorak@swiete|skv'cz
tel.: +420 724 353703

Kontaktní údaje pro elektronickou fakturaci

Elektronické faktury mohou být objednateli zasílány výhradně na adresu

fakturace@tsk-praha.cz

Elektronické faktury mohou být Zhotovitelem odesílány výhradně z adresy
p. hl ubuckova@swietelsky.cz
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