DODATEK ¢. 1

ke smlouvé o dilo

»Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U DruZstva Tempo, €. akce 13168/2, Praha 12¢

tislo smlouvy objednatele:  A/3/18/4230/50 //
¢islo smlouvy zhotovitele: 1511.8041051MVO

L
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsand v obchodnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.0.: 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢dkem, MBA, generdlnim feditelem a piedsedou
predstavenstva
Prof. Ing. Karlem PospiSilem, Ph.D. - mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem — ¢lenem pfedstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem piedstavenstva
Pfi podpisu Smlouvy a vekerych jejich Dodatkd jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
Clenové predstavenstva spole¢né, z nichZ nejméng jeden musi byt pfedsedou anebo mistoptedsedou
predstavenstva.
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Jiti Mayer, feditel investi¢niho tseku
Milan Zach, vedouci oddé&leni pfipravy a realizace oprav
Ing. Toma§ Tomas, TDS

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktni a doru¢ovaci adresa:
oditépny zavod oblast Cechy stied — zavod Praha zapad
K Hajim 946/10, 155 00 Praha 5 — Stodulky
Zapsand v obchodnim rejstéfku u Méstského soudu v Praze, sp. zn. B 1561
ICO: 45274924
DIC: C745274924
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
¢. 1.: 0141340199/0100
zastoupena: Ing. Petrem Tesafem, feditelem z&dvodu Praha zdpad (na zakladé plné
moci)
Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech smluvnich: Ing. Petr Tesaf, feditel zavodu Praha zapad
Ing. Libor Gaida, vedouci obchodniho oddéleni
(mimo podpisu SOD)
- ve vécech technickych: Ing. Zden&k Dohelsky, provozn&-obchodni ndmé&stek
- hlavni stavbyvedouci: Ing. Michal VojtiSek, hlavni stavbyvedouci
- stavbyvedouci: Ivan Kabele
e-mail pro ucely fakturace: bohumil.hurych@eurovia.cz



1I1.
Predmét dodatku

Smluvni strany dne$niho dne uzaviraji tento dodatek ¢&. 1 (déle jen ,,Dodatek®) ke Smlouvé o dilo
Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U Druzstva Tempo, ¢. akce 13168/2, Praha 12 ze dne
04.09.2018 (dale jen ,,Smlouva®).

Pfedmétem tohoto Dodatku je nepodstatnd zména zavazku ve smyslu § 222 odst. 4 zékona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale také ,,ZZVZ*). Jedna se o zmény de minimis,
které nebyly zahrnuty v plvodnim zévazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli pfed uzavienim
Smlouvy zndmy a zaroven nejsou zavislé na vali Zhotovitele.

Viceprace a ménéprace zatiidéné dle § 222 odst. 4 ZZVZ.:

Oprava pfipojek uliénich vpusti

Pied zah4jenim opravy komunikace byl za uéelem zjisténi technického stavu stavajicich
piipojek uliénich vpusti proveden kamerovy priizkum. Bylo zjisténo, Ze piipojky az na vyjimky
vykazuji pouze drobné poruchy, které nemajici vliv na funkci odvodriovaciho systému a které
lze opravit bezvykopovou technologii bez jakéhokoliv zasahu do komunikace.

Ve dvou ptipadech (UV 30/728438/446/1 a UV 30/728438/1106/1) bylo pii kamerovém
prizkumu zjist€no nepriichodné potrubi v misté, kde byla piipojka pferuSena a neodborné
propojena vloZenim flexibilni troubou DN 125.

Na zéklad¢ uvedenych skuteCnosti je nutno ve vySe uvedeném piipadu s neprichodnou
ptipojkou UV provést opravu vybouranim stavajici pfipojky a napojenim uli¢nich vpusti novou
ptipojkou z kameninové trouby DN 200 na stavajici kanaliza¢ni fad.

Nad takto opravenymi pfipojkami bude provedena obnova povrchu dle PD.

DIO — pferuSeni praci a ztizeni provizornich piejezdl SDP

Na zékladé schvalené¢ho DIO a vydanym DIR v 11.2018 byly zahajeny prace na oprave ulice
Novodvorsk4d v useku Smotlachova — U Druzstva tempo. Z divodu délky trvani DIR do
12/2018 byly prace pozastaveny dle tohoto spravniho rozhodnuti. Pfi provéfovani terminu pro
obnoveni praci v roce 2019 bylo zjisté€no, Ze neni mozné prace znovu zapoéit z divodu realizace
akci v blizkém okoli a tim zplisobené nadmérné dopravni zatéZe pti uzavieni téchto komunikaci.
Na zéklad¢ vyzvy objednatele k obnoveni praci v 1.2020 bylo zhotovitelem zahdjeno
projednavani dopravné inZenyrského opatieni s piislusnymi orgény statni spravy. Podkladem
byly zasady vedeni dopravy (dopravni opatfeni), které byly souéésti dokumentace pro vybeér
zhotovitele. P¥i jednani s piisluinym silniénim spravnim orgdnem, zastupcem Policie CR a
Dopravnim podnikem hl. m. Prahy, akciovad spolec¢nost, vyplynuly (s ohledem na zaji§téni
dopravni obsluznosti lokality Lhotka a Libu$ integrovanou automobilovou dopravou a BUS
MHD) pozadavky na vybudovani dodasnych piejezdli stfednich délicich pést, docasnych
néstupist’ zastavek a chodniki.

Po dokonceni opravy predmétné komunikace do$lo k odstranéni téchto stavebnich tuprav
a veSkeré povrchy byly obnoveny do ptivodniho stavu.

Provedeno asfaltové souvrstvi shodné jako ve zbyvajici ¢asti stavby, tj. ACL 16 S PMB 25/55-
60 tl. 60 mm, spojovaci posttik a ACO 11 S PMB 25/55-60 1 40 mm.

Trvalé dopravni znaceni

Na zéklad¢ vydaného ,,Opatieni obecné povahy — stanoveni mistni Gpravy provozu na pozemni
komunikaci Novodvorska®“ ¢. j. MHMP-608768/2020/04/Da ze dne 27.4.2020 byla provedena
uprava spocivajici v umisténi dopravniho znaceni a zafizeni na mistni komunikaci Novodvorska
v rozsahu vyznaceni vyhrazeného jizdniho pruhu pro cyklisty a souvisejici pravy v dopravnim
znaceni v useku ulic U DruZstva Tempo — Smotlachova obousmérné.




Ochrana spojovaciho postiiku vapennym mlékem ASPHACAL TC

Dle PD bylo provedeno odfrézovani asfaltovych vrstev v€. odstranéni zbylé nespojené vrstvy
s podkladem. Po vy¢€isténi odfrézovaného povrchu kartdCovanim a sanaci podkladd dle TP 115
byla na tento povrch provedena vrstva spojovaciho postiiku v mnoZstvi 0,50kg/m?2.

I ptes veskerou péci a mirné zvlhéovani vrstvy spojovaciho postfiku dochazelo k poruSovani
této vrstvy pojiZzdénim mechanizace a stavenistni dopravou pii pokladce dal§ich asfaltovych
vrstev (nalepeni SP na pneumatiky a pasy finiSeru) a poskozend vrstva zanechava stopy a
nanosy na okolni vozovce. S ohledem na vyse uvedené poté dochézi k nedokonalému spojeni
nove budovanych konstrukénich vrstev a tim ke sniZeni Zivotnosti opravy.

Na zéklad¢ vySe uvedeného bylo nutno aplikovat spojovaci postiik na odfrézovany povrch a
nasledné¢ byl SP na loZni vrstvé opatfen ochrannym postfikem z roztoku vapenného mléka
ASPHACAL TC, zabraiujici vytrhavani SP staveni$tni dopravou a mechanizaci pfi pokladce
dal8ich asfaltovych vrstev.

Pouzitim této upravy nedoSlo ke zmén& stavebné-technickych vlastnosti nového asfaltového
souvrstvi.

Zména konstrukce opravy v tseku km 1.380 — 1.600 obousmé&mé

Dle PD bylo provedeno v tiseku km 1,380 — 1,600 obousmé&rmné odfrézovani asfaltovych vrstev
vtl. 40mm (pouze obrusnd vrstva). po kontrole stavu odfrézovaného povrchu byly na
olist€ném povrchu zjistény Cetné reflexni a unavové trhliny vEé. plosnych deformaci a ztraty
hmoty.

Na zéklad¢ vySe uvedeného bylo konstatovano, Ze pro dosaZeni technicky a ekonomicky
optimalntho vyuziti vynaloZenych prostfedkii je tfeba provést ploSnou sanaci asfaltového
souvrstvi a to dal$im odfrézovanim v tl. 60 mm, oSetfenim trhlin v odfrézovanych podkladech
dle TP 115 profrézovanim a zalitim asfaltovou modifikovanou zalivkou a prekrytim takto
oSetfenych trhlin geomfizi pro vyztuZeni asfaltového povrchu. Na takto sanovany povrch bude
proveden spojovaci postiik opatfeny ochrannym roztokem ASPHACAL TC, zabratiujici
vytrhévani IP staveni$tni dopravou a mechanizaci pfi pokladkach dal$ich konstrukénich vrstev.

O viceprace a ménéprace z t€chto zmén plynoucich je upravena cena dila. Rekapitulace vicepraci a
ménépraci je pfilohou €. 1 Smlouvy.
Dale se smluvni strany dohodly na zméné ¢&l. X. Smlouvy (Zaru¢ni podminky), a to:

a) Zarucni doba na stavebni ¢ast se prodluzuje o 6 mésicti kromé

b) useku km 1,380 — 1,600 ZC a DC zduvodu koordinace se stavbou BD Novodvorska
(investor HERCESA CZ, s.r.0.), kde bylo provedeno pouze do¢asné sjednoceni povrchu
komunikace vyménou obrusné vrstvy a nezbytnych sanaci loZni vrstvy. Z tohoto diivodu se
zaruéni doba pro tento tisek upravuje na 24 mésicu.

Smluvni strany se dale dohodly na zméné ¢l. 6 Smlouvy (Platebni podminky), jak niZe uvedeno.

I11.
Zména ¢l. 5. Smlouvy (Cena dila)

Cl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se méni takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 35799 944,21 K¢&
DPH 21%: 7517 988,28 K¢&
Cena dle Smlouvy v¢. DPH: 43 317 932,49 K¢
Cena vicepraci dle Dodatku ¢. 1 bez DPH: 3330 090,59 K&



L.

DPH 21%: 699 319,02 K¢&

Cena vicepraci dle Dodatku ¢. 1 v&. DPH: 4 029 409,61 K&
Cena ménépraci dle Dodatku ¢. 1 bez DPH: - 206 507,28 K&
DPH 21%: -43 366,53 K&
Cena ménépraci dle Dodatku €. 1 v&. DPH: - 249 873,81 K&
Cena celkem v¢. Dodatku €. 1 bez DPH: 38 923 527,52 K¢
DPH 21%: 8 173 940,78 K¢
Cena celkem v¢. Dodatku €. 1 vé. DPH: 47 097 468,30 K¢

Celkova hodnota zmény zavazku dle Dodatku ¢&. 1, dle § 222 odst. 4 zédkona &. 134/2016 Sb.,
o zadavani vetejnych zakazek, je niz8i nez 15% plivodni hodnoty zdvazku ze Smlouvy.

Ostatni ustanoveni ¢l. 5. Smlouvy ziistdvaji beze zmény.

Iv.
Zména ¢l. 6. Smlouvy (Platebni podminky)

Cl. 6. odst. 6.3. Smlouvy se m&ni takto:

6.3. Smluvni strany souhlasi s pouzitim faktur vystavenych na zdkladé Smlouvy vyhradné v
elektronické podobé (faktura mé elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdrZena
elektronicky) - dale jen ,Elektronickd faktura®. Smluvni strany sjednéavaji, Ze v&rohodnost
ptvodu faktury v elektronické podob¢ a neporusenost jejiho obsahu bude zajisténa v souladu s
platnou pravni Gpravou. Zhotovitel je povinen doru¢it Objednateli fakturu elektronicky, a to
vyluén€ e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslani Elektronické faktury
Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu neZ uvedenou v pfedchozi vé&t€ je neulinné.
K odeslani Elektronické faktury je Zhotovitel povinen vyuZit pouze e-mailovou adresu
Zhotovitele uvedenou pro tento ucel ve Smlouvé, jinak je zaslani Elektronické faktury neudinné
s vyjimkou, budou-li privodni e-mail k Elektronické faktufe & Elektronicka faktura opatfeny
zaruCenym elektronickym podpisem, pifipadné zarufenou elektronickou peleti Zhotovitele.
Elektronickd faktura musi byt Objednateli zasldna vzdy ve forméatu PDF a zaroveil i ISDOC
(ISDOCX), je-li to mozné. Ptilohy Elektronické faktury, které nejsou soudasti datiového
dokladu, budou zasilany Objednateli pouze ve formatech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS,
XLSx. Elektronicka faktura musi byt opatfena zaruCenym elektronickym podpisem, pfipadn&
zaruCenou elektronickou peceti, oboji zaloZené na kvalifikovaném certifikatu ve smyslu zékona
€. 297/2016 Sb. o sluzbach vytvafejicich davéru pro elektronické transakce podpisu, ve znéni
pozdgjsich predpist, kvalifikovany certifikat musi byt vydan jednim z Ministerstvem vnitra CR
akreditovanych poskytovateld certifikaénich sluZeb. Neni-li Elektronick4d faktura opatfena
zaruCenym elektronickym podpisem, piipadné zaruenou elektronickou pedeti ve smyslu
predchozi véty nebo neni-li takto opatien alesponi privodni e-mail k Elektronické faktufe, musi
byt Elektronicka faktura odesldna e-mailem vyhradng z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené
pro tento ucel ve Smlouve, jehoZ ptilohou je Elektronicka faktura. Elektronicka faktura bude
vyhotovena v &etnosti 1 e-mail - 1 Elektronicka faktura v samostatném souboru a jeji piilohy
v samostatném souboru (souborech). V ptipadé, kdy bude zaslana Objednateli Elektronicka
faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasilat stejnou fakturu duplicitng v listinné podobg.
Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedenym postupem, nejpozdéji do péti
(5) pracovnich dnli od vzniku jeho ndroku na zaplaceni Ceny.




V.
Zména ¢l 10 smlouvy (Zaruéni podminky)

1. CL 10 odst. 10.1, v&ta prvni, se m&ni takto:

Zaruéni doba dila se sjednavd na 66 mésich (kromé useku km 1,380 — 1,600 ZC a DC,
u kterého se zaru¢ni doba sjedndva na 24 mésicl) a 36 mésicti na vodorovné dopravni znadeni.

VI.
Zavérecna ustanoveni

1. Tento Dodatek je nedilnou soucasti vyse uvedené Smlouvy. Ostatni ustanoveni Smlouvy, kterd
nejsou timto Dodatkem vyslovné dotcena, zistavaji beze zmény v platnosti a G¢innosti.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze souhlasi s tim, aby tento Dodatek byl uveden v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl. m. Prahy, a.s., ktera je vefejné pfistupnd, a kterd obsahuje tdaje o smluvnich
stranach, pfedmétu Dodatku, ¢iselné oznaceni tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvni
strany prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v Dodatku nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 ob&anského zakoniku a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dal§ich podminek.

3. Smluvni strany vyslovng sjednavaji, Ze uvetejnéni tohoto Dodatku v registru smluv dle zdkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), zajisti Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsan ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, pficemz Objednatel
i Zhotovitel obdrZi po 2 vyhetovenich.

5. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a ucinnosti
uvefejnénim v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

6. Soucasti tohoto Dodatku je ptiloha:

a) Ptiloha ¢. 1 — Rekapitulace vicepraci a ménépraci
b) Piiloha €. 2 — Pln4a moc

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam obsah tohoto Dodatku v¢etné jeho ptiloh, Ze s jeho
obsahem souhlasi, Ze povazuji obsah tohoto Dodatku za uréity a srozumitelny a Ze jsou jim
znamy vSechny skuteCnosti, jeZ jsou pro uzavieni tohoto Dodatku rozhodujici. Na dikaz
ptipojuji své podpisy.

27 11. 020
V Praze dne V Praze ¢

Za Technicka sprava komunikaci Za EURQ
hl. m. Prahy, a.s.:

............................................................

Ing. Petr Tesat
feditel zavodu Praha zapad
(na zaklad¢ plné moci)

= BURDOVIA ©

EUROVIACS, a5 YINEI Tgo
od3t¥pny zdvod ohlast Cechy stred

5 zévod Praha zdpad, K H4jtm 946
155 00 Praha 5 - Stodiilky
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EUROVIA

vIiNEGI i:’

PLNA MOC

EUROVIA CS, a.s., IC: 45274924,

se sidlem Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1,
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 1561,
zastoupena Ing. Martinem Borovkou, pfedsedou pfedstavenstva a
Ing. LuboSem Trojankem, mistopfedsedou pfedstavenstva
(déle jen ,Spole€nost”)

udéluje plnou moc svému zaméstnanci,
ktery zastava funkci feditele pobocky zavod Praha zapad, EUROVIA CS, a s., od5tépny zavod oblast Cechy stfed,

panu Ing. Petru Tesafovi,

rodné Cislo 7812052743
(dale jen ,Zmocnénec”)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezeni Spole€nost zastupoval, a to pfi pravnich jednénich tykajicich se
provozu pobotky zdvod Praha zdpad, EUROVIA CS, a.s., odstépny zavod oblast Cechy stied, které mize byt
potfebné ucinit v souvislosti s obchodnim vedenim a zajisténim bézné Cinnosti zavodu.

Zmocnénec je zejména opravnén jednat ve vécech, které souvisi se ziskdvanim a realizaci vefejnych i
ostatnich zakazek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat Zadosti o (iast a nabidky,
v¢. pfedb&Znych, Géastnit se otevirdni obalek, nahliZet do souvisejicich listin a pFevzit je, podavat vysvétleni,
namitky, podnéty, navrhy na zahdjeni fizeni o pfezkoumani Ukonl zadavatell, zastupovat Spolecnost ve
spravnich a soudnich Fizenich ap.

V oblasti zakazek zajistovanych Spoleénosti je Zmocnénec opravnén pouze k tém pravnim jednadnim, jejichZ
nasledkem vznikne Spole¢nosti zdvazek v hodnoté nepievysujici 30 miliontt K& bez DPH v pfipadé, Zze druhou
stranou zévazkového vztahu je zadavatel ve smyslu aplikovatelnych pravnich pfedpis upravujicich vefejné
zakazky a jejich zadavani; nebo zdvazek v hodnoté nepfevysujici 7,5 milionu K& bez DPH, je-li druhou stranou
zavazku jina osoba.

Tato plna moc je (¢inna do 15.1. 2021.

VPrazedne 1 -12- 09 }n
EUROVIA CS, ass. \
g. Martin Borovka Ing. Lubos Jrojanek
pfedseda pfedstavenstva mistopredseda predstavenstva
a generalni feditel a finanénl feditel

EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00
Se sidlem: Narodni 138710, Praha 1, PSC 110 00

T/ +420224 951 111, 224 952 222 - www.eurovia.cz
IC: 45274924, DIC: CZ45274924, Méstsky soud v Praze oddil B, vloZka 1561
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