SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012-Sb-ob8ansky zakonik (dale jen-,ob&ansky
zakonik")

¢islo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:
.
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA, generainim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem pfedstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem pfedstavenstva
PFfi podpisu Smiouvy a vesSkerych jejich Dodatku jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva &lenové predstavenstva spole¢né, z nichz nejméné jeden musi byt
pfedsedou anebo mistopfedsedou pfedstavenstva.

Osoby povérené k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, Feditel investiéniho useku
Ing. Stanislav Sebesta, vedouci oddéleni strategickych investic
Jifi Zeman - technik oddéleni strategickych investic

Zhotovitel: ..................

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném spis. zn.

Zastoupena: ......ccccceevviiiieieeeeennn.

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech smluvnich: ...
- ve vécech technickych: ...........c.cooceviiiinnnn
- hlavni stavbyvedouci: .......................

V pfipadé zmény udajd uvedenych v bodé 1 a 2 &lanku | této smlouvy je povinna smluvni strana,
u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez
zbyteéneho odkladu. V pfipadé, ze z davodld nedodrzeni nebo porudeni této povinnosti dojde ke
$kodé, zavazuje se strana, ktera $§kodu zpUsobila, tuto nahradit bez zbyte¢ného odkladu, co
k tomu bude poskozenou stranou vyzvana.



Il
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,Kbelska — PHS, Praha 9 ¢. akce 1000003“ dle
provadéci projektové dokumentace, zpracované spoleénosti KVS projekt, s.r.o. v 11/2018
(Aktualizace 03/2020).

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem plnéni je modernizace stavajici oboustranné protihlukové stény (dale jen ,PHS")
na komunikaci Kbelska v Praze 9,.

PHS je rozdélena na 2 Useky:

Usek 1 - Smér k D8 (do centra) od komunikace Beranovych podél komunikace Kbelska (v
délce 476,8 m, vydka 4 m).

Usek 2 — Smér Kbely (z centra) podél komunikace Kbelska po vyjezd na Proseckou (v déice
cca 915 m, vyska 5 m).

Nosna konstrukce je z ,H* profild 150 x 162 mm, do kterych jsou zasazeny dievéné
protihlukové panely. Vlivem agresivniho prostiedi doslo k deformacim a degradaci stavajicich
dfevénych vypini (praskani, sesychani a hniloba), v dusledku ¢ehoz dochazi u protihlukové
stény ke ztraté schopnosti eliminovat hlukovou zatéz. Dal$im rizikem je moznost uvolnéni
stavajicich vypini a padu do komunikace.

Soucasti pfedmétu plnéni je:

- vyména svodidel

- demontaz stavajicich panell a jejich ekologicka likvidace

- nova protikorozni ochrana ocelovych stojek véetné sjednocujiciho vrchniho natéru vech
ocelovych stojek

- demontaz a likvidace starych soklovych paneld

- dodavka novych soklovych panell

- dodavka novych akustickych panell — jednostranné pohltivé betonové panely, kategorie
A5/B3 véetné krytek ocelovych stojek a ochrany antigraffiti

- lokalni vyména silni¢nich svodidel (v mistech opotfebeni vlivem stafi a dopravnich nehod)

- doprava veskerych materialll

- zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektli (domu, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonceni stavby,

- méfeni hladiny hluku pfed a po opravé,

Dale jsou soucasti pfedmétu plnéni rovnéz daldi povinnosti zhotovitele stanovene v &l. XI. teto
smlouvy.
(dale jen ,dilo").

Misto realizace dila: Praha 9, komunikace Kbelska.

Zhotovitel se zavazuje radné provést a ve stanovené dobé pfedat dilo objednateli v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouvé, k jejimuz uzavieni je objednatel opravnén na
zakladé smlouvy o zajiSténi spravy majetku a vykonu daldich Cinnosti, ktera byla dne 12. 1.
2017 s uginnosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou
(pro Ucely této Smlouvy téz jako ,HLMP"), kdyZ na zakladé této smlouvy Objednatel pro hl. m.
Prahu zajistuje Fadnou a odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaneho majetku, zejména
pozemnich komunikaci, jehoz vlastnikem je HLMP (pro ucely této Smlouvy téz jako ,Smlouva
HLMP*)



. Objednatel se zavazuje, Zze dokoncené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybérového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
pfedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim pfipadné ohlagenim

v

stavby a v souladu se stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni, a pfedpisy
souvisejicimi.

.
Doba pinéni dila

Termin zahajeni dila: ihned po nabyti Géinnosti smlouvy

Termin zahajeni stavby: dle vydaného DIR, ktery zajistuje zhotovitel, ihned po pfedani mista
realizace dila, nestanovi-li objednatel pozdéjsi termin.

Termin dokonéeni stavebnich praci :

Lhata vystavby uvedend v kalendarnich dnech &ini:

Pfi pozdnim zahajeni dila z dlivodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokongeni o toto prodleni prodlouzi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat fadné a efektivngé, aby bylo dilo
provedeno dle vydaného stavebniho povoleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni praci bude dodrzovat hygienické piedpisy.

v.
Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu €. Il. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvyse
pfipustna, zahrnujici véechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

Celkem cena za dilo bez DPH :

DPH:
Cena celkem véetné DPH :
Podrobna specifikace ceny je uvedena v priloze Polozkovy rozpocet.

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni stavenisté zhotovitele, zpracovani dokumentace skuteé¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméfeni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatfeni, zajisténi DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky pfebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za prejimaci zkousky a méfeni parametrd provozni zpUsobilosti.
Cena muze byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

4. Zhotovitel nese nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 obéanského

zakoniku.



1.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v &l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci a po pfedani a prevzeti predmétu dila nebo jeho ¢asti za
podminek stanovenych v tomto &lanku nize.

Zhotovitel je opravnén piedlozit dil¢i fakturu vystavenou na zéakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pficemz faktura bude mit naleZitosti dafového
dokladu dle zakana & ?235/2004 Sh, o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude
doplnéna pfedavacim protokolem dil¢iho zdanitelného plnéni véetné v8ech pfiloh k nému. Na
pfedavacim protokolu diléiho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den predani a

prevzeti diléiho zdanitelného pInéni a podpisy konkrétni osoby pfedavajiciho a piebirajiciho.

Veskeré dafiové doklady museji obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zakona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfipadé, ze danové
doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihaté
splatnosti zpét k dopInéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pfipadé nenastava a
Ihita splatnosti pocina bézet poté, co bude dorucena faktura nalezité dopinéna &i opravena.

V prabéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,Soupisy provedenych praci®
a ,Predavaci protokoly diléiho zdanitelného plnéni“, které budou pfedlozeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po piedloZeni.

Splatnost dil¢ich faktur i koneéné faktury je stanovena na 30 dni po pfevzeti faktury
objednatelem. Konecna faktura bude vystavena do 15 dni po ukonéeni pfejimaciho Fizeni
dolozeného protokolem o pfedani a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel predlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materiadlu na stavbé.

V konec&neé faktufe budou zuétovany veskeré dil&i faktury.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vypinénou tabulku aktivace HIM, ktera je

nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici se dané
stavby v K& s DPH.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vy$e 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve vysi
10 % uvolni objednatel aZz po koneéném pfevzeti dila, na zakladé protokolu o pfedani a
prevzeti dila a po odstranéni vSech vad a nedodélkd, a to véetné téch, které nebrani fadnému
uzivani dila. Zaroverh bude pozastdvka uvolnéna po predani kompletnich podkladd
pro aktivaci investiéni akce do majetku MHMP dle pozadavkl TDS.

VL.
Podminky provedeni dila

Objednatel odevzda zhotoviteli plochu staveniété nejpozdéji ke dni zahajeni dila. Zapis o
predani stavenis$té bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD*) nebo bude
nedilnou sou&asti SD jako jeho pfiloha.

Doba pInéni dila se pfimérené prodluzuje v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé
zadosti objednatele a strany zahaji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokracovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele,
které brani fadnému provadéni dila

c) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z divodu vys$i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.



1.

Zhotovitel prohlasuje, zZe si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila ¢i pozadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalez(. Zjisti-li vSak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté piekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziujici provést dilo
dohodnutym zpusobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZzeni potfebné odborné péce,
oznami to bez zbyte€ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody
0 zméne dila mlze jeho provadéni prerusit.

. Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném Useku komunikace v souvislosti

s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim pocatku a konce trvani
praci, které omezeni provozu zpusobuji. Tyto Informativni tabule dle manualu Komunikaéni
strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou
umistény na sloupku s reflexnimi erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v
dostate¢nem mnozstvi (minimalné dvou) dle délky useku a vyznamu komunikace k informovani
vefejnosti o pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym predstinem pfed zahajenim
praci (idealné 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude soucasti dopravné inzenyrského
opatfeni (DIO), které je sou&asti Zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonéeni
omezeni provozu, nejpozdéji vsak v den pfedani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule
demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli
uvadénych udajd, a to neprodlené od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama.
Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni veskerych zakonnych postupla pfi
umist'ovani téchto informacnich tabuli.

VIL.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét prlibéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pfipadé zjisténi zavad uéini zaznam do stavebniho deniku s poZzadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonéeni praci
véetné doby na odstranéni vad a nedodélkl, a to zpusobem obvyklym dle pfilohy €. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v piatném znéni.

— Zaznamy o pribéhu praci, kontrolach piejimani praci a véech dalsich skute¢nostech budou
zapisovany denné.

— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbeé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou citelné a objednatel je bude podepisovat zplsobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zplsob provedeni prace a
mnozZstvi zabudovaného materialu, Udaje o pocasi, odbér vzorku, provedena méfeni, atesty
a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele viéi objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt

podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich
dna.

Po skon&eni stavby pfevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zakona.

Soucasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace vetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati
stejné povinnosti jako pro stavebni denik.

Na stavbé bude objednatele zastupovat technicky dozor stavebnika (TDS).



VIIl.
Pievzeti dila

1. Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel objednatele k piedani a
pievzeti dokon&eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Prejimaci
fizeni se uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje pfejimaci fizeni v této Ihaté
zahajit.

2. O pfejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné &i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplUsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pfevzeti dila odmitnout.

3. V pfipadé zjisténi vad pfi prejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a pfevzeti
dila a bude dohodnuta Ihita k jejich odstranéni.
Pfi pfejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle ¢&l. VIlI.
odst. 1 —2 smlouvy.

4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (TDS) na
zakladé vyzvy ve SD minimalné 3 dny predem anebo po telefonické dohodé, nejpozdéji do
druhého pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze provedené prace
jsou provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokradovat v dalSich pracich. Pokud bude
objednatel dodateéné poZadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek
splnit. Nebude-li zji§téna vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni
do puvodniho stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pred uplynutim Ihity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na zadost objednatele prace odkryt a uvést do plvodniho stavu na
svlj naklad, i kdyz nebude zadna vada zjisténa.

6. V pfipadé prejimani diléi ¢asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem
pfedavané &asti, ktery podepisi zastupci obou smiuvnich stran.

7. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel predlozil k prejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkou$ek predepsanych v PD a pfislusnych CSN &i v technickych
pfedpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych materiall a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skute&ného provedeni dila v poétu 3 paré

— geometrické plany

— zamérfeni stavby jak v pisemné podobg, tak v digitalni formé& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméfeni na IPR Praha

— vyuétovani likvidace vybouraného materialu

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpadu

— vyjadfeni spravcl inz. siti

- podklady pro aktivaci investi¢ni akce do majetku MHMP dle pozadavku TDS

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dal$i doklady, které bude v souvislosti s kolaudacnim

fizenim (resp. pfedéasnym uzivanim) pozadovat stavebni Gfad, Policie CR, ¢&i jiny G&astnik

kolaudaéniho fizeni.

8. V pfipadé pred¢asného uzivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, prejimku pouze zahaji
a obé strany uzaviou ,Dohodu o pfedéasném uzivani stavby" dle ust. § 123 zakona ¢. 183/2006
Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni.



IX.
Zarucni doba

Zarucnj doba dila je dohodnuta na minimalni délce 60 mésicli na stavebni ¢ast a 36 mésicu na
technologie. Zaruéni doba pocina bézet dnem predanim a pievzetim dila nebo jednotlivé &asti
dila v pfipadé pfevzeti dila po ¢astech.

Zaruéni doba materialll nebo vyrobku, které se stanou souéasti dila, u nichz vyrobce, CSN &i
pravni predpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti, nez je dohodnutd zaruéni doba, kon&i dnem
uplynuti takto stanovené doby zivotnosti.

Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele plsemnym oznamenim vad dlia dorutenym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, pfip. v dobé dohodnuté pro dany konkrétni

pfipad s objednatelem v ramci reklamacniho fizeni.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni pokuty:

ik

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila, a to ve vysi 05 % ze
sjednane celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodlenti,

smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo Ffadné v souladu s touto
smlouvou, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den, a to az do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zji§ténych v prejimacim fizeni
ve |hité sjednané pro odstranéni vad, a to ve vys$i 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve h(ité stanovené

v Cl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni objednatele s uhradou faktury nebo jeji ¢asti v dohodnutych
terminech ve vy8i 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo Fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organt statni spravy i
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

smluvni pokuta za porudeni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele
zpusobem stanovenym v ¢l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vys$i 1 % ze sjednané celkové ceny
dila za kazdy jednotlivy pfipad,

smluvni pokuta za nepfedlozeni dokladl o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou treti
osobé zhotovitelem na Z2adost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapodéaty den
prodleni.

Celkova vyse smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vy$e celkové ceny dila, pfi¢emz smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluuje soubézné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé Skody v pIné vysi.

Smiuvni pokuta je splatna do 30 dnt po doruceni vyzvy opravnéné smiuvni strany druhé smiuvni
strané k jeji uhradé. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a ¢asové ureni udalosti, ktera v souladu
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s uzavienou smlouvou zaklada pravo Uétovat smluvni pokutu. Smiuvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zapoéet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurdité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informacni panel stavby. Informaéni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standard( pro tvorbu informaénich
panelll staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako soudast zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, doplnény o QR koéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji spinit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis pribéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborné péce tak,
aby nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych pfedpis(,

b) poruseni smluvnich podminek,

¢) poruseni pfikazu danych objednatelem,

d) zniéeni, ztraté, poskozeni &i snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku &i
majetku tfetich osob.

e) poruseni bezpeénosti prace, zejména zak. &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném
znéni a zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni.

Za pfipadné skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se véak mlize ¢aste¢né nebo Upiné zprostit, pokud
jednoznacné a nezpochybnitelné prokaze, ze skoda vznikla v jednoznaéné pficinné souvislosti
s pfikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této skody pfedem
prokazatelné upozornil a objednatel na dodrzeni pfikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

3. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obCanského zakoniku
smiouva zanikd ke dni doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Smluvni strany si
sjednavaji moznost odstoupeni od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl.
ob&anského zakoniku, a to z divodu, zjisti-li objednavatel po uzavieni smlouvy, Ze nebude
schopen pinit své finanéni zavazky z této smlouvy vyplyvajici, atkoliv pfed uzavienim smiouvy
na zakladé jemu dostupnych informaci tuto skutec¢nost nepfedvidal a ani predvidat nemohl.
Objednatel uhradi zhotoviteli tu &ast plnéni, ktera jiz byla na zakladé této smlouvy
zhotovitelem provedena do okamziku doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (pozadavek pfisiusného silnigéniho spravniho Gfadu, PCR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén s tim, ze s ohledem na charakter dila je
nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, Ze dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje k provedeni pripadnych vicepraci pozadovanych vié&i objednateli
investorem, event. kolaudaénimi organy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad ramec smlouvy formou dodatku ke smiouvé budou zapsany v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V prfipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace s odhadem ceny (vychazejici z polozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, Ze se poloZzka v soupisu praci
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nevyskytuje) budou predlozeny bez podrobného vycisieni TDS, ktery necha okamzité tyto
viceprace schvalit fediteli investi¢niho Useku objednatele.

Pfi pferuseni nebo zastaveni praci na dile z dGvodu na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢né vynalozené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tifetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavatell nad 5 % objemu praci
z celkove ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenemu v pfiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaseni
stavby a veskerych dalSich vyjadreni organu statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadé, Ze oprava nebude dokonéena v terminu dle
DIRu, si zhotovitel sdm a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonéeni prace.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, zZe
dopravni znaceni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, véetné projednani jeho umisténi,
jeho vytyceni pfip. projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich
vytyéeni.

Pred prfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné kfadnému dokonéeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na véechny pouzité materialy, protokoly
o materialu predaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dal$i zkousky
pfedepsané laboratofi objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pfed zahajenim stavby pfeda zhotovitel objednateli vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby
(RDS) - 2 tisténa paré + 3x elektronicky ve formatu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci
objektu.

Zhotovitel bere na védomi, ze pouziti nahradnich hmot, materidll nebo vyrobkd musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plani po ukonceni stavby.

Zhotovitel pifeda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby v dig.
formé (referentni system Bpv), geodetické zaméieni (papirové a digitalné) a potvrzeni o
pfedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDS dané akce.

Zhotovitel zajisti vhodnym zpusobem (nap¥. vhozenim informace do pos$tovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,
a to nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim praci.

Xill.
Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti
za $kodu zpUsobenou tfeti osobé, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smlouvy Cinil pro jednu Skodnou udalost minimalné 20 000 000,- K¢.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych pInéni na zakladé vice pojistnych smluv.
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2. Zhotovitel je povinen ptedlozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfisiusné pojistovny, prip. potvrzeni
pojistovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v predchozim odstavci.

Xl
Vy$§si moc, prodleni smluvnich stran

1. Pokud nékteré ze smluvnich stran brani ve splnéni jakékoli jeji povinnosti z této smlouvy
piekazka v podobé vy&si moci, nebude tato smluvni strana v prodleni se spinénim pfislusne
povinnosti, ani odpovédna za Gjmu plynouci z jejiho poruseni. Pro vylou€eni pochybnosti se
piedchozi véta uplatni pouze ve vztahu k povinnosti, jejiz spinéni je pfimo nebo bezprostifedné
vylou€eno vyssi moci.

2. Vy88i moci se pro Ucely této smlouvy rozumi mimoradna udalost, okoinost nebo pfekazka,
kterou pfislusna smluvni strana pfi vynaloZeni nalezité péCe nemohla pfed uzavienim této
smlouvy predvidat ani ji pfedejit a ktera je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvni strany a
nebyla zplusobena Umysiné ani z nedbalosti jednanim nebo opomenutim této smiuvni strany.
Takovymi udalostmi, okolnostmi nebo prekazkami jsou zejména, nikoliv v8ak vyluéné:

(i) zivelné udalosti — zemétfeseni, zaplavy, vichfice atd.;

(ii.) udalosti souvisejici s ¢innosti ¢lovéka — napf. valky, obCanské nepokoje, havarie letadel,
radioaktivni zamoreni $tépnym materidlem nebo radioaktivnim odpadem, nikoli v8ak
stavky zaméstnancl, hospodarské poméry a podobné okolnosti souvisejici s Cinnosti
Strany, ktera se Vy3&Si moci dovolava;

(iii.)  epidemie, karanténa, &i krizova a dalsi opatfeni organl vefejné moci, a to zejména
epidemie koronaviru ozna¢ovaného jako SARS CoV-2 (zpUsobujiciho nemoc COVID-19,
jak mUze byt virus nékdy také v praxi ozna¢ovan), a s tim souvisejici existujici i budouci
krizova opatfeni, jina opatfeni, nové pravni predpisy, spravni akty C¢i zasahy
organu vefejné moci Ceské republiky &i jinych statd,

(iv.) obecné zavazné akty statnich a mistnich organd — zakony, nafizeni, vyhlasky atd.,
véetné pokynl Objednatele z nich nezbytné vychazejicich, nikoli v8ak spravni, soudni
nebo jina rozhodnuti v konkrétni véci vydana k tizi smluvni strany dovolavajici se zasahu
vy$8i moci, pokud je divodem jejich vydani poruseni pravni povinnosti touto smluvni
stranou nebo jeji nedbalost.

3. Pro vylougeni pochybnosti se uvadi, Ze za vys$s§i moc se nepovazuje jakékoliv prodleni s
plnénim zavazkl kteréhokoli z poddodavatell zhotovitele, jakoz ani finanéni situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnani, likvidace ¢&i jina obdobna udalost tykajici se
zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek zhotovitele nebo
jakéhokoliv smluvniho dodavatele zhotovitele.

4. Smluvni strana dotéena vy$8i moci je povinna informovat druhou smluvni stranu o existenci
pfekazky v podobé vyssi moci bez zbyteéného odkladu a dale podniknout veskeré kroky, které
Ize po takové smluvni strané rozumné pozadovat, aby se zmirnil vliv vy88i moci na plnéni

povinnosti dle smlouvy.

5. Pokud bude zasah vys$$i moci pretrvavat déle nez [6 (slovy Sest) mésicl], je kterakoliv ze
smluvnich stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. Na zakladé odstoupeni od této smlouvy
z tohoto divodu nevznikaji druhé smluvni strané zadné naroky na nahradu skody nebo smluvni
pokuty, jez jinak tato smlouva mlzZe s odstoupenim spojovat, nejsou v8ak dotéeny naroky
smluvnich stran fadné vznikié do té doby.

6. Zadna smluvni strana neni odpovédna za prodleni se spinénim svého zavazku v pfipadé, Ze i
druha smluvni strana je v prodleni se spinénim svého synallagmatického zavazku.
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XIV.
Zavérecna ujednani

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Zze se prfed podpisem smlouvy podrobné
seznamil se v8emi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil
jakekoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo upiné, odpovidajici kvality, schopné
funkce a pfedani objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prace trvalého &i doasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsazeny v
pfedané projektové dokumentaci. Prohlasuje také, ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré
prace, jejichz provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zpUsobilosti pfedpokladat.

Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé predlozeného harmonogramu praci vypracuje ve
spolupraci s objednatelem platebni kalendar.

Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, znichz kazdy ma platnost originalu,
objednatel obdrzi 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., ktera je vefejné pfistupna a ktera obsahuje Udaje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, &iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

Smluvni strany prohlasuji, 2ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne Zzadné informace tykajici se provadéného dila dalSim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcl objednatele.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a uc€innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona
€.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smiluv, uvefejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, zajisti objednatel.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Zze pfi sjednavani této Smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a soucasné se zavazuje, Zze takto bude postupovat i pfi pInéni této Smlouvy a
vesSkerych ¢&innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, ze se seznamily se
zasadami Criminal compliance programu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (dale
jen ,CCP"), zvefejnénych na webovych strankach Objednatele, zejména s Kodexem CCP a
zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smluvnich stran
se zavazuje, ze bude jednat a pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo divodné podezieni na
spachani trestného ¢inu ¢i k jeho spachani, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla
byt pfi¢tena odpovédnost podie zak. ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob
a fizeni proti nim nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. €. 40/2009
Sb., trestni zakonik.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:
— Podrobny harmonogram praci

— Polozkovy rozpocet

— Seznam poddodavatel(
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— Hospodareni s vybouranym materialem
~ Tabulka aktivace HIM

V Praze dne

Za objednatele Za zhotovitele
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

-----------------------------------------------------------------------
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