Elektronicky

PRILOHA &. 1 Ramcové dohody — Provadéci smlouva — vzor &. 2

SMLOUVA O DiLO
. smlouvy objednatele: [BUDE DOPLNENO]
. smlouvy zhotovitele: [BUDE DOPLNENO)]

O Ox

nazev akce: ,,*¥**«

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

se sidlem: Résnovka 770/8, 110 00 Praha 1

ICO: 034 47 286

DIC: CZ03447286

bankovni spojeni: PPF banka a.s., ¢. 1. 2023100003/6000

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném M¢éstskym soudem v Praze, spis. zn. B 20059
zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢dkem, MBA, generalnim feditelem a

ptedsedou piedstavenstva

prof. Ing. Karlem PospiSilem, Ph.D., nAméstkem generalniho
feditele a mistopfedsedou predstavenstva,

PhDr. Filipem Héajkem, niméstkem generalniho feditele a
¢lenem piedstavenstva

ve vécech technickych: [BUDE DOPLNENO]
Opravnéni zastupovat pfi podpisu smlouvy a vSech jejich dodatkd jsou dva ¢lenové
ptedstavenstva spole¢né, z nichZ nejméné jeden musi byt piedsedou anebo mistopfedsedou

predstavenstva.

(déle jen ,,objednatel)

a

[BUDE DOPLNENO]

se sidlem: [BUDE DOPLNENO]
ICO: [BUDE DOPLNENO]
DIC: [BUDE DOPLNENO]
bankovni spojen: [BUDE DOPLNENO]

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném: [BUDE DOPLNENO], spis. zn. [BUDE
DOPLNENO]

osoby zmocnéné k jednani

ve vécech smluvnich: [BUDE DOPLN]?,NO]
ve vécech technickych: [BUDE DOPLNENO], hlavni stavbyvedouci
[BUDE DOPLNENO]

(déle jen ,,zhotovitel®)
(objednatel a zhotovitel spolecné dale t€Z jen ,,smluvni strany*)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich piedpisi tuto

podepsal(a) Ing.

Katerina
Honzatkova
Datum:
2020.02.17
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smlouvu o dilo

(dale jen ,,smlouva“)

(1. VYMEZENI ZAKLADNICH POJMU ]

1.1.  Ramcova dohoda — Ramcova dohoda na béZnou a souvislou udrzbu pozemnich
komunikaci na tGzemi hl. m. Prahy, kterou objednatel uzaviel se zhotovitelem (a
dal§imi dodavateli).

1.2. Minitendr — postup s obnovenim soutéze podle § 135 zékona o ZVZ na zaklad¢
ramcové dohody. Nabidka objednatele byla v minitendru vyhodnocena jako
nejvhodnéj$i, a proto snim byla uzaviena tato provadéci smlouva na plnéni diléi
vetejné zakazky.

1.3.  Polozkovy rozpocet (diléi cenik jednotkovych cen/vykaz vymér) — je zhotovitelem
ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery zhotovitel pfedlozil ve své
nabidce na plnéni minitendru a ktery tvofi pfilohu této smlouvy.

1.4. Prislusna ¢i projektova dokumentace — projektova dokumentace pro stavebni
povoleni s ndzvem akce ,,***“,

1.5.  Obéansky zakonik — zdkon ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdé&jSich
piedpisi.

1.6. Zakon o ZVZ — zikon &. 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakéazek, ve znéni
pozdg;jsich predpisi.

n PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb
specifikovanych v ¢l. 3 této smlouvy (dilo).

2.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo v rozsahu, zplisobem av
jakosti dle ¢l. 3 této smlouvy, a to na sviij naklad a nebezpedi, a objednatel se zavazuje
dilo ptfevzit a zaplatit cenu.

2.3.  Zhotovitel neni opravnén pievést cely zévazek provedeni dila na jiného zhotovitele.
Pokud tak uéini, je povinen objednateli uhradit veskerou vzniklou $kodu (napt. tim, Ze
mu nebudou piipadné poskytnuty finanéni prostfedky od poskytovatele dotace), jakoz
i dalsi finan¢ni Ujmu s timto souvisejici.

2.4.  Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami touto smlouvou neupravené se fidi rdimcovou
dohodou a jejimi ptilohami, jakoZ i ob&anskym zdkonikem a zdkonem o ZVZ.

3. PREDMET DiLA

3.1. Piedmétem dila je zejména, nikoli vSak vyluéné, provedeni stavebnich praci dle

projektové dokumentace, a to souvisla idrzba komunikace *** v Giseku *** v Praze
*** Jedna se o opravu komunikace spocivajici v ***,
Nedilnou souéasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:
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d)

g)

h)

)

k)
D

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektd (budov, drobnych staveb,
oploceni apod.) a nasledné pasportizace po skonéeni stavby, véetné komunikaci
pro stavenistni dopravu;

zajisténi projektu a realizace dopravné inZenyrského, projedndni a zajiSténi
dopravné inZenyrského rozhodnuti (nebo stanoveni) v souladu s harmonogramem
plnéni, osazeni provizorniho dopravniho znaceni;

aktualizace vyjadfeni, komunikace s vlastniky a spravei inZenyrskych siti,
dodrZeni a naplnéni podminek uvedenych ve vyjadieni vlastnik(i a spravch
inZzenyrskych siti (véetné piedani objednateli vSech protokoli o vytyceni siti a
souhlast pfed zdhozem, pakliZze jsou ve vyjadfenich vyzadovany) a dotCenych
orgénli statni spravy po dobu celého priib&¢hu akce, vSe v souladu s platnym
stavebnim povolenim;

koordinace (zajisténi informovani, zajisténi predani a pievzeti stavbou dotenych
pozemkii — pieddvaci protokol) svlastniky a spravei inzenyrskych sitf a
s vlastniky stavbou dotéenych pozemkii;

zajisténi informovani pifimo dotenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani stavby nejpozdéji 20 dnii pfed zah4jenim realizace stavebnich praci;
zajisténi a umisténi dvou informa¢nich paneld s udaji investora, dodavatele a idaji
o stavbd v souladu s manualem grafickych a konstrukénich standardd pro tvorbu
informaénich panelt hlavniho mésta Prahy, doplnénych o QR koéd odkazujici na
popis stavby na www.tskas.cz;

zajisténi a umisténi dvou informadnich panelt (bilo-oranzova) velikosti totozného
ramu dopravni znacky IP22, a to v souladu s manualem jednotné vizualni podoby
informa¢niho panelu; umisténi panelu bude souéasti dopravné inZenyrského
opatieni jakozto podkladu pro DIR;

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni staveni$té véetné napojeni na inZenyrské
sit€, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfeZeni a ochrana
staveniste;

fotodokumentace o pribéhu praci v¢. fotodokumentace stavby pfed zahdjenim
praci po piedani staveni$té;

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedenti dila;

ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpenostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku;

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné
poplatku za uskladn&ni v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpis;

uvedeni vSech povrchil, které nejsou pfedmétem plnéni, ale budou stavbou
dotéené, do plivodniho nebo dohodnutého stavu;

zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

projednani a zajisténi piipadného zvla§tniho uZivani komunikaci a vefejnych
ploch v¢etné uhrady vyméfenych poplatkii a ndjemného;

provedeni piejimky stavby;

zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a ptipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dob& provadéni a predani
dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a piedepsanych
technickych parametrti dila, pé&e o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich
oSetfovani, poji§téni atd.;

pravodni technickd dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
adoklady dle zakona &.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
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3.2
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.
3.11.

a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdgjsich predpisi, prohlaseni
o shodg, ptfedepsané ochranné a bezpetnostni pomicky ve dvou vyhotovenich;

t)  zajisténi (vyhotoveni) a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby vCetné
geodetického zaméfeni dle Metodického pokynu pro 2D dokumentaci
skute¢ného provedeni staveb, pfedani objednateli ve tfech originalech + 1x na CD
a na Institut planovéni a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha);

u) zaji§téni mistniho Setfeni s Dopravnim podnikem hl. m. Prahy, akciové
spole¢nost (DP HMP, a.s.) - autobusy, Na Bojisti 5, Praha 2. DIR bude pfedan na
DP HMP, a.s. - autobusy minimalné 20 dni pfed zahajenim stavby, oznameni na
ROPID o zah4ajeni praci 15 dni predem;

v) uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zaji$téni ochrany vodovodi a kanalizaci
pii realizaci opravy vozovky. V ptipadé poSkozeni vodovodl a kanalizaci je
zhotovitel povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svij naklad do pivodniho
stavu a provozovateli uhradit vzniklé $kody. Vymeéna stavajicich kanalizaénich
poklopti za nové bude provedena pouze pii pfedani novych poklopt od PVK, a.s.
(dodavatel provede vyskovou upravu pokloptl). Objednatel nebude platit vyménu
stavajicich poklopt za nové, pokud jsou v majetku jin¢ho subjektu,;

w) tydné aktualizovany popis stavby a jejiho pribéhu umistény na www.tskas.cz;

X) zaji$téni ukonfeni akce u odd. informaéniho rozvoje a GIS piedanim
geodetického zamé&feni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby;

y) v pfipadé provadéni autorizovaného méfeni hluku zajisténi kladného vyjadieni
Hygienické stanice hlavniho mésta Prahy;

z) zajisténi pfipadné Gpravy SSZ nutné pro realizaci stavby ve spolupréci s odd.
telematickych systémt objednatele.

Misto plnéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zhotovitel do 14 dnd od nabyti u¢innosti této smlouvy poda zadost o dopravné
inZenyrské rozhodnuti (dale jen ,,DIR®), kterd bude nésledné¢ piedana technickému
dozoru objednatele (dale jen ,, TD*).

Zhotovitel zajisti DIR od piislu§ného silni¢niho spravniho odboru, dodrZi jeho
podminky a podminky dopravni obsluZnosti a uhradi jakékoliv sankce za jeho
poruSeni.

Zhotovitel prokazatelng sezndmi pfislus$ny odbor dopravy Méstské ¢asti Praha *** s
rozsahem Udrzby a dopravnim omezeni.

Pokud oprava komunikace nebude dokonéena v terminu dle DIRu, zhotovitel si sdm
zajisti prodlouZeni (vydani) DIRu k fadnému dokonéeni opravy vozovky.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, jeho wvytyCeni pfip.
projednani zaboru jeho plochy, zdkresy stavajicich inZenyrskych siti a jejich vyty€eni.
Pozadavky spravci sité bude zhotovitel respektovat.

Pied piedanim dila pfedd zhotovitel objednateli dokumentaci skuteéného provedeni
stavby (DSPS) a veskeré doklady potiebné k fadnému dokonéeni stavby: nakladani
s odpady, vysledky piedepsanych zkousek, prohlaSeni o shodé na v3echny pouZité
materidly, protokoly o materialu pfedaném ¢i vyzvednutém ze skladu objednatele,
ptipadné dal$i zkousky piedepsané laboratofi objednatele.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou.
Zhotovitel zajisti dopracovani projektove realiza¢ni dokumentace.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila (opravy komunikace) dodrzet veskeré piislusné
technické podminky objednatele (TP TSK, a.s.).
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Soulasti pfedani stavby bude méfeni plochy realizované opravy vozovky, véetné
vyznaceni bodl zac¢atku a konce komunikace.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predloZi pfi pfedani dila kontrolni zkousky materiald, které
byly na stavbé& pouzity, déle prejimaci zkousky hotové tpravy provedené zkuSebni
laboratofi akreditovanou pro tento typ zkou$ek. Dale zhotovitel piedloZi namé&fené
hodnoty parametri provozni zpusobilosti vozovky, eventualné dalsi zkousky a méfeni.
Vsechna méfeni parametri provozni zpusobilosti vozovky budou provadéna podle
platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi spliiujicimi podminky t&chto norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedlozi nam&fené hodnoty parametrti provozni zpisobilosti
vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocenim
mezinarodniho indexu nerovnosti IRI. Déle piedloZi vysledky méfeni drsnosti povrchu
vozovky z hlediska souéinitele podélného tieni (TRT).

Ukonceni stavby je podminéno dosazenim hodnot

vysledky ptejimacich zkousek Ziviéné Gpravy dle CSN 736121

vysledky m&feni podélné nerovnosti profilometrem dle CSN 736175 ¢l. 8

e vysledky méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska sou€initele podélného tieni
(TRT)

e podle tab. 16 CSN 736121 a tab. 17 CSN 736122

e ubodu 2 ve t¥{d& 1 nebo 2 — dle piflohy A CSN 736175

e ubodu 3 ve tfid& 1 nebo 2 — dle piilohy A CSN 736177

Dalsi méfeni uvedenych parametrl provozni zpisobilosti vozovky budou provedena
zhotovitelem pfed koncem zaruéni doby. Pfitom musi byt dosaZeny vysledky:

e nejvyse ve tiidé 3
Pokud nebude dosaZeno pozadovanych hodnot, zhotovitel je povinen na svijj naklad
provést Upravy, které zajisti parametry provozni zpisobilost.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislu§nou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, piedpisy upravujicimi provadéni stavebnich
dél, ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou v rdmci minitendru.

Dilo je provedeno fadné v piipadé Gplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich
amontéznich praci a konstrukci vletné dodavek potfebnych materialdl, strojd
a zafizeni nezbytnych pro fidné dokonéeni dila, dale provedeni vSech ¢innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci, jejichz provedeni je pro
fadné dokondeni dila nezbytné (napt. zafizeni staveni$t€, bezpe¢nosti opatieni apod.),
a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen projektovou dokumentaci, ur¢enymi
standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

Vsechny pouZité materidly musi vyhovovat poZadavkim kladenym na jejich jakost
a musi mit prohlaSeni o shod& dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozd&jsich predpisi.
Jakost dodavanych materiali a konstrukei bude dokladana pfedepsanym zptisobem pii
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje, ¢ se bude v prib&hu provadéni dila fidit technickymi
normami a Ze pfi realizaci budou pouZity asfaltové smési, jejichZ prikazni zkouSky
ptedloZil pied pfedanim staveni$té ke schvaleni objednateli.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech praci, doddvek a
sluzeb obsazenych v poloZzkovém rozpoltu a/nebo které vyplyvaji ze zaddvacich

podminek minitendru (dale téZ ,vychozi dokumenty*), a to bez ohledu na to, v
kterém z t&chto vychozich dokumentl jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji.
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3.20.

3.21.

3.22.

Piedmétem dila jsou rovnéZz prace, dodavky a sluzby, které nejsou ve vychozich
dokumentech obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych
znalosti a zkuSenosti védét mél anebo mohl, Ze jsou k fd&dnému a kvalitnimu provedeni
dila dané povahy tfeba, a to is pfihlédnutim ke standardni praxi pii realizaci dél
podobného charakteru. Toto ustanoveni vSak nevyluuje odpoveédnost objednatele za
spravnost a uplnost pfedané prislusné dokumentace ani tuto odpové€dnost na
zhotovitele nepfenasi. Piednost vychozich dokumentl je stanovena ndsledovné: text
této smlouvy, polozkovy rozpocet, textova ¢ast zadavaci dokumentace k minitendru,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Cena rovnéZ zahrnuje cenu za vypracovani vyrobni dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich véetné geodetického zaméfeni, na
zatizeni staveni$té, vodné, stoéné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadi,
néaklady na skladky suté a vybouranych hmot az do skute¢ného skonceni dila, ndklady
na zhotovovani, vyrobu, obstarani, piepravu véci, zafizeni, materidld, dodavek,
naklady na pfipadné dopravni znaleni, naklady na zfizeni identifikacni tabule na
stavenisti a jakékoliv dal$i vydaje potiebné pro realizaci dila.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést

jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé& pisemného
dodatku.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, Ze se pe€livé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a Ze jsou mu znamy veSkeré
technické, kvalitativni ajiné podminky nezbytné krealizaci dila. Zhotovitel
prohladuje, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné.

DOBA PLNENI

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:
zahajeni plnéni:
po nabyti u¢innosti této smlouvy (tj. po jejim zvefejnéni v registru smluv)

zahajeni realizace stavebnich praci:
v souladu s terminem uvedenym v pravomocném DIR

lhiita pro provedeni stavebnich praci:
[BUDE DOPLNENO] kalendéinich dnti od zah4jeni realizace stavebnich praci.

K pfedéni staveni$té objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji 5 pracovnich dnili pied
datem pfedani staveni§té. Zhotovitel je povinen vykonat veSkerou nezbytnou
sou¢innost. Staveni$té¢ bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové
dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je opravnén preddvat zhotoviteli staveniSté
po Castech, a to i s ohledem na zachovani svého provozu.

V ptipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodui, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné neéinnosti zhotovitele (napf. vys§i moc ¢i nepiiznivé
pocasi), miZe byt posunut nejzaz$i termin dokonceni dila. V piipad€ prodlouzeni
terminu dokondeni dila musi byt uzavien dodatek k této smlouve.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné
podminky budou vyZadovat (napi. pozadavek odboru dopravnich agend MHMP,
Policie CR, spravct siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot’ je
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srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a jiné
podminky.

4.5.  Zkraceni lhity plnéni pfi dodrzeni veSkerych technologickych postupt je moZzné.

5. CENADILA | ._ - _ T—_TI

5.1.  Cena dila vyplyva z polozkového rozpo¢tu, ktery zhotovitel predlozil ve své nabidce
v ramci minitendru a ktery tvoti piilohu této smlouvy. Cena dila €ini:

Cena celkem

Cena bez DPH: ......... [BUDE DOPLNENO] K¢
DPH 21 %: .oooonnnee..c. [BUDE DOPLNENO] K&
Cena s DPH ........ [BUDE DOPLNENO] K¢

5.2.  Pokud dojde k prodleni s pfedanim dila z diivodd lezicich na strané zhotovitele, je
cena dila uvedend vyse neménna az do doby skute¢ného ukonceni dila.

5.3.  Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse piipustna po celou dobu trvani této smlouvy.
Dojde-li v priib&hu realizace stavby ke zm&nam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém piipadé k cené dila bez DPH pfipoétena DPH v aktualni sazb& platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodtu jsou cenami koneénymi a
maximalné pfipustnymi. Tyto jednotkové ceny zahrnuji veskeré ndklady (jako napi.
naklady na material, energie, dopravu, odvoz a likvidace odpadu, zajisténi bezpecnosti
silni¢niho provozu a zajidténi bezpeénosti chodci b&hem provadéni praci, zajiSténi
uklidu pracovniho prostoru i jeho bezprostiedniho okoli apod.). Zhotovitel neni
opravnén uéloval a poZadovat na objednaleli (hradu jakychkoliv jinych i dalSich
castek.

5.5. Cenu lze zmenit pouze v pfipad¢, Ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dob& uzavieni této smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pii realizaci se zjisti skuteCnosti odlisné od ptislusné dokumentace (napi.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

5.6.  Piipadné viceprace musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt
uzavien dodatek k této smlouvé. V takovém p¥ipad€ zhotovitel oceni veskeré €innosti
v polozkovém rozpoétu dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpo&tu, ktery
je pfilohou této smlouvy. Tam, kde nelze pouZit popsany zptisob ocenéni, zhotovitel
doplni jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané spole¢nosti URS PRAHA, a.s. pro
to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném
postupu. Pokud zhotovitel nedodrZi tento postup, méa se za to, Ze prace, dodavky a
sluzby jim realizované byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

5.77. Cena dila bude sniZena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyZadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen
uvedenych v poloZkovém rozpoCtu, ktery je piilohou této smlouvy. Piipadné
ménéprace musi byt objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek
k této smlouve.
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5.8.

5.9

Objednatel si v zadavacim fizeni na uzavieni ramcové dohody vyhradil zmény
v disledku méieni skuteéné provedeného mnoZstvi plnéni polozek uvedenych
v polozkovém rozpoétu, kdy budou uhrazeny pouze skute¢n€ provedené zmdfené
prace, které budou ocenény podle jednotkovych cen; méfeni se tyka vSech polozek
(tzv. vyhrada mé¥eni). Potfeba provedeni vétsiho, ¢i naopak mensiho rozsahu praci
oproti mnozstvi uvedenému v polozkovém rozpoftu mlze vzniknout z divodu
uptesnéni rozsahu praci provedenych vramci zpracovéani realizatni dokumentace
stavby, nebo upfesnéni objemu skute¢né provedenych praci na stavbé v priibé¢hu
realizace. Touto vyhrazenou zménou, tj. méfenim v8ak nesmi byt (i) vyuZiti polozkové
ceny pro ocenéni novych praci neobsazenych v pivodnim predmétu vetejné zakazky,
(ii) oprava zjevné vadné uvedeného mnozstvi polozky (napf. chyba o fad), ¢i (iii)
neprovedeni polozky ¢&i jeji podstatné ¢asti. K uplatnéni vyhrady méfeni nemusi byt
uzavien dodatek k této smlouvé.

Veskeré zmény zavazkd ztéto smlouvy mohou byt pouze nepodstatné a jsou
podminény dodrZenim naleZitosti danych § 222 zakona o ZVZ.

PLATEBNI PODMINKY

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Uhrada ceny dila bude probihat na zakladé faktur (dil¢ich datiovych doklad®), které
vystavi zhotovitel, a to za kalendaini mésice, ve kterych byly stavebni prace skutecné
a fadné provedeny. Soupis praci musi byt potvrzen objednatelem a odsouhlasen ze
strany TD. Faktura bude vZdy vystavena k poslednimu dni pfislusného kalendainiho
mésice, ktery je zaroveri dnem uznatelného zdanitelného plnéni.

Zhotovitel s fakturou (dil¢éim daflovym dokladem), v¢etné soupisu praci (vykazu
vymér), piedloZi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymér). Soubor bude
v otevieném formatu (napf. ve formatu * xlIs programu MS Excel ¢i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktuie dle vyhlagky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veiejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymer, ve znéni pozd&jsich predpisi. Clendni soupisu praci (vykazu
vymér) pfiloZzeného k faktuie musi odpovidat soupisu praci (vykazu vymér) z nabidky
zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim p#ipadé nedohodnou jinak.

Piedpokladem pro uhradu konednych faktur je geodetické zaméieni dle Metodického
pokynu pro 2D dokumentaci skute¢ného provedeni staveb).

Zhotovitel musi pfedlozit dil¢i faktury nejpozd&ji do 7. dne mésice nasledujiciho po
mésici uskute€nitelného zdanitelného plnéni, konecnou fakturu musi zhotovitel
predloZit nejpozdé&ji do 15 dni po ukondeni prejimaciho fizeni doloZeného protokolem
o piedani a ptevzeti dila podepsanym ob&éma smluvnimi stranami.

Objednatel je ve vztahu k danému pifedmétu plnéni osobou povinnou k dani ve smyslu
uplatnéni pfenesené dafiové povinnosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jsich piedpisu.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vyse 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve
vysi 10 % uvolni objednatel az po koneéném pievzeti praci, na zaklad¢ protokolu o
pfedani a pfevzeti dila a po odstranéni vSech vad a nedodélki, a to véetné téch, které
nebrani fddnému uzivani dila.

Splatnost faktur ¢ini 30 dni ode dne jejich doru¢eni objednateli.

Veskeré faktury jsou uhrazeny dnem odepsani pfisluiné ¢astky z uctu objednatele.
Platba bude provedena na uéet zhotovitele uvedeny na fakture.
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6.9.

6.10.

Veskeré faktury musi obsahovat naleZitosti datiového dokladu a naleZitosti uvedené
v této smlouvé, prip. i dal§i nalezitosti, jejichz poZadavek objednatel pisemné sdéli
zhotoviteli po uzavieni této smlouvy. Pokud faktury nebudou obsahovat pozadované
nalezitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni; lhiita splatnosti po€ne
bézet znovu od doruéeni fadné opraveného dokladu.

Postoupeni nebo zastaveni pohledéavek zhotovitele vici objednateli z této smlouvy je

mozZné jen na zakladé piedchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takové
postoupeni nebo zastaveni pohledavky nedéinné.

STAVENISTE

o2

7.3.

7.4.

7.5,

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

Prostor staveni$té je vymezen piislusnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Vyty€eni obvodu staveni$té v souladu s projektovou dokumentaci, prab&hu siti apod.
zajisti zhotovitel jako soucast dila.

Zatizeni staveni$t€ zabezpe€uje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, projektovou
dokumentaci a s pozadavky objednatele.

Nejpozdé&ji pfi pfedani stavenis$té budou objednatelem piedana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti orgdnu statni spravy. Bez vyse uvedenych dokladi neni zhotovitel povinen
staveni$té pievzit.

Nejpozd&ji pii predani staveni$t¢ pieda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost
piedané prislusné dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na pievzatém staveni$ti na svij naklad poiadek
a {istotu, jakoZ i odstrafiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislunymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat veskeré platné technické a pravni piedpisy, tykajici se
zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe€nosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a fadn& proskolené v piedpisech bezpe€nosti a ochrany zdravi pii préci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zatfizeni objednatele a naopak.

V pfipadé pracovniho Grazu zaméstnance zhotovitele ¢i jeho poddodavatele vySetii
a sepiSe zhotovitel zdznam o jeho pracovnim Urazu a seznami bezpecnostniho technika
objednatele s vysledky Setfeni.

PoruSovani pfedpisi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a bezpecnosti provozu
se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateénym piedstthem o pohybu
jinych osob neZ zaméstnancti zhotovitele na staveni$ti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloucit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky
piipadnych poddodavatelil a jejich zaméstnancti a na vSechny ostatni fyzické osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyZzaduje.

Zhotovitel vyklidi staveni$té do 5 dnd po piedani a prevzeti celého dila objednatelem.
Za vyklizené se povazuje stavenité zbavené vSech odpadl a necistot a uvedené do
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7.15.

7.16.

stavu pfedpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu
ptvodniho.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud budou stavebni prace na ur€ité Casti staveniSté
preruSeny, zajisti zhotovitel ochranu dila pfed poSkozenim klimatickymi vlivy. Pokud
tyto $kody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouZzivali.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Ode dne prevzeti staveni§té je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu
s § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, a zapisovat do ného veskeré skuteCnosti
rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro
opravnéné zastupce objednatele a piipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy
den minimalné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend. To neplati, pokud
TD provadi objednatel.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon &innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
pokud to stanovi platné a G¢inné pravni ptedpisy. Zéaroven je zhotovitel povinen
zajistit pro vykon téchto ¢innosti odpovidajici zdzemi v ramci staveniSte.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrZzovéni projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpisi a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribshu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a
stanovit zhotoviteli Ihiitu pro odstranéni vzniklych zévad. Zhotovitel je povinen Cinit
neprodlené veskera potiebnd opatieni k odstranéni vytknutych zévad. Pokud zhotovitel
vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, uplatni objednatel sankce uvedené
v ¢l. 12, této smiouvy.

Pfipadné zmény stavby oproti schvélené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen pfeddvat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury a
ptipadné soupisy dodateénych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé
ve formatech pouzitych u jednotlivych vykazi v nabidce.

Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material, ktery vznikl pfi realizaci dila,
zlikvidovat ve smyslu zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zékond, ve znéni pozd&jich predpist, a prokédzat toto objednateli, a to i
v ptipadég, Ze by skutedny objem takového materialu pfesahoval objemy uvedené ve
vykazu vymér. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odli§né mnoZstvi materialu, nez
bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho
ptesny soupis véetné ocenéni dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoctu,
ktery je piilohou této smlouvy. Pokud zhotovitel miZze ¢ast materidlu, ktery je dle
projektu oznacen jako nepouzitelny a u kterého v polozkovém rozpoctu, ktery je
pfilohou této smlouvy, ocenil jeho vytéZeni, manipulaci s nim, jeho odvoz a poplatky
za uloZeni na skladku, a ktery by musel byt zlikvidovan ve smyslu vySe uvedeného
zdkona, vyuZit at’ uZ pii stavajici stavebni nebo jiné stavebni akci, provede v ramci
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

koneéné fakturace soupis tohoto materialu a nasledné tento soupis v¢etné kalkulace
ptedloZi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt soucasné€ v souladu s ¢l. 5.
této smlouvy.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
objednatel nebo jim uréend osoba a jichZ se zGlastni objednatel, zhotovitel
a objednatelem uréeny TD, piip. autorsky dozor a jiné osoby uréené objednatelem.
Zapisy z kontrolnich dnii zajistuje objednatel nebo jim uréend osoba. Soucésti
kontrolnich dni bude pribézné projednavan postup realizace stavebnich praci, vetné
jejich dopadu na omezeni vyroby a jejich piipustnost. Zavéry uskutecnéné na
kontrolnich dnech jsou pro ob¢ strany zavazné, nemohou vSak ménit ustanoveni
smlouvy, mohou v8ak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na zékladé
pozadavku objednatele u¢inéného nejméné 3 dny pfed konanim kontrolniho dne je
zhotovitel povinen pii kontrolnim dni pfedloZit pisemnou zpravu o postupu praci v
rozsahu uréeném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k dofasnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejednd o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na uhradu nakladd vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni
dila, a pokud nedojde k jiné dohodg&, pak plati, Ze ma zhotovitel prdvo na zménu
terminu dokonéeni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD
objednatele docasné zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukei, které
v dal§im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj. zejména
pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodu a kabeld
pfed zadhozem ¢&i zakrytim, veSkeré izolace, injektaze, jakoz 1 dal§im pfedepsanym
zkouSkam, a to nejméné 5 pracovnich dni pfedem. Ke kontrole zakryvanych
a znepfistuptiovanych praci a konstrukci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o
provedenych zkouskach praci, diikazy o jakosti pouzitych materidli pouZitych pro
zakryvané prace, certifikty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se objednatel nedostavi,
pokraduje zhotovitel v pracich na dile a ptipadné odkryti provede na ndklady
objednatele. Pokud je pfi dodateéném odkryti ziejmé, Ze prace ¢i konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodate¢né odkryti zhotovitel. Pied zakrytim ¢i
znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozdznam
zakryvanych ¢asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pieda je bez zbyte€ného
odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen uastnit se piejimek zakrytych konstrukci a
vSech zkouSek svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen zastupcem poddodavatele.
Zhotovitel je povinen k provadéni pfedepsanych zkousek zajistit pfisluSnou normu
nebo technicky ptedpis, podle kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé& objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjisténou skute¢nost necha potvrdit
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetické
zaméfeni, kterd nejpozdé&ji pfi protokolarnim pfedani dila pteda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté ptekazky branici fadnému provadeéni dila,
je povinen tuto skutenost bez odkladu ozndmit objednateli a navrhnout dalsi postup.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyZadovanych praci. Pokud tak neuéini, nese jako odbornd firma veSkeré
naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila. Pokud zhotovitel navrhuje zménu
projektového feSeni z jakéhokoli divodu, je povinen udé€lat to pisemnou formou na
samostatném listu, kde bude vzdy uvedeno zdivodnéni navrhované zmény podepsané
opravnénym zastupcem zhotovitele. Souéasti navrhované zmény vzdy bude i vy&islent
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8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

piedpokladaného cenového rozdilu (dal$ich, napt. asovych narokii na realizaci) oproti
smluvnimu feSeni. Povinnou soudasti kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni
zhotovitele, v em nevhodnost vyZadovaného feSeni spoliva, zejména jaké konkrétni
ustanoveni pfislusné technické normy ¢&i jiného technického ¢i pravniho pfedpisu je
projektovym feSenim poruseno.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo tfetim osobdm
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych €i jinych norem piipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dnt od ozndmeni rozsahu a charakteru $kod tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, Skodu finan¢né nahradit.

Vznikne-li v priib&hu provadéni dila nutnost ptsobeni koordinatora BOZP podle ¢asti
tieti zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozd&jsich predpist, resp. podle jeho provadécich piedpisi,
aniz by tato skutenost jiZ vyplyvala ze skuteCnosti znadmych objednateli pred
zahajenim dila, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné sdélit objednateli.

Objednatel je povinen v takovém pfipad€ jmenovat koordinatora BOZP.

Objednatel mize rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé ptsobit i tehdy,
kdyz pravni piedpisy jeho plisobeni nevyzaduji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
uréen, plnou soucinnost.

Zhotovitel prohlauje, Ze pfed zahajenim stavebnich praci uskute¢ni veSkeré ukony
nutné pro zjisténi skrytych prekazek pro provedeni dila, jimiZ jsou mySleny zejména
kontrolni priizkumy daného stavenisté, a oveii tak, Ze staveni$té umoziiuje provedeni
dila dohodnutym zpiisobem. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zahdjenim stavebnich
praci provede kontrolu vypoétd pro ndvrh nékterych ¢asti dila, pfekontroluje udaje
uvedené ve vykazu vymér a veskeré poskytnuté podklady vzéjemne porovna a oveli
jejich spravnost a proveditelnost dila. Piipadny soupis vad a nedostatkil véetné navrhi
na jejich odstranéni a dopadu na pfedmét a cenu dila zhotovitel bezodkladné pieda
objednateli. Tim neni dotena odpovédnost objednatele za spravnost a tuplnost
projektové dokumentace.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢&i
jeho &asti je organizace, provedeni a doloZeni usp&$nych vysledkd potfebnych
individualnich, komplexnich, garanénich zkousek dila a dodrZzovani poZadavkil organa
statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych organt pfislusnych ke kontrole staveb.

Vsechny povrchy, konstrukce, zafizovaci pfedméty, soucasti vnitintho vybaveni,
venkovni plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pred
odevzdanim dila objednateli do pdvodniho stavu, v pfipadé¢ jejich zni€eni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi.

Stavbyvedoucim je [BUDE DOPLNENO - jméno, e-mail a telefon]. Tato osoba
musi osobn& pii realizaci dila vykonavat funkci stavbyvedouciho. Pokud v pribéhu
provadéni dila dojde ke zméné& v osobé stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen tuto
skute¢nost ozndmit pisemné objednateli, a to pfed zahdjenim pilsobeni nového
stavbyvedouciho na stavb&. Novy stavbyvedouci musi spliiovat minimalni kvalifika¢ni
pozadavky kladené na stavbyvedouctho v zadavacim fizeni na uzavieni ramcové
dohody. Stavbyvedouci je na pozadani objednatele povinen prokdzat svoji totoZnost.

Zhotovitel prohladuje, Ze je pro realizaci dila schopen zajistit dostate¢né mnoZzstvi
asfaltovych smési a litého asfaltu. Doklady prokazujici vlastnictvi/uzivani stacionarni
obalovny a miféru, vletné mapy, ve které je vyznaeno umisténi obaloven se
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8.24.

zakreslenim kruznic o daném poloméru dosahu pozadované dojezdové vzdalenosti,
zhotovitel piedlozil objednateli jiZ pfed uzavienim ramcové dohody.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na ptislusném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim
pocatku a konce trvani praci, které omezeni provozu zpisobuji. Tyto informativni
tabule, dle Manualu grafickych a konstrukénich standardii pro tvorbu informacnich
panelt staveb hl. m. Prahy, budou mit schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou
umistény na sloupku s reflexnimi ¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto
tabule zajistit v dostateném mnoZstvi (miniméalné dvou) dle délky useku a vyznamu
komunikace k informovani vefejnosti o pfipravovaném dopravnim omezeni s
dostateénym piedstihem pied zahdjenim praci (idedln¢ 7 dni pfedem). Pfesné umisténi
tabuli bude soucasti dopravné inZenyrského opatieni (DIO), které je soucasti Zadosti o
dopravné inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukoneni omezeni provozu, nejpozdéji
vSak v den piedani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V piipadé
zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych
udaji, a to neprodlené od okamziku, co bude zmeéna doby trvani praci znéma.
Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrZeni veSkerych zédkonnych postupl pii
umist'ovani téchto informacnich tabuli.

PREVZETI DILA

9.2.

9.3.

9.4.

Zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich dni pfed terminem dokondeni dila objednatele
k pfedani a pfevzeti dila. Podminkou pfedani a ptevzeti dila objednatelem je fadné
splnéni pfedmétu dila bez vad a nedod¢lku s vyjimkou vad dle odst. 9.3. této smlouvy.
Zapis o piedani a pfevzeti musi obsahovat soupis ptipadnych vad a nedodélkl. Zapis o
pfedani a pievzeti dila bude proveden spoleéné objednatelem se zhotovitelem dle
obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrZi objednatel
a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k pfedani a pievzeti dila pfizvat TD, autorsky dozor, veskeré
dotCené organy a jiné osoby, které urci objednatel zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén, nikoliv v8ak povinen, pfevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
a bezpeCnému uZivani pfedmétu dila. Pokud objednatel vtakovém piipadé dilo
pfevezme, je zhotovitel povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit v dohodnutych
lhitach.

K zahgjeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit zejména:

stavebni denik
- atesty pouzitych materiall a doklady o provedenych zkouSkach
- souhlasy vlastnik ¢i spraveil inZzenyrskych siti se zdhozem

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ¢i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich
véetné geodetického zaméfeni (zhotovitel pfedd 2 paré TD a 1 paré objednateli,
resp. jeho oddéleni informalniho rozvoje a GIS; pfed finalni piejimkou pak
objednateli (TD) pted4 original dokladu ,,Oznameni o ukonéeni praci‘)

- geodetické zaméteni skute¢ného stavu véetné dokladu o predani JPR
- prohléaseni o shodé

- doklady o likvidaci odpadt
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

- zménoVveé listy

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby &i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich a
v digitalni podobé

- dal$i doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim fizenim (pfip. pfedCasnym
uzivanim) pozZadovat zejména stavebni ufad, Policie CR & jiny t&astnik
kolaudaéniho fizeni.

Pfeddvaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladové &asti, kterou pieda zhotovitel

v origindlech, s oéislovanim jednotlivych dokladii a jejich Gplnym seznamem.

Zhotovitel jako soutdst dokladové cCasti predlozi i obéma stranami podepsané

predavaci protokoly z piejimek jednotlivych poddodavek, véetn€ soupisu vad a

nedodélki z téchto piejimek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole

uplnosti dokladové ¢&asti, je jeden pracovni den. V piipadé piedloZeni nedplné
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu doplnéni a vlastni
piedavaci Fizeni bude zahajeno v ndhradnim terminu po jejim doplnéni. Minimalni
doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole pfedadvané Casti dila
a zpracovani soupisu vad a nedodélkd, je 5 pracovnich dnl.

Pfejimka je ukoncena podpisem pfeddvaciho protokolu zmocnénymi zastupci obou
stran. Podpis pfedavaciho protokolu je datem pfedani ve smyslu odst. 4.1. a 12.1. této
smlouvy.

O piedani a pievzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny
vady a nedodé&lky dle odst. 9.3. této smlouvy a lhiity pro odstranéni, datum vyklizeni
staveni$té apod.

V piipadé dohody stran, je mozné dilo pfeddvat v ucelenych, samostatné funkénich
Castech.

Zhotovitel je opravnén za Glelem zajisténi realizace pfedmétu dila v termincch
stanovenych touto smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich
poddodavatell, a to vyjma praci vyloudenych z poddodavatelského systému (viz odst.
9.2 ramcové dohody). Pokud by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu
poddodavateli, ktery tvofi ptilohu této smlouvy, informuje o tom pisemné
objednatele, ktery je v odivodnénych piipadech opravnén nového poddodavatele
odmitnout.

Ke zméné poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni na uzavfeni ramcové dohody kvalifikaci, mize dojit jen ve vyjimecnych
piipadech se souhlasem objednatele; novy poddodavatel musi spliiovat minimaln¢ ty
kvalifikaéni pfedpoklady, které ptivodni poddodavatel prokézal v zadavacim fizeni na
uzavieni ramcové dohody

Ma-li byt ¢ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokazal uréitou Cast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila v tom
rozsahu, v jakém prokazal kvalifikaci.

[ 10.

ZARUCNI PODMINKY

10.1.

Zaruéni doba dila je dohodnuta na [BUDE DOPLNENO] mésict. Zaru¢ni doba
po¢ind béZet dnem pfeddnim a pfevzetim dila nebo jednotlivé Casti dila v pfipadé
prevzeti dila po ¢astech.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovidda pozadavkim uvedenym v této
smlouvé, piislusnych CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, ktera se vztahuje k provedeni
dila.

Zhotovitel odpovidd za vady, které ma dilo v dob&¢ pfedani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel
v piipad¢, Ze jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovidd za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
zivelnou udalosti nebo tieti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovnich dnii ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis

vady, jak se projevuje, zda poZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje financni
nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnt ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé
havarie branici plynulému provozu zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady
bezodkladng, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu, nejdéle
vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jednd o vadu omezujici provoz
(vyrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahldSeni.
JestliZe zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na
naklady zhotovitele vadu odstranit sdm nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je
povinen umoZnit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit
k odstranéni vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

Oznameni o ukonCeni odstranéni vady a piedani provedené opravy objednateli
provede zhotovitel protokolarng. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
zaruku ve stejné délce jako je uvedena vtomto Clanku, ktera pocind béZet dnem
pfedani a prevzeti opravy potvrzenim pfedavaciho protokolu obéma smluvnimi
stranami a ostatnimi ucastniky fizeni o pfedani a pfevzeti opravy.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Nebezpedi Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a pfevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadll a zavazuje se nezpiisobit Gnik ropnych,
toxickych ¢€i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi §kodu, kterd vznikla pfi realizaci
dila v souvislosti nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazka zhotovitele dle
této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Z¢ ke dni uzavieni této smlouvy ma sjednanou pojistnou
smlouvu, tykajici se pojisténi jeho odpovédnosti za Skody zplsobené jeho ¢innosti
jakozto zhotovitele v&etné moZnych Skod zpusobenych jeho pracovniky ¢i
spolupracujicimi osobami, a to do vy$e minimalné 30 mil. K&. Zhotovitel se zavazuje,
7e bude po celou dobu realizace dila takto pojitén. Zhotovitel ptedlozi pojistnou
smlouvu objednateli na vyzadani.
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[12.

SANKCE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud nedodrzi dohodnuty termin piedani dila, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % zceny dila za kazdy 1 zapolaty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud nedodrzi termin vyklizeni a vyci§téni staveniSte,
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy 1 zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, 7¢ pokud nedodrZi termin k odstranéni vady uvedené
v protokolu o piedani a pfevzeti, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&
za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se =zavazuje, Ze pokud porudi jakkoliv povinnost vyplyvajicich
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢, a to za kazdé jednotlivé poruseni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud nedodrzi sjednany termin odstranéni nahlaSené
reklamace, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kaZdou
reklamovanou vadu a za kazdy i zapo€aty den prodleni; v pfipad€ havarie se smluvni
pokuta zvySuje na 10.000 K¢ za kaZzdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud i pfes pisemné upozornéni objednatele bude
pokraCovat ve stavebnich pracich v rozporu se svymi povinnostmi dle této smlouvy,
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy piipad.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud nezajisti dodrzovani povinnosti dle odst. 7.16. této
smlouvy, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K& za kazdé takové
poruseni (doloZené napt. fotodokumentaci).

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud porusi povinnost dle odst. 8.22. a/nebo 9.9. této
smlouvy, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdé takové
poruseni.

Pokud se objednatel dostane do prodleni s Gthradou ceny dila ¢i jeji ¢asti, je zhotovitel
opravnén pozadovat Urok zprodleni v zakonné vysi. Zhotovitel neni opravnén
pozadovat ndhradu $kody vzniklé v dtsledku prodleni objednatele s uhradou ceny dila
¢i jeji Casti.

Pokud zadvazek provést dilo zanikne pied fAdnym ukoncenim dila, nezanikaji naroky
na smluvni pokuty, pokud vznikly dfiv&j§im poruSenim povinnosti. Zanik zavazku
jeho pozdnim pln€nim neznamena zanik ndroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim ¢i s plnénim ze zaruky za odstranéni vad.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, s vyjimkou
prodleni objednatele s thradou ceny dila ¢i jeji ¢asti.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dn po obdrzeni datiového dokladu
(faktury) s vycislenim smluvni pokuty.

TRVANI SMLOUVY, ODSTOUPENI, VYPOVED

Tato smlouva nabyva uéinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv ve smyslu § 6
odst. 1 zékona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G€innosti nékterych smluv,
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdé&jSich pfedpist, a to po jejim uzavieni. Dnem uzavieni této smlouvy je den
oznaCeny datem u podpist smluvnich stran. Je-li takto oznaceno vice dni, je dnem
uzavieni den z oznacenych dnt nejpozdéjsi.

Tato smlouva mizZe byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné forme,
pfi¢emZ zména nabyva G¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv. Zhotovitel
bere na védomi, Ze zmény této smlouvy lze sjednat pouze za podminek stanovenych
pravnimi piedpisy upravujicimi zadavani vetrejnych zakazek.

Tato smlouva muZe byt zruSena dohodou smluvnich stran v pisemné formé, pii¢emz
ucéinky jejiho zru$eni nastanou k okamziku stanovenému v takovéto dohodé. Nebude-li

takovyto okamzik stanoven, pak tyto u¢inky nastanou ke dni uzavieni takovéto
dohody.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v nasledujicich ptipadech:

a) vady dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené 1htité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim stavby o vice nez 10 dni
¢) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila o vice nez 30 dnd,

d) porusovani piedpisi bezpeCnosti prace a technickych zafizeni, pokud byl
zhotovitel na takové nedostatky pisemné upozornén a v pfimétené 1hiit€ nezjednal
napravu,

e) duvody pro odstoupeni uvedené v ramcové dohodé.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze objednatel bude
v prodleni s thradou ceny dila nebo jeji ¢asti po dobu delsi nez 90 dnt.

Odstoupeni od této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt druhé smluvni
strané dorugeno. Uginky odstoupeni nastivaji okamZikem jeho dorudeni druhé
smluvni stran&. Odstoupeni od této smlouvy se nedotykd naroku na ndhradu Skody
vzniklé jejim poruSenim ani naroku na zaplaceni smluvnich pokut ¢i droku z prodleni.

Tuto smlouvu je opravnén pisemné vypovédét pouze objednatel, a to i bez uvedeni
divodu. Vypovédni lhita ¢&ini 1 mésic, pfiCemz pocind béZet prvnim dnem
kalendainiho mé&sice nasledujiciho po kalendainim mésici, ve kterém byla vypoveéd’
dorudena zhotoviteli. Vypovéd této smlouvy se nedotyka naroku na néhradu Skody
vzniklé jejim porusenim ani ndroku na zaplaceni smluvnich pokut ¢i Giroku z prodleni.

Zanikne-li tato smlouva pfed fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned
ptedat objednateli nedokonéené dilo v&etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila, a uhradit pf¥ipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly souéasti dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

14,

ZAVERECNA USTANOVENI

14.1.

14.2.

Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi orgdny budou probihat
v Seském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materidlech a konstrukcich
pfedavané objednateli budou v ¢eském jazyce.

Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit prdva a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tfeti osob&. Zhotovitel nesmi poskytnout Zadné informace

str. 17z 19




14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

tykajici se provadéného dila daldim osobam, s vyjimkou opravnénych zastupci
objednatele.

Pravni vztahy vzniklé na zakladé této smlouvy se ¥{di pravnim fadem Ceské republiky.

Vsechny spory, které vzniknou ztéto smlouvy nebo v souvislosti sni akteré se
nepodafi vyfeSit pfednostné smirnou cestou, budou rozhodovany obecnymi soudy
v souladu se zdkonem &. 99/1963 Sb., oblansky soudni tad, ve znéni pozd¢jsich
piedpisti.

Pokud budou né&kterd ustanoveni této smlouvy zruSend, neplatna ¢i nevynutitelna,
nezpusobi neplatnost ¢ nevymahatelnost celé smlouvy. Smluvni strany se zavazuji
nahradit zruSené, neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni novym ustanovenim, jehoz
znéni bude odpovidat umyslu vyjadfenému piivodnim ustanovenim a touto smlouvou
jako celku. Analogicky bude postupovano, jestlize se ukaze, Ze tato smlouva obsahuje
mezery. Pokud takovato mezera nemize byt vyplnéna vykladem, smluvni strany jsou
povinny spolupracovat na vytvoreni odpovidajiciho dodatku k této smlouvé.

Pokud né&kterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji pievzeti
znemozni, ma se za to, Ze pisemnost byla doru€ena.

Zhotovitel souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci smluv
(CES TSK) vedené objednatelem, ktera je vefejné piistupnd a kterd obsahuje udaje
o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni smlouvy a datum jejiho
podpisu.

Smluvni strany prohlauji, Ze informace uvedené v této smlouvé nepovazuji
za dGvérné ani za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku,
s vyjimkou polozkového rozpodetu (ceniku jednotkovych cen/vykazu vymér).
Zhotovitel bere na védomi, Ze text této smlouvy bude uvefejnén v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy v registru smluv, svyjimkou poloZkového rozpocetu (ceniku
jednotkovych cen/vykazu vymér) — uvefejnéna bude pouze celkovd cena dila.
Povinnost uvefejnit tuto smlouvu mé objednatel, a to nejpozd&ji v zékonem
stanovenych lhitach.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazdy m4a platnost originalu,
objednatel obdrzi 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Kazd4 ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavéani této smlouvy postupovala
Cestné a transparentné a soudasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi plnéni
této smlouvy a veSkerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se
seznamily se zdsadami Criminal compliance programu TSK (dale jen ,,CCP*), které
jsou uvefejnény na webovych strankdch objednatele zejména s Kodexem CCP, a
zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme opatieni tak, aby nevzniklo
dtivodné podezieni na spachani trestného ¢inu ¢i k jeho spachani, tj. tak, aby kterékoli
ze smluvnich stran nemohla byt pfi¢tena odpovédnost podle zékona ¢. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, ve znéni pozdgjSich
piedpisti, nebo nevznikla trestni odpov&dnost jednajicich osob podle zdkona ¢.
40/2009 Sb., trestniho zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Nedilnou sou¢asti této smlouvy jsou piilohy:

- PolozZkovy rozpocet (cenik jednotkovych cen/vykaz vymér),
- Harmonogram plnéni dila,
- Seznam poddodavateld.
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V Praze dne [BUDE DOPLNENO]

Za objednatele:

....................................................................................................

[BUDE DOPLNENO] [BUDE DOPLNENO]

V [BUDE DOPLNENO] dne [BUDE DOPLNENO]

Za zhotovitele:

[BUDE DOPLNENO]
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