SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,,obCansky
zékonik*)

¢islo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/026

tislo smlouvy zhotovitele: 1805025k
L
Smluvni strany

1. Objednatel Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286 '
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.a. 2023100003/6000
zastoupend: Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a pfedsedou
predstavenstva
PhDr. Ing. Mat&jem Fichtnerem, MBA, mistopfedsedou predstavenstva
Bec. Frantiskem Adamkem, ¢lenem piedstavenstva
Ing. Jiftim Tumpachem, MBA, ¢lenem piedstavenstva
Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkdi jsou oprdvnéni zastupovat
Objednatele dva ¢lenové predstavenstva spole¢né, z nichZ nejméné jeden musi byt
piedsedou anebo mistopfedsedou piedstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve v&cech technickych:

Ing. Jiti Mayer, feditel investi¢niho tseku
Ing. Stanislav Sebesta — vedouci oddélen strategickych investic
Ing Jakub Rakovi¢ - technik oddéleni strategickych investic

(déle jako jen ,,objednatel*)

a

2. Zhotovitel: Metrostav a.s.
ICO: 00014915
DIC: CZ00014915
zastoupena: Ing. FrantiSkem Ko¢im, ¢lenem piedstavenstva
Janem Dudasem, ¢lenem piedstavenstva
zapsany v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 758

Osoby opravnéné k jednéni:
- ve vécech smluvnich:  Hrugka David, Mgr.
- ve v&cech technickych: Milan Spi¢ka, Ing. Pavel Kudgj
- hlavni stavbyvedouci: Ing. Toma§ Kohout
- stavbyvedouci: Ing. Pavel Kudgj



a SWILTELSKY stavebni s.r.o., SWIETELSKY stavcebni s.r.o. od3tépny zivod
Dopravni stavby ST RED
ICO: 480 35 599
DIC: CZ48035599

zastoupena: Ing. Rastislavem Sil'ovskym, vedoucim odstépného zavodu
zapsany v obchodnim rejstifku u Krajskéhd* ‘sdudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C,
vlozka 8032

jako spole¢nici Spole¢nosti ,,MTS + SWIE — Slanska PHS* zaloZené v souladu se Spole&enskou
smlouvou ze dne 23.07.2018 podle ustanoveni § 2716 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zékonik, v platném znéni, se sidlem Metrostav a.s., KoZeluzska 2450/4, Praha 8, Libeii, PSC 180
00, kdy vedoucim spoleCnikem je Metrostav a.s., se sidlem KoZeluZskd 2450/4, Praha 8, Libei,
PSC 180 00, ICO: 00014915, ktery je zmocnén na zakladé citované Spoledenské smlouvy pfijimat
zdvazky a pokyny za celou Spolecnost a pfijimat platby od objednatele. Smlouva o dilo a jeji
piipadné dodatky bude podepisovina kazdym spoleénikem samostatng. Origindl Spoletenské
smlouvy ze dne 23.07.2018, kde je uveden rozsah zastupovani a zmocnéni vedouciho spolednika, je
soucasti prfedlozené nabidky.

(dale vsichni téZ spole¢né oznacovani jako jen ,,zhotovitel*)

v

Bankovni spojeni zhotovitele: Ceska spofitelna, a.s.
¢. u.: 8013762/0800

V pfipad€ zmé&ny Udaji uvedenych v bodé 1 a 2 ¢lanku I této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikkaznym zpisobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z diivodi nedodrZeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
Skodé¢, zavazuje se strana, ktera Skodu zptisobila, tuto nahradit bez zbyte¢ného odkladu, co k tomu
bude poskozenou stranou vyzvana.

IL
Pfedmét smlouvy

1. Pifedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,Slanska - PHS, Praha 17, &. akce 999062
dle projektové dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ), kterou zpracovala spoleénost Novak
& Partner, s.r.o., Perucka 2481/5, 120 00 Praha 2.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem plnéni je stavba seku protihlukové stény (PHS) a revitalizace jejiho okoli:

a) vystavba nové protihlukové st€ny pii komunikaci Slénskd dle specifikace zadévaci
dokumentace DVZ v podrobnosti projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

b) vystavba ostatnich stavebnich objekt Slanska dle specifikace zadavaci dokumentace DVZ
v podrobnosti PDPS.

c) stavebni prace budou realizovany ve dvousménném provozu od 6:00 do 22:00 hodin.

Struény popis navrhu stavby

Z4jmové tizemi se nachazi v Praze, v katastralnim tzemi Repy, na Gizemi M&stské &asti Praha
17, v méstském obvodé Praha 6. Sir$i izemi se nachazi v zapadni &sti mésta, dopravng
ohraniené na zapadé silniénim okruhem kolem Prahy, usek T¥ebonice — Repy, na jihu
Rozvadovskou spojkou, ktera je pokradovénim délnice D5 na izemi Prahy, na vychod& ulicemi
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Bucharovou a Kukulovou, které propojuji pies udoli Motolského potoka Rozvadovskou spojku
s Bfevnovem a na severu ulicemi Karlovarskou a Bélohorskou, respektive planovanou trasou
Bfevnovské radiély, kierd propoji vnitini méstsky okruh s vné&j$im PraZskym okruhem. Ulice
Slanské protind toto tzemi ve sméru sever — jih a tvoii tak vyznamnou dopravni spojnici mezi
Rozvadovskou spojkou a Karlovarskou ulici. Uzemi v okoli ulice Slanska tvoii sidlisté Repy.
Ulice Slanska rozd€luje tuto sidelni aglomeraci na vychodni &ast — sidlité Repy I. a zapadni
&ast — sidlisté Repy II. Obytné panelové domy po obou stranach ulice Slanska jsou ve své
podclné ose orientovany rovnobézng s ulici Slanska. Bezprostfedni okoli ulice Slansk4 je
vyuzivano jako plocha pro parkovani vozidel, nezpevnéné plochy jsou vyuZivany jako méstska
zelefl.

Protihlukovéd sténa pfedstavuje akustickou bariéru mezi tzemim slouZicim jako dopravni
koridor a izemim uréenym k bydleni. Uzemi je ramcové vymezeno v useku 275 m jizné€ a 220
m severng od kiiZovatky ulic Sldnska s ulici Bazovského. Protihlukové stény jsou navrzeny jako
staciondrni, pevné spojené se zemi. Chodniky a zpevnéné plochy podél nové PHS jsou
upraveny tak, aby svym technickym a estetickym zpracovanim zapadly do stavajiciho prostiedi.

Stavba si vyZada rekonstrukci stivajicich op&mych stén a podchodu u kiizovatky Slanska x
Bazovského, v&etné novostavby nového vefejného osvétleni a svételného signaliza¢niho
zafizeni. V priibéhu realizace stavby dojde k omezeni dopravy v ulici Slénsk4. B&hem vystavby
bude zachovan provoz na ulici Slanskd vZdy v rezimu 1+1. Zmén&ny dopravni reXim bude
vyznacen dopravnim znadenim.

V ramei stavby dojde k vybudovani nové protihlukové stény (SO 701), stavebnim Upravam
ulice Slanska a pfilehlych chodniké (SO 101), vybudovéni nového vyrovnavaciho schodisté
k prodejné Billa v misté mostniho objektu (SO 202), Gpravé systému pro méfeni tsekové
rychlosti (SO 404), vybudovani nového SSZ (SO 410) véetné provizorniho SSZ po dobu
vystavby, stavebnim tpravdam podchodu a op&rych stén v mistd kiiZovatky Slanskd x
Bazovského (SO 201) a vegetatnim upravam (SO 801).

Soucasti pfedmétu plnéni je:

e zajiSténi DIR,

¢ realizace DIO,

* méfeni hladiny hluku pfed a po stavbé dle poZzadavk Hygienické stanice hl. m. Prahy,

e zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektt (domt, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonleni stavby

Déle jsou soucésti pfedmétu plnéni rovnéZ dal$i povinnosti zhotovitele stanovené v &l. XI. této
smlouvy.
(dale jen ,,dilo%).

. Misto realizace dila: Praha 17, ul. Slansk4

Zhotovitel se zavazuje ¥adn& provést dilo a ve stanovené dobé je piedat objednateli v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouvé, k jejimuz uzavieni je objednatel opravnén na
zaklad¢ smlouvy o zaji§téni spravy majetku a vykonu dalsich &innosti, ve zn&ni pozd&jsich
Dodatkii, kterd byla dne 12. 1. 2017 s u¢innosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi Objednatelem
a Hlavnim méstem Prahou (pro tcely této Smlouvy téZ jako ,,HLMP*), kdyZ na zdklads této
smlouvy Objednatel pro Hl. m. Prahu zajist'uje fadnou a odbornou spravu, ochranu a roZvoj
spravovaného majetku, zejména pozemnich komunikaci, jehoZ vlastnikem je HLMP (pro ugely
této Smlouvy téZ jako ,,Smlouva HLMP*)-,




4. Objednatel] se zavazuje, Ze dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou

5.

1.

2.

cenu.
Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybérového fizeni, piijatou nabidkou zhotovitele,
pfedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim piipadn€é ohlasenim

w

stavby a v souladu se stavebnim zdkonem ¢. 183/2006 Sb., v platném zné€ni, a predpisy
souvisejicimi.
ITL.
Doba plnéni dila
Termin zahdjeni:
Po nabyti G¢innosti smlouvy, dle vydaného DIR, ktery zajist'uje zhotovitel, a thned po piedani
mista realizace dila, nestanovi-li objednatel pozdgj$i termin.

Termin dokondeni:

Lhita vystavby uvedend v kalendainich dnech &ini: 300 kalendainich dni
Pii pozdnim zahdjeni dila z diivodu prodleni objednatele s ptedanim mista realizace dila se
terminy dokonceni o toto prodleni prodlouZi.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila postupovat fadné a efektivné, aby bylo dilo provedeno
dle vydaného stavebniho povoleni.

1Vv.
Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvyse
pfipustnd, zahrnujici v§echny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

Celkem cena za dilo bez DPH : 74.970.348,35 K¢
DPH: 15.743.773,15 K¢
Cena celkem véetné DPH: 90.714.121,50 K¢

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni staveni$té zhotovitele, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméfeni digitdlni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatfeni, zajisténi DIR a jejich realizaci, ndklady na
skladky ptebyte¢ného materidlu, vybouranych konstrukei a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za pfejimaci zkousky a méfeni parametri provozni zpUsobilosti.

3. Cena mtiZe byt zmé&néna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

Zhotovitel nese nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v ¢l. IV. Pravo fakturovat

vznikne zhotoviteli po provedeni praci event. po pfedani a pfevzeti pfedmétu dila nebo jeho
¢asti za podminek stanovenych v tomto ¢lanku niZe.
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2. Zhotovitel je opravnén predlozit diléi fakturu vystavenou na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pfi¢emZ faktura bude mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty v platném znéni a bude doplnéna
piedavacim protokolem dil&iho zdanitelného plnéni vEetné viech piiloh k nému. Na pfeddvacim
protokolu dil¢iho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den pfedani a pievzeti dil¢iho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby piedavajiciho a pfebirajiciho.

Veskeré datiové doklady museji obsahovat naleZitosti datiového dokladu dle zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich pfedpist. V pfipad€, Ze datlové doklady
nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhite splatnosti zpét k
doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém piipadé nenastdva a lhita splatnosti
po&ina béZet poté, co bude dorudena faktura naleZité¢ doplnéna €i opravena.

3. V prib&hu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,,Soupisy provedenych praci“
a ,,Pfedavaci protokoly diléiho zdanitelného plnéni“, které budou pfedloZeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozd&ji do 3 pracovnich dnii po pfedloZeni.

4, Splatnost dil¢ich faktur i koneéné faktury je stanovena na 30 dni po pievzeti faktury
objednatelem. Kone¢na faktura bude vystavena do 15 dni po ukoneni pfejimaciho fizeni
doloZeného protokolem o pfedani a pfevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

5. Zhotovitel piedlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

6. V kone¢né faktufe budou zuctovany veskeré dil¢i faktury.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici se dané
stavby v K¢ s DPH.

8. Zhotovitel je opravnén fakturovat aZ do vyse 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve vysi
10 % uvolni objednatel aZ po koneéném pievzeti dila, na zaklad¢ protokolu o pfedani a pievzeti
dila a po odstranéni v8ech vad a nedodé€lki, a to véetné téch, které nebrani fadnému uZivani
dila. Zéarovei bude pozastivka uvoln&na po preddni kompletnich podkladd pro aktivaci
investiéni akce do majetku MHMP dle poZzadavki TDI.

VL
Podminky provedeni dila

1. Objednatel odevzda zhotoviteli plochu staveni§té nejpozdé€ji ke dni zahdjeni dila. Zapis o
pfedani staveni$té bude proveden piimo ve stavebnim deniku (déle jen,,SD*) nebo bude
nedilnou soudasti SD jako jeho pfiloha.

2. Doba plnéni dila se pfim&fené prodluzuje v néasledujicich p¥ipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé zZadosti
objednatele a strany zahdji jednéni o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokradovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele, které
brani f4dnému provadéni dila

¢) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi orgény nebo z divodu vy$8i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nélezy.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouZit dobu provadéni dila & pozadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
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jakkoli ztiZf, s vyjimkou archieologickych nalez. Zjisti-li vSak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZfiujici provést dilo
dohodnutym zptsobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZeni potiebné odborné péce,
oznami to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody
o zméné dila mtze jeho provadéni pferusit.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na piislusném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informadénich tabuli s uvedenim po&atku a
konce trvani praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni tabule budou mit
schvéleny rozmér dopravni znacky o rozmérech 1500 x 1000 mm se zaoblenymi hranami a
budou umistény na sloupku s reflexnimi éerveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto
tabule zajistit a po nabyti G¢innosti pfisluiného opatieni obecné povahy (OOP) je umistit v
souladu s OOP neprodlené, nejpozdé&ji vSak v den zapodeti stavby, na pfedem uréené vhodné
misto. Pfesné umisténi tabuli bude sou¢asti dopravné inZenyrského opatfeni (DIO), které je
soucast Zadosti o dopravn¢ inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonéeni omezeni provozu,
nejpozdéji v8ak v den piedani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V piipads
zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych tdajt, a
to neprodlené€ od okamZiku, co bude zmé&na doby trvani praci zndma. Zhotovitel nese veskerou
odpovédnost za dodrZeni veSkerych zakonnych postupdl pii umistovani téchto informacnich
tabuli.

VIIL.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét pribéZnou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pfipadé€ zjisténi zavad u€ini zdznam do stavebniho deniku s poZadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavb& veden ode dne jejiho zahdjeni do fadného ukondeni praci véetng
doby na odstranéni vad a nedodélkli, a to zplisobem obvyklym dle ptilohy & 9 vyhlagky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o prub&hu praci, kontrolach pfejimani praci a vSech dal$ich skuteénostech budou
zapisovany denn¢.

— Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zplisobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni ziznamy musi obsahovat zejména mnoZstvi, misto a zplisob provedeni price a
mnozZstvi zabudovaného materialu, daje o pocasi, odbér vzorkd, provedena mé&feni, atesty a
jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele vii¢i objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dnil.

Po skondeni stavby pfevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zdkona.

SouCasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné
povinnosti jako pro stavebni denik.

. Na stavbé bude objednatele zastupovat stavebni dozor investora (TDI).
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VIIIL.
Prevzeti dila

1. Po provedeni dila, piip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel objednatele k pfedani a pfevzeti
dokon&eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Piejimaci fizeni se
uskutedni v misté€ provadéni dila. Objednatel se zavazuje pfejimaci fizeni v této lhiit€ zah4jit.

2. O piejimacim Fzeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila funk&né ¢&i
esteticky, ani uZivani dila podstatnym zplisobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pievzeti dila odmitnout.

3. V ptipadé zjisténi vad pii pfejimacim Fzeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a pievzeti
dila a bude dohodnuta lhtita k jejich odstranéni.
Pfi prejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodé€lky bude postupovano obdobné dle ¢l. VIIL
odst. 1 —2 smlouvy.

4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, provefi objednatel (TDI) na zdkladé
vyzvy ve SD minimainé 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodé€, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze provedené price jsou
provedeny fadn& a zhotovitel je opravnén pokraovat v dalSich pracich. Pokud bude objednatel
dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZadavek splnit. Nebude-
li zjist&na vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do piivodniho
stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pfed uplynutim lhiity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zadost objednatele prace odkryt a uvést do ptivodniho stavu na svij
naklad, i kdyZ nebude zadna vada zjiSténa.

6. V ptipadé prejimani diléi &asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zipis s popisem
predavané Casti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

7. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel pfedloZil k piejimacimu fizeni stavby tyto doklady:
— original SD
— vysledky provadénych zkouSek pfedepsanych v PD a piislusnych CSN &i v technickych
predpisech objednatele (TP TSK).
— atesty pouZitych materialt a prohlaseni o shodé
— dokumentaci skute¢ného provedent dila v po€tu 3 paré
— geometrické plany
— zamé&feni stavby jak v pisemné podobg, tak v digitalni formé na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradské4 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)
— doklad o pfedani geodet. zamé&feni na IPR Praha
— vyudtovani likvidace vybouraného materidlu
— hospodafeni s odpady, doklad o likvidaci odpadit
— vyjadfeni spravcn inZ. siti
— podklady pro aktivaci investi¢ni akce do majetku MHMP dle poZadavkt TDI
Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudatnim
f{zenim (resp. pfed¢asnym uZivanim) pozadovat stavebni Gfad, Policie CR, ¢i jiny Gcastnik
kolauda¢niho fizen.
8. V pfipad€ piedEasného uZivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, piejimku pouze zahaji
a obg strany uzaviou ,,Dohodu o pfedéasném uZivani stavby* dle ust. § 123 zakona ¢. 183/2006
Sb. 0 izemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zdkon), v platném zné&ni.
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IX.
Zarnéni doba

Zéaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésicti na stavebni Cast a 36 mésicli na vodorovné
dopravni znaceni.

Zaruéni doba po¢ina béZet dnem piedanim a pfevzetim dila nebo jednotlivé Casti dila v p¥ipads
ptevzeti dila po ¢astech.

Zaruéni doba materialti nebo vyrobkd, které se stanou soudasti dila, u nichZ vyrobee, CSN &i
pravni pfedpis stanovi krat§i dobu Zivotnosti, nez je dohodnutd zirucni doba, konéi dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym ozndmenim vad dila doru€enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zallavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladng, piip. v dobé dohodnuté pro dany konkrétni
ptipad s objednatelem v ramci reklama¢niho fizeni.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni pokuty:

I

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele sprovedenim dila, a to ve vysi 0,5 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodlent,

smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo fadn€ v souladu s touto
smlouvou, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kaZdy zapocaty den, a to az do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v pfejimacim fizeni
ve lhité sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve lhaté stanovené
v &l. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kaZdou vadu
a kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni objednatele sihradou faktury nebo jeji Easti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi predpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organd statni spravy i
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

smluvni pokuta za porueni povinnosti zhotovitele postupovat pii zmén€ poddodavatele
zptisobem stanovenym v &l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy piipad,

smluvni pokuta za nepfedloZeni dokladii o poji$téni odpovédnosti za $kodu zplsobenou tieti
osob& zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocCaty den
prodleni.

Celkova vys$e smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vyse celkové ceny dila, pfi¢emZ smluvni
pokuty mohou byt kombinovéany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluéuje soub&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

7
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Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nczbavuje objednatele priva k uplatnéni niroku na
nahradu vzniklé skody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatnd do 21 dnli po dorudeni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
stran& k jeji thradé. Vyzva musi vZzdy obsahovat popis a Casové urCeni uddlosti, kterd v souladu
s uzavienou smlouvou zaklad4 pravo Gdtovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zapodet vzajemnych pohledévek, a to i v pfipad® pohledavky
nejisté nebo neurdité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 obcanského zékoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informaéni panel stavby. Informacni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standardfi pro tvorbu informac¢nich
panel@i staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrZel jako soucast zadévaci
dokumentace vefejné zakazky, doplnény o QR kéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dile zajisti tydné
aktualizovany popis priibéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynaloZenim veskeré odborné péce tak, aby
nedoslo k:

a) porudeni obecné zdvaznych piedpist,

b) poruseni smluvnich podminek,

¢) poruseni piikazii danych objednatelem,

d) znideni, ztrat&, poskozeni &i sniZeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku ¢i
majetku tietich osob.

e) poruseni bezpe¢nosti prace, zejména zak. &. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, v platném znéni
a zak. &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni.

Za ptipadné $kody, které vzniknou v souvislosti s &innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se vSak miZe ¢aste¢né nebo Uplné€ zprostit, pokud
jednoznaéné a nezpochybnitelné prokéZe, Ze $koda vznikla v jednoznaéné pfi€inné€ souvislosti s
piikazem objednatele a piitom zhotovitel objednatele na moZny vznik této Skody pfedem
prokazatelné upozornil a objednatel na dodrZeni ptikazu vyslovné i pies toto upozornéni trval.

3. 'V ptipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu oblanského zakoniku
smlouva zanika ke dni doru¢eni odstoupeni zhotoviteli a zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny
¢asti dila, ktera byla provedena do okamziku, kdy obdrZel odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (pozadavek ODA MHMP, PCR atd.). Zhotovitel bere toto ujednéni na
védomi, nebot’ je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat
dopravni a jiné podminky.

5. Zhotovitel prohlaguje, Ze je sezndmen s mistnimi pomé&ry stavby a ujiStuje objednatele, Ze dilo
lze provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje k provedeni pifpadnych vicepraci poZadovanych vici objednateli
investorem, event. kolaudaénimi organy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad rdmec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsiny v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni t€chto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Viceprace sodhadem ceny (vychdzejici zpoloZek uvedenych vsoupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, Ze se poloZka v soupisu praci nevyskytuje)
budou pfedloZeny bez podrobného vyé&isleni TDI, ktery nechd okamzité tyto viceprace schvalit
fediteli investi¢niho useku objednatele. Viceprace mohou byt zahajeny aZ po souhlasu ¥editele
investi¢niho tuseku, v naléhavych pfipadech, kdy viceprace pfimo ovliviiuji splnéni terminu
vydaného DIR nebo bréani dal§im navazujicim pracim, miZze byt dan souhlas telefonicky.

Pfi pferuseni nebo zastaveni praci na dile z diivodd na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢n€ vynaloZené néklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za Skody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v piiloze smlouvy seznam svych poddodavateld nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v piipadé zajmu o zadéni praci poddodavateli
neuvedenému v piiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohl4Seni
stavby a veskerych dalSich vyjadfeni organt statni spravy a dot€enych organizaci.

Pii realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zdvaznych rozhodnuti
organy statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluZnosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruSeni. V ptipadé€, Ze oprava nebude dokoncena v terminu dle DIRu,
si zhotovitel sam a na vlastni ndklady zajisti projednani a prodlouZeni (vyddni) DIRu
k tadnému dokonceni prace.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znaéeni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni staveni$té, véetné€ projednani jeho umisténi, jeho
vytyCeni pfip. projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inZenyrskych siti a jejich
vytyCeni a méfeni vibraci béhem stavby.

Pied pfedanim dila pfedd zhotovitel objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokonéeni stavby: nakladdani s odpady,
vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materidly, protokoly o
materialu pfedaném ¢i vyzvednutém ze skladu objednatele, ptipadné dalsi zkousky predepsané
laboratofi objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pfed zah4jenim stavby pfeda zhotovitel objednateli vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby
(RDS) - 3 tisténa paré + 3x elektronicky ve formatu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci
objekti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouZiti ndhradnich hmot, materidld nebo vyrobkt musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plant po ukonéeni stavby.

Zhotovitel pfed4 na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby v dig.
form& (referenéni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirové a digitaln&€) a potvrzeni o
ptedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDI dané akce.

V ptipadé hlukového méfeni zajistovaného zhotovitelem bude dolozeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.
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22. Zhotovitel se zavazuje, Ze vedkety dlaZebnf material, kiery nebude nasledné pouZit zpét na
komunikaci, bude vygistén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
,,JHospodafeni s vybouranym materialem®.

23. Zhotovitel zajisti vhodnym zpfisobem (napf. vhozenim informace do postovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani piimo dotéenych fyzickych a
préavnickych osob o dob& trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a
to nejpozdéji 7 dni pied zahajenim praci.

XII.
Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti
za §kodu zpUsobenou tieti osobg, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zdklad® takové pojistné smlouvy &inil pro jednu $kodnou udélost minimalné 30 000 000,- K¢.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zaklad€ vice pojistnych smluv.

2. Zhotovitel je povinen piedlozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfislusné pojiStovny, pfip. potvrzeni
poji§tovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojidt€ni v rozsahu
pozadovaném v piedchozim odstavci.

XI1II.
Zavérecna ujednani

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznimil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem smlouvy podrobn¢ seznamil
se vemi dokumenty tvoficimi jeji piilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
pfedani objednateli. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veSkeré
prace trvalého & dodasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v prfedané
projektové dokumentaci. ProhlaSuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veSkeré prace,
jejichZ provedeni by mél zhotovitel v rdmci své odborné zpuisobilosti predpokladat.

2. Zhotovitel se zavazuje, ¢ na zdkladé pfedloZeného harmonogramu praci vypracuje ve
spolupréci s objednatelem platebni kalendaf.

3. Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

4, Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

5. Tato smlouva je sepséna ve &tyfech vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost origindlu.

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centrilni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., ktera je vefejné piistupna a kterd obsahuje udaje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznadeni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

7. Smluvni strany prohlasuji, e skutednosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal§ich podminek, v platném znéni.
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Zhotovitel neposkytne ¥4dné informace tykajici se provadéncého dila dal$im osobam, s vyjimkou
opravnénych zastupcti objednatele.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a uginnosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

9. Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pii sjednavani této smlouvy postupovala Cestné a
transparentn& a soucasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi plnéni této smlouvy a
veskerych &innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zasadami
Criminal compliance programu TSK (déle jen ,,CCP®), které jsou uvefejnény na webovych
strankach objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zésady po dobu trvani
smluvniho vztahu dodrZovat. KaZzd4 ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme
opatfeni tak, aby nevzniklo diivodné podezieni na spachani trestného ¢inu €i k jeho spachani, tj.
tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena odpovédnost podle zak.c. 418/2011
Sb., nebo nevznikla trestni odpov&dnost jednajicich osob podle zak.¢. 40/2009.

10. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ptilohy:
— Podrobny harmonogram praci

PoloZkovy rozpocet

Seznam poddodavateli

Hospodateni s vybouranym materidlem

Tabulka aktivace HIM

V Praze dne 16. 11. 2018

objednatel

--------------------------------------------

PhDrlng Fichtner, MBA Ing. Fr.

e
Ing. Jifi Tumpach MBA
....... JanDud
TECH. SPRAVA 10 AUNIKACI ¢len predstavenstva
Resnovie ?70‘759;11 050 PRAHA 1 2N CIOEEvaR:

Ing. Rastislav Stlovsky

vedouci odstépného zavodu

za SWIETELSKY stavebni s.r.o.,
SWIETELSKY stavebni s.r.o. odstépny

i stavby STRED
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,»Slanska - PHS, Praha 17, ¢. akce 999062

Seznam poddodavatelil — ,,netyka se*

Spoleénost ,,MTS + SWIE - Slinska PHS*




Prloha ke smlouvé o dilo

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

Hospodareni s vvbouranym materialem
- zdkladni podminky postupu dodavatele

Dodavatel a Technické sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. {(déale jen ,,TSK*) jsou podle
uzaviené smlouvy povinni p#i hospodafeni s vybouranym majetkem, zejm, pti pfijmu a
odbéru materialu ze staveb, postupovat v souladu s nasledujicimi zdsadami, vyplyvajicimi
z vnitropodnikového pracovnitho postupu PP 02/99 — Hospodafeni s vybouranym
materidlem.

P#i pfedani staveni$té, nejpozdéji viak 1 tyden pred zahdjenim odvozu materidlu ze
staveb do skladu TSK, bude pfedan do oddéleni hospodafské spravy podepsany ,,Protokol
o likvidaci dlaZebniho materialu®, Dnem jeho podpisu piejimd zodpovédnost za material
zastupce dodavatele.

Vedouct skladu TSK je osoba kompetentni a zodpovédné za provoz skladu, jejiz pokynt
jsou povinni uposlechnout pracovnici dodavatele, a kterd myj.:

e po zvdZenl dodanych dlazebnich kostek uruje misto jejich uloZeni, provadi
kvalifikovany odhad jejich zne€isténi piip. pomichani (max. 5%).

e u kusového materidlu, krom¢& uréeni mista uloZeni, zabezpeluje jeho prepoditani,
ptip. pfeméfeni a uloZeni do predepsanych stohl, p¥ip. na palety, a to podie
jednotlivych druhfi a kvality v souladu se zdsadami obsaZenymi v Mistnim ¥adu
skladu, Prace zajistuji pracovnici dodavatele s vyuZitim svych zafizeni a
ptislu$ného nafadi.

Sklad TSK vystavuje na kazdou dodavku materidlu doklad — pfijemku.

Proces s odvozem dlazby je ukonden:

e odsouhlasenim formulafe ,Vyuctovani likvidace dlazebniho materidlu®
akceptuje se 90 % vytéZnosti, tj. 10 % ztratné. Pripadné vys$i ztraty se fesi
formou néhrady Skody v cené chybé&jiciho materidlu uvedeného v ,,Protokolu“
(viz. bod 2) a dvojnasobku ceny uvedené v ceniku, ktery je soudasti pracovniho
postupu PP 02/99 (viz. bod 1),

e  bezrozporovym prohlaenim o preddni materidlu v ,Protokolu o pfedani a
prevzeti stavby*,

Pracovnici dodavatele, pohybujici se ve skladu s védomim pracovnikd skladu, musi byt
progkoleni svym zamé&stnavatelem z hlediska bezpe¢nosti prace a musi jim byt vybaveni
osobnimi ochrannymi prostiedky pro dany druh prace. Kazdy takovy pracovnik je
povinen se sezndmit s Mistnim fddem skladu, seznameni s nim potvrdit svym podpisem a
je povinen ho bezpodminedné dodrzovat.

Pro odbér materidlu ze skladu plati uvedené zédsady obdobné,

Vechny uvedené zdkladni podminky postupu je dodavatel povinen sdélit svému
pfipadnému subdodavateli.

Dotazy, ptip. dal$i podrobnosti zodpovi a upfesni pracovnici hospodaiské spravy TSK
na telefonnim Cisle 241 471 148 — sklad a 257 015 748.




PRILOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiéni vystavbou je tfeba piedat vyéisleni potizovaci hodnoty oddéleng
v nasledujicim &lenéni podle &isel objekti:

Protokoly jsou vyZadovdny pro a) - j) samostatn€. Samostatné protokoly pro podpoloZky (b.1 - b.8)
nejsou nutné.

a) Pozemky véetné ndkladi na vykup pozemku — (ptedat kopii znaleckého posudku)
b) Hodnota komunikace

b.1)) vozovka  b.1.1.) kryt vozovky, podkladni vrstvy, plati, zemni prace
b.1.2.) obruby /vetné vykazu bm/
b.1.3.) svodidla, zdbradli, zrcadla /vEetné& vykazu bm resp. ks/
b.1.4.) dopravni znadeni svislé a vodorovné /v&etné vykazu ks
resp. m2 a dopravnébezpednostni zatizen{
b.2.) chodnik (kryt chodniku a podkladni vrstvy)
b.3.) demolice
b.4.) chranitky
b.5.) komunikaéni zeleit
b.6.) vyvolané pfelozky inZenyrskych siti
b.7.) schodisté
b.8.) ostatni (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***
¢) Tunely (komunikaci v tunelu zvlast’ podle bodu b)
d) Mosty (komunikaci na most& zvla$t' podle bodu b)

¢) Specidlni objekty (pitka, nadzemnf garize,..),
P+R,
odtahy a viZeni,
zafizen{ pro zimnf sluZbu,
zaFizeni pro pfenosy dat

f) Odvodnéni komunikace /v&etné vykazu ks vpusti a pFipojek/
g) Zdi
h) Svételnd signalizace a svételné dopravni znadeni na SSZ

i) Stavby, které pievzal jiny spravce nezZ TSK — s rozdélenim na jednotlivé protokoly s uvedenim
¢isel objekti, parcelnich &isel, katastrdlnich Gizemi a nazvi ulic

j) Objekty pro telematiku

*** tyto poloZky je moZno finan&n& rozpustit do jinych objektd, je-li to z hlediska investora a zhotovitele G&elné.
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