DODATEK ¢. 1

ke smlouvé o dilo

Slanski - PHS, Praha 17, ¢. akce 999062

¢islo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/026/1
¢islo smlouvy zhotovitele: 18050254

L
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
Résnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
1CO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u.: 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozetem Sinédkem, MBA, generalnim feditelem a piedsedou
predstavenstva
Prof. Ing. Karlem PospiSilem, Ph.D. - mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem — €lenem predstavenstva
pfidemZ pti podpisu Smlouvy a veSkerych jejich Dodatkl jsou opravnéni zastupovat Objednatele
dva &lenové piedstavenstva spoleéng, z nichZ nejméné jeden musi byt piedsedou anebo
mistopfedsedou predstavenstva.
Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech technickych: Ing. Jifi Mayer, feditel investiéniho tseku
Ing. Stanislav Sebesta, vedouci odd&lent strategickych
investic
Jifi Zeman, technik p¥ipravy a realizace investic

(dale jako jen ,,objednatel*)

2. Zhotovitel: Spole¢nik ¢. 1 (spravce spolecnosti)
Metrostav a.s.
Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liberi
ICO: 00014915
DIC: CZ00014915
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
¢. u.: 1809071/0100
zastoupend: Ing. FrantiSkem Kod¢im, pfedsedou pfedstavenstva
Janem Dudasem, ¢lenem piedstavenstva
zapsany v obchodnim rejstiiku u Mé&stského soudu v Praze, spis. zn. B 758
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Osoby opravnéné k jednani:

- ve v&cech smluvnich: Hruska David, Mgr.

- ve vécech technickych: Milan Spitka, Ing. Pavel Kudéj
- hlavni stavbyvedouci: Ing. Tomas Kohout

- stavbyvedouci: Ing. Pavel Kudgj

Spole¢nik ¢. 2
SWIETELSKY stavebni s.r.o.
SWIETELSKY stavebni s.r.o. od§tépny zavod Dopravni stavby STRED
Sokolovska 192/79, Karlin, 186 00 Praha 8
I1CO: 480 35 599
DIC: CZ48035599
Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.
.. 169818406/0600
zastoupena Ing. Rastislavem Sul'ovskym, vedoucim odstepneho zavodu
zapsany v obchodnim rejstéiku u Krajského soudu v Ceskych Budg&jovicich, 0dd11 ‘C,
vlozka 8032

jako spole¢nici Spole€nosti ,MTS + SWIE — Slanska PHS“ zalozené v souladu se Spolecenskou
smlouvou ze dne 23.07.2018 podle ustanoveni § 2716 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zékonik, v platném znéni, se sidlem Metrostav a.s., KoZeluZska 2450/4, Praha 8, Liber, PSC 180
00, kdy vedoucim spoletnikem a spravcem spolednosti je Metrostav a.s., se sidlem Kozeluzska
2450/4, Praha 8, Liben, PSC 180 00, ICO: 00014915, ktery je Zmocnén na zakladé citované
Spole¢enské smlouvy piijimat zdvazky a pokyny za celou Spole¢nost a pfijimat platby od
objednatele. Smlouva o dilo a jeji ptipadné dodatky jsou podepisovany kaZdym spolednikem
samostatné.

(dale vsichni téz spole¢né oznacovani jako jen ,,zhotovitel)

Bankovni spojeni zhotovitele: Ceska spotitelna, a.s.
¢. 04.: 8013762/0800

I1.
Predmét dodatku ¢. 1

Ptedmétem tohoto dodatku je nepodstatna zména zévazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6
zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek — nezbytné a nepfedvidatelné dodatecné
stavebni prace v& tzv. nepatrnych zmén predmétu dila, které nebyly zahrnuty v pivodnim zavazku
ze smlouvy o dilo a nebyly smluvnim strandm pfed uzavienim smlouvy o dilo znamy.

Smluvn] strany shodné konstatuji, Ze divodem uzavieni tohoto dodatku je:
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1. Upfesnéni rozsahu pfedpokladaného pfedmétu dila a ceny za zhotoveni dila podle smlouvy &.
objednatele: A/3/18/4210/026; &. zhotovitele: 18050254 uzaviené dne 16.11.2018. Uprava ceny
dila a popis upfesnéni rozsahu piedpokladaného pfedmétu dila jsou stanoveny v souladu se
schvalenymi Zménovymi listy stavby (dale téz ,,ZL) &. 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9 a 10. ZL fesi
zejména piizplsobeni vystavby redlné zastizenym podminkdm a potfebam vystavbového
projektu, tedy zmény rozsahu pfedmétu plnéni o dodatedné a vypusténé prace. Potfeba zmén
pfedmétu plnéni vznikla (i) v souvislosti s rozsifenim pfedmétu dila o dodate¢né prace nezbytné
k dokonceni dila; a (ii) v disledku zuZeni pfedmétu dila o prace, u kterych doslo dodatedné
najevo, Ze je neni tieba provést, nebo Ze maji byt provedeny, ale v mensim rozsahu. Variace a
zmény predpokladaného pfedmétu dila popsané v ZL byly realizovany z divodu, které nemohly
smluvni strany pfed zahajenim praci pfedvidat ani pifi vynaloZeni odborné péce a které mohly byt
zjiStény a zastiZeny aZ v dobé& realizace. Provedeni variaci a zmén pfedpoklddaného pfedmétu
dila popsané v ZL bylo nezbytné pro uspé$né dokonleni stavebnich praci a nemlze byt
technicky ani ekonomicky oddéleno od pivodniho pfedmétu dila pfedpokladaného zadavaci
dokumentaci zakdzky. V souvislosti stouto skuteCnosti se upravuje ¢lanek IV, odst. IV.2
smlouvy o dilo a pfipojuje pfiloha ¢. 1 ktomuto dodatku smlouvy o dilo (Tabulka zmén a
Sumace dodate¢nych a vypusténych praci na projektu).

I11.
Zména ¢l. IV. smlouvy o dilo (Cena dila)

1) Clanek IV. Cena dila, odst. 2 smlouvy o dilo se mé&ni nasledovng:

Ptvodni cena bez DPH: 74 970 348,35 K&
DPH 21%: 15743 773,15 K¢
Pavodni cena v¢. DPH: 90 714 121,50 K¢
Cena ménépraci dle dodatku ¢&. 1 bez DPH: -3 578 588,68 K&
DPH 21%: - 751 503,62 K¢
Cena ménépraci dle dodatku €. 1 v¢. DPH: -4 330 092,30 K&
Cena vicepraci dle dodatku ¢. 1 bez DPH: 15 668 764,52 K¢
DPH 21%: 3290 440,55 K¢&
Cena vicepraci dle dodatku €. 1 v¢é. DPH: 18 959 205,07 K¢
Cena celkem v¢. dodatku €. 1 bez DPH: 87 060 524,19 K¢
DPH 21%: 18 282 710,08 K¢

Cena celkem v¢. Dodatku &. 1 vé. DPH: 105 343 234,27 K¢

N,
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2) Celkova hodnota zmény zavazku ze smlouvy dle dodatku &. 1 dle § 222 odst. 4 zdkona
&. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, je niZ$i nez 15 % plvodni hodnoty zavazku
ze smlouvy a zaroveti celkova hodnota zmény zdvazku ze smlouvy dle Dodatku €. 1 dle §
222 odst. 5 a odst. 6 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakézek, nepiekroCi 50%
ptivodni hodnoty zévazku ze smlouvy a zérovefi nepfekrodi celkovy cenovy narist 30%
puvodni hodnoty zavazku.“

IV.
Zavéreéna ustanoveni dodatku ¢. 1

Tento dodatek je nedilnou soucasti vySe uvedené smlouvy o dilo. Ostatni ustanoveni této
smlouvy o dilo, kterd nejsou timto dodatkem vyslovné dotlena, ziistavaji beze zmény
v platnosti a u¢innosti.

Zhotovitel prohlaguje, Z¢ souhlasi s tim, aby tento dodatek byl uveden v Centrélni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl. m. Prahy, a.s., kterd je vefejné piistupnd, a kterd obsahuje Gidaje o smluvnich
stranach, pfedmétu dodatku, &iselné oznadeni tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvni
strany prohladuji, e skute¢nosti uvedené v dodatku nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 ob&anského zakoniku a ud&luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalsich podminek.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, e uvetejnéni tohoto dodatku v registru smiuv dle zdkona
& 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti n&kterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), zajisti objednatel.

Tento dodatek je sepsan ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, pfiemZ objednatel i zhotovitel
obdrzi po 2 vyhotovenich.

Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a u¢innosti
uvefejnénim v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Soudasti tohoto dodatku jsou ptilohy:

a) Piiloha &. 1 - Tabulka zm&n a Sumace dodate¢nych a vypusténych praci na projektu

b) Ptiloha &. 2 — Aktualizovany podrobny harmonogram praci

¢) Zménové listy 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9 a 10 (Privodni listy obsahujici zdivodnéni zmén
zavazku)
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7. Smluvni strany prohladuji, Ze je jim znidm obsah tohoto dodatku véetné jeho piiloh, Ze s jeho
obsahem souhlasi, Z¢ povazuji obsah tohoto dodatku za urity a srozumitelny a Ze jsou jim
zndmy viechny skutednosti, jeZ jsou pro uzavieni tohoto dodatku rozhodujici. Na dikaz

pripojuji své podpisy.

V Praze dne
Objednatel 02 12, 2019

R

| Vgigr Jozet sincak

Technicka spriava kdmunikaci hl. m. Prahy, a.s.

.L.FilipHajek
a komunikaci hl. m. Prahy, a.s

TECH. SPRAVA KOMUNIKACI

i hl.m. PRAHY, a.s.

Fasnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

e
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V Praze dne

Zhotovitel ;

fom

f

(gﬂ -
Vit
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Metrostav a.s.

Ing. Frantigek Kot
predseda pi‘edstavenstvy] etrostav a,s.
180 00 Praha 8, KoZeluska 2450/4

IC 00 01 49 15
(0511)

...................................

¢len predstav

fsh SWIETELSKY ©

stavabni s..o. )
odtépny zdvod Dopravnf stavby STRED

Sokolovska 192/78, 180 00 Praha 8

SWIETELSKY stavebni s.r.o
Ing. Rastislav Stlovsky
vedouci odstépného zadvodu
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Zménovy list

Nazev a evidendn( &islo Stavby: Gislo SO Clsio zBV:
SLANSKA - PHS, PRAHA 17, &.AKCE 999062 1 &lslo Zmény SO
Néazev stavebniha abjekiu/provazniho soubory (80O/PS 1
VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY 000/1
STAVEENI UPRAVY PODCHODU A OPERNYCH STEN 20111
Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne 16.11.3018:
Objednatel: Technickd sprava kemunikac! hl. m Prahy, a.s.
Zhatovitel: MTS + SWIE - Slanskd PHS

Pillohy Zménového listu:

| Soupis praci SO 000/1
Soupis pracf SO 201/1

Viykres obnovy hydroizolace

Zdhvodnénl Zmény:
Pozadavek objednatele viz. zépis z kontrolniho die &. 5 bod 5.1 ze dne 13.2.2019.

Paopis Zmény:

“ Jedna se o obnoven| hydroizolace SO 201 - stavebnl Upravy podchodu a apérnych stén.
Budou provedeny nasledujlc! &innaosti;

proveden! zemnich praci - odkrytl vichni &&sti podchadu

proveden| zéporové stény

odchouranl stavajici ochrany izolace, odbourani pfechadovych desek

demonté? stavajlcl izolace

sanace dilatagni spary, sanace povrehi betonové konsirukce pod izolaci

zhotovenl nové vodolésné izolace, ochrana izolace betonem

zhatoveni odvodnéni prechodové ablasti, privrly pro zadsténi advodnéni

" obetonovéni drendZe mezerovitym betonem

Zpétny zésyp

zpracovanl RDS, provedenl zkousek, kompletaéni &innost

Udaje v K& boz DPH:
Cena nav._rhova!-lych Zmén Cena na\ll(rlgzzgzgch Zmén zZpornvch 2 Zm, Kiadnjeh
zapornych y
0,00 2151 500,32 2 151 500,32

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou:

Projektant: {méno Q\\Q}b{)@ﬁ Ql& datum 24 B4~ 2019 woopis Cf-%_:_ f’ i
S
Tachnicky dozor stavby: jméno ‘.)ilE((k Mh«b datum “ 'ﬂlr ng podpis M

ovesnaer oo 11G. Jakub Rakovié guun 7 4 -0 7]1Gpocets @(M;

oddéleni 4210

—

Zhotovitel: jméno /(UDE\‘) lolq-VliL datum 24 ~Di- ZUumpy”\ .

\




Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

—

m -,
l' = Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto
’/EK

Zaznam z jednani dokumentaéni komise

Komisi fidi: _Ing. Jifi Mayer V Praze dne: 25. 4. 2019
Pritormni; dle prezenéni listiny
Predklada: Ing. Jakub Rakovic¢

Posuzovaci protokol &. 103/4110/2019
Akce &. 999062 — Slanska PHS

Pfedmétem jednani bylo posouzeni vicepraci pfi opravéch protihlukové stény v ulici Slanska v Praze 17 -
Repy.

Zména béhem vystavby se tyka dodatecného obnoveni hydroizolace podchodu, jez vyvstalo béhem
stavebnich Uprav podchodu a opérnych stén. Doplnéni praci o preizolaci podchodu P 030 Slanska vyvstalo
na zakladé poZadavku oddéleni TSK 4130. Jedna se o zménu nezbytnou. Stavajici izolace bude
demontovana, dojde k sanaci dilatagnich spar a povrch(l betonové konstrukce pod izolaci. Podrobny soupis
praci je soucasti pfilohy posuzovaci zpravy.

Cena SoD véetné dodatk( 90 714 121,50 K& v€. DPH
VCP 2 603 315,39 K& vé&. DPH
Celkem vé&. MNP/VCP: 93 317 436,89 K¢ vé. DPH

Akce je zafazena v kapitole: VO (odd. 4110 — odd. strategickych investic).
Predpokladané celkové rozpoétové naklady stavby &ini 108 900 000 K& vé. DPH.

DK doporucuje ke schvaleni predioZzené viceprace v daném rozsahu.

|7droj financovani: Kapitalové vydaje

Tajemnik D/K%%ie Rytychova Vedouci véené pislusného ttvaru odpovédného za zajistovani akee
Ing. Stanislav Sebesta
Schvalovaci dolozka: vedouol oddélen! 4210

4

4
Pfedseda komise po projednani a ve smyslu vy$e uvedeného doporucuje™ — nedopo’ruﬂj}é# predlozeny
navrh DK ke schvaleni. 4 ?-1(\
1t

isisads s i e

Naméstek GR pro invest. vystavbu a spec. stavby doporucuje* — nedoporucuje” prediozeny navrh DK ke
schvaleni.

v " Néméstok GR
Ptedlozeny navrh schvaluji* — Wyeﬂ’uﬁ*,

V Praze dne .25, 04, 208 7, J 2 B P et e
Generalni fedifel TSK a.s, Mgr. MBA Jozef Sintak

* Nehodici se skrtnéte



[ o Zménov?list

Nézev a evidenénl &islo Stavby:

. < . Clslo SO/
SLANSKA - PHS, PRAHA 17, C.AKCE 999062 &lslo Zmény SO:
Nazev stavebnlho objektu/provozniho souboru (SO/PS
VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY 000/2
PROTIHLUKOVA STENA 701/2

Cislo ZBV:

2

Strany smlouvy o dilo na realizaci vyse uvedené Stavby uzaviené dne 16.11.2018:
Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: MTS + SWIE - Sldnska PHS

Pillohy Zménového listy:

Soupis praci SO 000/2

Soupis praci SO 201/2

Zaznam k KD &. 12 ze dne 30.4.2019.

Vykresy: pldorys, vykres tvaru zakladovych pasi
Zapis geologa zhotovitele ve SD ze dne 13.4.2019
Protoko! AZL ¢. RO19 - 2829 Rozbor zemin

Zdavaodnéni Zmény:

Toto fedeni bude pouzito po obou stranach komunikace

Pii bouréni patek pivodni PHS byla nalezena zabetonovana Sachta s TH vyztuzl, ktera koliduje se zalozenim nové PHS.
V téchto mistech neni mozné vyvrtat piloty. Stejna situace bude pravdépadobng i na druhé starn& komunikace

Viz. bod B10.2. z KD ¢.12 ze dne 30.4 2019. Projektantem byla tedy navrzena zména zplisobu zalozeni

pilotove stény. Bylo upusténo od vrtani pilot, které neni v tomto piipadé proveditelné a nahrazen! hloubkovym
Zelezobetonovym zalozenim, které predpoklada proveden! vykopu po Groven 341,7 m, provedeni ZB zdi, a zpétny Zasyp.

P vrtani pilot bylo zjisténo, e vytézeny material je nevhodny do zasypu ( viz zapis geologa ze dne 13.4.2019 a
Protokol o rozboru zeminy & RO19-2829). VytéZeny material bude nutné odvézt na skladku a nahradit.

Popis Zmény;

Jedna se o nove zaloZeni &asti PHS u podchodu sténovym pilifem.
Budou provedeny nasledujlci &innosti:
zajidténl vykopu stavebni jamy

provedeni podkladnich betont
provedend 78 pasu vietn& napojeni na zakladovy pas
o$etieni betonovych konstrukcf proti zemnl vihkosti

nakup materialu vhodného k poufiti do nasypu ($D 0/32)
zpétny zasyp stavebni jAmy po vrstvach

Neprovedeni pliot 8 ks

Neproveden( pivodniho vykopu & 600 mm

Neprovedeni pivedniho ZB pasu

vyhloubeni stavebni jamy, vybourani zabetonované 8achty a vyfezanl TH vyztuze

vyména nevhodného materidlu, nalozeni materialu na stavbé a odvoz na skladku

Udaje v K& bez DPH:

, - 5 na navrhovanych Zmeén
Cena na\{rhova'nych Zmen Cena na\'/(rhgvzfnzch Zmeén zggorny'ch a vaé‘:] Kladnych
zapomych fadnyc| celkem
-202 388,99 3 393 532,37 3191 143,38
Podpis vyjadiuje souhlas se Zménou:
Prajektant; 0000 Sl iméno I ARET IR datum 75, c. 207 7 podpis P
D ¢ \\
G i W\l - TR . DS s — . ) doi “ , N}
Technlcky dozor stavhy: l\,Q Qu,&,\u\,‘/) jméno WO &LQLL\ dalum 75 ¢ /;"é.i’/ 7 podpis J \v\\ ( .
‘;'/ |
Objednatel: TS )4 jméno LS P datum | [g/ G qu/[/- podpis . V.( “u,
ital: ime Lo b i\ = datum ;. . . dpl AT
z tal: 10 - G = A ARRANCN poapis - ! \
retovie H EWROS 51 a.y ™ A UDE e 20/ T J




Zménovy list

Nazev a evidenéni Sislo Stavby: isto SO Cislo ZBV:
SLANSKA - PHS, PRAHA 17, C.AKCE 999062 ) &lslo Zmeny SO

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS 3
VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY 000/3

STAVEBNI UPRAVY PODCHODU A OPERNYCH STEN 201/3

Strany smlouvy o dllo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne 16.11.2018:
Objednatel: Technicka sprava komunikac! hl. m. Prahy, a.s.
Zhotavitel: MTS + SWIE - Slanska PHS

Prilahy Zménaveého listu:
Soupis praci SO 000/3

Soupis pracl SO 201/3

Pozadavek vedouciho oddéleni strategickych investic Ing. Sebesty
Pozadavek oddéleni spravy mostti - internl sdélenl TSK.

Vykres p.&.12 Obnova hydroizolace

Zdavodnéni Zmény:

Nepfadvidatelnd udalost

P#i hloubeni stavebni jamy dle ZBV 1 — po dastetném odkryti rubu opér P 030 bylo zjisténo, Ze siény podchodu nejsou
izolovany. Dle archivni dokumentace mél byt podchod izolovan celoplo3né a2 k zéakladové spafe. Po provedenl
vykepovych pracl pro ZBV 1 bylo zji8téno 2e izolace od 354,8 m az 351,7 m oprofi archivnl dokumentaci zcela chybi.

Dne 22.5.2019 byla provedena obhlldka stavby oddélenim spravy mostii TSK. Byl vznesen poZadavek na doplnéni izolace
podchodu ( viz. Interni sdélenf ze dne 24.5.2019 ). Vzhledem nemoZnasti uzavilt ulici Slanska bude muset byt proveden
odkop konstrukce ve dvou elapach.

Popis Zmény:

Jednd se o dopinéni chybéjlcl hydroizolace SO 201 - stavebni (ipravy podchadu a opérnych stén. \

Budou provedeny nasledujict innosti:

zajisténi stavebni jamy

bourani jiz vyhotovenych podkladnich betont
hioubeni stavebnl jamy

odbouréan| stavajlci $achty s TH vyziuzt

bourani hetonovych zasypl podchodu

nové podkladnl betony pro izolaci

osetfenl spar mezi prefabrikovanymi prvky
provedeni svislé izolace podchodu + ochrany izolace
zpétny zasyp stavebnl jamy

Udaje v K& bez DPH:
. C h yeh Zméi
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanjch Zmén ) a:gfn‘y.‘g:’a %‘:;ffk} ar;::vgh
zépomych kladnych celkem
0,00 2484 142,16 2 484 142,16 J

Paodpis vyjadiuje souhlas se Zménou:

Projektant: DONAN —aiI TS jméno CHROTHIOR )\ datum 45 . 207 5 padpis ( l _
/\ '.( i)
y ol jmé o ! dat ~ podpis . )
Technicky dozor stavby: k\}’Q(OMle jmeno b atum ; podp "
) ‘ :
. : / . A
Objednatel: 7.6 iméno  2E pM datum 7% 6. ”7'9'7? podpis (LL
Zhotovitel: jméno L R datum -'/._//, G <+ podpis ,/
= -~ —_ i LIRS
(= MM0GTay on AUDR D 7 {




B Zménovy list

Nazev a evidenéni &lslo Stavhy: & Cislo 28V:
P slo SO/

SLANSKA - PHS, PRAHA 17, . AKCE 999062 Y &islo Zmeny SO

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS

VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY 000/4 4

STAVEBNI UPRAVY ULICE SLANSKA 101/4

OCHRANA SITE PRE NN 403/4

Objednatel: Technicka sprava komunikaci hi. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: MTS + SWIE - Slansk# PHS

Strany smlouvy o dilo na realizact v§e uvedené Stavby uzaviene dne 16.11.2018:

B Zménového listu:
Soupis praci SO 000/4
Soupis praci SO 101/4
h Soupis prac/ SO 403/4
Zaznam k KD &, 15 ze dne 22.5.2019,
Vykres navrhované Upravy

Zduvodnénl Zmény:

Zména dle § 222 odst.5 — nepfedvidatelna zména

Pfi provadéni stavebnich praci — vykopu ryhy pro budouci obrubnik bylo zastizeno kabelové vedeni, které je siluovano piesné

|l v trase budouciho obrubniku a v hloubce pouze 40 cm pod upravenym povrchem. Kabelov trasa je situovana v jiném misté nez
uvadf PD i neZ bylo provedeno vytygeni spravcem. Vzhiedem k provedeni kabelové trasy ji nelze pfemistit a spravce vylucuje
pfelozku. Pro moznost zachovani propustnosti chodniku je tedy navrZeno jeho roziiienl oproti DVZ. Na zakladé poZadavku

h spravce kabelové frasy bude na chodniku proveden déleny povrch, kdy nad kabelem je poZadovan kryt chodniku rozebiratelny.

H
Popis Zmény:

Budou provedeny nasledujici éinnosti:

rucni odkryti kabelové trasy v ochranném pasmu
“ skryti ornice, odvoz na deponii

vykop pro komunikace

h vykopy pro osazeni obrubnikg

l osazeni obrubniku zahradniho — déllci

podkladni vrstvy pod komunikaci

podkiadni vrstvy pod zamkovou dlazbuy

h zamkova dlazba

\
Znotovite: Metrostav a.ge~ Ly )

Udaje v K& bez DPH:
: = . Cena navrhovanych Zmén
Cena naz\g;l:r\:‘ayr‘\:)'/wch Zmén Cena namgg;;gzch Zmén zapornych a Zm émadnych
calkem
-759 652,32 2530 024,44 1770 372,12
Podpis vyjadiuje souhlas se Zménou:
Projektant: iméno Q\.\Q)D_)QA datum podpis - ’//47(1_ = S
P .
Technicky dozor stavby: jméno m;,\ELA datum podpis %
2 I ]
/;/,
Objednatel: jméno ZE ((} 'C? datum podpis 4 1\
/7
datum podpis

G- B8-Praha-Sdatehishnraa i
IC 00014915
(0535)

—




Zmeénovy list

Nazev a evidencni &islo Stavby: Blslo SO Cislo ZBV:
SLANSKA - PHS, PRAHA 17, ¢.AKCE 999062 &islo Zmény SO

Nazev stavebniho objekiu/pravozniho souboru (SO/PS 5
VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY 000/5

STAVEBNI UPRAVY ULICE SLANSKA 101/5

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne 16.11.2018:
Objednatel: Technick4 sprava komunikaci hi. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: MTS + SWIE - Slanska PHS

Piilohy Zménového listu:

Soupis praci SO 000/5
Soupis praci SO 101/5
Zaznam k KD ¢. 17 ze dne 5.6.2019.

Pozadavek na typ svodidla — OS Zapad ze dn
Vzorovy piiény fez dpravy

.

Zdavodnéni Zmény:

Objednate! oproti zadéni svym sdélenim urdil typ a vyrohce svodidla.

Vzhledem k tomu, Ze svadidlo m4 jinou konstrukei a charakteristiku svého provozu {deformace) neZ je uvedeno v zadavaci
i Dokumentaci, je nutné preprojektovat a dle tohoto projektu zrealizovat naslap obrubniki po celé délce svadidel tak, aby byl
1 Piejizdény. Tim bude spinén predpis TP 186.

Zména dle § 222 odst.4 — pozadavek objednatele

Popis Zmény:

Budou provedeny nasledujici ginnosti:

odbouréni podkladnich vrstev ze stmelenych smési a beton(

odkopani pro moZnost vytvoeni nové plané (véetné jiZ navezeného a znehodnaceného materidlu)
urovnani plani

“ navezeni nového materidlu - jakozto podkladnich vrstev pro dlazby

odvoz vybouraného materialu na skiadku (stmelené vrstvy a betony)
odvoz vykopku na skladku (zemina a kameni)
uloZeni a poplatky za skladky

Udaje v K& bez DPH:

. . Cena navrhovanych Zmén
Cena navrhovapych Zmén Cena navmovgnych Zmén zapomych a Zmén kladnych
zapomych kladnych celkem
0,00 1571 041,91 1571 041,91
Podpls vyjadfuje souhlas se Zmanou:
Projektant: iméno g D AN datum i
o ) LI
Technicky dozor stavby: jméno Qb e h datum
Objsdnatel: jméno '271;/&/ /3{ / datum
\

Zhotovite!: imeno YUY B 3 datum

180 00 Praha 8, KoZeluiska 2450/4
(€ 00014915
(0535)




Zménovy list

Nézev a evidenénl &islo Stavby: Sislo SO Cislo ZBV:
SLANSKA - PHS, PRAHA 17, C.AKCE 999062 I &islo Zmény SO:

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS 6
VEDLEJS( A OSTATNI NAKLADY 000/6

PROTIHLUKOVA STENA 101/6

Strany smiouvy o dilo na realizaci vy&e uvedené Stavby uzaviené dne 16.11.2018;
Objednatel: Technicka sprava komunikact hi. m. Prahy, a.s.
Zhotovilel: MTS + SWIE - Slanska PHS

|

Prilohy Zménového listu:

Soupis praci SO 000/6

Soupis praci SO 101/6

Zaznam k KD &. 24 ze dne 31.7.2019.

Zaznam z projednani koncepce DZ na MHMP ;
Pozadavek PCR na dodateéné osazeni zrcadla
Siluace dopravniha znacen|

Zduvodnéni Zmény:

w stavebni Upravy stfednich d&licich pasd v oblasti ptechodl pro chodce.

1 Zména die § 222 odst.4 - pozadavek objednatele

Béhem realizace dita byl objednatelem vznesen poZzadavek na provedeni zmén, které spocivajl v Upravé chodnik,
pfechodl pro chodce a dopravniho znadent, vé. SSZ pro umoZnéni spoleéného provozu chodcil a cyklistd,
Zmeéna obsahuje zm&nu a dopinéni svislého a vodorovného dopravniho znaéeni, zménu parametrir pfechodi pro chodce,

Popis Zmény:

Budou provedeny nasledujici &innosti:

demonta obrubniki a dlazby na délicim ostriivku
obnova podkladnich vrstev

1 montaz dlazby a obrubnikli v nové poloze

Uprava vodorovného znaéenl

Gprava svislého znadeni

dopinéni znaéeni dle poZadavk( PCR a OD MHMP

Udaje v K& bez DPH:

7 . 7 N Cena navrhovanych Zmén
Cena ni\;m::‘qré);]ch Zmén Cena na\'ldmag:/]ggzch Zmén zapornych a Zmeén kladnych
i d celkom
-38 950,14 474 475,06 435 524,92
Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou:
Projektant: jména (T:‘:AK_J\?)&';‘DDJ{\. datum podpis Q‘f(/g‘ _
Technicky dozor stavby: jméno ‘Qa E\E_‘ L“ datum podpis
Objednate!; jméno 'Zg///m/ datum podpis
_ \ _ /

Zhotovitel: imeno ) u ] E 3 datum podpt

wvietrostav a.s.

180 00 Fraha 8, KoZeluZska 2450/4
{C 00014915
(0535)




Zménovy list

Nazev a evfdenc‘:ni tislo Stavby: Aislo SO/ Cislo ZBV:
SLANSKA - PHS, PRAHA 17, C.AKCE 999062  Eislo Zmény SO:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS 7
VEDLEJSi A OSTATNI NAKLADY 000/7

PROTIHLUKOVA STENA 70117

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy&e uvedené Stavby uzaviené dne 16.11.2018:
Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl. m, Prahy, a.s.

Zhotovitel: MTS + SWIE - Slanska PHS

Ptilohy Zménového listu:

Soupis praci SO 000/7

Soupis praci SO 701/7

Zaznam k KD ¢&. 32 ze dne 25.9.2019.

Vykres tvaru zékladovych pasi

Zdiivodnéni Zmény:

Pfi realizaci pilotového zaloZenl zhotovite! zjistil kolizi realizovanych pilot s kotvenim op&mé stény, kterd zajistuje stabilitu
nésypu, na kterém je vedena ulice Slanska. Vzhledem k nemoznosti ovéfit zplisob provedeni kotev je zna&né riskantni
provadét piloty v misté jiz realizovanych kotev. Je zde nebezpet( ohrozeni stability opgmeé stény - zpusobeni Skody velkého
rozsahu.

Bylo navrZeno variantni fe$eni zaloZeni této &asti PHS stupfiovitym plosnym z4kladem se zapu$t&nymi sloupky. Tim nebude
kotveni opdmé stény zadnym zplsobem ovlivnéno.

Zména dle § 222 odst.6 - zména nezbytna pro dokonéeni stavby

Popis Zmény:

Budou pravedeny nasledujici ¢innosti;
vyhloubenl stavebni jamy

podsyp zakladl

podkiadni betony

armatura stupfiovitého zakladu

beton&z po stupnich

stabilizace sloupk

betonaZ posledniho stupné v&, Sloupkd
odetf'eni betonu proti zemni vihkosti
zpétny zasyp - hutnéni

Nebudou provedeny:

L kompletnf piloty - celkem 11ks

I plosny préh

Udaje v K& boz DPH: _
Cena naz\;rggrvnay'r;)';]ch Zmén Cena na\ll(r"gg\r/‘?’gzch Zmén zg:g?nygﬁ%:fgﬂ;mh
-342 199,14 2 025 725,76 1683 526,62
[Podpis vyjadiuje souhias se Zmenou:
Projektant: iméno (AN T datum podpis > J,.é :

i
Technicky dozor stavhy: jméno Q\OJE\E‘(.&_ datum podpis % / 7
2/

Objednatel: jméno 7‘(_—_7. ) -(3'![;"/ datum podpis %{,B/f
Z

|
Zhotovitel: jméno l M\) ) datum
Vietrostav a.s.

1280 00 Praha 8, Ko7eluzska ZA0U/A
i€ 00 014915
(0535) ‘




Zménovy list

Nazev a ev’idenéni Cislo Stavby: 2 1sio SO Cislo ZBV:
SLANSKA - PHS, PRAHA 17, C.AKCE 999062  cislo Zmény SO:

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (8O/P¢ 8
VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY 000/8

STAVEBNI UPRAVY ULICE SLANSKA 101/8

Zhotovitel; MTS + SWIE - Slanskéa PHS

Prahy, a.s.

Strany smiouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne 16.11.2018:
Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl. m.

Prilohy Zménového listu:
Soupis praci SO 000/8

Soupis praci SO 101/8
Zaznam k KD &. 31 ze dne 18.9.2019.
Vykres navrhované (pravy

Zdavodnéni Zmény:

Zhotovitel vznas! navrh na zménu zpiisobu provedeni rozsifeni chodniku v . Etap& vystavby.
Oproti v DVZ uvedenému zplisobu odiéZeni celého svahu a jeho naslednému piisypani pod novym sklonem zhotovitel navrhuje

pouziti prefabrikovanych dilcl — opérnych stén, které zajisti stabilitu koruny svahu a umozni roz§ifeni chodniku na projektovanou
uroveit. DIky zméné postupu vystavby nebude nutné vyparkovévat vozidla z parkovi$té pod svahem, dale dojde k mnohem mensi
5“ zatéZi obyvatel stavebni éinnosti. Dle zhotovitele dojde také k Uspofe finanénich prostedkd.

Zména dle § 222 odst.4 - zména na navrh zhotovitele - variantni FeSeni

Popls Zmény:

Budou provedeny nasledujicl cinnosti:
skryti ornice

odkop stavebni ryhy pro prefabrikat
odvoz materidlu na deponii

urovnani plané

podpsyp pod konstrukci s odvodiiovacimi prostupy

podkladni beton pod konstrukcl
osazeni prefabrikovanych prvka tvaru L
zpétny zasyp konstrukce

obsypanl konstrukce z vn&jsi strany

Udaje v K& bez DPH:

Cena havthovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén
zapornych a Zmé&n kladnych

i 00 01 49 15
(0535)

zapornych kladnych colkemn
-1 169 316,53 1038 322,50 -130 994,03
Podpis vyjadfuje souhlas 8o Zménou:
PRI jmeno ¢ ANC e a2 A datum podpis c://Lfg
P
Technicky dozor stavby: iméno na i ‘E h‘.\ datum podpis kg%:'/:; /
Objednatel: jméno ’257‘1 % datum podpis /_. _W
L <
. | J Vs =
Zhotovitel: MetI‘OStaV a .s-jméno & U ) 3 datum POdPIS/ _\ ‘
» - cola
O / \

7




Zménovy list

Nézev a evidenénl &islo Stavby: Cislo SO/
SLANSKA - PHS, PRAHA 17, & AKCE 999062  &islo Zmény SO:
Nézev stavebnifho objektu/provozniho sauboru (SO/PS

NOVE VYROVNAVACI SCHODISTE 202/9

Cisio zBV:

Strany smiouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne 16.11.2018;
Objednatel: Technick4 sprava kamunikac! hi. m, Prahy, a.s.
Zhotovitel: MTS + SWIE - Sldnska PHS

Piilohy Zménového lisly:
Soupis praci SO 202/9

Zaznam k KD &. 33 ze dne 2,10.2019.

L

Zdivodnénl Zmény:

Zména die § 222 odst. 5 - nepredvidateina zména

Z davodu nepfedvidatelnych okolnosti dokio k prodlouZeni terminu vysiavby sousedici stavby Most Slanska®.

Misto realizace 80202 se nachdzl na stavenisti sousednl stavby (u op@ry mosiu). Vzhiedem k prodiouZen terminu nend
sousedn| stavba schopna zajistit plipravenost pro realizaci 8O 202 v tomto kalend&fnim roce {pfedpoklad je v 04/2020).
" Objednatel proto z vyse popsanych divoda rozhodi o vypustini objekty S0202 ze stavby Slansks PHS.

Popis Zmény:

Nebudou provedeny nasledujici &lnnosti:
[| SO202

Udaje v KE bez DPH:
Cena pavihovanych Zmén
Cona Zmén Cena Zmén

i o Spanfh LA ki

-265 950,72 0,00 -265 950,72
Podpis vyJadfuje souhias se Zménou:
Projoktant: e NSk iz datum podpis = _d

> e

Technicky dozor stavhy: Jméno Qﬁ-ﬂzh datum podpis g

Objednatet: Jméno 29'?407/ datum

vited: etrostav a.Sueno datum
. o " Jeluzsia 245(#4"{) éj

1 00014915
(0535)




]

Zménovy list

Nazev a evidenéni islo Stavby:

SLANSKA - PHS, PRAHA 17, C.AKCE 999062
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/P!
VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

PROTIHLUKOVA STENA

Cislo SO/
/ &lslo Zmény SO:

801/10

Cislo ZBV:

10

Objednatel: Technicka sprava komunikacl hi. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: MTS + SWIE - Slanska PHS

Strany smlouvy o dilo na realizacl vyse uvedené Stavby uzavlfené dne 16.11.2018:

Prilohy Zménoveho listu;

Soupis praci SO 801/10
Zaznam k KD €. 34 ze dne 9.102019.

Zdivodné&ni Zmény:

Objednatel vzhledem ke svym vnitfnim smérnicim stanovil novy rozsah realizace objektu SO801.

Zména dle § 222 odst4 - zmé&na na poZadavek zhotovitele

Paopis Zmény:

Nehudou provedeny nasledujlel Einnosti:
nebudou realizovany vysadby z popinavych rostlin
Il nebudou realizovany odstranéni stromu a keFl na svahu

100 N0 Peaha 8 !{Q%nhﬁobé DARO A

Udaje v Ké bez DPH;
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén o 3
z#parmyoh Kadnych zapornych a Zmén kiadnych
-800 130,84 0,00 -800 130,84
Podpis vyjadiuje souhlas se Zménou:
Projektant: fméno CHOSO ‘27&\ datum podpls Q@j’_ —
Technlcky dozor stavby: jméno &&%\E l( o datum podpis &
Objednatel: jméno =2 ﬁ?l/ . ot
znotovite:  [igtrostav a.s. Jmeno i) KV ] R - m/ "

i 00014915
(0535)
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