Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik (dale jen

obcCansky zakonik), v plathném znéni

nazev akce: ,,Chodovska, usek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4,

mezi:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:
Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:
Zastoupena:

ve vécech technickych:

¢. akce 1000138“

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1

03447286

Cz03447286

akciova spole€nost

OR vedeny Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B20059
PPF Banka, a. s.

2023100003/6000

Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA, generalnim feditelem a
pfedsedou predstavenstva

prof. Ing. Karlem PospiSilem, Ph.D, mistopfedsedou
predstavenstva

PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem pfedstavenstva

Ing. Jifim Mayerem, feditelem investi¢niho useku

Milanem Zachem, vedoucim oddéleni pfipravy a realizace
oprav

Pavlou Chaurovou, technikem oddéleni pfipravy a realizace
oprav

PFi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatk( jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
Clenové predstavenstva spole¢né, z nichZz nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo
mistopredsedou predstavenstva.

(,objednatel® nebo ,TSK, a.s.”)

a

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:

Zapis v OR:
Elektronicky Bankovni spojeni:

podepsal(a) Ing.
Katerina
Honzatkova
Datum:
2020.04.03

[k doplnéni]

[k doplnéni]

[k doplnéni]

[k doplnéni]

[k doplnéni]

OR vedeny [k doplInéni], sp. zn. [k dopInéni], [k dopInéni]
[k doplnéni]
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Cislo uétu: [k dopInéni]
Zastoupen [k dopInéni]
Osoby zmocnéné k

jednani:

ve vécech smluvnich [k dopInéni]
ve vécech technickych: [k dopInéni]

Jméno Prfijmeni, hlavni stavbyvedouci

(,,zhotovitel)

[ 1. VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni ,Chodovska, usek U Plynarny -
K Jizni spojce, Praha 4, ¢. akce 1000138“ (,zadavaci fizeni“) po podpisu této
smlouvy o dilo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni, se kterym
byla na zakladé tohoto zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem
v zadavacim fizeni.

1.4. Prislusnou Ci projektovou dokumentaci je projektova dokumentace pro stavebni
povoleni na akci ,Chodovska, usek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4,
¢. akce 1000138*.

1.5. PoloZkovym rozpocCtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozZek, které
byly sou¢asti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek
specifikovanych v &l. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo v rozsahu, zpUsobem
a jakosti dle ¢l. 3 této smlouvy na svij naklad a nebezpedi a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu.

2.3.  Zhotovitel neni opravnén prevést cely zavazek provedeni dila na jiného zhotovitele.
V pFipadg, Ze tak ucini, je povinen objednateli uhradit $kodu vzniklou zejména tim, Ze
mu nebudou poskytnuty finanéni prostiedky od poskytovatele dotace, jakoz i dalSi
finanéni Ujmu s timto souvisejici.

3. PREDMET DILA

3.1. Pfedmétem plnéni je zejména, nikoli vSak vylu¢né, oprava povrchu stavajici ¢tyfpruhové

komunikace se zahrnutim povrchu autobusovych zastavek v rozsahu od kfizovatky s
ulici U Plynarny po JiZzni spojku. Bude zachovano napojeni navazujicich bo&nich ulic a
stavajicich vjezdl. Zaroveri bude provedena oprava konstrukce stavajiciho chodniku
s povrchem z asfaltu, vedeného v soubéhu s opravovanou vozovkou. Povrch vozovky
bude z hutnénych modifikovanych asfaltovych smési.
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Soucasti predmétu plnéni jsou opravy pFipojek uli¢nich vpusti realizované pfevazné
bezvykopovou technologii a to v€éetné zajisténi kamerového prizkumu pfipojek uli¢nich
vpusti pfed a po realizaci stavebnich praci a aktualizace navrhu sanacnich opatfeni dle
provedeného kamerového prizkumu pfed zahajenim praci a zajiSténi odsouhlaseni
aktualizace v ramci realizaéni projektové dokumentace.

Objednatelem stanovené etapy, uvedené v projektové dokumentaci, jsou podminény
pozadavky Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru pozemnich komunikaci na pod
etapizaci, které mohou byt pozadovany v ramci projednavani dopravné inzenyrského
opatieni a dopravné inzenyrského rozhodnuti.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:

zajisténi a predani kamerovych prizkum( vSech pfipojek uliénich vpusti pfed a po
realizaci jejich opravy;

realizaéni projektova dokumentace;

aktualizace vyjadrieni, komunikace s vlastniky a spravci inzenyrskych siti, dodrzeni
a naplnéni podminek uvedenych ve vyjadreni vlastnik a spravcu inzenyrskych siti
(v€etné predani objednateli vSech protokoll o vyty&eni siti a souhlast pred
zahozem paklize jsou ve vyjadfenich vyzadovany) a dotéenych organu statni
spravy po dobu celého pribéhu akce, vSe v souladu s platnym stavebnim
povolenim;

koordinace, zajidténi informovani, zajidténi predani a pfevzeti stavbou dotéenych
pozemkU (pfedavaci protokol), s vlastniky a spravci inzenyrskych siti a s vlastniky
stavbou dotéenych pozemkd;

zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani
stavby nejpozdéji 20 dnu pfed zahajenim realizace stavebnich praci;

zajisténi a umisténi dvou informacnich paneld s udaiji investora, dodavatele a udaiji o
stavbé v souladu s manualem grafickych a konstrukénich standardd pro tvorbu
informacnich panell hlavniho mésta Prahy;

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenidté véetné napojeni na inzenyrské
sité, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfeZzeni a ochrana
staveniste;

fotodokumentace o pribéhu praci v&. fotodokumentace stavby pfed zahajenim praci
po predani stavenisté;

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku;

likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001 Sb.,
0 odpadech;

uvedeni v8ech povrchl, které nejsou prfedmétem plnéni, ale budou stavbou
dotéené, do puvodniho nebo dohodnutého stavu;

zajisténi bezpeCnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

projednani a zajidténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
v€etné uhrady vyméfenych poplatkd a ndjemného;

provedeni pfejimky stavby;

zajisténi véech nezbytnych zkousek, atestil a revizi podle CSN a ptipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé provadéni a pfedani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametru dila, péCe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani,
pojisténi atd.;

geotechnicky monitoring, staly geotechnicky dozor, dozor barnské zachranné sluzby;
zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektl (pfilehlé zeleng, sloupt
vefejného osvétleni, budov, drobnych staveb, oploceni apod.) a nasledné
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

pasportizace po skonéeni stavby, v€etné komunikaci pro stavenistni dopravu, které
bude objednateli odeslano v elektronické podobé a pfedano v jednom vyhotoveni
tisténého paré;

pravodni technickd dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady dle zakona ¢€.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, prohlaseni o shodé, pfedepsané ochranné
a bezpecnostni pomucky ve dvou vyhotovenich;

zajisténi (vyhotoveni) a pfedani dokumentace skute€ného provedeni stavby véetné
geodetického zaméreni dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skute€nych
provedeni staveb pfilozeného v pfiloze smlouvy, pfedani objednateli ve tfech
originalech + 1x na USB a na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),
uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zajiSténi ochrany vodovod( a kanalizaci pfi
realizaci opravy vozovky. V pfipadé poskozeni vodovodu a kanalizaci je zhotovitel
povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svuj naklad do puvodniho stavu a
provozovateli uhradit vzniklé Skody. Vyména stavajicich kanalizaCnich poklopl za
nové bude provedena pouze pfi pfedani novych poklopt od PVK, a.s. (dodavatel
provede vyskovou Upravu poklopl). Objednatel nebude platit vyménu stavajicich
poklopl za nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu;

zajisténi ukon&eni akce u odd. informacniho rozvoje a GIS Objednatele pfedanim
geodetického zamérfeni a projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby

Misto pInéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze si na své naklady zajisti nové PD — DIO dle pfipominek
nového pozZadavku od pfislusného silnicniho spravniho ufadu pro vydani DIRu na
zajisténi ,Chodovska, usek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4,
¢. akce 1000138“. Zhotovitel do 14 dnu od podepsani smlouvy poda zadost o DIR,
ktera bude nasledné predana technickému dozoru objednatele.

Zhotovitel zajisti DIR (dopravné inzenyrské rozhodnuti) od pfislusného silni¢niho
spravniho ufadu, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho porudeni.

Zhotovitel prokazatelné seznami prislusny odbor dopravy MC Praha 4 s rozsahem
udrzby a dopravnim omezeni.

V pfipadé, Ze oprava komunikace nebude dokoncena v terminu dle DIR, si zhotovitel
sam zajisti prodlouzeni (vydani) DIR k Fadnému dokoncéeni opravy vozovky.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, jeho vytyCeni pfip.
projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich vyty€eni.
Pozadavky spravcU sité bude zhotovitel respektovat.

Pfed pfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skutecného provedeni
stavby (DSPS) a veSkeré doklady potiebné k fadnému dokoncéeni stavby: nakladani
s odpady, vysledky pfedepsanych zkousek, prohladeni o shodé na vSechny pouzité

materialy, protokoly o materialu pfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele,
pfipadné dalSi zkousky pfedepsané laboratofi objednatele.

Osazeni dopravniho znadeni bude provedeno odbornou firmou.
Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizacni dokumentace.

Platné technické podminky (TP TSK, a.s.) budou zhotovitelem pfi realizaci opravy
vozovky dodrzeny.

Soucasti pfedani stavby bude méfeni plochy realizované opravy vozovky, véetné
vyznaceni bodl za¢atku a konce komunikace.

V pfipadé hlukového méfeni zajiStovaného zhotovitelem bude doloZzeno souhlasné
stanovisko od Hygienické stanice hl. m. Prahy (dale jen ,HSHMP®).

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedlozi pfi pfedani dila kontrolni zkousky materiall, které
byly na stavbé pouzity, dale prejimaci zkousky hotové upravy provedené zkuSebni
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3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

laboratofi akreditovanou pro tento typ zkouSek. Dale zhotovitel pfedlozi namérené
hodnoty parametrl provozni zpUsobilosti vozovky, eventualné dalSi zkousky a
méfeni, jak jsou uvedena v zadavaci dokumentaci stavby. V8echna méfeni
parametr(i provozni zplsobilosti vozovky budou provadéna podle platnych CSN
736175 a 736177 zafizenimi splfujicimi podminky téchto norem.

Zhotovitel se zavazuje, ze predlozi naméfené hodnoty parametrd provozni
zpusobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem
s vyhodnocenim mezinarodniho indexu nerovnosti IRI. Dale predlozi vysledky méfeni
drsnosti povrchu vozovky z hlediska soucinitele podélného tfeni (TRT).

Ukonéeni stavby je podminéno dosazenim hodnot

vysledky prejimacich zkousek Ziviéné upravy dle CSN 736121
e vysledky méfeni podéiné nerovnosti profilometrem dle CSN 736175 ¢&l. 8
vysledky méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soucinitele podélného treni
(TRT)
e podle tab. 16 CSN 736121 a tab. 17 CSN 736122
e ubodu 2 ve tfidé 1 nebo 2 — dle pFilohy A CSN 736175
e ubodu 3 ve tfidé 1 nebo 2 — dle prilohy A CSN 736177

Dal$i méfeni uvedenych parametrl provozni zpusobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pfed koncem zaruc€ni doby. Pfitom musi byt dosaZeny vysledky:

e nejvyse ve tridé 3

Pokud nebude dosazeno pozadovanych hodnot, Zhotovitel je povinen na svj
naklad provést Upravy, které zajisti parametry provozni zpusobilost.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadrenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou v ramci
zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je provedeno fadné v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci v€etné dodavek potfebnych material(, strojl
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech c&innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro
fadné dokonCeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnosti opatieni
apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen projektovou dokumentaci,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

VSechny pouzité materidly musi vyhovovat pozadavkim kladenym na jejich jakost
amusi mit prohlaSeni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb. Jakost dodavanych
materiall a konstrukci bude dokladana predepsanym zpusobem pfi kontrolnich

prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech cCinnosti, praci
a dodavek obsazenych v nabidce (vykazu vymér), nebo které vyplyvaji ze zadavacich
podminek zadavaciho fizeni (dale téz ,vychozi dokumenty®), které tvofi nedilnou
soucast této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéz Cinnosti,
prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych
zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél anebo
mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, a to
i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného charakteru. Toto
ustanoveni vdak nevyluCuje odpovédnost objednatele za spravnost a uplnost pfedané
pfislusné dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele nepfenasi. Pfednost
vychozich dokumentl je stanovena nasledovné: text této smlouvy, polozkovy
rozpoCet, textova Cast zadavaci dokumentace k zadavacimu Fizeni, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.
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3.20.

3.21.

3.22.

Cena rovnéz zahrnuje cenu za vypracovani vyrobni dokumentace, dokumentace
skute€¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich v€etné geodetického zaméfeni,
na zafizeni stavenisté, vodné, sto¢né, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci
odpadu, naklady na skladky suté a vybouranych hmot az do skute¢ného skon&eni
dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, material(,
dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, naklady na zfizeni identifikaéni
tabule na stavenisti a jakékoliv dalSi vydaje potfebné pro realizaci zakazky.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného
dodatku.

Zhotovitel jako odbornik prohlaSuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlaSuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA PLNENI

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:
zahajeni pInéni: po zvefejnéni smlouvy v registru smluv v
zavislosti na vydaném DIR.

zahajeni realizace stavebnich praci: v souladu
s terminem uvedenym v pravomocném DIR

IhGita pro provedeni stavebnich praci: XX
kalendarnich dni (zhotovitel doplni pocet) od
zahajeni realizace stavebnich praci.

K pfedani stavenisté objednatel vyzve objednatel nejpozdéji 5 pracovnich dnl pred
datem pFfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen vykonat veSkerou nezbytnou
souCinnost. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové
dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je opravnén pfedavat zhotoviteli stavenisté
po Castech, a to i s ohledem na zachovani svého provozu.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$8i moc Ci nepfiznivé
pocCasi), muze byt posunut nejzazsi termin dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni
terminu dokonceni dila musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné
podminky budou vyZadovat (napf. poZadavek odboru pozemnich komunikaci a drah
MHMP, Policie CR, spravcu siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot
je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a
jiné podminky.

Zkraceni Ihuty plnéni pfi dodrzeni veSkerych technologickych postupl je mozné.

Za ucCelem dosazeni maximalni efektivity a rychlosti provadénych praci, které
vyzaduji omezeni provozu, zhotovitel zajisti, aby tyto prace probihaly ve
dvousménném pracovnim rezimu, stavebni ¢innosti budou probihat v denni dobé od
07:00 do 21:00 hodin minimalné Sest dnl v tydnu. Této podmince Objednatele bude
odpovidat i navrzeny harmonogram provadéni praci.
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5.

CENA DILA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
v€. smluvniho polozkového rozpoctu (pfiloha €. 1 smlouvy), podané v zadavacim
fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni,
a ¢ini:

Cena celkem

Cena bez DPH:.......... [k doplnéni] K&
DPH 21 %: ............... [k doplInéni] K&
CenasDPH ............. [k doplnéni] K&

Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze Polozkovy rozpocet.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pripadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cena obsahuje veSkeré naklady zhotovitele nutné k uplné a fadné realizaci dila
a pfedpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje
i pfedpokladany vyvoj kurzd ¢eské koruny k zahrani¢nim ménam az do konce jeji
platnosti. Cena obsahuje i vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s pInénim podminek zadavaciho Fizeni.

V pfipadé, ze dojde k prodleni s pfedanim dila z ddvodu lezicich na strané
zhotovitele, je tato cena neménna az do doby skutec¢ného ukonc&eni dila.

Cenu Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy
a dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

Pfipadné viceprace musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt
uzavien dodatek. V takovém pfipadé zhotovitel oceni veskeré €innosti v polozkovém
rozpocCtu dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je pFilohou
této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany zplsob ocenéni, zhotovitel doplini
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané spoleénosti URS PRAHA, a.s. pro to
obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném
postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Zze prace a dodavky jim
realizované byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyZzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen
uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy. Pfipadné
ménéprace musi byt objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.
VesSkeré zmény zavazkl ztéto smlouvy jsou podminény dodrZzenim nalezitosti
danych § 222 z&kona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni.
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6.

PLATEBNiI PODMINKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zakladé faktur (dilgich dafovych
dokladt). Dil&i faktury (danové doklady) budou vystavovany za kalendarni mésice na
zakladé soupisu skutec¢né afadné provedenych praci potvrzenych objednatelem
a odsouhlasenych technickym dozorem objednatele (,TD“). Faktura musi byt
vystavena k poslednimu dni pfislusného kalendainiho mésice, ktery je zaroven dnem
uznatelného zdanitelného pinéni.

Zhotovitel s fakturou (diléim dafiovym dokladem) vCetné soupisu praci (vykazu
vymeér) predlozi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymeér). Soubor bude
v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xls programu MS Excel ¢&i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér Clenéni soupisu praci (vykazu vymér)
pfiloZzeného k faktufe musi odpovidat soupisu praci (vykazu vymeér) z nabidky
zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak.

Zhotovitel musi predlozit dil¢i faktury nejpozdéji do 7 dne mésice nasledujiciho po
mésici uskutecnitelného zdanitelného plnéni, kone&nou fakturu musi zhotovitel
predlozit nejpozdéji do 15 dnu po ukonéeni prejimaciho fizeni dolozeného protokolem
o pfedani a pfevzeti dila podepsanym obé&ma smluvnimi stranami.

Objednatel je ve vztahu k danému pfedmétu plnéni osobou povinnou k dani ve
smyslu uplatnéni pfenesené danové povinnosti dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vysSe 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku
ve vysi 10 % uvolni objednatel az po kone¢ném prevzeti praci, na zakladé protokolu
o pfedani a prevzeti dila a po odstranéni vSech vad a nedodélk(l, a to véetné téch,
které nebrani radnému uzivani dila.

Splatnost dariovych dokladd (faktur) €ini 30 dni ode dne jejich doruéeni objednateli.

Veskeré danové doklady (faktury) jsou uhrazeny dnem odepsani pfislusné castky
z uctu objednatele. Platba bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a nalezitosti
uvedené v této smlouvé, pfipadné i dalsi nalezitosti, jejichz poZzadavek objednatel
pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V pfipadé, Zze ucetni doklady
nebudou obsahovat pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét
k doplnéni, Ih(ta splatnosti poéne bézet znovu od doruéeni Ffadné opraveného
dokladu.

Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele vuci objednateli z této smlouvy je
mozne jen na zakladé predchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takové
postoupeni nebo zastaveni pohledavky neuginné.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM,
ktera je nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky
tykajici se dané stavby v K& s DPH.

STAVENISTE

7.1.

7.2.

7.3.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Vyty€eni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, pribéhu siti apod.
zajisti zhotovitel jako soucast dila.

Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Nejpozdéji pfi predani stavenist¢ budou objednatelem pFfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organ( statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladi neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Nejpozdéji pfi prfedani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost
predané pfislusné dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, udrzovat na pfevzatém stavenisti na svij naklad poradek
a Cistotu, odstranovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a fadné proskolené v predpisech bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecCnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

V pfipadé pracovniho urazu zaméstnance zhotovitele ¢i jeho poddodavatele vySetfi
a sepiSe zhotovitel zaznam o jeho pracovnim Urazu a seznami bezpecnostniho
technika objednatele s vysledky Setfeni.

PoruSovani predpisi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a bezpecnosti
provozu se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateénym predstihem o pohybu
jinych osob nez zaméstnancl zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vylou€it. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky
pfipadnych poddodavatell a jejich zaméstnancul a na vSechny ostatni fyzické osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyZaduje.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnli po pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem.
Za vyklizené se povazuje stavenisté zbavené vSech odpadl a necistot a uvedené do
stavu predpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu
plGvodniho.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze budou stavebni prace na urCité cCasti
stavenisté preruSeny, zajisti zhotovitel ochranu dila pfed poSkozenim klimatickymi
vlivy. V pfipadé, Ze tyto Skody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu
odstranit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali.

PROVADENI DILA

8.2.

8.3.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, a zapisovat do ného veskeré skutecnosti rozhodné pro
plnéni této smlouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro
opravnéné zastupce objednatele a pfipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy
den minimalné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavb& nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud
TD provadi objednatel.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon ¢innosti koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
pokud to stanovi platné a ucinné pravni pfedpisy. Zaroven je zhotovitel povinen
zajistit pro vykon téchto Cinnosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich predpisli a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a
stanovit zhotoviteli lhGtu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit
neprodlené vesSkera potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadé, ze
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouzije objednatel
sankéni opatfeni uvedené v €l. 12.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen pfedavat TD objednatele zjiStovaci protokoly, faktury a pfipadné
soupisy dodateCnych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé ve
formatech pouzitych u jednotlivych vykaz( v nabidce.

Zhotovitel je povinen veSkery nepouzitelny material, ktery vznikl pfi realizaci dila,
zlikvidovat ve smyslu zakona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v pfipadé,
Ze by skute¢ny objem takového materialu pfesahoval objemy uvedené ve vykazu
vymér. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odliSné mnozstvi materidlu, nez bylo
stanoveno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho
pfesny soupis vCetné ocenéni dle jednotkovych cen pouzitych v poloZzkovém
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel mize ¢ast materialu,
ktery je dle projektu oznacen jako nepouzitelny a u kterého v polozkovém rozpoctu,
ktery je pfilohou této smlouvy, ocenil jeho vytéZeni, manipulaci s nim, jeho odvoz
a poplatky za ulozeni na skladku a ktery by musel byt zlikvidovan ve smyslu zakona o
odpadech, vyuzit at’ uz pfi stavajici stavebni nebo jiné stavebni akci, provede v ramci
konedné fakturace soupis tohoto materialu a nasledné tento soupis v€etné kalkulace
pfedlozi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéz v souladu
s ustanovenimi €l. 5.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
objednatel nebo jim ur€enad osoba a jichz se zuc€astni objednatel, zhotovitel
a objednatelem ureny TD, pfipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby urené
objednatelem. Zapisy z kontrolnich dnu zajiStuje objednatel nebo jim uréena osoba.
Soucasti kontrolnich dnl bude priibézné projednavan postup realizace stavebnich
praci, vCetné jejich dopadu na omezeni vyroby a jejich pfipustnost. Zavéry
uskute€néné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou v8ak ménit
ustanoveni smlouvy, mohou v3ak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na
zakladé pozadavku objednatele u¢inéného nejméné 3 dny prfed konanim kontrolniho
dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni pfedlozit pisemnou zpravu o postupu
praci v rozsahu ureném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do€asnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na Uhradu nakladl vzniklych timto do€asnym zastavenim provadéni
dila, a pokud nedojde kjiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu
terminu dokonéeni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD
objednatele do¢asné zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukci,
které v dalSim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj.
zejména pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodu a
kabeld pfed zahozem ¢&i zakrytim, veSkeré izolace, injektaze, jakoz i dal$im
predepsanym zkouskam, a to nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. Ke kontrole
zakryvanych a znepfistupfiovanych praci a konstrukci pfedlozi zhotovitel veskeré
vysledky o provedenych zkouskach praci, dikazy o jakosti pouzitych material(
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude
dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud
se objednatel nedostavi, pokraCuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti
provede na naklady objednatele. Pokud je pfi dodateCném odkryti zfejmé, Ze prace Ci
konstrukce byly provedeny vadné, hradi naklady na dodatecné odkryti zhotovitel.
Pfed zakrytim ¢&i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo
videozaznam zakryvanych casti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pfeda je
bez zbyteCného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen GCastnit se pfejimek
zakrytych konstrukci a vS8ech zkousSek svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen
zastupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provadéni pfedepsanych zkousek
zajistit pfisluSnou normu nebo technicky pfedpis, podle kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti
dotCenych stavbou Kk jejich kontrole a pfevzeti a zjisténou skuteénost necha potvrdit
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodeticka
zaméreni, ktera nejpozd8ji pfi protokolarnim pfedani dila pfeda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, v pfipadé, ze tak neucini, nese jako odborna firma
vesSkeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila. V pfipadé, ze
zhotovitel navrhuje zménu projektového fesSeni z jakéhokoli dlivodu, je povinen udélat
to pisemnou formou na samostatném listu, kde bude vzdy uvedeno zdlvodnéni
navrhované zmény podepsané opravnénym zastupcem zhotovitele. Soulasti
navrhované zmény vzdy bude i vy€isleni pfedpokladaného cenového rozdilu (dalSich,
napf. ¢asovych naroku na realizaci) oproti smluvnimu feSeni. Povinnou soucasti
kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost
vyzadovaného feSeni spocCiva, zejména jaké konkrétni ustanoveni pfislusné
technické normy ¢&i jiného technického &i pravniho pfedpisu je projektovym fedenim
poruseno.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni §kody objednateli nebo tfetim osobam
v dusledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych ¢&i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdé;ji
do 14 dnu od oznameni rozsahu a charakteru Skod tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, Skodu finanéné nahradit.

Vznikne-li v prabéhu provadéni dila nutnost plisobeni koordinatora BOZP, podle Casti
tieti zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni, resp. podle jeho provadécich predpisu, aniz by tato
skute€nost jiz vyplyvala ze skute¢nosti znamych objednateli pfed zahajenim dila, je
zhotovitel povinen tuto skute€nost bezodkladné sdélit objednateli. Objednatel je
povinen v takovém pfipadé jmenovat koordinatora BOZP.

Objednatel mlize rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé pusobit i tehdy,
kdyz pravni pfedpisy jeho pusobeni nevyzaduiji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
uren, plnou soucinnost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
predpisU.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfed zahajenim stavebnich praci uskuteéni veSkeré ukony
nutné pro zjisténi skrytych pfekazek pro provedeni dila, jimiz jsou mySleny zejména
kontrolni prizkumy daného stavenisté a oveéfi tak, Ze stavenis$té umozruje provedeni
dila dohodnutym zplUsobem. Dale zhotovitel prohladuje, Ze pfed zahajenim
stavebnich praci provede kontrolu vypoltd pro navrh nékterych c&asti dila,
prekontroluje udaje uvedené ve vykazu vymér a veSkeré poskytnuté podklady
vzajemné porovna a ovéfi jejich spravnost a proveditelnost dila. Pfipadny soupis vad
a nedostatkt v&etné navrhu na jejich odstranéni a dopadu na predmét a cenu dila
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

zhotovitel bezodkladné pfeda objednateli. Tim neni dot€ena odpovédnost objednatele
za spravnost a uplnost projektové dokumentace.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila &i
jeho C&asti je organizace, provedeni a dolozeni uspéSnych vysledk( potfebnych
individualnich, komplexnich, garanénich zkouSek dila a dodrzovani pozadavk
organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organa pfislusnych ke kontrole
staveb.

VSechny povrchy, konstrukce, zafizovaci predméty, soucasti vnitfniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poSkozené v dusledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pred
odevzdanim dila objednateli do puvodniho stavu, v pfipadé jejich zni€eni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi.

Stavbyvedoucim je [k doplnéni — dodavatel doplni dle prokazované kvalifikace
v nabidce, kontaktni e-mail a telefon]. Tato osoba musi osobné pfi realizaci dila
vykonavat funkci stavbyvedouciho. Pokud v prabé&hu provadéni dila dojde ke zméné
v osobé stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit pisemné
objednateli a to pfed zahajenim plsobeni nového stavbyvedouciho na stavbé. Novy
stavbyvedouci musi splfiovat minimalni kvalifikaCni poZadavky kladené na
stavbyvedouciho obsazené vzadavaci dokumentaci k zadavacimu fizeni.
Stavbyvedouci je na pozadani objednatele povinen prokazat svoji totoznost.

Zhotovitel prohladuje, ze

Alternativné:

je schopen zajistit dostateéné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vefejné
zakazky v dobé jejiho pInéni, nebot je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz
doklada vypisem ze své majetkové evidence, popf. pojistnou smlouvou, pfiéemz tento
doklad pfiklada jako pfilohu k této smlouvé.

nebo:

je schopen zajistit dostate€né mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vefejné
zakazky v dobé jejiho pInéni, nebot ma smluvné zajisténou dodavku asfaltovych
smeési pro realizaci vefejné zakazky, coz doklada smlouvou o budouci spolupraci,
pfi€¢emz tuto smlouvu o budouci spolupraci pfiklada jako pfilohu k této smlouvé.

Vzhledem k vySe uvedenému prohlaseni v ¢l.8. odst. 8.23. této smlouvy zhotovitel
doklada plan dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu plnéni dila v km, po které
bude zajistovat v€asnou dodavku potfebného mnozstvi asfaltovych smési na
stavenisté..

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim
poCatku a konce trvani praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni
tabule dle manualu Komunikacni strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit
schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou umistény na sloupku s reflexnimi
Cerveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostate€ném mnozstvi
(minimalné dvou) dle délky useku a vyznamu komunikace k informovani vefejnosti o
pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateCnym pfedstihem pfed zahajenim praci
(idealné 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude soucasti dopravné inzenyrského
opatfeni (DIO), které je sou€asti Zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po
ukon€eni omezeni provozu, nejpozdéji vdak v den pfedani dila, je zhotovitel povinen
tyto tabule demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen
zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udaju, a to neprodlené od okamziku, co bude
zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za dodrzeni
veSkerych zakonnych postupl pfi umistovani téchto informacnich tabuli.
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8.26.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v pribéhu provadéni dila Fidit technickymi
normami, a Ze pfi realizaci budou pouzity asfaltové smeési, jejichz prikazni zkousky
predlozil pfed pfedanim stavenisté ke schvaleni objednateli.

PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich dnl pfed terminem dokonc€eni dila
objednatele k pfedani a prevzeti dila. Podminkou pfedani a pfevzeti dila
objednatelem je fadné splnéni pfedmétu dila bez vad a nedodélku s vyjimkou vad dle
¢l. 9. odst. 9.5. Zapis o pfedani a pfevzeti musi obsahovat soupis pfipadnych vad a
nedodélkl. Zapis o predani a prevzeti dila bude proveden spole¢né objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichz jeden
obdrzi objednatel a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat TD, autorsky dozor, vedkeré
dotéené organy a jiné osoby, které uréi objednatel zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén, nikoliv vS8ak povinen, pfevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému
a bezpe¢nému uzivani predmétu dila. Pokud objednatel v takovém pfipadé dilo
pfevezme, je zhotovitel povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit
v dohodnutych lhatach.

K zahdjeni pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfedloZzit zejména:
- stavebni denik

- atesty pouzitych materiald a doklady o provedenych zkouskach

- souhlasy vlastnik( &i spravcu inzenyrskych siti se zahozem

- dokumentaci skuteéného provedeni stavby €i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich
v€etné geodetického zaméfeni . Zhotovitel pfeda 2 paré TD. Zhotovitel dale
dokumentaci pfeda objednateli, resp. jeho odd. informaéniho rozvoje a GIS
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a pfed finalni pfejimkou objednateli
(TD) pfeda original dokladu kompletné ukoneného dokladu “Oznameni o
ukonceni praci.

- geodetické zaméreni skutecného stavu v€etné dokladu o pfedani IPR Praha
- prohlaseni o shodé

- doklady o likvidaci odpadu

- zmeénoVvé listy

- dokumentaci skute€ného provedeni stavby i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich a
v digitalni podobé

- dalSi doklady, které bude v souvislosti s kolauda¢nim Fizenim (pfip. pfedCasnym
uzivanim) pozadovat zejména stavebni ufad, Policie CR ¢&i jiny ucastnik
kolaudac¢niho Fizeni.

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladové casti, kterou preda zhotovitel
v originalech, s oCislovanim jednotlivych dokladi a jejich uUplnym seznamem.
Zhotovitel jako soulast dokladové Casti predlozi i obéma stranami podepsané
predavaci protokoly z pfejimek jednotlivych poddodavek, vCetné soupisu vad a
nedodélkd z téchto pfejimek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole
uplnosti dokladové ¢asti je jeden pracovni den. V pfipadé pfedloZzeni neuplné
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele Kk jejimu doplnéni a vlastni
pfedavaci fizeni bude zahajeno v nahradnim terminu po jejim doplnéni. Minimalni
doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole pfedavané Casti
dila a zpracovani soupisu vad a nedodélkd, je 5 pracovnich dnu.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Prejimka je ukon€ena podpisem pfedavaciho protokolu zmocnénymi zastupci obou
stran. Podpis pfedavaciho protokolu je datem predani dila ve smyslu pfislusnych
ustanoveni této smlouvy.

O pfedani a prevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny
vady a nedodélky dle ¢l. 9. odst. 9.3. této smlouvy a Ihity pro odstranéni, datum
vyklizeni stavenisté apod.

V pfipadé dohody stran, je mozné dilo pfedavat v ucelenych, samostatné funk&nich
Castech.

Zhotovitel je opravnén za uCelem zajisténi realizace predmétu dila v terminech
stanovenych touto smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich
poddodavatelll, a to vyjma praci vylouCenych z poddodavatelského systému
v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v plathém znéni, a specifikovanych v zadavaci dokumentaci. V pfipadé, Ze
by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavatelll pFedlozeného
v nabidce, je povinen o tom pisemné informovat objednatele, ktery je
v oduvodnénych pfipadech opravnén nového poddodavatele odmitnout.

Ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, mGze dojit jen ve vyjimeénych pfipadech se souhlasem objednatele,
novy poddodavatel musi splfiovat minimalné ty kvalifikacni pfedpoklady, jako puvodni
poddodavatel prokazal v ramci zadavaciho fizeni.

Ma-li byt &ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokazal urcitou Cast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na pInéni dila v tom
rozsahu, v jakém prokazal kvalifikaci.

10.

ZARUCNI PODMINKY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zaruéni doba dila je dohodnuta na ..............

Zarucni doba pocina bézet dnem predanim a prevzetim dila nebo jednotlivé ¢asti dila
v pfipadé prevzeti dila po ¢astech.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida poZadavkum uvedenym ve smlouve
o dilo, pfislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel, odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Zze jejich pfiinou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho posSkozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovnich dnll ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje financni
nahradu nebo zda pozaduje prodlouZeni zaruky na zakladé provedenych kontrolnich
a prejimacich zkousek asfaltovych vrstev

Zhotovitel zapo€ne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnd ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havarie branici plynulému provozu objednatele zapocCne zhotovitel s odstranénim
vady bezodkladng, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu,
nejdéle vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu
omezujici provoz (vyrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin
od nahlaseni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tieti
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10.6.

osoby. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je
povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.

Oznameni o ukoneni odstranéni vady a pfedani provedené opravy objednateli
provede zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
zaruku ve stejné délce jako je uvedena v €l. 10. odst. 10.1. této smlouvy, ktera pocina
bézet dnem predani a prevzeti opravy potvrzenim predavaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami a ostatnimi u€astniky fizeni o pfedani a prevzeti opravy.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Nebezpeci skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl a zavazuje se nezpUsobit unik
ropnych, toxickych €i jinych 8kodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazku zhotovitele dle
této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu,
tykajici se pojisténi jeho odpovédnosti za Skody zplisobené jeho Cinnosti jakozto
zhotovitele v&etné moznych Skod zplsobenych jeho pracovniky €i spolupracujicimi
osobami, a to do vySe minimalné 30 miliona KE&. Zhotovitel se zavazuje, ze bude po
celou dobu stavby takto pojistén. Zhotovitel pfedlozi pojistnou smlouvu objednateli na
vyzadani.

Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu dokonceni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysSi neproplacené dotace z divodu nedodrzeni
smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni naroky na nahradu Skody d&i
sankce zustavaji nedotceny.

12.

SANKCE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pfedani dila se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z ceny dila za kazdy i zapoc€aty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu vyklizeni a vycisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, zZe v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené
v protokolu o pfedani a pfevzeti zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&
za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé, ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodleni ve vysi 0,1 % z fakturované Castky za kazdy i jen zapoCaty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ v pfipadé poruseni

povinnosti vyplyvajicich z bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za kazdé
jednotlivé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nahlaSené reklamace ve sjednaném
terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za
kazdou reklamovanou vadu a za kazdy zapoCaty den prodleni, v pfipadé havarie
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smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy
zapocaty den prodleni.

12.7. Jestlize zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele pokraCuje ve stavebnich
pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy takovy pfipad.

12.8. V pfipadé poru$eni ustanoveni v ¢&l. 7. odst. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za kazdé poruSeni (dolozené
napf. fotodokumentaci).

12.9. V pfipadé porudeni ustanoveni v ¢l. 8 . odst. 8.22. nebo ¢&l. 9. odst. 9.9. smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé
poruseni.

12.10. V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjS§im poruSenim povinnosti. Zanik
zadvazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s pInénim &i s plnénim ze zaruky za odstranéni vad.

12.11. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

12.12. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele.

12.13. Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnl po obdrzeni dariového dokladu
(faktury) s vyc€islenim smluvni pokuty.

13. ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

13.1. Za podstatné poruseni smlouvy dle § 2002 a nasl. ob&anského zakoniku, pfi kterém
je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vady dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené |h(ité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim stavby o vice nez 10 dn(

c) prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila o vice nez 30 dnd,

d) Jdpadek zhotovitele ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, v
platném znéni

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f)  poruSovani predpist bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, v pfipadé, ze byl
zhotovitel na takové nedostatky pisemné upozornén a v pfiméfené |hité
nezjednal napravu,

g) nedodrzovani povinnosti stanovené v ¢l. 11. odst. 11.4. této smlouvy.

13.2. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

14. VYSSi MOC

14.1. Pokud nékteré ze smluvnich stran brani ve spinéni jakékoli jeji povinnosti z této
smlouvy pfekazka v podobé vysSi moci, nebude tato smluvni strana v prodleni se
splnéni pfislusné povinnosti, ani odpovédna za ujmu plynouci z jejiho poruseni. Pro
vylou€eni pochybnosti se pfedchozi véta uplatni pouze ve vtahu k povinnosti, jejiz
splnéni je pfimo nebo bezprostfedné vylou¢eno vyssi moci.

14.2. Vy8Si moci se pro ucCely této smlouvy rozumi mimofadna udalost, okolnost nebo

prekazka, kterou pfislusna smluvni strana pfi vynalozeni nalezité pé¢e nemohla pied
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14.3.

14.4.

14.5.

uzavienim této smlouvy piedvidat ani ji pfedejit a ktera je mimo jakoukoliv kontrolu
takové smluvni strany a nebyla zplsobena umysiné ani z nedbalosti jednanim nebo
opomenutim této smluvni strany. Takovymi udalostmi, okolnostmi nebo prekazkami
jsou zejména, nikoliv viak vyluéné:

a) zivelné udalosti — zemétieseni, zaplavy, vichfice atd.;

b) udalosti souvisejici s ¢innosti lovéka — napf. valky, obCanské nepokoje, havarie
letadel, radioaktivni zamofeni St€pnym materialem nebo radioaktivnim odpadem,
nikoli v8ak stavky zaméstnancl, hospodarské poméry a podobné okolnosti
souvisejici s ¢innosti Strany, ktera se Vy$Si moci dovolava;

C) epidemie, karanténa, ¢i krizova a dalSi opatfeni organ( vefejné moci, a to zejména
epidemie koronaviru ozna¢ovaného jako SARS CoV-2 (zpUsobujicitho nemoc COVID-19,
jak muzZe byt virus nékdy také v praxi oznacovan), a s tim souvisejici existujici ¢i budouci
krizova opatfeni, jina opatfeni, nové pravni predpisy, spravni akty ¢i zdsahy
organd vefejné moci Ceské republiky &i jinych statg,

d) obecné zavazné akty statnich a mistnich organt — zakony, nafizeni, vyhlasky
atd., v€etné pokynli Objednatele z nich nezbytné vychazejicich, nikoli vSak
spravni, soudni nebo jina rozhodnuti v konkrétni véci vydana k tizi smluvni strany
dovolavajici se zasahu vys$Si moci, pokud je divodem jejich vydani poruseni
pravni povinnosti touto smluvni stranou nebo jeji nedbalost.

Pro vylou€eni pochybnosti se uvadi, ze za vy$Si moc se nepovazuje jakékoliv
prodleni s plnénim zavazk( kteréhokoli z poddodavatell zhotovitele, jakoz ani
finanCni situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnani, likvidace ¢&i jina
obdobna udalost tykajici se zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo
exekuce na majetek zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvniho dodavatele zhotovitele.

Smluvni strana dotéena vysSi moci je povinna informovat druhou smluvni stranu o
existenci prekazky v podobé vyssi moci bez zbyteéného odkladu a dale podniknout
veskeré kroky, které |ze po takové smluvni strané rozumné pozadovat, aby se zmirnil
vliv vy§8i moci na plnéni povinnosti dle smlouvy.

Pokud bude zasah vySSi moci pretrvavat déle nez 6 (slovy Sest) mésicu, je kterakoliv
ze smluvnich stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. Na zakladé odstoupeni od
této smlouvy ztohoto divodu nevznikaji druhé smluvni strané Zadné naroky na
nahradu Skody nebo smluvni pokuty, jez jinak tato smlouva muze s odstoupenim
spojovat, nejsou vSak dotéeny naroky smluvnich stran fadné vzniklé do té doby.

15.

ZAVERECNA USTANOVENI

15.1.

15.2.

15.3.
15.4.

15.5.

15.6.

Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi organy budou
probihat v eském jazyce. VeSkeré doklady o stavbé, pouzitych materiadlech
a konstrukcich pfedavané objednateli budou v ¢eském jazyce.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze Cislovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Tuto smlouvu je mozno ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé predlozeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s objednatelem platebni kalendafr.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni
Ihdtou, ktera zalina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho po
kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym ukoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokonéené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzavifou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tfeti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy
stane neucinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného
odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

V pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji
pfevzeti znemozni, se ma za to, Ze pisemnost byla doru¢ena.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci z této smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
zastupovat smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, zZe pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Zze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné prislusnym
soudem.

Smluvni strany prohlasuji, Zze zadna informace uvedena v této smlouvé neni
pfedmétem obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato smlouvy byla uvedena v Centraini
evidenci smluv vedené Technickou spravou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. (CES
TSK), ktera obsahuje udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Cciselné
oznaceni této smlouvy, datum jejiho uzavfeni, dobu uginnosti od/do a dale viastni text
smlouvy.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze uverejnéni této smlouvy v registru smiuv dle
zakona ¢&.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Uuc€innosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném
znéni, zajisti objednatel.

Obé strany smlouvy prohla$uji, ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a ze
byla sepsana na zakladeé jejich pravé a svobodné vule, prosté omyl.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost
originalu, objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

Zhotovitel neposkytne zadné informace tykajici se provadéného dila dalSim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcu objednatele.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Zze pfi sjednavani této smlouvy postupovala
Cestné a transparentné a sou€asné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi plnéni
této smlouvy a veSkerych &innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, ze
se seznamily se zasadami Criminal compliance programu TSK (dale jen ,CCP*),
které jsou uvefejnény na webovych strankach objednatele zejména s Kodexem CCP,
a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje, ze bude jednat a pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo
divodné podezieni na spachani trestného Cinu i k jeho spachani, tj. tak, aby
kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfi¢tena odpovédnost podle zak. €.
418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. ¢.
40/2009.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

- polozkovy rozpocet;

str. 18 z 19



Smlouva o dilo ,Chodovska, usek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4, ¢. akce 1000138

- finan¢ni a ¢asovy harmonogram;

- seznam poddodavateld;

- Manual hospodareni s vybouranym materialem;

- Vypis z majetkové evidence, popf. pojistna smlouva, najemni smlouva, potvrzeni
pojistovny dokladajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smési.

- alternativné:

- Smlouva o budouci spolupraci

- Plan dopravni trasy, po které bude zajiStovat v€asnou dodavku potiebného
mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté

- Metodicky pokyn pro 2D dokumentaci skuteénych provedeni staveb

- Tabulka aktivace HIM

V Praze dne . . 2020 V dne . . 2020

Za objednatele Za zhotovitele

Technicka sprava komunikaci hl. m.
Prahy, a. s.
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